



รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(Project-Based Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)

สารบัญ


หน้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
(Project-Based Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

1. ภาพรวมรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์	3
2. สรุปการปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการ	4
3. รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ	5
4. รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (จำแนกรายโครงการ)	6

ภาพรวมรายงานผลโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)



ยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
	แผน	ผล	แผน	ผล
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (180 โครงการ)	39.09	33.19	48.41 (144,470,282.18)	44.46 (132,687,358.55)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริแบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีศักยภาพผู้ประกอบการ (64 โครงการ)	48.17	44.02	51.66 (27,832,445.27)	42.71 (23,012,071.63)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการโดยจัดการศึกษาแบบ "งานคู่เรียน" และถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม (34 โครงการ)	49.61	41.20	36.65 (2,113,459.50)	22.14 (1,276,675.53)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม (20 โครงการ)	34.69	21.84	22.83 (1,356,991.34)	15.33 (911,435.59)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (18 โครงการ)	30.10	27.40	40.93 (678,347.00)	35.74 (592,272.68)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร (43 โครงการ)	32.90	31.48	48.65 (112,489,039.07)	46.23 (106,894,903.12)

หมายเหตุ : ความหมายของสีภายในตาราง

สีแดง หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%

สีเหลือง หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%

สีเขียว หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

สรุปการปรับปรุงโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการ					
	จำนวน ณ 1 ต.ค. 65	เพิ่ม โครงการ	ยกเลิก โครงการ	จำนวน ณ 31 มี.ค. 66	ปรับ ระยะเวลา	ปรับ วงเงิน
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา	176	10	6	180	12	40
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริแบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีศักยภาพผู้ประกอบการ (64 โครงการ)	63	2	1	64	5	16
1.1 กลุ่มโครงการด้านการจัดการศึกษา	46	-	1	45	5	13
1.2 กลุ่มโครงการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา	17	2	-	19	-	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการโดยจัดการศึกษาแบบ "งานคู่เรียน" และถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม (34 โครงการ)	34	2	2	34	4	5
2.1 กลุ่มโครงการด้านการบริการวิชาการ	34	2	2	34	4	5
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม (20 โครงการ)	19	1	-	20	3	3
3.1 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี	19	1	-	20	3	3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (19 โครงการ)	15	4	-	19	-	5
4.1 กลุ่มโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม	15	4	-	19	-	5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร (43 โครงการ)	45	1	3	43	-	11
5.1 กลุ่มโครงการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน	28	1	2	27	-	11
5.2 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	8	-	-	8	-	-
5.3 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	9	-	1	8	-	-

เหตุผลในการปรับแผน

- (1) การเพิ่มโครงการ เนื่องจากการได้รับการประสานจากหน่วยงานภายนอก (โครงการวิจัยที่ได้รับทุน, โครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการบริการวิชาการ) ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนที่กำหนดไว้
- (2) การปรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เนื่องจากการได้รับการประสานจากหน่วยงานภายนอกให้ดำเนินโครงการเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เวลาในการดำเนินการทับซ้อนกัน รวมถึงในกรณีของโครงการบริการวิชาการที่จะต้องขยายระยะเวลาการสมัคร และการประสานงานกับวิทยากรจากภายนอก
- (3) การเพิ่มและยกเลิกโครงการ เนื่องจากการรวมโครงการเป็นโครงการเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (ประหยัดงบประมาณและอัตรากำลัง)
- (4) การยกเลิกโครงการบริการวิชาการ เนื่องจากไม่คุ้มทุนในการดำเนินโครงการ (มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมน้อยเกินไป)
- (5) การปรับลดงบประมาณ เนื่องจากสามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย แต่ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผน (คืบงบประมาณเหลือจ่ายมาอย่างส่วนกลาง)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ความหมายของสี

	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (180 โครงการ)	298,459,276.00	39.09	33.19	48.41 (144,470,282.18)	44.46 (132,687,358.55)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริแบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีศักยภาพผู้ประกอบการ	53,878,398.00	48.17	44.02	51.66 (27,832,445.27)	42.71 (23,012,071.63)
1.1 กลุ่มโครงการด้านการจัดการศึกษา (45 โครงการ)	26,539,330.00	45.12	41.46	39.32 (10,434,631.34)	27.61 (7,327,868.66)
1.2 กลุ่มโครงการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา (19 โครงการ)	27,339,068.00	49.87	45.44	63.64 (17,397,813.93)	57.37 (15,684,202.97)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการโดยจัดการศึกษาแบบ "งานคู่เรียน" และถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม	5,766,462.00	49.61	41.20	36.65 (2,113,459.50)	22.14 (1,276,675.53)
2.1 กลุ่มโครงการด้านการบริการวิชาการ (34 โครงการ)	5,766,462.00	49.61	41.20	36.65 (2,113,459.50)	22.14 (1,276,675.53)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม	5,944,488.00	34.69	21.84	22.83 (1,356,991.34)	15.33 (911,435.59)
3.1 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี (20 โครงการ)	5,944,488.00	34.69	21.84	22.83 (1,356,991.34)	15.33 (911,435.59)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม	1,657,263.00	30.10	27.40	40.93 (678,347.00)	35.74 (592,272.68)
4.1 กลุ่มโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม (19 โครงการ)	1,657,263.00	30.10	27.40	40.93 (678,347.00)	35.74 (592,272.68)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร	231,212,665.00	32.90	31.48	48.65 (112,489,039.07)	46.23 (106,894,903.12)
5.1 กลุ่มโครงการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน (27 โครงการ)	228,213,285.00	50.48	47.29	48.97 (111,753,059.07)	46.59 (106,322,965.94)
5.2 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (8 โครงการ)	2,039,680.00	39.64	32.14	26.77 (545,980.00)	12.07 (246,135.18)
5.3 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (8 โครงการ)	959,700.00	8.56	15.00	19.80 (190,000.00)	33.95 (325,802.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (180 โครงการ)	298,459,276.00	39.09	33.19	48.41 (144,470,282.18)	44.46 (132,687,358.55)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริแบบ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีศักยภาพผู้ประกอบการ	53,878,398.00	48.17	44.02	51.66 (27,832,445.27)	42.71 (23,012,071.63)
1.1 กลุ่มโครงการด้านการจัดการศึกษา (45 โครงการ)	26,539,330.00	45.12	41.46	39.32 (10,434,631.34)	27.61 (7,327,868.66)
1.1.1 คณะบริหารธุรกิจ (4 โครงการ)	3,282,525.00	64.38	53.35	31.31 (1,027,785.00)	13.31 (436,998.99)
1 โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร	1,820,825.00	55.00	50.00	26.11 (475,425.00)	15.41 (280,519.29)
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน	701,800.00	83.50	46.40	71.25 (500,000.00)	6.11 (42,849.80)
2.1 โครงการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	151,800.00	50.00	50.00	32.94 (50,000.00)	14.76 (22,409.80)
2.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน E-learning	400,000.00	100.00	20.00	75.00 (300,000.00)	0.00 (0.00)
2.3 โครงการศึกษาดูงานธุรกิจในรายวิชา	150,000.00	100.00	70.00	100.00 (150,000.00)	13.63 (20,440.00)
3 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	348,700.00	55.00	55.00	7.46 (26,000.00)	9.62 (33,537.50)
3.1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการธุรกิจ อาหาร	114,000.00	10.00	10.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3.2 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาการเป็น ผู้ประกอบการ	208,700.00	10.00	10.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3.3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน	-	100.00	100.00	0.00 (0.00)	0.00 (7,899.50)
3.4 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง	26,000.00	100.00	100.00	100.00 (26,000.00)	98.61 (25,638.00)
4 โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	411,200.00	64.00	62.00	6.41 (26,360.00)	19.48 (80,092.40)
4.1 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารนักศึกษา	16,360.00	100.00	100.00	100.00 (16,360.00)	100.00 (16,360.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
4.2 โครงการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นักศึกษา	10,000.00	100.00	100.00	100.00 (10,000.00)	76.93 (7,693.00)
4.3 โครงการพัฒนาทักษะด้านสังคมนักศึกษา	37,000.00	80.00	100.00	0.00 (0.00)	111.35 (41,199.40)
4.4 โครงการประกวดและแข่งขันนวัตกรรม	-	50.00	10.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
4.5 โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล	35,000.00	90.00	100.00	0.00 (0.00)	42.40 (14,840.00)
4.6 โครงการบูรณาการทักษะ 3 ส	312,840.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1.1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15 โครงการ)	3,670,500.00	59.30	41.00	41.21 (1,512,450.00)	15.20 (557,878.22)
1 โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร	1,802,500.00	50.00	50.00	24.97 (450,050.00)	16.32 (294,179.40)
2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการยานยนต์ไฟฟ้า	150,000.00	75.00	0.00	80.00 (120,000.00)	0.00 (0.00)
3 โครงการประกวดโครงงานนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	35,200.00	100.00	100.00	100.00 (35,200.00)	123.61 (43,509.60)
4 โครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในยุคประเทศไทย 4.0	126,000.00	50.00	50.00	50.00 (63,000.00)	19.61 (24,710.00)
5 โครงการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์การดำเนินงานเทคโนโลยี	250,000.00	40.00	40.00	40.00 (100,000.00)	19.80 (49,510.65)
6 โครงการเรียนปรับพื้นฐานทักษะช่างสำหรับนักศึกษาใหม่	190,000.00	20.00	20.00	52.63 (100,000.00)	0.00 (0.00)
7 โครงการสัมมนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ : สรุปผลและแนวทางการพัฒนา	36,200.00	100.00	100.00	100.00 (36,200.00)	88.54 (32,051.13)
8 โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานประกอบการ	84,900.00	60.00	60.00	21.79 (18,500.00)	23.08 (19,591.54)
9 โครงการจัดนิทรรศการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	50,000.00	50.00	0.00	50.00 (25,000.00)	0.00 (0.00)
10 โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษาและตำราทาง วิชาการ	80,000.00	60.00	0.00	12.50 (10,000.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
11 โครงการค่ายอาสาเทคโนโลยีจิตรลดาปันน้ำใจเพื่อน้อง	186,000.00	100.00	80.00	100.00 (186,000.00)	0.00 (0.00)
12 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21	162,000.00	100.00	0.00	100.00 (162,000.00)	0.00 (0.00)
13 โครงการ New Gen Techno	276,200.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
14 โครงการกีฬาสามัคคีพันธ์พี่น้องเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	35,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
15 โครงการพี่ชวนน้องก้าวสู่รั้ว CDTI	206,500.00	100.00	100.00	100.00 (206,500.00)	45.68 (94,325.90)
1.1.3 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล (7 โครงการ)	2,701,000.00	28.75	21.25	48.46 (1,309,000.00)	11.39 (307,548.94)
1 โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร	1,059,800.00	60.00	60.00	56.61 (600,000.00)	29.02 (307,548.94)
2 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ให้เป็นแบบโมดูล	50,000.00	10.00	10.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 เปิดโลกทัศน์ด้านการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน	66,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
4 โครงการพัฒนา Competency Networks สำหรับระบบ Student 360	1,281,800.00	50.00	15.00	50.00 (640,900.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการการเปิดหลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์	45,700.00	0.00	15.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6 โครงการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ด้านการออกแบบที่แสดงตัวตน ของธุรกิจใหม่ (Brand Identity Design for Entrepreneur Business)	61,500.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
7 โครงการสร้างความเข้มแข็งระบบอาจารย์สมทบ ระยะที่ 2	136,200.00	50.00	10.00	50.00 (68,100.00)	0.00 (0.00)
1.1.4 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (7 โครงการ)	3,166,204.00	48.58	47.87	46.10 (1,459,604.34)	16.78 (531,266.58)
1 โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร	1,883,004.00	50.00	50.00	43.09 (811,304.34)	24.50 (461,326.58)
2 โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ	1,000,000.00	40.00	15.00	50.00 (500,000.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
3 ทัศนศึกษาในรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	42,800.00	50.00	50.00	50.00 (21,400.00)	18.36 (7,860.00)
4 ทัศนศึกษาในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยในโลกาภิวัตน์	41,800.00	50.00	40.00	50.00 (20,900.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการสุขภาวะดี ชีวิตมีสุข เปลี่ยนคนเดิมให้เป็นคนใหม่ ห่างไกลโรคอ้วน	19,500.00	80.00	80.00	100.00 (19,500.00)	0.00 (0.00)
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นำเสนออย่างไรให้ได้ใจและตรง ประเด็น" โดยมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	173,800.00	70.00	100.00	49.77 (86,500.00)	35.72 (62,080.00)
7 โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ	5,300.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1.1.5 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ (12 โครงการ)	13,719,101.00	24.60	43.84	37.36 (5,125,792.00)	16.78 (5,494,175.93)
1 โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตร	10,931,394.00	50.00	50.00	44.62 (4,878,000.00)	45.32 (4,954,553.93)
2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูวิชาชีพให้ได้รับตำแหน่งทาง วิชาการวิชาชีพที่สูงขึ้น	154,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปวช. ปวส. เชื่อมโยง ระดับปริญญาตรี	84,100.00	10.00	50.00	0.00 (0.00)	33.40 (28,090.00)
4 โครงการบ่มเพาะให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะเน้น ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)	95,700.00	0.00	70.00	0.00 (0.00)	4.18 (4,000.00)
5 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาชีพ	803,620.00	52.00	71.00	0.00 (0.00)	11.69 (93,909.00)
5.1 โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และโครงการของ นักเรียน นักศึกษา	170,500.00	100.00	80.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	212,540.00	100.00	90.00	0.00 (0.00)	0.07 (155.00)
5.3 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ระดับชาติ พ.ศ.	160,100.00	10.00	80.00	0.00 (0.00)	55.87 (89,449.00)
5.4 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาชีพแผนกคหกรรม	177,900.00	0.00	30.00	0.00 (0.00)	2.42 (4,305.00)
5.5 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ชิงแชมป์ประเทศไทย	32,000.00	0.00	50.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
5.6 กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566	50,580.00	100.00	100.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6 โครงการสอบวัดความรู้ทักษะและมาตรฐานวิชาชีพ	99,500.00	34.00	70.30	44.32 (44,100.00)	7.69 (7,650.00)
6.1 กิจกรรมสอบมาตรฐานวิชาชีพ	44,100.00	100.00	100.00	100.00 (44,100.00)	0.00 (0.00)
6.2 กิจกรรมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	27,400.00	0.00	80.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6.3 กิจกรรมสอบวัดความรู้	28,000.00	0.00	30.00	0.00 (0.00)	27.32 (7,650.00)
7 โครงการทัศนศึกษา/ดูงาน	50,575.00	0.00	25.00	0.00 (0.00)	3.11 (1,575.00)
7.1 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร	20,300.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
7.2 กิจกรรมศึกษาดูงานวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ	4,200.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
7.3 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านช่างยนต์	1,575.00	0.00	100.00	0.00 (0.00)	100.00 (1,575.00)
7.4 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	24,500.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
8 โครงการค่ายอาสาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม	259,492.00	12.50	30.00	28.21 (73,192.00)	70.86 (183,870.00)
8.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามันญ์	173,192.00	50.00	100.00	42.26 (73,192.00)	99.35 (172,070.00)
8.2 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ Smart Math with Active Learning	35,600.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
8.3 กิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ	36,100.00	0.00	20.00	0.00 (0.00)	32.69 (11,800.00)
8.4 กิจกรรมอาสาพาซ่อม (เครื่องดนตรีไทย)	14,600.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
9 โครงการโรงเรียนความปลอดภัยต้นแบบ	89,200.00	0.00	30.00	0.00 (0.00)	4.59 (4,098.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
10 โครงการฝึกทักษะและปฏิบัติการ	371,400.00	50.00	76.00	35.14 (130,500.00)	46.68 (173,380.00)
10.1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติป็นเสาไฟฟ้า	127,950.00	100.00	100.00	100.00 (127,950.00)	100.00 (127,950.00)
10.2 กิจกรรมอบรมและจัดนิทรรศการทางวิชาชีพแผนกคหกรรม	36,600.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
10.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะและปฏิบัติการประกอบอาหารแบบบูรณาการ	120,000.00	0.00	80.00	0.00 (0.00)	2.50 (3,000.00)
10.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการขับขี่ปลอดภัย	2,550.00	100.00	100.00	100.00 (2,550.00)	100.00 (2,550.00)
10.5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมระบบทวิภาคี	57,500.00	0.00	50.00	0.00 (0.00)	69.36 (39,880.00)
10.6 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ดนตรีไทยในพิธีการ"	26,800.00	100.00	100.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
11 โครงการปลูกฝังความเป็นจิตรลดา นำพาด้วยกิจกรรมชาวค่าย	388,100.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
11.1 กิจกรรมค่ายกระชับมิตร	180,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
11.2 กิจกรรมค่ายอาสาจิตรลดาวิชาชีพ	99,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
11.3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	109,100.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
12 โครงการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนและนักศึกษาด้วยกิจกรรมหลากหลาย	392,020.00	41.50	30.60	0.00 (0.00)	10.98 (43,050.00)
12.1 กิจกรรมงานรักษาดินแดน	28,300.00	100.00	80.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
12.2 กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย	109,000.00	50.00	50.00	0.00 (0.00)	30.23 (32,950.00)
12.3 กิจกรรมกีฬา	111,550.00	0.00	20.00	0.00 (0.00)	9.05 (10,100.00)
12.4 กิจกรรมงานดนตรีและการแสดง	111,550.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
12.6 กิจกรรมเยี่ยมบ้านสัมพันธ์	3,800.00	0.00	30.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1.2 กลุ่มโครงการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา (19 โครงการ)	27,339,068.00	49.87	45.44	63.64 (17,397,813.93)	57.37 (15,684,202.97)
1.2.1 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร (1 โครงการ)	1,136,700.00	100.00	100.00	100.00 (1,136,700.00)	79.18 (900,000.00)
1 โครงการนิทรรศการ CDTI	1,136,700.00	100.00	100.00	100.00 (1,136,700.00)	79.18 (900,000.00)
1.2.2 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ (2 โครงการ)	484,000.00	40.00	0.00	40.29 (195,000.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการอบรมครูเพิ่มเติมความรู้ขั้นสูงผ่านคอร์สออนไลน์	250,000.00	50.00	0.00	48.00 (120,000.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการการพัฒนาวิชาชีพครูตามระบบ PSF	234,000.00	30.00	0.00	32.05 (75,000.00)	0.00 (0.00)
1.2.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 โครงการ)	37,600.00	25.00	25.00	46.81 (17,600.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน (CSR)	37,600.00	25.00	25.00	46.81 (17,600.00)	0.00 (0.00)
1.2.4 งานวิจัยและวิชาชีพ (3 โครงการ)	2,375,300.00	39.80	50.00	25.36 (602,380.33)	18.84 (447,412.77)
1 โครงการทุนพระราชทานไปศึกษาภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย ปักกิ่ง	117,200.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการนักเรียน/นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Exchange Program)	1,023,700.00	100.00	100.00	19.77 (202,380.33)	19.75 (202,201.33)
3 โครงการศึกษาดูงาน ลงนาม/เจรจาความร่วมมือ และนิเทศ/ เยี่ยมนักศึกษาในต่างประเทศ	1,234,400.00	20.00	50.00	32.40 (400,000.00)	19.86 (245,211.44)
1.2.5 งานวิทยทรัพยากร (1 โครงการ)	10,010.00	100.00	100.00	100.00 (10,010.00)	100.00 (10,010.00)
1 โครงการ“ค้นหาอนาคตในแบบของเรา (Journey to the Next Chapter)”	10,010.00	100.00	100.00	100.00 (10,010.00)	100.00 (10,010.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
1.2.6 งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน (1 โครงการ)	54,900.00	40.00	40.00	100.00 (54,900.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่	54,900.00	40.00	40.00	100.00 (54,900.00)	0.00 (0.00)
1.2.7 งานศูนย์เรียนรู้ภูเขตรนวัต (1 โครงการ)	179,200.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการอบรมหลักสูตรเกษตร	179,200.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1.2.8 งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา (2 โครงการ)	21,091,900.00	52.00	52.00	66.65 (14,058,500.00)	64.72 (13,650,600.00)
1 การสนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทาน	20,491,900.00	56.00	56.00	67.14 (13,758,500.00)	63.69 (13,050,600.00)
2 กองทุนสงเคราะห์นักเรียนและนักศึกษา	600,000.00	48.00	48.00	50.00 (300,000.00)	100.00 (600,000.00)
1.2.9 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา (7 โครงการ)	1,969,458.00	52.00	42.00	67.16 (1,322,723.60)	34.33 (676,180.20)
1 Assembly การเรียนรู้นอกชั้นเรียน	53,609.00	30.00	55.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรม (12 ชมรม)	972,300.00	30.00	55.00	50.00 (486,150.00)	17.57 (170,840.00)
3 กิจกรรม Freshy Day	85,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
4 โครงการปัจฉิมนิเทศ	9,975.00	100.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการ CDTI Volunteer Camp	236,400.00	100.00	0.00	100.00 (236,400.00)	0.00 (0.00)
6 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	600,174.00	100.00	0.00	100.00 (600,173.60)	84.20 (505,340.20)
7 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ	12,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการโดยจัดการศึกษาแบบ "งานคู่เรียน" และถ่ายทอดองค์ความรู้ตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพของสถานประกอบการ ชุมชนและสังคม	5,766,462.00	49.61	41.20	36.65 (2,113,459.50)	22.14 (1,276,675.53)
2.1 กลุ่มโครงการด้านการบริการวิชาการ (34 โครงการ)	5,766,462.00	49.61	41.20	36.65 (2,113,459.50)	22.14 (1,276,675.53)
2.1.1 คณะบริหารธุรกิจ (8 โครงการ)	2,555,500.00	37.00	34.00	33.45 (854,795.00)	19.41 (495,914.00)
1 โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการร้านอาหาร	100,000.00	10.00	10.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	150,000.00	50.00	10.00	6.67 (10,000.00)	0.00 (0.00)
3 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจทุกช่วงวัย	255,205.00	50.00	10.00	3.92 (10,000.00)	0.00 (0.00)
4 โครงการอบรมการจัดการธุรกิจอาหาร mini FBM	144,795.00	100.00	100.00	100.00 (144,795.00)	95.92 (138,885.00)
5 โครงการ Smart Credits	50,000.00	60.00	90.00	80.00 (40,000.00)	0.00 (0.00)
6 โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ	1,500,000.00	40.00	60.00	43.33 (650,000.00)	23.80 (357,029.00)
7 โครงการอบรมอาหารด้านโรคกับธุรกิจอาหาร	305,500.00	10.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
8 โครงการอบรมบ่มเพาะทายาทธุรกิจ	50,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2.1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (11 โครงการ)	563,900.00	42.75	11.70	47.10 (265,600.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการจัดทำหลักสูตรอบรมแบบ CBT-CO Curriculum ร่วมกับสถานประกอบการ	58,900.00	100.00	0.00	100.00 (58,900.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.กุตจอก อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท	150,000.00	50.00	0.00	50.00 (75,000.00)	0.00 (0.00)
3 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์เบื้องต้น	57,200.00	100.00	0.00	100.00 (57,200.00)	0.00 (0.00)
4 โครงการอบรมปฏิบัติการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	29,700.00	25.00	0.00	100.00 (29,700.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
5 โครงการอบรมมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้านระดับ 1	29,700.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
6 โครงการควบคุมมอเตอร์อุตสาหกรรมด้วยอินเวอร์เตอร์	22,400.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
7 โครงการพัฒนาระบบ Machine Vision สำหรับงานอุตสาหกรรม	22,400.00	100.00	25.00	100.00 (22,400.00)	0.00 (0.00)
8 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายในงานอุตสาหกรรม	22,400.00	100.00	25.00	100.00 (22,400.00)	0.00 (0.00)
9 โครงการพัฒนาและโครงการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม	22,400.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
10 โครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับอุตสาหกรรม	22,400.00	0.00	80.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
11 โครงการนำความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนและสังคม	126,400.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2.1.3 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล (2 โครงการ)	369,800.00	0.00	27.50	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี	150,000.00	0.00	15.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการเสริมสร้างอบรมองค์ความรู้ด้านสมองกลฝังตัว	219,800.00	0.00	40.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2.1.4 สำนักศึกษาทั่วไป (5 โครงการ)	648,340.00	48.00	38.00	11.34 (73,540.00)	11.32 (73,384.00)
1 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	117,900.00	20.00	10.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการคลินิกภาษา	61,800.00	40.00	40.00	45.63 (28,200.00)	53.75 (33,219.00)
3 โครงการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบกราฟิกและงาน ทัศนศิลป์สู่อาชีพ	33,700.00	60.00	70.00	29.67 (10,000.00)	24.48 (8,250.00)
4 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึง กาฬ	399,600.00	60.00	30.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว เชื่อมสามจังหวัด (สกลนคร-นครพนม-บึงกาฬ) ระยะที่ 1	35,340.00	100.00	30.00	100.00 (35,340.00)	90.31 (31,915.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
2.1.5 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ (2 โครงการ)	362,300.00	62.50	25.00	70.88 (256,800.00)	18.01 (65,256.00)
1 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ต.พลองตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง	150,000.00	50.00	0.00	46.67 (70,000.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการบริการวิชาการที่มีการจัดเก็บรายได้	212,300.00	100.00	100.00	87.99 (186,800.00)	30.74 (65,256.00)
2.1.6 ศูนย์บริการวิชาการ (5 โครงการ)	1,242,183.00	57.00	52.20	51.38 (638,285.50)	49.73 (617,682.53)
1 โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล	480,786.00	100.00	100.00	100.00 (480,785.50)	100.00 (480,785.51)
2 โครงการกลุ่ม"อบรมอาหารสุขภาพ"	146,397.00	100.00	100.00	0.00 (0.00)	24.86 (36,397.02)
3 โครงการกลุ่มหลักสูตรระยะสั้นวิธีทำอาหาร"จิตรลดา อาหาร คาว - หวาน"	270,000.00	60.00	51.00	58.33 (157,500.00)	37.22 (100,500.00)
4 โครงการ กลุ่มการใช้ศิลปะตกแต่ง	125,000.00	25.00	10.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการกลุ่ม "ความรู้คู่อาชีพ"	220,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2.1.7 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา (1 โครงการ)	24,439.00	100.00	100.00	100.00 (24,439.00)	100.00 (24,439.00)
1 โครงการพัฒนาการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อ การพัฒนาวิชาชีพของชุมชน	24,439.00	100.00	100.00	100.00 (24,439.00)	100.00 (24,439.00)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม	5,944,488.00	34.69	21.84	22.83 (1,356,991.34)	15.33 (911,435.59)
3.1 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี (20 โครงการ)	5,944,488.00	34.69	21.84	22.83 (1,356,991.34)	15.33 (911,435.59)
3.1.1 คณะบริหารธุรกิจ (3 โครงการ)	1,310,000.00	53.30	40.10	36.64 (480,000.00)	21.14 (276,869.25)
1 โครงการวิจัยพัฒนามาแบบธุรกิจและนวัตกรรม	300,000.00	50.00	50.00	50.00 (150,000.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านธุรกิจอาหาร	610,000.00	50.00	50.00	40.98 (250,000.00)	40.08 (244,500.25)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
3 โครงการสนับสนุนโครงการวิจัย	400,000.00	60.00	20.00	20.00 (80,000.00)	8.09 (32,369.00)
3.1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 โครงการ)	1,780,388.00	44.50	19.00	5.90 (105,000.00)	22.90 (407,730.00)
1 โครงการส่งเสริมการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติ ของอาจารย์และนักศึกษา	200,000.00	50.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและวิจัยขั้นเรียน	480,000.00	40.00	20.00	10.42 (50,000.00)	6.67 (32,000.00)
3 โครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมงานวิจัยระดับชาติและ ระดับนานาชาติ	580,000.00	40.00	30.00	8.62 (50,000.00)	6.51 (37,730.00)
4 โครงการคลินิกวิจัย	10,000.00	50.00	20.00	50.00 (5,000.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการรับจ้างออกแบบและประกอบหุ่นยนต์สำหรับการจัด แกนเครื่องปฏิกรณ์ (สทน.)	510,388.00	40.00	40.00	0.00 (0.00)	66.22 (338,000.00)
3.1.3 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล (2 โครงการ)	500,000.00	50.00	32.50	48.00 (240,000.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ IoT Big Data และ AI	300,000.00	50.00	25.00	60.00 (180,000.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการชุดต้นแบบเพื่อทดสอบการทำงานของเครือข่ายนาม ข้อมูล	200,000.00	50.00	40.00	30.00 (60,000.00)	0.00 (0.00)
3.1.4 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (4 โครงการ)	1,235,200.00	40.00	33.75	37.24 (460,000.00)	15.22 (188,005.00)
1 โครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	399,000.00	60.00	60.00	66.67 (266,000.00)	47.12 (188,005.00)
2 โครงการศึกษาการจัดการขยะ	100,000.00	0.00	30.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมอาชีพ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	436,200.00	40.00	15.00	44.48 (194,000.00)	0.00 (0.00)
4 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม	300,000.00	60.00	30.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
3.1.5 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ (1 โครงการ)	100,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์	100,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3.1.6 งานวิจัยและวิรัชกิจ (4 โครงการ)	848,900.00	35.00	27.50	4.36 (36,991.34)	4.57 (38,831.34)
1 โครงการ GMSARN International Conference	22,991.00	100.00	100.00	100.00 (22,991.34)	100.00 (22,991.34)
3.1.7 งานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม (1 โครงการ)	170,000.00	20.00	0.00	20.59 (35,000.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการสร้างความยั่งยืนและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้แก่ ชุมชนและสังคม จ.ระยอง	170,000.00	20.00	0.00	20.59 (35,000.00)	0.00 (0.00)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ไทย และการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม	1,657,263.00	30.10	27.40	40.93 (678,347.00)	35.74 (592,272.68)
4.1 กลุ่มโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม (19 โครงการ)	1,657,263.00	30.10	27.40	40.93 (678,347.00)	35.74 (592,272.68)
4.1.1 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล (1 โครงการ)	74,000.00	0.00	20.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์	74,000.00	0.00	20.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
4.1.2 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (5 โครงการ)	283,200.00	35.00	16.00	10.91 (30,900.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการพัฒนาและวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน และนักศึกษา	149,300.00	0.00	30.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการพัฒนาบุคลากรภาพและมารยาทในการเข้าสังคม	18,900.00	100.00	0.00	100.00 (18,900.00)	0.00 (0.00)
3 โครงการสอบวัดทักษะการใช้โปรแกรม Word, Excel และ PPT สำหรับนักเรียนนักศึกษา	24,000.00	75.00	50.00	50.00 (12,000.00)	0.00 (0.00)
4 โครงการรอบรู้อาเซียน	61,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 ตลาดนัดความรู้ สืบสานภูมิปัญญาไทย	30,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
4.1.3 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ (1 โครงการ)	50,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	50,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
4.1.4 งานวิทยทรัพยากร (1 โครงการ)	11,493.00	50.00	50.00	0.00 (0.00)	41.70 (4,793.00)
1 โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารไทย- อาหารนานาชาติ	11,493.00	50.00	50.00	0.00 (0.00)	41.70 (4,793.00)
4.1.5 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา (11 โครงการ)	1,238,570.00	65.50	51.00	52.27 (647,447.00)	47.43 (587,479.68)
1 โครงการค่ายปฐมนิเทศ	394,100.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการพัฒนาบุคลากร	44,000.00	100.00	0.00	100.00 (44,000.00)	0.00 (0.00)
3 โครงการเทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ	15,800.00	100.00	100.00	100.00 (15,800.00)	37.97 (6,000.00)
4 โครงการนักศึกษายุคใหม่ ใส่ใจวางแผนการเงิน	252.00	45.00	100.00	100.00 (252.00)	100.00 (252.00)
5 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยผ่านการจัดเทศกาลวัน สำคัญ	22,800.00	50.00	50.00	21.93 (5,000.00)	0.00 (0.00)
6 โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ	61,100.00	100.00	0.00	100.00 (61,100.00)	0.00 (0.00)
7 โครงการสืบสานพระราชกรณียกิจ และปลูกจิตสำนึกในพระ มหากษัตริย์คุณ	118,000.00	35.00	35.00	16.53 (19,500.00)	42.64 (50,320.00)
8 โครงการเข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา	129,710.00	100.00	100.00	100.00 (129,710.00)	60.21 (78,100.00)
9 โครงการชมการแสดงโขน	363,175.00	100.00	100.00	100.00 (363,175.00)	100.00 (363,175.00)
10 โครงการร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของ พ่อ	8,910.00	100.00	100.00	100.00 (8,910.00)	100.00 (8,910.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร	231,212,665.00	32.90	31.48	48.65 (112,489,039.07)	46.23 (106,894,903.12)
5.1 กลุ่มโครงการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของสถาบัน (27 โครงการ)	228,213,285.00	50.48	47.29	48.97 (111,753,059.07)	46.59 (106,322,965.94)
5.1.1 ฝ่ายบริหาร (2 โครงการ)	31,702,800.00	85.00	85.00	95.45 (30,260,000.00)	95.56 (30,295,008.06)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	2,502,800.00	70.00	70.00	42.35 (1,060,000.00)	43.75 (1,095,008.06)
2 โครงการปรับปรุงอาคาร 615	29,200,000.00	100.00	100.00	100.00 (29,200,000.00)	100.00 (29,200,000.00)
5.1.2 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร (1 โครงการ)	5,766,600.00	60.00	60.00	58.45 (3,370,530.00)	50.10 (2,889,297.50)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	5,766,600.00	60.00	60.00	58.45 (3,370,530.00)	50.10 (2,889,297.50)
5.1.3 งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (1 โครงการ)	57,000.00	46.00	51.00	5.26 (3,000.00)	2.37 (1,350.00)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	57,000.00	46.00	51.00	5.26 (3,000.00)	2.37 (1,350.00)
5.1.4 งานการเงินและบัญชี (1 โครงการ)	128,300.00	50.00	50.00	54.56 (70,000.00)	33.10 (42,473.50)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	128,300.00	50.00	50.00	54.56 (70,000.00)	33.10 (42,473.50)
5.1.5 งานพัสดุ (2 โครงการ)	19,215,900.00	51.88	39.88	4.84 (930,000.00)	19.68 (3,782,434.69)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	1,846,300.00	60.00	36.00	50.37 (930,000.00)	36.01 (664,844.24)
2 การจัดซื้อจัดจ้าง	17,369,600.00	43.75	43.75	0.00 (0.00)	17.95 (3,117,590.45)
2.1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินรวมต่ำกว่า 5 ล้านบาท (27 รายการ)	2,534,200.00	75.00	75.00	0.00 (0.00)	65.65 (1,663,590.45)
2.2. การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินรวมมากกว่า 5 ล้านบาท (7 รายการ)	14,193,100.00	50.00	50.00	0.00 (0.00)	9.16 (1,300,000.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
2.3. การดำเนินงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - งานก่อสร้างพื้นคอนกรีตรองรับถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร - งานปรับปรุงอาคาร	642,300.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	23.98 (154,000.00)
5.1.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 โครงการ)	12,623,100.00	50.00	42.50	34.60 (4,368,000.00)	23.89 (3,016,275.22)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	9,208,100.00	50.00	45.00	42.71 (3,933,000.00)	29.98 (2,760,265.22)
2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	3,415,000.00	50.00	40.00	12.74 (435,000.00)	7.50 (256,010.00)
5.1.7 งานระบบกายภาพและไอทีที่ศูนย์	18,138,587.00	50.00	55.00	38.93 (7,062,234.67)	44.18 (8,013,552.13)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	18,138,587.00	50.00	55.00	38.93 (7,062,234.67)	44.18 (8,013,552.13)
5.1.8 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ (5 โครงการ)	119,703,556.00	25.80	10.90	47.83 (57,259,655.60)	44.67 (53,470,484.68)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	2,898,056.00	50.00	3.61	51.75 (1,499,755.60)	3.47 (100,700.00)
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,502,500.00	49.00	46.10	48.22 (55,694,900.00)	46.14 (53,290,784.68)
3 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ	1,250,000.00	30.00	4.79	5.20 (65,000.00)	6.32 (79,000.00)
4 โครงการพัฒนาระบบประเมินบุคลากร	-	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลสถาบันฯ	53,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5.1.9 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 โครงการ)	478,700.00	30.00	25.00	37.33 (178,700.00)	9.27 (44,360.00)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	478,700.00	30.00	25.00	37.33 (178,700.00)	9.27 (44,360.00)
5.1.10 งานวิจัยและวิชาชีพ (2 โครงการ)	391,250.00	70.00	70.00	52.20 (204,250.00)	16.50 (64,560.00)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	374,000.00	40.00	40.00	50.00 (187,000.00)	12.65 (47,310.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
2 เงินอุดหนุนค่าสมาชิก GMSARN Board and Council of Advisors	17,250.00	100.00	100.00	100.00 (17,250.00)	100.00 (17,250.00)
5.1.11 งานทะเบียนและวัดผล (1 โครงการ)	352,500.00	80.00	70.00	81.36 (286,800.00)	11.93 (42,064.00)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	352,500.00	80.00	70.00	81.36 (286,800.00)	11.93 (42,064.00)
5.1.12 งานวิทยทรัพยากร (1 โครงการ)	1,616,200.00	55.00	40.00	57.57 (930,375.00)	18.87 (305,044.90)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	1,616,200.00	55.00	40.00	57.57 (930,375.00)	18.87 (305,044.90)
5.1.13 งานนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้การสอน (1 โครงการ)	135,400.00	40.00	40.00	84.93 (115,000.00)	71.74 (97,129.25)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	135,400.00	40.00	40.00	84.93 (115,000.00)	71.74 (97,129.25)
5.1.14 งานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตกรรม (1 โครงการ)	9,034,614.00	50.00	50.00	55.43 (5,007,913.80)	33.21 (3,000,000.24)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	9,034,614.00	50.00	50.00	55.43 (5,007,913.80)	33.21 (3,000,000.24)
5.1.15 งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา (1 โครงการ)	1,981,300.00	55.00	55.00	18.88 (374,000.00)	12.07 (239,170.00)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	1,981,300.00	55.00	55.00	18.88 (374,000.00)	12.07 (239,170.00)
5.1.16 งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนนักศึกษา (2 โครงการ)	45,000.00	20.00	20.00	21.33 (9,600.00)	92.03 (41,412.00)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	20,000.00	40.00	40.00	48.00 (9,600.00)	207.06 (41,412.00)
2 ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	25,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5.1.17 งานกิจการหอพักนักเรียนนักศึกษา (1 โครงการ)	6,808,478.00	45.00	45.00	19.18 (1,306,000.00)	14.12 (961,349.77)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	6,808,478.00	45.00	45.00	19.18 (1,306,000.00)	14.12 (961,349.77)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
5.1.17 งานตรวจสอบภายใน (1 โครงการ)	34,000.00	45.00	41.88	50.00 (17,000.00)	50.00 (17,000.00)
1 การดำเนินงานตามแผนประจำ	34,000.00	45.00	41.88	50.00 (17,000.00)	50.00 (17,000.00)
5.2 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (8 โครงการ)	2,039,680.00	39.64	32.14	26.77 (545,980.00)	12.07 (246,135.18)
5.2.1 คณะบริหารธุรกิจ (1 โครงการ)	450,000.00	40.00	50.00	15.56 (70,000.00)	7.74 (34,818.69)
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมของบุคลากรสายวิชาการ	450,000.00	40.00	50.00	15.56 (70,000.00)	7.74 (34,818.69)
5.2.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (1 โครงการ)	293,500.00	25.00	10.00	25.55 (75,000.00)	1.53 (4,500.00)
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมของบุคลากรสายวิชาการ	293,500.00	25.00	10.00	25.55 (75,000.00)	1.53 (4,500.00)
5.2.3 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล (1 โครงการ)	50,000.00	50.00	50.00	70.00 (35,000.00)	13.66 (6,829.49)
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมของบุคลากรสายวิชาการ	50,000.00	50.00	50.00	70.00 (35,000.00)	13.66 (6,829.49)
5.2.4 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป (1 โครงการ)	90,480.00	50.00	35.00	75.13 (67,980.00)	56.41 (51,038.00)
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมของบุคลากรสายวิชาการ	90,480.00	50.00	35.00	75.13 (67,980.00)	56.41 (51,038.00)
5.2.5 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ (1 โครงการ)	143,700.00	25.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการสัมมนาอบรมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ	143,700.00	25.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5.2.6 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ (2 โครงการ)	712,000.00	37.50	50.00	37.92 (270,000.00)	20.92 (148,949.00)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	512,000.00	25.00	0.00	23.44 (120,000.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากร	200,000.00	50.00	100.00	75.00 (150,000.00)	74.47 (148,949.00)

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (จำแนกรายโครงการ)

ความหมายของสี

	หมายถึง โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระยะ 5 ปี ที่มีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 0.01% - 59.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 60.00% - 89.99%
	หมายถึง มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนอยู่ระหว่าง 90.00% - 100.00%

ส่วนงาน/หน่วยงาน	งบประมาณรวม	แผนงาน หน่วย : ร้อยละ		แผนเงิน หน่วย : ร้อยละ / บาท	
		แผน	ผล	แผน	ผล
5.2.7 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 โครงการ)	300,000.00	50.00	30.00	9.33 (28,000.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	300,000.00	50.00	30.00	9.33 (28,000.00)	0.00 (0.00)
5.3 กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (8 โครงการ)	959,700.00	8.56	15.00	19.80 (190,000.00)	33.95 (325,802.00)
5.3.1 งานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ (1 โครงการ)	14,400.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
1 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง	14,400.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5.3.2 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ (7 โครงการ)	945,300.00	17.13	30.00	20.10 (190,000.00)	34.47 (325,802.00)
1 โครงการจัดทำสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	-	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
2 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน	-	45.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
3 โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาล	30,300.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
4 โครงการประกวดผลงานการพัฒนางานสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ สร้างงานสนับสนุนให้ก้าวสู่ Best Practice	35,000.00	0.00	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	150,000.00	0.00	100.00	0.00 (0.00)	80.93 (121,400.00)
6 การอบรมของหน่วยงานสนับสนุน	600,000.00	40.00	40.00	20.00 (120,000.00)	34.07 (204,402.00)
7 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ นิติการ	130,000.00	52.00	0.00	53.85 (70,000.00)	0.00 (0.00)