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สารบัญ  ก 

สารบญั 

1. หมวดที่ 1 นิยามและการเตรียมตัวทั่วไป (General) 

1.1. หมวดที่ 01-01  เงื่อนไขเบื้องต้น          01-01-1 
1.2. หมวดที่ 01-02  เอกสารที่เกีย่วข้อง          01-02-1 
1.3. หมวดที่ 01-03  การด าเนินงานและเตรียมการก่อสร้าง        01-03-1 
1.4. หมวดที่ 01-04  การด าเนินการก่อสร้าง          01-04-1 
1.5. หมวดที่ 01-05  การด าเนินการด้านความปลอดภัย        01-05-1 

2. หมวดที่ 2 งานสถานที่ก่อสร้าง (Site) 

2.1. หมวดที่ 02-01  การปรับปรงุบริเวณ          02-01-1 
2.2. หมวดที่ 02-02  การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง          02-02-1 
2.3. หมวดที่ 02-03  งานดิน               02-03-1 

3. หมวดที่ 3 กลุ่มงานพ้ืน (Floor Finishing) 

3.1. หมวดที่ 03-00  ข้อก าหนดในการเตรียมการเพ่ืองานผิวตกแต่งพ้ืน       03-00-1 
3.2. หมวดที่ 03-01  พื้นตกแต่งผิวปาดเรียบ ผิวขัดมัน และผวิขัดมันลอกผิว  

(Concrete Surfaces)           03-01-1 
3.3. หมวดที่ 03-02  พื้นตกแต่งผิวแกร่ง (Floor Hardener)         03-02-1 
3.4. หมวดที่ 03-03  พื้นตกแต่งแผ่นกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค 

และกระเบื้องโมเสค (Ceramic Floor Tile)        03-03-1 
3.5. หมวดที่ 03-04  พื้นตกแต่งแผ่นพื้นกระเบ้ืองคอนกรีต (Cement Paving Floor Tile)   03-04-1 
3.6. หมวดที่ 03-05  พื้นตกแต่งผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี (Epoxy) - สีพิเศษโพลียูรีเทน  

(Polyurethane)           03-05-1 

4. หมวดที่ 4 งานก่อผนัง 

4.1. หมวดที่ 04-01  งานผนังก่ออิฐ (Brick Masonry)         04-01-1 

5. หมวดที่ 5 งานผิวผนังตกแต่ง 

5.1. หมวดที่ 05-01  งานฉาบปูนผนัง (Plastering)          05-01-1 

6. หมวดที่ 6 งานฝ้าเพดาน 

6.1. หมวดที่ 06-01  งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน (Ceiling Suspension System)       06-01-1 
6.2. หมวดที่ 06-02  งานแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (Gypsum Board)        06-02-1 
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สารบัญ  ข 

7. หมวดที่ 7 งานทาส ี

7.1. หมวดที่ 07-00  หลักการทั่วไป            07-00-1 
7.2. หมวดที่ 07-01  งานสีอิมัลชัน หรือสีที่มีน้ าเป็นตัวท าละลาย (Emulsion Paint)     07-01-1 
7.3. หมวดที่ 07-02  งานสีเคลือบเงา หรือสีที่มีตัวท าละลาย 

  (Enamel Paint-Solvent Base)         07-02-1 
7.4. หมวดที่ 07-03  งานสีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน (Epoxy-Polyurethane Paint)       07-03-1 
7.5. หมวดที่ 07-04  งานสีจราจร (Traffic Paint)          07-04-1 

8. หมวดที่ 8 งานประตู หน้าต่าง กระจก 

8.1. หมวดที่ 08-01  งานวงกบ (Opening Frame)          08-01-1 
8.2. หมวดที่ 08-02  บานเปิดประต-ูหน้าต่าง (Opening Panel)        08-02-1 
8.3. หมวดที่ 08-02-01  ชุดช่องเปิดประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี” (uPVC)            08-02-01-1 
8.4. หมวดที่ 08-03  งานกระจก (Glazing)           08-03-1 
8.5. หมวดที่ 08-04  ประตูบานม้วน (Rolling Shutters Doors)        08-04-1 
8.6. หมวดที่ 08-05  อุปกรณ์ประต-ูหน้าต่าง (Door & Window Hardware)       08-05-1 

9. หมวดที่ 10 กลุ่มงานเครื่องสุขภัณฑ์ (Sanitary Fixture) 

9.1. หมวดที่ 10-01  เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ         10-01-1 

10. หมวดที่ 11 งานเบ็ดเตล็ด 

10.1. หมวดที่ 11-01  งานโลหะและเหล็กรูปพรรณ          11-01-1 
10.2. หมวดที่ 11-02  งานโลหะทางสถาปัตยกรรม          11-02-1 
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สารบัญ  ค 

11. หมวดที่ 12 งานป้องกันความชื้นและงานปิดรอยต่ออาคาร 

11.1. หมวดที่ 12-01  งานระบบกันซึมอาคาร (Waterproofing System)       12-01-1 

12. หมวดที่ 13 งานป้องกันไฟภายในอาคาร 

12.1. หมวดที่ 13-01  ฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น (Cementitious Sprayed on Fireproofing) 13-01-1 

13. หมวดที่ 15 งานภูมิสถาปัตยกรรม 

13.1. หมวดที่ 15-01  งานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape)         15-01-1 
13.2. หมวดที่ 15-02  งานระบบเคลือบผิวพ้ืนชนิดพิเศษ (Color Flake Flooring)      15-01-2 

14. หมวดที่ 16 งานเฟอร์นิเจอร ์

14.1. หมวดที่ 16-01  งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ( Loose Furniture )       16-01-1 

จบสารบัญ 

หมายเหตุ : หมวดเลขที่ข้ามไปเป็นวัสดุที่ไม่ได้ใช้ในงานนี้ 
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01-01 เงื่อนไขเบื้องต้น  01-01-1 

นิยาม และการเตรียมการทัว่ไป 

หมวดที่ 01-01 เงื่อนไขเบื้องต้น  

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 

1. หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ออกแบบ 

1.1. มีอำนาจที่จะออกคำสั่งเพิ่มเติมได้อีก ในระหว่างงานกำลังดำเนินการอยู่  เมื่อผู้ออกแบบ 
เห็นสมควร เช่น วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง หรือการดำเนินการส่วนใดควรจะทำก่อนหรือหลัง เพื่อมิ
ให้เกิดความเสียหายกับงานส่วนอื่น ๆ (ทั้งนี ้ไม่หมายถึงการทำให้ราคาเพิ่มขึ้น หรือลดลง) ในขณะก่อสร้าง
หรือภายหลังได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำตาม และยอมรับคำสั่งน้ัน ๆ ในขณะก่อสร้าง 

1.2.   ผู้ออกแบบ มีอำนาจที่จะสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรได้ในกรณ ี

1.2.1 รื้อถอนวัสดุ สิ่งของใด ๆ ก็ตามที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรูป และสัญญาออก
จากบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 

1.2.2 เปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกต้องมาแทน 
1.2.3 รื้อถอนงานใด ๆ ทีม่ีฝีมือการทำงาน หรือวัสดุสิ่งของที่ใช้ ไม่เป็นไปตามรายการแบบรูป

และสัญญาแล้วสร้างใหม่ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะว่าจ้างผู้อื่นมา
ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด และยอมให้
ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จ่ายให้กับผู้รบัจ้างมาชดเชยการนี ้

1.3. ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ใดที่ได้รับอำนาจจากผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจะเข้าไปในบริเวณ
หน่วยงาน / โรงงาน และทุก ๆ แห่งที่มีการเตรียมงาน หรือแหล่งผลิต เก็บรักษาวัสดุสิ่งของที่จะนำมาใช้
ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างมีหน้าที่คอยให้ความสะดวกในการนำไปในสถานที่ต่าง ๆ เหล่านั้น 

1.4. ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรูป และรายการละเอียดประกอบแบบ
ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง เพื่อที่จะให้อาคารมั่นคงแข็งแรง หรือในการทำประโยชน์ในการใช้สอยได้ดี
ขึ้น โดยไม่ทำให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

1.5. บรรดาคำสั่ง หรือการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ออกโดยผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ หรือผู้ว่าจ้างทั้ง
โดยวาจา และลายลักษณ์อักษรที่จะมีผลให้ราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น  หรือลดลง หรือต้อง
เปลี่ยนระยะเวลาการก่อสร้างก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อตกลงอนุมัติให้เป็นที่
เรียบร้อยก่อนดำเนินการ การดำเนินการล่วงหน้าก่อนได้รับอนุมัติถือเป็นการดำเนินการโดยความยินยอม
ของผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น ๆ  
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01-01 เงื่อนไขเบื้องต้น  01-01-2 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้ควบคุมงาน  

2.1. มีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อวัตถุประสงค์โครงการ แนวความคิดในการออกแบบ และการใช้งาน 
เกณฑ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ว่าจ้าง อันเป็นที่มาของ
แบบ และรายละเอียดประกอบแบบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นความเข้าใจพื้นฐานในการดำเนินงานของผู้ควบคุมงาน 

2.2. มีหน้าที่ควบคุม และตรวจงาน ทำการทดสอบ และวิเคราะห์ผลการทำงานของผู้รับจ้าง  

2.3. มีหน้าที่ออกคำสั่ง ให้คำแนะนำ หรือการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรโดยถือว่าเป็นข้อผูกมัดผู้ -
รับจ้างเหมือนคำสั่งของผู้ออกแบบเอง  

2.4. ผู้ควบคุมงานไม่มีอำนาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ของผู้รับจ้างตามสัญญา และไม่มีอำนาจ
เกี่ยวกับการเพิ่มราคาค่าก่อสร้าง หรือทำให้งานเปลี่ยนรูปไป 

2.5. การที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้คัดค้านการทำงานใด ๆ ที่ผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ ไม่อาจลบล้าง
อำนาจของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ ที่จะไม่เห็นชอบกับงาน หรือสิ่งของนั้น ๆ ได้ 

 

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง 

3.1. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบควบคุมดูแล และบริหารการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี ตามแผนงานที่กำหนดไว ้

3.2. หากผู้รับจ้างไม่เข้าใจในแบบ หรือรายการก่อสร้าง หรือจะเป็นวัสดุที่ใช้หรือวิธีการทำก็ตาม เป็น
หน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ชี้แจงข้อสงสัยนั้น ๆ เป็นลายลักษณ์
อักษร หรือให้รายละเอียดเป็นแบบเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้รับจ้างตัดสินใจทำอย่างใดอย่างหนึ่งเอง ผลเสียหาย
ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด 

3.3. ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นสถาปนิก และวิศวกร ที่มีประสบการณ์เหมาะสมกับงาน
ก่อสร้าง และมีอำนาจเต็มประจำสถานที่ก่อสร้างอย่างน้อยตามจำนวน ดังต่อไปน้ี 

• งานสถาปัตยกรรม    ต้องมีสถาปนิกอย่างน้อย   1 คน 
• งานโครงสร้าง    ต้องมีวิศวกรโยธาอย่างน้อย  1 คน 
• งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร   ต้องมีวิศวกรไฟฟ้าอย่างน้อย  1 คน 
• งานระบบสุขาภิบาล   ต้องมีวิศวกรสุขาภิบาลอย่างน้อย 1 คน 
• งานเครื่องกล     ต้องมีวิศวกรเครื่องกลอย่างน้อย  1 คน 

ทั้งนี้ ต้องทำหนังสือแต่งตั้ง พร้อมประวัติการทำงาน เสนอขอรับรองจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

3.4. ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างช่างฝีมือที่มีความชำนาญงานในแต่ละประเภท ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม-
งาน มีอำนาจที่จะให้ผู้รับจ้างถอนผู้หนึ่งผู้ใดออกจากงานทันที หาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน เห็นว่า
ผู้นั้นประพฤติมิชอบ หรือไร้สมรรถภาพ หรือปล่อยปละละทิ้งงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่มีความสามารถ
มาเปลี่ยนโดยทันท ี
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3.5. ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความชำนาญการก่อสร้าง และฝีมือดี ฉะนั้นความผิดพลาดต่าง ๆ ที่
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ตรวจแบบ อาจจะช้า หรือเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่า ผู้ออกแบบ หรือ ผู้-
ควบคุมงาน บกพร่องในหน้าที่ และถ้าหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากกรณีใด ๆ ก็ตาม เวลาที่ต้อง
เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้าง ให้ร่วมรับผิดชอบมิได้เป็นอันขาด 

3.6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการสำรวจพ้ืนที่จริงอย่างละเอียด และจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้อง
ตามแบบรูป ตลอดจนการแก้ไขที่ตั้ง ระดับ ขนาด และแนวต่าง ๆ ของงาน จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ และ
แรงงานให้พอเพียง หากมีการวางผังผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่ เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้อง
บำรุงรักษา หลักฐาน แนว หมุด เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ 

3.7. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่งตัวอย่างเพื่ออนุมัต ิและสั่งซื้อ ในเวลาอันเหมาะสม 

3.8. บรรดาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ที่ปรากฏในแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้าง หรือไม่ได้ระบุ แต่จำเป็นต้องนำมาประกอบงานก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการ
เอาไว้ล่วงหน้า หรือนำเสนอวัสดุเทียบเท่าเพื่ออนุมัติ ผู้รับจ้างจะอ้างว่าไม่มีในท้องตลาด หรือขาดตลาด 
หรือต้องสั่งจากต่างประเทศ หรือต้องสั่งทำ หรือต้องรอให้ครบอายุการใช้งาน แล้วนำเหตุผลเหล่านั้นไป
เป็นข้ออ้าง เป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก หรือล่าช้าไม่ทันกำหนดสัญญา และขอต่ออายุสัญญา
ไม่ได้ เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างที่จะต้องวางแผนงานให้รอบคอบก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง 

3.9. วัสดุสิ่งของทั้งหมด ที่ผู้รับจ้างสั่งเข้ามายังหน่วยงาน จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมา
ก่อน จะต้องบรรจุลงในหีบห่อเรียบร้อยจากโรงงาน หรือมีใบสั่งของจากโรงงานกำกับ และจะต้องเป็นวัสดุ
สิ่งของที่มีคุณภาพชั้นหนึ่งถูกต้อง และมีจำนวนพอเพียง วัสดุสิ่งของที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้รับจ้าง
จะต้องนำออกนอกบริเวณหน่วยงานก่อสร้างทันท ี

3.10. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในกรณีมีการบกพร่อง 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน จะแนะนำให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ จัดหา หรือระวังรักษาให้ดีขึ้น และเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 

3.11. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพ วัสดุ สิ่งของ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามที่ระบุใน
รายการ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง 

3.12. ในงานบางส่วนที่จำเป็นจะต้องจัดทำเป็นตัวอย่างในหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงคุณภาพ และเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ และดำเนินการตามขั้น 

3.13. ในกรณีที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ต้องการให้มีการทดสอบคุณภาพ ณ โรงงาน หรือต้องการ
ใบรับรองจากผู้ผลิตสิ่งของใด ๆ ก็ตามที่นำมาใช้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งหมด 

3.14. ในระหว่างการทำงานตามสัญญานี้ เมื่อใดก็ตามที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เห็นว่าจะต้องเร่ง
งาน ผู้รับจ้างจะต้องร่วมหาแนวทางที่เหมาะสม และนำไปดำเนินการปฏิบัติ  

3.15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
งานก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคารตามสัญญา จำนวนที่ใช้ให้พิจารณาตามเหมาะสม โดยได้รับ
ความเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน  
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3.16. ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานตามแบบฟอร์ม ตามกำหนดระยะเวลาที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 
กำหนดให้ เพื่อแสดงรายละเอียดของผู้ทำงานที่ผู้รับจ้างได้ว่าจ้างไว้ทำงานนี ้

3.17. เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อย และปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง และคำสั่งของผู้ควบคุมงาน
โดยไม่มีเงื่อนไข หรือข้อเรียกร้องอื่นใด 

3.18. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทุกประการ ตลอดจนกฎข้อบังคับต่าง  ๆ ของ
ท้องที ่และตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3.19. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องเดือดร้อน หรือก่อเรื่องให้เกิด
ความรำคาญต่อทรัพย์สิน หรือต่อบุคคลในบริเวณ และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากผลจากการก่อสร้างนี้โดย
เด็ดขาด 

3.20. ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน หรือสะพาน หรือเขื่อน ที่ใช้ผ่านไปยังสถานที่ก่อสร้าง 
เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับยานพาหนะที่จะต้องผ่าน เมื่อมีข้อ
กล่าวหาว่า ผู้รับจ้างทำสะพาน หรือถนน หรือเขื่อนเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซม แก้ไข หรือ
ทำใหม่ให้อยู่ในสภาพเดิมทันที 

 

จบหมวดที่ 01-01 เงื่อนไขเบื้องต้น 
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นิยาม และการเตรียมการทัว่ไป 

หมวดที่ 01-02 เอกสารที่เกีย่วข้อง และลำดับความสำคัญ 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และลำดับความสำคัญ 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในงานก่อสร้างดังต่อไปน้ี เรียงตามลำดับหลั่นของการบังคับใช้ 

1.1.   สัญญางานก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง 

1.2.   คำชี้แจงระหว่างการประมูลเสนอราคาค่าก่อสร้าง ในเง่ือนไขที่เกี่ยวข้องข้องกับสัญญาฯ 

1.3.   คำชี้แจงระหว่างการประมูลเสนอราคาค่าก่อสร้างในเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแบบก่อสร้าง 
รวมถึงรายละเอียดประกอบแบบ 

1.4.   แบบรปูหรือแบบก่อสร้างรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในแบบ 

1.5.   เอกสารรายการประกอบแบบ 

1.6.   มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงต่าง ๆ ที่ระบุในเอกสารรายการประกอบแบบ 

1.7.   รายการแสดงปริมาณงาน และวัสดุอุปกรณ์ (B.O.Q. : BILL OF QUANTITIES) 

1.8.   เอกสารอ่ืน ๆ ที่กำหนด 

2. ข้อกำหนดลำดับความสำคัญในการบังคับใช ้

2.1. กรณีที่มีข้อขัดแย้งในเงื่อนไข ระหว่างเอกสารใดเอกสารหนึ่งต่างลำดับกัน ให้ถือตามเอกสารที่มี
ลำดับหลั่นของการบังคับใช้สูงกว่าเป็นเกณฑ ์

2.2. กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างแบบก่อสร้าง หรือแบบรูป หรือระหว่างแบบรูปกับข้อกำหนดในแบบ 
หรือระหว่างแบบก่อสร้างกับเอกสารรายการประกอบแบบ  ระบุให้ผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัย และถือเอาคำ
วินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด 

2.3. เอกสารรายการแสดงปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ (B.O.Q.) รวมถึงเอกสารราคากลาง ให้ใช้ใน
กรณีเปน็หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขปริมาณงาน โดยผู้รับจ้างจะ
ไม่สามารถใช้อ้างเพื่อปรับราคาเพิ่ม เนื่องจากการคำนวณราคาวัสดุอุปกรณ์ในรายการใดรายการหนึ่งตก
หล่น หรือไม่ครบถ้วนในขั้นตอนของการเสนอราคา 

2.4. กรณีการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ โดยทั่วไปให้เป็นไปตามที่ระบุในการดำเนินการก่อสร้างเรื่องการ
เตรียมการทางด้านเอกสาร-การเทียบเท่า ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างสัญญาจะใช้แต่
วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุในแบบก่อสร้าง รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในแบบ และหรือที่ระบุในเอกสารรายการ
ประกอบแบบนี้เท่านั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกัน และถือเอาคำ
วินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด 

3. มาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้อ้างอิง และสถาบันทดสอบ 

3.1.   คำย่อ และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง (ABBREVIATION & REFERENCE STANDARDS) มาตรฐานทั่วไป 
• มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย 
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• วสท. มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
• TISI  THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITTUTE (มอก.) 
• BMA BANGKOK METROPOLITAN AUTHORITY (กทม.) 
• NEA NATIONAL ENERGY ADMINISTRATION 
• MINISTRY OF INDUSTRY STANDARDS AND REGULATIONS 
• MINISTRY OF INTERIOR  STANDARDS AND REGULATIONS 
• EIT  ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND (วสท.) 
• ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION 
• ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 
• BS  BRITISH STANDARDS 
• DIN DEUTSCHER INDUSTRIAL NORMAN (GERMAN INDUSTRIAL  

     STANDARDS) 
• JIS  JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS 
• ACI  AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 
• AISC AMERICAN SOCIETY OF STEEL CONSTRUCTION 
• ASTM  AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS 

3.2.   งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและสุขาภิบาล 
• มาตรฐานน้ำดื่มของการประปานครหลวง 
• MWWA   METROPOLITAN WATER WORK AUTHORITY (กปน.) 
• PWWA PROVINCIAL WATER WORK AUTHORITY (กปภ.) 
• AWWA  AMERICAN WATER WORK AUTHORITY 
• ASSE AMERICAN SOCIETY OF SANITARY ENGINEERS 
• ASPE AMERICAN SOCIETY OF PLUMBING ENGINEERS 
• AGA AMERICAN GAS ASSOCIATION 
• HYDRAULIC INSTITUTE 
• BOCA BUILDING OFFICIALS & CODE ADMINISTRATORS 
• INTERNATIONAL INC. PLUMBING CODE 

3.3.   งานระบบป้องกันอัคคีภัย 
• กฎข้อบังคับของกองดับเพลิงกรมตำรวจ 
• NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
• NFC NATIONAL FIRE CODE 
• UL  UNDERWRITER’S LABORATORIES, INC. 
• FM  FACTORY MUTUAL 
• FOC  FIRE OFFICE COMMITTEE 
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3.4.   งานระบบวิศวกรรมเครื่องกลและปรับอากาศ 

• ABMA AMERICAN BOILER MANUFACTURERS ASSOCIATION 
• API  AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 
• ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS 
• AWS AMERICAN WELDING SOCIETY 
• BHMA  BUILDER HARDWARE MANUFACTURE ASSOCIATION INC. 
• ASHRAE  AMERICAN  SOCIETY  OF  HEATING,  REFRIGERATION  AND  AIR 
   CONDITIONING ENGINEERS 
• AHAM ASSOCIATION OF HOME APPLIANCE MANUFACTURERS 
• AMCA AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE 
• SMACNA  SHEET  METAL AND  AIR  CONDITIONING  CONTRACTORS   

    NATIONAL ASSOCIATION, INC. 

3.5.   งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
• MEA  METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY (กฟน.) 
• PEA PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY (กฟภ.) 
• NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE 
• NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 
• NESC NATIONAL ELECTRICAL SAFETY CODE 
• ICE  INTERNATIONAL ELECTRICTROTECHNICAL COMMISSION 
• VDE VERBAND DEUTSCHER ELECTRO TECHNIKER 
• GERMAN  ELECTRICAL REGULATIONS AND CODES 

3.6.  มาตรฐาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่อ้างถึง ครอบคลุมถึงฉบับล่าสุดที่ปรากฏให้มีผลบังคับใช้จนถึงวัน
ทำการติดตั้งด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเอกสารนั้น ๆ ประกอบ เพื่อเสนอเรื่องให้พิจารณาต่อผู้ควบคุม
งาน หรือผู้ว่าจ้าง 

4. หน่วยงานตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับ 

4.1.  มอก. กระทรวงอุตสาหกรรม 

4.2.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

4.3.  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

4.4.  สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ป ฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี 

4.5. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
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4.6. กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

จบหมวดที่ 01-02 เอกสารที่เกี่ยวข้องและลำดับความสำคัญ 
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นิยาม และการเตรียมการทัว่ไป 

หมวดที่ 01-03 การดำเนินงาน และเตรียมการก่อสร้าง 

การจัดจ้างก่อสร้างนี้ มูลค่าการก่อสร้างกำหนดให้เป็นการคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จ ในขอบเขต
งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ปรากฏในเอกสารสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์จนใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างทุกประการ การเตรียมการทั้งหมดถึงแม้ไม่ปรากฏ
ในแบบให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

1. การเตรียมการทางด้านเอกสาร 

1.1.   การขออนุญาตตามข้อบังคับทางกฎหมาย 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อดำเนินการในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมายสำหรับการ
ทำงานก่อสร้างที่ต้องทำนอกบริเวณ หรือที่ติดกับบริเวณก่อสร้าง รวมทั้งการขอติดตั้ง  และใช้ไฟฟ้า
ชั่วคราว โทรศัพท์ชั่วคราว น้ำประปาชั่วคราว ที่ผู้รับจ้างต้องใช้ในระหว่างการก่อสร้าง และการขอให้รื้อ
ถอนออกไปเมื่อเสร็จงาน ผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

1.2.   การติดต่อและค่าธรรมเนียม 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอกสารรายการคำนวณ และแบบ เพื่อติดต่อประสานงานกับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสาธารณูปโภคหลัก เช่น ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์
, การรังวัดสอบเขต, การเชื่อมท่อระบายน้ำ, ทางเชื่อม เป็นต้น สำหรับใช้ถาวรในโครงการโดยสมบูรณ์
เรียบร้อย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดต่อดำเนินงานผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้ งสิ้น สำหรั บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินของราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชนนั้น 

1.3.   แบบและรายการประกอบแบบสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง 

เมื่อผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างได้ลงนามทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะได้รับแบบแนบ
สัญญา และรายการประกอบแบบแนบสัญญาอย่างละ 3 ชุด ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาไว้ใช้งานประจำอยู่
ในหน่วยงานก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และอยู่ในสภาพดีครบถ้วนทุกฉบับที่เป็นแบบก่อสร้างตาม
สัญญา รวมทั้งแบบ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่ ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานออกให้เพิ่มเติมในระหว่าง
ก่อสร้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบเพิ่มเติม ผู้ออกแบบจะจัดพิมพ์
ให้โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ 

1.4.   การจัดทำประกันภัย ผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันภัยการก่อสร้าง (Constructions All Risk) และส่ง
มอบให้ผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ 

1.4.1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันภัยในนามของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างร่วมกัน โดยผู้ว่าจ้างเป็น
ผู้รับประโยชน์สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย เพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกี่ยวกับ
ตัวงานตามสัญญา (ยกเว้น การประกันภัยสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้รับจ้าง 
และผู้รับ-จ้างช่วง) และคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ความบาดเจ็บ ร่างกาย อนามัย 
เสียชีวิต ต่อสาธารณะ และบุคคลภายนอก (Third Party Liability) และคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม 
รวมถึงความสูญเสีย หรือเสียหายของงานฐานราก (Exiting Property) 
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1.4.2. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประกันภัยในนามของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างร่วมกัน โดยผู้ว่าจ้าง
เป็นผู้รับประโยชน์สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย เพื่อคุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิด
จากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า การระเบิด พายุฝน วาตภัย อุทกภัย การทรุดตัวของพื้นดิน 
พื้นดินถล่ม ภัยเปียกน้ำ การแตกของถังน้ำ อุปกรณ์ หรือท่อน้ำ การไหลล้นของน้ำจากถังน้ำ การไหลของ
น้ำจากท่อน้ำ แผ่นดินไหว อากาศยาน หรือเครื่องกลไกทางอากาศอื่น ๆ หรือสิ่งของซึ่งหล่นมาจากอากาศ
ยาน หรือเครื่องกลไกเหล่านั้น การจลาจล และความวุ่นวายกลางเมือง รวมทั้งการสั่นสะเทือน การถอน
ออกไป หรือทำให้ฐานที่หนุนค้ำจุนอ่อนแอลง หรือการลดระดับน้ำใต้ดินซึ่งอุบัติขึ้นจาก หรืออุบัติขึ้นใน
ระหว่าง หรือเพราะเหตุที่มีการปฏิบัติงานตามสัญญา เป็นจำนวนมูลค่าเต็มตามสัญญานี้ เพื่อให้คุ้มถึง
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทางธุรการ ฯลฯ ของงานก่อสร้างทั้งหมดที่ได้ทำเสร็จไปแล้ว และของวัสดุ หรือ
สิ่งของที่มิได้ถูกใช้ในงานก่อสร้างซึ่งได้มีการส่งมอบเอามาไว้ในบริเวณ หรือติดต่อกับบริเวณงานก่อสร้าง 
โดยประสงค์ที่จะให้ใช้ในงานนั้น แต่ไม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ ที่เป็นของผู้
รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วง หรือที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงเช่ามา และให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการประกันภัยงาน
ก่อสร้างวัสดุ และสิ่งของดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาจนกว่างานก่อสร้างจะเสร็จเรียบร้อย ผู้ควบคุมงานอาจ
กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการประกันภัยดังกล่าวในเวลาใดก็ได้ การประกันภัยดังกล่าวให้ทำกับผู้รับ
ประกันภัย และมีข้อความตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และให้ผู้รับจ้างมอบกรมธรรม์ประกันภัย และ
ใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้เก็บรักษา และถ้าปรากฏว่าผู้รับจ้าง
มิได้ทำ หรือต่ออายุการประกันภัยตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ว่าจ้างอาจเข้าทำการประกันภัยสำหรับความเสี่ยง
ภัยที่มิได้มีการทำ หรือต่ออายุการประกันภัยดังกล่าวเองได้ และอาจหักเงินซึ่งเท่ากับจำนวนที่ผู้ว่าจ้างได้
จ่ายไปเป็นค่าเบี้ยประกันภัย และค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่ผู้ว่าจ้างได้เสียไปในการเข้าทำการประกันภัยดังกล่าว 
ออกจากเงินที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่าย หรือจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 

1.4.3. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม (Existing 
Property) และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ หรือบุคคลภายนอก (Third Party Liability) 

• สำหรับความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมรวมถึงความสูญเสีย หรือเสียหายของ
งานฐานราก (Exiting Property) ในวงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า ที่ระบุในเอกสารแนบท้าย
สัญญา 

• สำหรับความรับผิดต่อสาธารณะ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายต่อเนื่อง 
(Consequential Loss to Third Party) ของบุคคลอื่น ในวงเงินจำกัดความรับผิดชอบ (Limit of 
Liability) ไม่น้อยกว่า ที่ระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และจะต้องมีผลคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้าง 

1.4.4. จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง (Deductible) 
ตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนดให้มีในการประกันภัยตามข้างต้นนั้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
อนึ่ง จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง (Deductible) ดังกล่าวนั้น 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างด้วย 

1.4.5. เงื่อนไขความคุ้มครองพิเศษ กำหนดให้มีเพิ่มเติม ดังนี ้

1. เงื่อนไขว่าด้วยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกร่วม (Cross Liability Clause) 
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2. เงื่อนไขว่าด้วยการบำรุงรักษา (Extended Maintenance) 
3. เงื่อนไขว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม (Expediting Costs) 
4. เงื่อนไขว่าด้วยค่าระวางขนส่งทางอากาศ (Airfreight Costs) 
5. เงื่อนไขว่าด้วยความคุ้มครองตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ว่าจ้าง (Principal’s 

Employees and/or Representative and/or Project Controller Cover as 
Third Party) 

6. เงื่อนไขขยายความคุ้มครองทรัพย์สินนอกสถานที่ (Off-site Storage) 
7. เงื่อนไขว่าด้วยการขยายระยะเวลาคุ้มครอง (Automatic Extension of Period 

(180) Days) 
8. เงื่อนไขคุ้มครองความเสียหายต่อเนื่องของบุคคลภายนอก (Consequential 

Loss to Third Party Clause) 
9. เงื่อนไขคุ้มครองทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง (Principal’s Existing Property) 
10. เงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบความเสียหาย (Nominated Loss Adjuster 

Clause) 
11. เงื่อนไขว่าด้วยมลภาวะ (Pollution (Sudden) Clause) 
12. เงื่อนไขคุ้มครองการจลาจล และนัดหยุดงาน (R iot, Strike and  Civil 

Commotion Clause) 
13. เงื่อนไขคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของผู้รับเหมาระหว่างการ

บำรุงรักษา (Third Party Liability Extended to Include Contractors 
and/or Subcontractors While Carrying Duties During Maintenance 
Period) 

14. เงื่อนไขว่าด้วยการขนทรัพย์สิน (Loading and Unloading of Vehicle) 
15. เงื่อนไขว่าด้วยการปรับทุนประกันภัย (Insured Amount Adjustment Clause) 
16. เงื่อนไขการยกเว้นการสงวนสิทธิ์ไล่เบี้ย (Subrogation Waiver) 
17. เงื่อนไขการเพิ่มทรัพย์สินเอาประกันภัย (Capital Additions Clause) 
18. เงื่อนไขว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหม (Payment on Account) 
19. เงื่อนไขว่าด้วยการผิดข้อรับรอง (Breach of Conditions or Warranty or 

Misdescription) 
20. เงื่อนไขว่าด้วยการเก็บรักษาสินค้าอันตราย (Hazardous Goods Clause) 
21. เงื่อนไขว่าด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ (All Other Contents Clause) 
22. เงื่อนไขว่าด้วยการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินชั่วคราว (Temporary Removal 

Clause) 
23. เงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการลดความเสี่ยงภัย (Mitigation Expenses (Expense 

Incurred to Minimize Loss Clause)) 
24. เงื่อนไขว่าด้วยการขนย้ายซากทรัพย์สินเสียหาย (Debris Removal Clause) 
25. เงื่อนไขว่าด้วยค่าใช้จ่ายวิชาชีพ (Professional Fees Clause) 
26. เงื่อนไขการขนส่งภายในประเทศ (Inland Transit Clause) 
27. เงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวง (Public Authorities Clause) 
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28. เงื่อนไขคุ้มครองทรัพย์สินใต้ดิน (Existing Underground Cables and/or 
Pipelines) 

29. เงื่อนไขคุ้มครองงานฐานราก (Existing Complete Piles Clause) 
30. เงื่อนไขว่าด้วยการเคลื่อนตัวของพ้ืนที่ (Subsidence Clause) 
31. เงื่อนไขว่าด้วยการสั่นสะเทือน และเคลื่อนตัวของพื้นดิน (Vibration and 

Removal or Weakening of Support Clause) 
32. เงื่อนไขคุ้มครองสำนักงานชั่วคราว (Temporary Office and/or Office 

Equipment Clause) 
33. เงื่อนไขคุ้มครองงานที่รับมอบ (Contract Works Taken Over or Put into 

Service) 
34. เงื่อนไขว่าด้วยยานพาหนะเครื่องมือ (Tool of Trade - Plant Clause) 
35. เงื่อนไขว่าด้วยความเสียหายจาก การเขียนแบบ (Defect Liability and Faulty 

Design Extension Clause) 
36. เงื่อนไขว่าด้วยระยะเวลาเกิดเหตุภัยธรรมชาติ (Time Adjustment Clause) 
37. เงื่อนไขเกี่ยวเนื่องจากการประกันภัยทางทะเล  (Marine / Non-Marine 

Sharing) 
38. เงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบ เอกสาร  (Plans and Documents Clause) 
39. เงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (Loss Payable Clause) 
40. เงื่อนไขความเสียหายต่อเนื่อง จากการข้อผิดพลาด (Consequence of Faulty 

Design Clause) 

1.4.6. เงื่อนไขการแจ้งอุบัติเหตุ (Loss Notification Clause) 

เมื่อได้มีการตกลงในเรื่องสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยแล้ว ให้ผู้รับจ้างรีบจัดการ
ทำให้งานที่เสียหายคืนดี หรือในอันที่จะซ่อมแซม หรือหามาแทนซึ่งวัสดุ หรือสิ่งของที่มิได้ถูกใช้ในงาน ซึ่ง
ได้ถูกทำลาย หรือทำให้เสียหาย หรือในอันที่จะขนย้าย และกำจัดสิ่งที่ถูกทำลาย หรือเสียหาย และ
ดำเนินงานก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จเรียบร้อย จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการประกันภัยดังกล่าวนั้น 
ให้จ่ายแก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ ตามใบรับรองจากผู้ควบคุมงาน นอกจากเงินที่ได้รับจากการประกันภัย
ดังกล่าว ผู้รับ-จ้างไม่มีสิทธิที่จะได้รับการชำระเงินอื่นใดจากผู้ว่าจ้าง สำหรับการทำให้งานที่เสียหายคืนดี 
การซ่อมแซม และหามาแทนซึ่งวัสดุ หรือสิ่งของใด ๆ ที่มิไดถู้กใช้ในงาน รวมทั้งการขนย้าย และกำจัดสิ่งที่
ถูกทำลาย หรือเสียหาย 

1.5.   จำนวนเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องส่งให้ในการดำเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี ้

1.5.1. เอกสารทั่วไป ต่าง ๆ    ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา  2  ชุด 
1.5.2. เอกสารในการขออนุมัติ Shop Drawing  ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา  5  ชุด 
1.5.3. เอกสารในการขออนุมัติ วัสดุ หรืออุปกรณ ์ ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา  4  ชุด 
1.5.4. ตัวอย่างวัสด ุ    อย่างน้อย 2  ตัวอย่าง 
1.5.5. เอกสารในการขอเทียบเท่าวัสด ุ  ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา  4  ชุด 
1.5.6. เอกสารการเปลี่ยนแปลงงาน   ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา  2  ชุด 
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1.5.7. เอกสารขอเบิกผลงาน หรือส่งงาน  ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา  2  ชุด 
1.5.8. รายงานประจำวัน    ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา  1  ชุด 
1.5.9. รายงานประจำเดือน    ต้นฉบับ 10 ชุด 
1.5.10. รายงานการทดสอบต่าง ๆ หรือผลการทดสอบต่าง ๆ ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา   2  ชุด 
1.5.11. เอกสารขอความเห็นชี้แจงแบบ  ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา   4  ชุด 
1.5.12. เอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา  ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา   1  ชุด 
1.5.13. เอกสารแจ้งขอดำเนินงานต่าง ๆ ประจำวัน ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา   1  ชุด 
1.5.14. As Built Drawing  (แบบและรายละเอียดที่ได้ก่อสร้างจริงทั้งหมด) 

แบบไข 1 ชุด, สำเนา 5 ชุด, 
CD Drawing File 3 ชุด 

1.5.15. คู่มือการใช้อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 5 ชุด, 
สำเนาลง CD  3  ชุด 

1.5.16. เอกสารรับประกันของงานเฉพาะอย่าง ต้นฉบับ  1  ชุด, สำเนา 5 ชุด 
(แนบในคู่มือการใช้อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา) 

1.6.   แผนการปฏิบัติงาน และตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน (Progress Schedule) 

1.6.1. แผนการปฏิบัติงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน
(Progress Schedule) แสดงระยะเวลา และลำดับการดำเนินงานในแต่ละประเภทของงาน ขณะเดียวกัน
ต้องแสดงการปฏิบัติงานร่วม และประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่น ๆ แผนการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี ้

• แผนกำหนดวันเริ่มทำงาน และวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด 
• แผนกำหนดวันสั่งซื้อ และนำเข้าบริเวณก่อสร้างของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุก

ชนิดที่จำเป็นในการก่อสร้างโดยละเอียด 
• แผนกำหนดจำนวนชั่วโมงการทำงาน (Man-Hours) ของพนักงาน คนงาน ของ 

ผู้รับจ้าง โดยละเอียด 
• แผนกำหนดวันส่งวัสดุสิ่งของถึงสถานที่ก่อสร้าง สำหรับผู้รับจ้างช่วงที่กำหนด และ

ของผู้จัดหาที่กำหนด 

1.6.2. แผนการก่อสร้าง ต้องจัดทำตลอดทั้งโครงการ โดยให้แสดงเป็นแบบ แผนภูมิแท่ง (Bar 
Chart) หรือแบบ C.P.M. (Critical Path Method) ก็ได้ และผู้รับจ้างจะต้องแสดงการดำเนินการก่อสร้าง
จริง ติดตาม ณ ช่วงเวลาปัจจุบัน คู่กับแผนงาน โดยแสดงไว้ที่หน่วยงานก่อสร้าง 1 ชุด และส่งให้ผู้ว่าจ้าง 
ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน อย่างละ 2 ชุด เป็นรายเดือน เพื่อแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างจริง 

1.6.3. หากมีการปรับแผนงานก่อสร้าง อันเนื่องจากผู้รับจ้างเอง หรือผู้ว่าจ้าง หรือผู้ออกแบบ 
หรือผู้ควบคุมงาน มีความเห็นต้องปรับปรุงแผนงานเพื่อป้องกันมิให้แผนงานโดยรวมล่าช้ากว่ากำหนด 
ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดส่งให้ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแผนงานภายใน 7 วัน นับจากได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้-
ควบคุมงาน 
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1.6.4. รายละเอียดแสดงในแผนงาน จะต้องมีการแจงรายละเอียดในแต่ละส่วนงานของแต่ละ
หมวด ให้สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน โดยจัดส่งใหผู้้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

1.6.5. การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนงาน 

ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่าง ๆ จาก 
ผู้รับจ้างอื่น ๆ เพื่อวางแผนงานให้รัดกุมที่สุด และในกรณีที่จำเป็น ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้าง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

1.6.6. กิจกรรมตามประเพณี ความเชื่อ และการหยุดงานในวันนักขัตฤกษ์ 

ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้ว สำหรับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาความเชื่อตาม
ประเพณีนิยม และ/หรือพิธีการใด ๆ ทางศาสนา รวมทั้งการคิดเผื่อไว้แล้วสำหรับวันหยุดงานทางศาสนา 
วันหยุดงานในวันนักขัตฤกษ์ หรือตามที่ราชการกำหนด และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้วสำหรับการ
จัดการงานก่อสร้าง มิให้ขัดกับกิจกรรมนั้น ๆ และ/หรือวันหยุดงานดังกล่าว 

1.6.7. การยื่นเสนอต่อผู้ควบคุมงาน 

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานจะต้องทำเสนอต่อผู้ควบคุมงาน และผู้ว่าจ้างภายใน 20 
วัน นับแต่วันที่ลงนามสัญญา พร้อมทั้งให้คำชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อขอรับความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ ผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างจะต้องลงนามรับรองแผนการปฏิบัติงานนี้ และการที่ผู้ควบคุมงานได้
ให้ความเห็นชอบในแผนโครงการนั้นก็ดี หรือการให้รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นก็ดี ไม่ถือว่าผู้รับจ้างได้พ้น
จากความรับผิดชอบแต่อย่างใด 

1.6.8. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผนการปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้อง
บันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับงานที่ได้วางไว้ในแผนงาน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
ขั้นตอน และวัดผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

1.6.9. แผนงานที่สัมพันธ์กับผู้รับจ้างอื่น ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรายอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการทำงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วงที่กำหนด และผู้รับจ้างอื่น ๆ นั้นอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่พบว่าการก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็ให้รายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่
ชักช้า 

1.6.10. หากเกิดมีข้อบกพร่อง หรือเสียหายอันใดเกิดขึ้นจากความล่าช้า เนื่องมาจากการไม่
สนใจติดตามงาน หรือมิได้เตรียมงานไว้อย่างถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขสิ่งบกพร่องนั้น 
โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และจะขอต่ออายุสัญญาเพิ่มไม่ได้ เว้นเสียแต่ว่างานที่
บกพร่องเสียหายนั้นเกิดจากหรือเป็นงานในหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างรายอื่น ความรับผิดชอบเหล่านั้นจึง
จะตกเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างรายนั้น 

1.6.11. การเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน หากผู้ควบคุม-
งานเห็นว่าจำเป็นจะต้องจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ส่ง
ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาแทนแผนการปฏิบัติงานของเก่าโดยเร็ว 
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1.7.   การติดตามความก้าวหน้าของงาน (Progress Report) 

เพื่อตรวจสอบวิธีการ และความก้าวหน้าของงาน เป็นหลักฐานประกอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
ต้องจัดส่งเอกสารรายงานการทำงานตามข้อกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้
กำหนดดังนี้ 

1.7.1. รายงานประจำวัน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ควบคุมงาน รายงานประจำวันนี้จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

• จำนวนพนักงาน และแรงงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง 
• วัสดุหลักที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วัสดุหลักที่ส่งเข้ามาและที่ได้ใช้ไป 
• อุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง 
• ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
• อุปสรรคและความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
• เหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณก่อสร้าง 

1.7.2. รายงานประจำสัปดาห์ 

ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานประจำสัปดาห์ ส่งให้ผู้ควบคุมงานทุกสัปดาห์ โดยอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าของงานในช่วงที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับแผนงานหลัก แผนงานใน
สัปดาห์ถัดไป ความก้าวหน้าในการขออนุมัติ (Shop Drawing) และขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ปัญหา-
อุปสรรคและวิธีการที่จะแก้ไข 

1.7.3. รายงานประจำเดือน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ และส่งรายงานประจำเดือนให้ผู้ควบคุมงานไม่เกินทุกวันที่ 15 
ของเดือน ตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

• ข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวัน 
• ความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา 
• เปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด 
• ปัญหา-อุปสรรค และวิธีการที่จะแก้ไข 
• คำสั่งของผู้ควบคุมงาน และการเปลี่ยนแปลงในงานที่ผู้ควบคุมงานสั่งให้ทำ 
• รายการแบบก่อสร้าง ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
• รายการวัสดุอุปกรณ์ ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
• รูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานอย่างน้อย 20 รูป 

1.7.4. รายงานอุบัติเหต ุ

เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่อาจคาดคะเนมาก่อนได้เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุ 
นั้น ๆ จะมีผลกระทบกระเทือนความก้าวหน้าของงานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุที่
เกิดขึ้น ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันใด แล้วทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่
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เกิดขึ้นทั้งหมด และให้ระบุในรายงานนั้นว่า ได้จัดการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ๆ อย่างไรบ้าง รวมทั้งการ
ป้องกัน และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นให้ผู้ควบคุมงานทราบโดยไม่ชักช้า 

1.8.   การจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) 

1.8.1. ผู้รับจ้างจัดทำข้อมูลการสำรวจสภาพที่ตั้งโครงการ ส่วนที่นอกเหนือจากงานอาคารเพื่อ
ใช้ประกอบการจัดทำแบบเพ่ือสร้าง ดังนี ้

• ผังที่ดินซึ่งแสดงขนาด ความยาวของแนวเขตที่ดินโดยรอบ 
• แสดงตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่ทำการก่อสร้าง เช่น ถนน แม่น้ำ  

ลำคลอง ต้นไม้ใหญ่ ที่ดินข้างเคียง เป็นต้น 
• ระดับความสูงต่ำของที่ดินในแต่ละส่วน โดยเปรียบเทียบกับกึ่งกลางถนนทาง

หลวงที่ใกล้ที่สุด 

1.8.2. การเลือกวิธีทำงานก่อสร้าง และการทำ (Shop Drawing) 

ผู้รับจ้างอาจเสนอกรรมวิธีการทำงาน และรายละเอียดขั้นตอนการทำงานก่อสร้างแต่ละ
ส่วน ตามที่ตนมีความชำนาญ หรือมีประสบการณ์เฉพาะงานนั้น ๆ ข้อเสนอของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานจะ
รับไว้พิจารณา และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่า กรรมวิธี และรายละเอียดขั้นตอนที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น จะ
เป็นผลดีถูกต้อง และได้ผลงานสมความมุ่งหมายที่ออกแบบ และถูกต้องตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้ควบคุม
งานก็จะอนุญาตให้ใช้กรรมวิธี และรายละเอียดขั้นตอนนั้น ๆ ได้ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
และไม่มีการคิดราคาหรือเวลาเพิ่มเติมใด ๆ โดยต้องจัดทำแบบรายละเอียดแสดงการทำงานให้ชัดเจน 
(Shop Drawing) ประกอบการนำเสนอ 

1.8.3. แบบรายละเอียดเพื่อสร้าง (Shop Drawing) 

แบบที่นำเสนอต้องได้ตามมาตราส่วนที่เหมาะสมกับการวัด โดยต้องแสดงรายละเอียด
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และแสดงส่วนสัมพันธ์ต่อเนื่องกับส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

• ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบรายละเอียดในการทำงานของผู้รับจ้าง แสดงกรรมวิธีการ
ติดตั้งวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานนี้ ในการดำเนินการ และเป็นผู้คำนวณรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่
กำหนด หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน และส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ ผู้รับจ้าง
ต้องจัดทำสำเนาแบบรายละเอียดในการทำงานของผู้รับจ้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว แจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องไว้ใช้ทำงานก่อสร้างด้วย โดยต้องยื่นเสนอ (Shop Drawing) ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการก่อสร้างหรือติดตั้ง ในกรณีที่ (Shop Drawing) ของผู้รับจ้างแตกต่างไปจาก
แบบประกอบสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำสารบัญรายการที่แตกต่าง และใส่เครื่องหมายแสดงการ
เปลี่ยนแปลงกำกับทุกครั้ง พร้อมทั้งลงนามรับรอง และลงวันที่ในการแก้ไขครั้งนั้น ๆ กำกับ การพิจารณา
อนุมัติ (Shop Drawing) และวัสดุต่าง ๆ ของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน มิได้หมายความว่าผู้รับจ้าง
จะพ้นจากความรับผิดชอบงานเหล่านั้น ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งใน
ด้านค่าใช้จ่าย และเวลาที่สูญเสียไปทั้งหมด 

•  ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบ (Shop Drawing) ในทุก ๆ ส่วนที่คาดว่าจะมีปัญหา หรือ
ตามคำสั่งของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เสนอ เพื่อขออนุมัติก่อนเริ่มลงมือทำงานอย่างน้อย 30 วัน 
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สำหรับงานทั่วไป และอย่างน้อย 45 วัน สำหรับงานที่ต้องพิจารณาทั้งระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่มิได้รับการอนุมัติ จะต้องนำเสนอใหม่ 

1.8.4. การพิมพ์แบบก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ สำหรับการก่อสร้าง 

แบบก่ อสร้ าง และรายละเอี ยดประกอบแบบ  สำหรับ ใช้ ในการก่ อสร้างที่
นอกเหนือไปจากแบบก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบที่ใช้ในการลงนามสัญญา ผู้ออกแบบจะเป็น
ผู้จัดพิมพ์ให้ตามความจำเป็นที่ผู้รับจ้างร้องขอ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างโดยผู้รับจ้างเท่านั้น และผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์นั้น ๆ 

1.9.   การขออนุมัติผลิตภัณฑ์ตัวอย่างวัสด ุและเอกสารข้อมูล (Product Data Samples) 

1.9.1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Data) มีความหมายรวมถึง รายละเอียดประกอบวัสดุ 
(Manufacture Specifications) และตัวอย่างวัสดุ (Samples) ถ้าหากมีการระบุในหมวดอื่นแล้ว แต่ไม่
ละเอียดเพียงพอ ให้ใช้หมวดนี้ประกอบด้วย รายละเอียดข้อมูลที่ต้องส่งเพื่อขออนุมัติความเห็นชอบจาก
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลหลัก 2 ประการ 

•  คุณสมบัติต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ของวัสดุตามที่กำหนดให้ใช้ 
•  มาตรฐานของการทำงานในการติดตั้งวัสดุนั้น ๆ พร้อมทั้งระบุ ลักษณะคุณภาพของ

งานฝีมือในการทำงาน ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปตามหลักวิชาช่างที่ด ี

1.9.2. การจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ ์และตัวอย่างวัสด ุ

•  ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในหมวดนั้น ๆ โดยสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง หรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น พร้อมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

•  ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบวัสดุทุกชนิดที่เกี่ยวข้องจากบริษัทผู้ผลิตโดยละเอียด ก่อนที่
จะส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติตรวจสอบเห็นชอบตามความต้องการที่จะนำไปใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดส่งตัวอย่างเหล่านั้น ขออนุมัติก่อนใช้งานจริงอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบฟอร์มมาตรฐานของผู้ควบคุม
งาน ในกรณีที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน มีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดตั้ง (Mock Up) 
เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริงตามที่
ผู้ควบคุมงานกำหนด เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้น ๆ ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

•  รายละเอียดแสดงคุณสมบัติของวัสดุ (Technical Data & Specification) แต่ละ
อย่างที่ผู้รับจ้างต้องจัดส่งนั้น จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบ (Testing) และหลักฐานการรับรองของ
วัสดุ ระบบการติดตั้งต่าง ๆ จากผู้ผลิตให้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อนนำไปใช้งาน และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

•  ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้ทดสอบวัสดุใด ๆ ไว้ ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุ หรืออุปกรณ์ไป
ทดสอบตามสถาบันมาตรฐานที่ได้กล่าวไว้ ในการนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 14 วัน เพื่อจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบด้วยแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานหรือ 
ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้างเพื่อ
ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอม และให้ความสะดวกกับตัวแทน ดังกล่าว 
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•  ในกรณีของการทดสอบเครื่อง หรือระบบ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางแผนงานแสดง
กำหนดการ และขั้นตอนการทดสอบรวมทั้ งจัดเตรียมเอกสารแนะนำจากผู้ผลิตในการทดสอบ 
(Operation Manual) 

•  อุปกรณ ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาเองทั้งหมด 
•  รายงานข้อมูลในการทดสอบ (Test Report) ให้ทำเป็นแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติ

ต่อผู้ควบคุมงานก่อนทำการทดสอบ และหลังจากการทดสอบผู้รับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้จากการ
ทดสอบจริงส่งให้ผู้ควบคุมงาน 

•  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า, น้ำประปา, แรงงาน ฯลฯ ที่ใช้ในการทดสอบเครื่อง
และระบบ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

•  ตัวอย่างวัสดุต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือ
ตำหนิใด ๆ ชนิด ขนาด ความหนา ลวดลาย สี และแบบ ตามที่แบบ และรายละเอียดประกอบแบบ
กำหนดให้เป็นหลัก ถ้าแตกต่างจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 

•  ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุและอุปกรณ์ วันเดือนปี ที่
ส่ง และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น รายการรายละเอียดระบุวิธีใช้  และกรรมวิธีในการปฏิบัติ
ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุจากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดดังกล่าวในชุดเอกสารขอ
อนุมัติด้วยทุกครั้ง 

•  ส ีและลาย วัสดุผลิตภัณฑ์ ที่ต้องเลือกโดยผู้ออกแบบจะต้องนำเสนอตารางตัวอย่าง
สีที่เหมือนจริง หรือตารางลวดลายของวัสดุผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพื่อการอนุมัติด้วย หรือหากวัสดุผิวตกแต่งใด
ที่ไม่ได้กำหนดสีวัสดุ ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ออกแบบ เพื่อขอทราบรายละเอียดของสี และชนิดของผิววัสดุ
ดังกล่าว โดยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องประมาณเวลาให้ถูกต้องกับการใช้งานของวัสดุแต่ละ
ประเภท หากเกิดความล่าช้าผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

•  ผู้ออกแบบ และ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิไว้ในการที่จะไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุยี่ห้อตามที่ได้
ระบุไว้ในรายการประกอบแบบได้ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าวัสดุยี่ห้อนั้น ๆ มีคุณสมบัติ หรือการบริการแปรเปลี่ยน
ไป ในกรณีนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบรายอื่น ๆ ที่เหลือ เพื่อขออนุมัติต่อไป 
โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่ออายุสัญญาใด ๆ มิได ้

•  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ และคำนวณถึงเวลาตามแผนงานหลักในการก่อสร้างที่
กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการขัดแย้งเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุ  และการปฏิบัติงานใน
การก่อสร้าง โดยมิให้ล่าช้าก่อนการส่งมอบตัวอย่างวัสดุให้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานอนุมัติเห็นชอบ
อย่างน้อยจะต้องมีเวลาให้ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน หากเกิดการล่าช้า 
ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุผลในการต่อสัญญาก่อสร้างไม่ได้ 

1.9.3. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ 

1.9.4. วัสดุ และอุปกรณ์ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ ให้ผู้ควบคุมงานเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
เปรียบเทียบกับวัสดุ และอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง 

1.9.5. การตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัตินั้น ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบหรือ
ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่
ถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่า รายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
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1.9.6. การสั่งวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในงานให้เป็นที่เข้าใจว่า ถ้าไม่ได้ระบุไว้ที่ใดให้เป็นอย่างอื่น  
ก่อนที่ผู้รับจ้างจะสั่งวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ มาใช้ในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์
นั้น ๆ ตามแบบการขอความเห็นชอบการใช้วัสดุอุปกรณ์  (Request for Approval) ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อน ไม่ว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นจะมี ชื่อ ยี่ห้อ ผู้ผลิตหรือคุณลักษณะตามข้อกำหนดไว้เพียงใดก็ตาม
และให้ถือว่าผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดเตรียมการในเรื่องนี้ โดยได้คิดเผื่ อไว้แล้วทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย วัสดุ
อุปกรณ์ใดที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียด และสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อให้ได้
วัสดุมาทันต่อการใช้งาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างในการที่วัสดุส่งเข้ามาใช้งานไม่ทัน เพื่อ
ขอต่ออายุสัญญามิได้ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งหมด 

1.10. การเทียบเท่าวัสด ุและอุปกรณ์ (Material Equivalent) 

1.10.1. ผู้รับจ้างมีสิทธิขอเทียบเท่า เพื่อขออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ใน
แบบรูป หรือรายละเอียดประกอบแบบได้ในหลักการคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ราคาเท่ากันหรือแพงกว่า 
ผู้รับจ้างจะขอเทียบเท่าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

•  มีระบุในรายการรายละเอียดประกอบแบบว่า “หรือคุณภาพเทียบเท่า”, “หรือ
เทียบเท่า” 

•  วัสดุที่ระบุในท้องตลาดมีไม่พอหรือขาดตลาด หรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผลิต
ไม่ทัน หรือมีวัสดุในท้องตลาดที่คุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานประกอบให้
ชัดเจน 

1.10.2. ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเท่า และขั้นตอนต่าง ๆ ของ
การขออนุมัติให้ปฏิบัติตามรายละเอียดการขออนุมัติผลิตภัณฑ์ตัวอย่างวัสดุ  และเอกสารข้อมูลข้างต้น 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ออกแบบ พิจารณาว่ามีความจำเป็น “ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารรับรอง
การเทียบเท่า ลงนามโดยนักวิชาชีพ เพื่อยืนยันการเทียบเท่าในเรื่องคุณภาพ และรับผิดชอบตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง”  
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2. การเตรียมการในส่วนพื้นที่ก่อสร้าง (Site Mobilization) 

2.1.   การสำรวจตรวจสอบสถานที ่

ผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียง จนทราบเป็นที่
พอใจแล้วถึงลักษณะ และสภาพทั่วไปทั้งระดับพื้นดิน และขอบเขต สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีอยู่  สิ่ง
สาธารณูปโภคทั้งหลาย สิ่งที่ต้องระมัดระวังรักษาไว้ ตลอดจนลู่ทางเข้าออก การขนส่งวัสดุสิ่งของ และ
คนงาน ความสะดวก และข้อขัดข้องทั้งหลาย การจัดสถานที่ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการก่อสร้างตามที่
ต้องการ พร้อมทั้งมีความเข้าใจอย่างดีในการศึกษาวิธีการจัดหาโรงงาน การจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน จัดทำมาตรการในการรักษาคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม จัดหาวิธีป้องกันมิ ให้ เกิดปัญหาจราจรที่ เกิดจากการก่อสร้าง จัดหาวิธีป้องกันสิ่ ง
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มิให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งจัดหาสถานที่ที่พักอาศัยคนงานให้เหมาะสมนอก
บริเวณของโครงการ เพื่อสามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ อีกทั้ งมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหลายอันเกี่ยว
ด้วยความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ์และเหตุอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนการทำงาน
ก่อสร้างนี้เป็นอย่างดีแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้ 

2.2.   ถนน และทางเดินชั่วคราว (จัดเตรียมกรณีจำเป็น และเหมาะสมตามสถานที่ก่อสร้าง)  

2.2.1. ถนนชั่วคราว ทางเข้าออก และบ่อล้างล้อรถ ในบริเวณที่ก่อสร้าง 

ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีถนนชั่วคราว ทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง
ชั่วคราว และบ่อล้างล้อรถ โดยใช้ยางแอสฟัลต์ หรือคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักบรรทุก
ของรถขนส่งวัสดุต่าง ๆ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำ
หรือกีดขวางทางน้ำสาธารณะ และต้องดูแลรักษาถนนชั่วคราว ทางเข้าออกชั่วคราว และบ่อล้างล้อรถ 
ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลาของงานก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานดังกล่าวแล้ว ให้จัดการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ในกรณีที่จำเป็นต้องขออนุญาตตามเทศบัญญัติ และ/
หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น 

2.2.2. ทางรถว่ิงช่ัวคราว นอกบริเวณที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางรถวิ่งชั่วคราว นอกบริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้าง สำหรับผู้ที่มา
ติดต่อหน่วยงานก่อสร้างใช้สัญจรอย่างปลอดภัย 

2.2.3. ทางเดินช่ัวคราวในบริเวณที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดิน และบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจำเป็น และ
ตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่าง ๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่
แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดความจำเป็นแล้วให้ดำเนินการรื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่
เสียหายให้เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

 

 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
เงื่อนไขทั่วไป (General Condition) 

 

01-03 การด าเนินงานและเตรยีมการก่อสรา้ง  01-03-13 

2.2.4. ทางเดินช่ัวคราว นอกบริเวณที่ก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดิน และหลังคาคลุมที่แข็งแรง ปลอดภัย นอกบริเวณที่ก่อสร้าง
ที่จะมีผู้สัญจรผ่าน และดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง และรื้อถอนออกเมื่องาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2.3.   สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

2.3.1. โรงงาน โรงเก็บวัสดุ และอุปกรณ ์

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อเก็บ และป้องกันความ
เสียหายของวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสม และ
เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้งานก่อสร้างใน
โครงการนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บวัสด ุ

2.3.2. สำนักงานชั่วคราว 

ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสำนักงานชั่วคราวในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง สำหรับเป็นที่ทำงาน
ทั้งของผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง โดยแยกกันเป็นสัดส่วน สำนักงานชั่วคราวสำหรับผู้ควบคุมงาน
ประกอบด้วยระบบปรับอากาศ โทรศัพท์ ระบบไฟฟ้ากำลัง และแสงสว่าง ห้องน้ำ-ส้วม และอุปกรณ์
ประกอบสำนักงานที่จำเป็น โดยรายละเอียดความต้องการสำหรับสำนักงานชั่วคราวของผู้ควบคุมงาน ที่
ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาให้ อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามที่ระบุในรายการแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง 

2.3.3. บ้านพักคนงาน 

ห้ามผู้รับจ้าง หรือคนงานปลูกสร้างบ้านพัก ร้านค้า ร้านอาหารภายในเขตพื้นที่ของผู้-
ว่าจ้างเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 

2.3.4. แบบรายละเอียดผังหน่วยงาน และสำนักงานชั่วคราว 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบรายละเอียดแสดงการจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว และ
สำนักงานชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนสร้างอย่างน้อย 7 วัน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างชั่วคราว และสำนักงานชั่วคราวทันที เมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในกรณีถนน  
ชั่วคราวให้พยายามจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้างจริงตามที่แสดงในแบบเท่าที่จะเป็นไปได้ 
และจะต้องจัดลำดับตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวให้สัมพันธ์กับวิธีการก่อสร้าง รวมทั้งจัดระบบการจราจร
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการ  ติดขัด หรือกีดขวางต่อการจราจร
ส่วนรวม 

2.3.5. การรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม 

ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างอาคาร โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค” ของสำนักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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2.3.6. การดูแลรักษา 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีพนักงานประจำเพื่อดูแลความสะอาดทั่วไปตามที่ระบุไว้ และที่
สำนักงานชั่วคราวทุกวัน และผู้รับจ้างมีหน้าที่ซ่อมแซมดูแล บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ตลอดเวลา 

2.3.7. ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว การดูแลรักษาความ
สะอาด และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดหา และในการใช้งานระบบสาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าบำรุง ดูแลรักษา และคนงานประจำ เพื่อดูแลความ
สะอาด ตลอดจนการเก็บกวาดรื้อถอนออกไปเมื่อเสร็จงานเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2.4.   รั้วช่ัวคราวรอบบริเวณก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเส้นเขตที่ผู้ควบคุมงาน
กำหนดให้ และจะมีการปรับแนวรั้วให้เหมาะสมตามช่วงเวลาการก่อสร้าง โดยจัดทำรั้วดังกล่าวด้วยไม้  
หรือโลหะบุด้วยแผ่นสังกะสีสีเขียว สูงไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตรจากพื้นดิน และมีรั้วผ้าใบสูงขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 
3.00 เมตร ต้องมีลักษณะเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด และป้อมยาม ในจุดที่ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติ สำหรับส่วนที่ติดกับสถานที่สาธารณะ เช่น ถนน ทางเท้า ที่ดินข้างเคียง ฯลฯ จะต้องมีการ
ป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่อาจตกลงมาเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่
ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และผู้รับจ้างต้อง
รักษาซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง แล้วจัดการรื้อถอนออกไปให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน
แล้ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายแต่ผู้เดียวในการจัดทำ ติดตั้ง การขออนุญาต รวมทั้ง
ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามข้อบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษา การรื้อถอนออกไปเมื่อ
เสร็จงานด้วย 

2.5.   ไฟฟ้า-น้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

2.5.1. ระบบไฟฟ้า 

• ระบบไฟฟ้าช่ัวคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งในระบบไฟฟ้ากำลัง และ

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปในบริเวณก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การ
ขออนุญาตติดต้ังระบบไฟฟ้าช่ัวคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่า
บำรุงรักษา ค่ารื้อถอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องจัดหา หรือคิดเผื่อไว้ การจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้
ในงานก่อสร้างดังกล่าวนี้ รวมไปถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างเอง และในส่วนของงานที่เป็นของผู้รับจ้าง
รายอื่นที่เจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรงอีกด้วย โดยผู้รับจ้างรายอื่น จะเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า และค่า
อุปกรณใ์นส่วนที่ตนเองใช้งาน  

• ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงาน

ก่อสร้างให้มีความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจร และการตัดตอน
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ไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามที่มีกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ และหรือ
มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ด้วย 

• ขนาดของกระแสไฟฟ้า 
ขนาดความต้องการกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าว ให้เป็นความ

รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่ต้องจัดให้มีเพียงพอกับการใช้ในส่วนของงานข้างต้น และในส่วนของงานของผู้
รับจ้างรายอื่นที่ทำงานในงานก่อสร้างโครงการนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างรุดหน้าไปได้ด้วยดีสม่ำเสมอ  ผู้-
ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างจัดการแก้ไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ้าช่ัวคราวจากการไฟฟ้าฯ ได้ใน
กรณีที่จำเป็น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

2.5.2. ระบบน้ำประปา 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงาน
แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปาจาก
การประปาฯ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน และค่าใช้จ่าย  
อื่น ๆ ที่ต้องจัดหา หรือคิดเผื่อไว้ การจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราวดังกล่าวนี้ รวมไปถึงส่วนที่เป็นงาน
ของผู้รับจ้างเอง และในส่วนของงานที่เป็นของผู้รับจ้างรายอื่นที่เจ้าของโครงการได้จ้างโดยตรงอีกด้วย 
โดยผู้รับจ้างรายอื่น จะเป็นผูจ้่ายเฉพาะค่าน้ำประปา และค่าอุปกรณใ์นส่วนที่ตนเองใช้งาน 

2.6.   เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องใช้ แรงงานฝีมือดี ช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ 
และวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้างอย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องจัดหานั่งร้านที่
แข็งแรงมั่นคง ถูกต้องตามเทศบัญญัติ และ “ข้อกำหนดนั่งร้านสำหรับงานก่อสร้างอาคาร” ในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องหมายแสดงบริเวณที่
อาจเกิดอันตรายทุกแห่ง และจะต้องทำการก่อสร้างสิ่งป้องกันชั่วคราวบริเวณอันตรายดังกล่าวด้วย การ
เคลื่อนย้าย รื้อถอน นั่งร้าน หรืออุปกรณ์เครื่องยกต่าง ๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนจึงจะ
ดำเนินการได ้

2.7.   การติดตั้งป้ายช่ัวคราวภายในโครงการ และรอบบริเวณโครงการ 

2.7.1. ป้ายช่ือโครงการ 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีป้ายชื่อโครงการก่อสร้าง ขนาดไม่เล็กกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำ
ด้วยวัสดุอย่างดี  มีความคงทนถาวรเพียงพอกับระยะเวลางานก่อสร้าง เขียนข้อความต่าง  ๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด และชื่อผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน โดยต้องรับผิดชอบตั้งแต่
การออกแบบโครงสร้าง ความแข็งแรง ความเรียบร้อยสวยงาม การขออนุญาต และการติดตั้ง รวมทั้งเป็น
ผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา  และการรื้อถอนออกไป ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมทั้งหลาย ให้เป็นไปตามที่มีข้อบัญญัติในเทศบัญญัติ  และหรือกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องทุก
ประการ นอกจากป้ายชื่อโครงการดังกล่าวนี้แล้ว ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาใด ๆ หรือการโฆษณาโดยวิธีการ
ใด ๆ ในบริเวณก่อสร้าง หรือที่รั้วกั้นเขตก่อสร้างทุกกรณี 
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2.7.2. ป้ายจราจรภายใน และภายนอกโครงการ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายจราจรโดยรอบโครงการ เพื่อให้บุคคลที่จำเป็นต้องใช้เส้นทาง
มีความสะดวกในการสัญจรเส้นทางบริเวณโครงการ ส่วนป้ายจราจรภายในโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ
ป้าย เพ่ือใช้เป็นเครื่องหมายบอกเส้นทางการจราจรแก่รถขนส่งวัสดุต่าง ๆ 

 

จบหมวดที่ 01-03 การดำเนินงานและเตรียมการก่อสร้าง 
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นิยาม และการเตรียมการทัว่ไป 

หมวดที่ 01-04  การดำเนินการก่อสร้าง และการควบคมุคุณภาพ 
 
การดำเนินการก่อสร้าง และการควบคุมคุณภาพ 

1. การดำเนินการก่อสร้างนี้ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือทุกประการกับผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน 
ในการทดสอบความแข็งแรง ตรวจสอบความถูกต้อง และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในทุกขั้นตอนการ
ทำงาน   

2. รายละเอียดในการดำเนินงานช่วงระหว่างการก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

2.1. ภายใน 7 วัน นับจากได้รับเอกสารแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ในการเป็นผู้รับจ้างดำเนินการในโครงการนี้ 
ผู้รับจ้างจะต้องเข้าสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการโดยละเอียด เพื่อทำแผนการทำงาน  และตารางการ
ดำเนินงานก่อสร้าง (Work Schedule)  

2.2. ภายใน 14 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแผนการทำงาน และตารางการ
ดำเนินงานก่อสร้าง (Work Schedule) โดยละเอียดต่อผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน พร้อมติด
แสดงไว้ในพื้นที่หน่วยงานด้วย และกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มลงมือในการกำจัดสัตว์  และแมลงพาหะ
ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างก่อนการดำเนินการ เพื่อป้องกันการอพยพหนีของสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นไปรบกวนพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ   

2.3. ภายใน 21 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มต้นลงมือทำการก่อสร้าง
โครงการนี้ตามแผนงานหลักที่นำเสนอ โดยเริ่มที่งานรื้อถอนทั้งหมดก่อน ภายหลังจากที่ได้ทำการกำจัด
สัตว์ และแมลงพาหนะไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ แพร่กระจายเมื่อมีการทุบทำลายรื้อถอน    

2.4. เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อวิศวกร สถาปนิก หัวหน้าควบคุมงาน 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนี้ให้ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้-
ควบคุมงานได้ทราบ ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีใบประกอบวิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายกำหนด และอยู่ประจำในโครงการ และต้องจัดบุคคลากรให้พอสำหรับการควบคุมงานให้ได้
คุณภาพ และภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจำเป็นจะต้องเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน
บุคคลากรเพื่อให้เหมาะสม และเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง ผู้รับจ้างจะต้อง
เพิ่มบุคคลากรดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากที่ผู้ควบคุมงานได้แจ้ง 

2.5. ผู้รับจ้างจะต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน ซึ่งทางฝ่ายผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้
ดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างนี้ การเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ต่อผู้ว่าจ้าง ต้องผ่านผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่
เป็นตัวแทนของฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 

2.6.   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหานายช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และหัวหน้าคนงาน รวมทั้ง ช่างฝีมือของผู้-
รับจ้างที่มีประสบการณ์ และความชำนาญมาแล้วแต่ละแขนงงานเป็นอย่างดีมาทำงานก่อสร้างนี้ ผู้ว่าจ้าง 
ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสิทธิจะให้ผู้รับจ้างถอนผู้หนึ่งผู้ใดออกจากการทำงานก่อสร้างนี้ได้ ถ้าเห็น
ว่าผู้นั้นปฏิบัติมิชอบ หรือไร้สมรรถภาพ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้อ่ืนมาทำงานแทนโดยทันที 
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2.7. การป้องกันการล่วงล้ำ ผู้รับจ้างต้องจำกัดขอบเขตการก่อสร้าง มิให้เกิดการล่วงล้ำบุกรุกเข้าไปในที่
ข้างเคียงนอกบริเวณก่อสร้าง และต้องจัดให้มีการป้องกันดูแลมิให้คนงานของตนบุกรุกที่ของผู้อื่นด้วย 
รวมทั้งต้องจัดให้มีการป้องกันความเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ หรือทรัพย์สิน
และบุคคลในบริเวณข้างเคียง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดี เมื่อเกิดการ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำของตนในกรณีข้างต้น 

2.8.   ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) แสดงการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เสนอผู้ออกแบบ 
และ/หรือผู้ควบคุมงาน และได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของ
งาน หรือทุกครั้งที่มีการร้องขอ 

2.9. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ สำรวจ และรังวัดอาคาร-สถานที่ก่อสร้างตลอดจนวาง
แนวผนัง-งานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบตามสัญญา และ
มาตรฐานวิชาช่างที่ดี โดยให้ ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วจึงจะลงมือทำงานขั้นตอนต่อไป
ได ้

2.10. งานที่ดำเนินงานภายใต้สัญญานี้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ในการจัดหาผู้รับเหมาย่อยมาปฏิบัติงานในที่
ก่อสร้างเฉพาะงาน โดยการว่าจ้างอื่นใดของส่วนประกอบอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคารนี้ ให้
ดำเนินการภายใต้การดูแล ขอบเขต ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และให้ถือเป็นส่วนรับผิดชอบของ
การจ้างเหมาก่อสร้างนี้ด้วย 

2.11. ที่ตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานต่าง ๆ ตามสัญญา และการตกลงการวางแนวไฟฟ้า น้ำใช้
ชั่วคราว สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เส้นทางลำเลียงขนส่งและอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้งานก่อสร้างได้ดำเนินไปได้
เรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องทำเป็นเอกสารแบบ และหลักฐานพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน
ครบถ้วนเหมาะสมให้ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบภายใน 14 วันนับจากวันที่
ได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง 

หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ที่ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่นำเสนอ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ
แก้ไขเป็นเอกสารหลักฐานพร้อมรายละเอียดให้ชัดเจนเสนอต่อ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุม
งาน ทันที และให้สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ตามการวินิจฉัย และเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้
ควบคุมงาน นั้น ความล่าช้าเนื่องจากกรณีข้อขัดแย้งที่อาจจะมีขึ้นนี้จะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะหยิบ
ยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น    

2.12. ระยะ-ระนาบต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบ 

2.12.1. ระยะที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง 

ระยะสำหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ การใช้ระยะที่วัดจาก 
แผ่นแบบโดยตรงอาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อ
พิจารณาตัดสินก่อนที่จะดำเนินการในส่วนนั้น ๆ 

2.12.2. การแจ้งระยะในการทำงานร่วมกัน 

ในงานก่อสร้างที่ต้องมีงานของผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ก่อนจะ
เริ่มงานดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบระยะต่าง ๆ ในบริเวณที่ก่อสร้างร่วมกันจนเป็นที่ทราบ
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และเข้าใจดีเสียก่อน ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ขนาดระยะต่าง ๆ ที่เป็นจริงแก่ผู้
รับจ้างช่วงดังกล่าว ไม่ว่าจะมีตัวเลขแสดงระยะน้ัน ๆ ในแบบก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีที่สงสัยจะมีการขัดแย้งคลาดเคลื่อน หรือไม่เข้าใจประการใดก็ตาม เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง 
กับสภาพอาคารจริง  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ทราบทันที เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการในการที่จะดำเนินการขั้นต่อไป  

ให้จัดข้อมูล-ปญัหา-การสอบถามเป็นเอกสาร โดยจะต้องเสนอภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้เริ่ม
การก่อสร้าง หรือเริ่มการดำเนินงานรื้อถอน 

2.13.  ความคลาดเคลื่อนในแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ และการแก้ไข 

2.13.1. แบบก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างในการที่
จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพร่อง และ
ความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่วัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างต้องการให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างต่าง ๆ ที่ระบุไว้ให้
เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ ด้วยความมั่นคง แข็งแรง และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้น หากมีงานใดที่
จะต้องทำเพิ่มเติม เนื่องจากความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดของแบบ
ก่อสร้างหรือรายละเอียดประกอบแบบแล้ว แต่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาช่างที่ดี 
ผู้รับจ้างรับทราบว่าต้องดำเนินการ และจะเรียกร้องเงินเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

2.13.2. สิ่งใดที่สงสัยว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ทั้งในส่วนแบบก่อสร้าง หรือรายละเอียด-
ประกอบแบบที่อาจขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม
งาน เป็นผู้วินิจฉัยสรุป ยึดถือเอาความถูกต้องในวิชาช่าง และความเหมาะสมเป็นหลักในการปฏิบัติ โดย
ผู้รับ-จ้างจะต้องทำการแก้ไข และดำเนินการก่อสร้างตามคำวินิจฉัยนั้นทันที  ซึ่งในการนี้ผู้รับจ้างไม่
สามารถนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่าย หรือขอขยายเวลาเพิ่มจากที่กำหนดในสัญญาได้ 

2.13.3. กรณีที่ผู้รับจ้างเสนอขอคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ โดย
ไม่แจ้งรายละเอียดของข้อขัดแย้งระหว่างแบบ และรายละเอียดประกอบแบบให้ผู้ควบคุมงานทราบว่ามีอยู่
ในส่วนใดบ้าง หรือมีความสัมพันธ์กับงานระบบวิศวกรรมอื่น ๆ ในส่วนใดบ้าง ซึ่งส่งผลให้คำวินิจฉัยนั้น
บกพร่อง และต้องปรับแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง โดยจะคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่ม และขอต่อสัญญาไม่ได ้

2.14. สิ่งใดที่มิได้กล่าวไว้ในแบบก่อสร้าง และรายละเอียดประกอบแบบ แต่เป็นส่วนที่จำเป็นจะต้อง
กระทำ เพื่อให้งานสำเร็จบริบูรณ์ไปโดยรวดเร็ว ด้วยดี และถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ให้ถือเป็นส่วนที่ผู้รับ-
จ้างจะต้องดำเนนิการด้วย  

2.15. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมฝังท่อเหล็ก ท่อ PVC ท่อคอนกรีต หรือท่อ Asbestos Cement สำหรับการ
เดินท่อต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ก่อนฝังท่อต้องทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ที่ระบุรายละเอียด แสดง
ตำแหน่ง ขนาดท่อ มาให้ตรวจสอบก่อนลงมือทำ 

2.16. แบบขยาย และแบบเพิ่มเติม 

ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน จะเป็นผู้จัดทำแบบขยาย และแบบรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็น 
สำหรับการก่อสร้างตามที่เห็นเหมาะสม ให้ถือแบบขยาย และแบบรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งต้องไม่ใช่
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ประเด็นหลัก หรืองานสั่งเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม เป็นส่วนหนึ่งของแบบ และรายการตามสัญญา โดยผู้รับจ้าง
จะต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย และหรือระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นแต่ประการใด ยกเว้น กรณีเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมจากแบบก่อสร้าง หรือเป็นประเด็นหลักของงานก่อสร้าง ต้องทำการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยความเห็นชอบของ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 

และเพื่อให้งานนั้นเป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้อง และมีคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องไม่
ปฏิบัติงานใด ๆ โดยไม่มีแบบ หรือคำสั่งจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

2.17. แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing)  

2.17.1. ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่ อสร้าง  (Shop Draw ing) เพื่ อใช้ ในการทำงาน 
ประกอบด้วยงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต่าง ๆ (รวม
งานบริเวณต่าง ๆ)  ให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ตรวจพิจารณาก่อนการเริ่มดำเนินงานรื้อถอน 
หรือนับตั้งแต่วันเริ่มต้นงานก่อสร้างที่ระบุในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องจัดส่งแบบเพื่อสร้าง  (Shop 
Drawing) ก่อนการดำเนินการใช้ในการก่อสร้าง และติดตั้งงานนั้น ๆ ให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุม
งาน พิจารณาตรวจสอบอนุมัติล่วงหน้าก่อนนำไปใช้งาน และผู้รับจ้างต้องไม่ดำเนินการก่อสร้างใด ๆ 
จนกว่าจะได้รับการอนุมัติแบบเพ่ือสร้าง (Shop Drawing) สำหรับงานช่างนั้น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

2.17.2. ในการพิจารณาอนุมัติแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ดังกล่าวแต่ละครั้ง ผู้ออกแบบ
และผู้ควบคุมงาน จะใช้เวลา 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ที่
ครบถ้วนบริบูรณ์ 

2.17.3. การพิจารณาอนุมัติแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) จะใช้ข้อกำหนดตามเอกสาร
สัญญากฎเกณฑ์ในวิชาชีพแต่ละสาขาเป็นมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุผลการตรวจพิจารณาอนุมัติแก้ไข
แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อเรียกค่าก่อสร้าง และค่าชดเชยใด ๆ เพิ่มเติม รวมทั้งการขอขยาย
อายุของสัญญาก่อสร้าง และการตกลงต่าง ๆ ที่มีไว้ไม่ได้ทั้งสิ้น 

2.17.4. แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) จะต้องเกิดจากการศึกษาแบบก่อสร้าง และเขียนขึ้น
ใหม่ เพื่อใช้งานเป็นแบบเพื่อสร้างโดยเฉพาะ ห้ามนำสำเนาแบบก่อสร้างมาใช้เป็นแบบเพื่อสร้างโดย
เด็ดขาด แบบเพื่อสร้างต้องเกิดจากการประสานแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารทั้งหมด แล้วจึงแสดงรายละเอียดของวัสดุ ขนาด รูปร่างลักษณะ ชนิด 
ตำแหน่ง ระยะ ระดับ แนว รายละเอียดประกอบแบบ และข้อมูลรายละเอียดการประกอบ-ติดตั้ง จะต้อง
มีความชัดเจนด้วยมาตราส่วนเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน แขนง
ช่างนั้น ๆ  

2.17.5. แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) จะต้องมีการตรวจสอบจากสภาพสิ่งก่อสร้างที่แท้จริง 
นำมาเป็นพื้นฐานในการทำแบบเพื่อสร้าง แต่หากแบบเพื่อสร้างนั้น ๆ กระทำขึ้น และได้รับการพิจารณา
อนุมัติไปก่อนถึงกำหนดการใช้งานจริง แล้วเกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการดำเนินงาน ให้ผู้รับจ้าง
ทำการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องกับสภาพการก่อสร้างจริงในแต่ละส่วนของงานก่อสร้าง
นั้น ๆ โดยยึดหลักมาตรฐานในการจัดทำแบบเพื่อสร้างที่ระบุไว้เป็นบรรทัดฐาน และจะต้องให้ ผู้ออกแบบ 
หรือ ผู้ควบคุมงาน แขนงงานนั้น ๆ ตรวจสอบพิจารณาใหม่ในเวลาที่เหมาะสม จนได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน น้ัน ๆ เสียก่อนจึงจะนำไปทำการก่อสร้างติดต้ังได้ 
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2.17.6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) สำหรับงานก่อสร้างในขั้นตอน
ต่าง ๆ (นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น) เมื่อ  

• แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนเพียงพอ หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง 
• จุดตำแหน่งที่มีความขัดแย้งของรูปแบบงานสถาปัตยกรรม กับงานวิศวกรรม

ต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปในการทำงานก่อสร้าง 
• ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน แจ้งให้ทำ 

2.17.7. แบบเพ่ือสร้าง (Shop Drawing) ต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำส่งให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้-
ควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ทุกครั้งก่อนการทำการก่อสร้าง และ
การติดตั้งในแต่ละขั้นตอนนั้น หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น จนเกิดหรือเป็นเหตุให้
เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องขึ้นในงานส่วนใด ๆ ให้ถือว่าผู้รับจ้างฝ่าฝืนสัญญา และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
แก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 
หรือตามที่ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน จะเห็นสมควร โดยผู้รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

2.18. การประสานงานกันระหว่างผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง 

ในระหว่างการก่อสร้างหากผู้รับจ้างจำเป็นต้องประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้ว่าจ้าง อาทิเช่น การ
แจ้งปัญหา และอุปสรรคที่ต้องการการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง การขอข้อมูลสภาพพื้นที่ หรือสาธารณูปโภค 
การขอเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ว่าจ้างฝ่ายต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้
ผู้รับ-จ้างประสานงานผ่านผู้ควบคุมงาน เพื่อรับทราบข้อมูล และหาข้อสรุปร่วมกัน  

2.19. การประสานงานกันระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ที่ผู้ว่าจ้างได้จัดจ้างโดยตรง 

2.19.1. ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกแก่ผู้รับจ้างอื่น ๆ ที่จัดจ้างตรงโดยผู้ว่าจ้าง ในการเข้า
ทำงานในหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่ง
ต่าง ๆ ในการทำงาน เช่น นั่งร้านที่ผู้รับจ้างมีอยู่ บันได รอกส่งของ ฯลฯ และต้องประสานงานไม่ให้เกิด
การติดขัดในการใช้งานดังกล่าว โดยคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมกับผู้รับจ้างอื่น ๆ  

2.19.2. การประสานงาน และรับรู้ข้อมูลสำหรับงานก่อสร้างร่วมกัน 

ผู้รับจ้างต้องรับรู้ข้อมูลความต้องการต่าง ๆ ในงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้รับจ้างราย   
อื่น ๆ ที่ผู้ว่าจ้างจัดจ้างตรง เพื่อให้ทราบความต้องการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง และขนาดช่องเปิดในงาน
คอนกรีตที่ต้องเว้นเผื่อไว้ล่วงหน้า เสา หรือแท่นคอนกรีต ระดับพื้น และความลาดเอียง ฯลฯ ผู้รับจ้างต้อง
ให้ขนาดระยะต่าง ๆ ที่เป็นจริงแก่ผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ที่ผู้ว่าจ้างจัดจ้างตรง เพื่อให้สามารถทำงานให้เสร็จ
สมบูรณ์ สอดคล้องกันไปได้ดี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างที่ไม่ให้
ข้อมูลที่ถูกต้องที่กล่าวข้างต้น ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว 

2.19.3. ผู้รับจ้างต้องทำให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้รับจ้างอื่น ๆ ที่ผู้ว่าจ้างจัดจ้างตรงไม่เป็น
เหตุขัดขวางงานก่อสร้างให้ล่าช้า ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และจัดให้มีการประสานงานติดต่อ
ระหว่างผู้รับจ้างอื่น ๆ นั้น โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ที่วางไว้ เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไป
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ด้วยดีซึ่งกันและกัน ผู้รับจ้างต้องวางแผนการก่อสร้างทุกระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และสอดคล้องกันเป็น
อย่างดี เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จทันกำหนดเวลาตามสัญญา 

2.19.4. ในการประสานงานภายในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อ
บุคลากร และโครงสร้างการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ แจ้งให้ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้ควบคุมงาน
ภายใน 7 วันนับจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง  

ในรายการบัญชีชื่อจะต้องแสดงตำแหน่ง ความรับผิดชอบ หน้าที่ พร้อมทั้งที่ อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และติดผังโครงสร้างบุคลากรในการทำงานดังกล่าว 

2.19.5. รายละเอียดการประสานงานอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้เป็นตามตารางการประสานงานแนบท้าย
สัญญา 

2.20. ผู้รับจ้างต้องเตรียมการป้องกันสิ่งก่อสร้างใต้ดิน และต้นไม้ที่มีอยู่เดิม 

2.20.1. สิ่งก่อสร้างใต้ดิน 

ผู้รับจ้างต้องสำรวจจนเข้าใจดีแล้วว่า อาจจะมีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง
หรือบริเวณใกล้เคียง เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ ฐานราก ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวัง
รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้การได้ตลอดเวลา หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชดใช้แก้ไข   
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้างจำเป็นต้องขออนุญาตเคลื่อนย้าย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น สำหรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินของราชการ/
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนน้ัน 

2.20.2. สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมที่จะอนุรักษ์ไว้ (หากมี) 

ผู้รับจ้างต้องทำรั้วบุด้วยแผ่นสังกะสี และสร้างที่คลุมหรือที่กำบัง เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่เดิมที่จะอนุรักษ์ไว้ในระหว่างทำงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานกรม
ศิลปากร และหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกันที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย ผู้ควบคุมงานอาจ
ออกข้อกำหนด หรือคำสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมการป้องกันสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ได้ตามที่ผู้
ควบคุมงานเห็นสมควร โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

2.20.3. ต้นไม้ที่มีอยู่เดิม 

ต้นไม้ยืนต้นทั้งหมดในโครงการ ผู้ออกแบบ และ ผู้ว่าจ้าง จะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้รับจ้าง
ทำการเก็บรักษา หรือเคลื่อนย้ายไปยังที่หนึ่งที่ใดที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อสร้าง ห้ามมิให้
ผู้รับจ้างตัดต้นไม้เหล่านั้นก่อนได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
และเคลื่อนย้ายอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

2.21. การควบคุมการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ในโครงการ และการ
ตรวจสอบการเคลื่อนตัว และการทรุดตัวของอาคาร ดังนี ้

 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
เงื่อนไขทั่วไป (General Condition) 

 

01-04 การดำเนินการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ  01-04-7 

2.21.1. การบันทึกภาพเหตุการณ์ในโครงการ 

ให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโครงการ และบันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง แบบ Digital Record ลงบน Hard Disk โดยมีจุดควบคุม และ
แสดงผล ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด กล้องที่ใช้จะต้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 TV Line เป็นกล้อง
สี แบบ CCD มีชุดหุ้มกล้องติดตั้งภายนอกได้ Pan/Tilt/Zoom ขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 23 เท่า สามารถ
ชดเชยแสงให้มองเห็นในเวลากลางคืน เลนส์ชนิดปรับแสงอัตโนมัติ และต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดีตลอดเวลาของงานก่อสร้าง 

2.21.2. การตรวจสอบการเคลื่อนตัว และการทรุดตัว 

ให้ผู้รับจ้างจัดทำจุดตรวจสอบ และจุดอ้างอิง สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนตัว และการ
ทรุดตัว ของพื้นที่ที่ก่อสร้าง อาคาร และบริเวณข้างเคียงโดยรอบโครงการ และทำการตรวจสอบเก็บ
บันทึกข้อมูลตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง   

2.22. การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ควบคุมงานในการ
ทำงานตรวจสอบ วัด เทียบ จัดทำตัวอย่าง ทำการทดลองวัสดุ ฯลฯ ในงานก่อสร้าง และในงานใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานตามสัญญา ทั้งนี้  ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้วในเรื่องเช่นนี้ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
และให้รวมถึงค่าใช้จ่าย และเวลาทั้งหลายในการจัดให้มีคนงาน พนักงาน ช่าง ตลอดจนเครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ดีให้มีอยู่ตลอดเวลาในบริเวณก่อสร้าง เช่น กล้องวัดระดับ  และวางผัง
ก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์ แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต เครื่องกดชิ้นตัวอย่างคอนกรีต เพื่อตรวจสอบกำลังรับ
น้ำหนัก เครื่องชั่งงานละเอียด ฯลฯ สำหรับผู้ควบคุมงานใช้งานดังกล่าว 

2.23. วันเวลาทำงานปกติ และการทำงานล่วงเวลาของผู้ควบคุมงาน โดยคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมกับผู้
รับจ้างอื่น ๆ 

2.23.1. วันเวลาทำงานปกติของผู้ควบคุมงาน คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08:00 - 17:00 น. 
ยกเว้น วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ 

2.23.2. การทำงานล่วงเวลา คือ การทำงานนอกเหนือวัน และเวลาทำงานปกติ และเป็นงานที่
จะก่อให้เกิดงานถาวร ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำ
การ และได้รับการอนุมัติก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายในการอยู่ควบคุม
งานล่วงเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดราคาเผื่อไว้แล้ว 

2.23.3. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานล่วงเวลาของผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้าง หากไม่ระบุเป็น
อย่างอ่ืน ให้คิดอัตรา ดังนี้  

• สถาปนิกอาวุโส หรือวิศวกรอาวุโส   คิดอัตราช่ัวโมงละ  400 บาท/คน 
• สถาปนิก หรือวิศวกร   คิดอัตราช่ัวโมงละ  300 บาท/คน 
• ช่างเทคนิค    คิดอัตราช่ัวโมงละ  200 บาท/คน 
• เจ้าหน้าที่ธุรการ    คิดอัตราช่ัวโมงละ  200 บาท/คน 

2.24. การป้องกันฝุ่น การรักษาความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง และการป้องกันเสียงรบกวนอาคาร
ข้างเคียง 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
เงื่อนไขทั่วไป (General Condition) 

 

01-04 การดำเนินการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพ  01-04-8 

2.24.1. ระบบสุขาภิบาลชั่วคราว 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำท่อระบายน้ำทิ้งจากเครื่องสุขภัณฑ์ชั่วคราวต่าง ๆ ร่องระบายน้ำ คัน
ดิน หรืออื่น ๆ เพื่อป้องกันน้ำผิวดินจากการก่อสร้าง และจากการใช้งานทั่วไป ให้พ้นจากบริเวณที่ทำการ
ก่อสร้าง 

ห้ามมิให้ผู้รับจ้างระบายน้ำเสีย น้ำโคลน ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แม่น้ำหรือคลองโดย
เด็ดขาด เว้นเสียแต่น้ำเสีย น้ำโคลนนั้น จะผ่านกรรมวิธีการบำบัดจนได้คุณภาพน้ำทิ้งตามที่กำหนด ทั้งนี้ 
ให้ยึดถือคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม  และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2.24.2. สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ 

ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ทั้งหลายที่ทำความสกปรกกีด
ขวางการทำงานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องเก็บกวาดทำ
ความสะอาดให้เรียบร้อยทั่วบริเวณก่อสร้างเมื่อเสร็จงาน โดยผู้รับจ้างต้องยึดถือ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
เพื่อความปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

2.24.3. การป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการคลุมอาคารให้มิดชิดที่สุด และมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน
ฝุ่นละออง จากการก่อสร้างให้ฟุ้งออกน้อยที่สุด  

2.24.4. การป้องกันเสียงรบกวนอาคารข้างเคียง และชุมชนโดยรอบ 

ให้ผู้รับจ้างจัดทำระบบแผงเพื่อลดทอนเสียง เพื่อไม่ให้รบกวนอาคารข้างเคียง และ
ชุมชนโดยรอบที่อยู่ใกล้กับบริเวณก่อสร้าง และต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เสียงดังรบกวนชุมชนโดยรอบ 

2.25. ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการหลีกเลี่ยงการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญรบกวนผู้อื่น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานก่อสร้างใดน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้ 
เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างนั้นตามวิธี และในเวลาที่
เหมาะสมในอันที่จะลดเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามที่ผู้ควบคุมงาน
เห็นสมควร และให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้ว ในการทำงานดังกล่าวทั้งในเรื่องเวลาการทำงาน และ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2.26. การดูแล ป้องกัน ขณะดำเนินงานก่อสร้าง 

2.26.1. การดูแลรักษางานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการระวังดูแลรักษางานก่อสร้างทั้งหมด 
รวมทั้งวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ที่นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงาน 
ตามทีผู่้ควบคุมงานออกใบรับรองการสำเร็จเรียบร้อยของงานแล้ว ในกรณีจำเป็น ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่อง
ป้องกันความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ และงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
การสร้างเป็นที่คลุม ที่กำบัง รวมทั้งการตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม การป้องกันการขีดข่วน และอื่น ๆ 
ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม 
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2.26.2. การป้องกันเพลิงไหม ้

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอประจำที่อาคารทุกชั้น 
รวมทั้งในโรงเก็บวัสดุ เครื่องมือ และในที่ต่าง ๆ ที่จำเป็น มีการป้องกัน และจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่ง
เก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีคำเตือนที่เห็นเด่นชัดในการนำไฟ หรือวัสดุอื่นที่ทำให้เกิดไฟได้เข้าใกล้บริเวณ
ดังกล่าว 

2.26.3. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำการดูแล ป้องกัน และบำรุงรักษา
ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดแก่วัสดุสิ่งของ และงาน
ก่อสร้างทั้งหมด ไม่ว่าจะได้มีการรวมมูลค่าของงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าไว้ในใบรับรองให้
จ่ายเงินระหว่างกาล (Interim Certificates) หรือไม่ก็ตาม 

3. รายละเอียดในการดำเนินงานช่วงภายหลังการก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

3.1.  เมื่องานก่อสร้าง งานประกอบติดตั้งต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องนำแบบเพื่อสร้าง (Shop 
Drawing) งานนั้น ๆ มาตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วนตรงตามสภาพความเป็นจริงของงาน
ก่อสร้างทุกส่วน ทุกประเภท และผ่านการพิจารณาตรวจสอบอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน
แขนงงานช่างนั้น ๆ เรียบร้อยแล้ว และจัดรวมลำดับอย่างเป็นระเบียบครบถ้วน เพื่อถือใช้เป็นแบบตาม
การสร้างจริง (As-Built Drawing) จะต้องมีขนาดเท่ากับแบบก่อสร้าง ใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียน
แบบตามแบบก่อสร้างตามสัญญา หรือตามที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน จะกำหนดให้ โดยต้องแสดง
ส่วนต่าง ๆ และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้าง และการตกลงต่าง ๆ อย่างชัดเจนครบถ้วน 
โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำในรูปแบบดิจิตอล ในสกุล .DWG และสกุล .PDF จัดมอบแบบตามการสร้างจริง 
(As-Built Drawing) ที่ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดทำเป็นต้นฉบับแผ่น
บันทึกข้อมูล DVD. 2 ชุด พร้อมกระดาษไข 1 ชุด และสำเนาพิมพ์เขียว 3 ชุด ให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้
ควบคุมงาน ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เพื่อประกอบเป็นผลงานงวดสุดท้าย มิฉะนั้นจะถือว่า งวด
สุดท้ายตามสัญญา และการตกลงก่อสร้างต่าง ๆ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ส่งมอบงานไม่ได ้

3.2. เพื่อให้การจัดทำแบบตามการสร้างจริง (As-Built Drawing) ได้ตามมาตรฐานข้อกำหนดต่าง ๆ 
โดยถูกต้องครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องจัด และให้บุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญ พร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม และเพียงพอทำงานตามที่ระบุไว้นั้น ๆ จนงานเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน
สมบูรณ์แบบตามสัญญาก่อสร้างและตกลงต่าง ๆ ทุกประการ 

3.3.   การป้องกันความเสียหายต่องานก่อสร้าง 

3.3.1. หลังจากสิ้นสุดการตรวจ วัด ทดสอบ การจัดเก็บชิ้นตัวอย่าง และการดำเนินการอื่นใด 
เพื่อควบคุมคุณภาพของงานที่มีลักษณะคล้ายคลึง ให้ซ่อมเก็บรายละเอียดงานส่วนก่อสร้างที่เสียหาย 
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์หลัก และพื้นผิวให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี 

3.3.2. ให้ป้องกันความเสียหายของส่วนก่อสร้างที่อาจล่อแหลม และเสี่ยงต่อความเสียหาย
ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

3.3.3. การซ่อมเก็บรายละเอียดงาน การป้องกันความเสียหาย และการตรวจ วัด ทดสอบ เป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
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4. ระเบียบข้อบังคับและสิทธิต่าง ๆ 

4.1.   การคิดราคาตามสัญญา 

4.1.1. กรณีที่มีการระบุไว้ในข้อกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ว่า “ผู้รับจ้างต้องจัดหา...”,  
“ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี...”, “ผู้รับจ้างคิดเผื่อไว้”, “ผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายไว้”, “ผู้รับจ้างต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่าย...” สำหรับการทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดทำ, การจัดหา, การติดตั้ง, การให้บริการ, การ
บำรุงรักษา, การซ่อมแซม ฯลฯ ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดราคาค่าใช้จ่ายทั้งหลายสำหรับการทำงานที่ระบุ
ข้างต้นนี้ไว้แล้วในจำนวนเงินตามสัญญา และงานดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานตามสัญญาด้วย 

4.1.2. รายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบ และแบบก่อสร้างทั้งหมด ถือ
เป็นงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ผู้รับจ้างจะยกเป็นข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพื่อประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้ 

4.2.  การจัดหา การขออนุญาต การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ การป้องกันอันตราย ความ
เสียหายทรัพย์สิน และบุคคล ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา เตรียมการ และดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์สิ่งของต่าง ๆ น้ำประปา ไฟฟ้า ที่ใช้ในการก่อสร้างทางขนส่ง 
แรงงาน และช่างฝีมือ ความปลอดภัย และอื่น ๆ ที่จำเป็นเหมาะสม เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง
ถูกต้องมีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพงานเสร็จเรียบร้อย ตามที่ระบุในรูปแบบและรายการละเอียด
ข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้การเห็นชอบของ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 

4.3.  วัสดุอุปกรณ์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้าง (ตามสัญญานี้) แม้ว่าจะไม่ได้
ระบุไว้ในแบบรูป และรายการละเอียด ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาติดตั้งให้เหมาะสมกับ
สภาพงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือ ผู้
ควบคุมงาน 

4.4.  ผู้รับจ้างจะต้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามแบบ และรายการตามสัญญา 
และเป็นผู้ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างช่ัวคราวต่าง ๆ และการใช้สถานที่ทั้งใน และนอกบริเวณเขตที่ก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างตามสัญญา และการตกลงต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่าง ๆ ดังกล่าว หรือค่าใช้จ่ายเพื่อ
การใช้ และติดตั้งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้าง รวมทั้งการติดตั้ง และตรวจสอบระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ราบรื่น เรียบร้อย สำเร็จสมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์และสัญญา ให้ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยไม่มีข้อแม้
อ้างอิงใด ๆ 

4.5. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติ  และระเบียบข้อบังคับ   
ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ผู้รับ
จ้างจะต้องเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายชดเชย ค่าเสียหายนั้น ๆ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.5.1. เงินค่าสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายแรงงาน  

ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผื่อไว้แล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีเงิน
สะสม เงินทดแทน เงินที่ต้องเก็บเป็นกองทุนต่าง ๆ ในสวัสดิการแรงงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายบังคับ และ/หรือจะมีขึ้นใช้
บังคับในระหว่างระยะเวลางานก่อสร้าง 
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4.5.2. ค่าจ้างรางวัลพิเศษ 

ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดค่าใช้จ่ายเผื่อไว้แล้วในจำนวนเงินตามสัญญา สำหรับการจ่าย
ค่าจ้างพิเศษต่าง ๆ ค่าล่วงเวลา ค่าโบนัส และ/หรือเงินรางวัลใด ๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน คนงานทุก
ประเภท รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจ้างคนงาน พนักงานในการทำงานก่อสร้าง โดยใช้วิธีให้ค่าจ้างรางวัล
ตามผลงานที่ทำได ้

4.6. ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งใน และนอกบริเวณงาน
ก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญา และการตกลงต่าง ๆ รวมทั้งอาคารข้างเคียง ทรัพย์สินสาธารณะ และ
สาธารณูปโภคใกล้เคียงมิให้เกิดอันตรายเสียหายตลอดระยะเวลาทำงานการก่อสร้าง จนผู้ว่าจ้างได้รับมอบ
งานก่อสร้างนั้น ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินต่าง ๆ 
เหล่านั้น ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากเสียหาย
ต้องแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีดังเดิม หรือชดใช้ค่าเสียหายของงานนั้น ๆ ทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือ
ตามที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดตกลงไว้โดยไม่มีข้อโต้แย้งบิดพลิ้วใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดค่าใช้จ่าย
เผื่อไว้แล้วสำหรับความเสี่ยงภัยใด ๆ ในเรื่องนี้ รวมอยู่ในจำนวนเงินตามสัญญา และไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำให้เกิดการกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลทั่วไปตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

4.7.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม ป้องกันอันตราย เหตุร้าย 
อุบัติเหตุต่าง ๆ มิให้เกิดขึ้นแก่ผู้ควบคุม ช่าง คนงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบต่ออันตรายที่เกิดขึ้นบุคคลดังกล่าวโดยจ่ายค่ารักษา และชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลนั้น ๆ  โดย
ไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 

5. เงื่อนไขในการส่งมอบงาน 

5.1.   งานทั้งหมดแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมผ่านการทดสอบระบบวิศวกรรมทั้งหมดตามสัญญา 
5.2.   ผู้รับจ้างต้องส่งแบบตามการสร้างจริง  (As Built Drawing) ที่ได้รับการอนุมัติความถูกต้องจาก 

ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน แล้ว 
5.3.   ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์ พร้อมตารางกรอบเวลาการซ่อม

บำรุง 
5.4.   ผู้รับจ้างต้องส่งเครื่องมือพิเศษ (ถ้ามี) สำหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ซึ่ง

โรงงานผู้ผลิตส่งให้ 
5.5.   ผู้รับจ้างต้องส่งอะไหล่ต่าง ๆ ตามข้อกำหนด (กรณีที่มีระบุรายละเอียดไว้) และวัสดุผิวตกแต่งแต่ละ

ชนิด ไม่น้อยกว่า 1 ตร.ม. 
5.6.   ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมแผนภูมิลำดับการดำเนินการใน

กรณีฉุกเฉิน 
5.7.   ผู้รับจ้างต้องส่ง CD ROM บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ได้ดำเนินงานมาในช่วงการก่อสร้าง สำหรับการ

ฝึกอบรม 
5.8.   ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องของ ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ ให้มีความรู้            

ความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ต่อเนื่องกัน 
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5.9.   ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารรับรองผลงานการก่อสร้าง และเอกสารการรับประกันเฉพาะอย่าง (กรณีที่มี
อุปกรณ์หรืองานใด ๆ ที่ได้รับประกันมากกว่า 2 ปี) เช่น ระบบกันซึม หลังคา Metal Sheet เป็น
ต้น 

 

จบหมวดที่ 01-04 การดำเนินการก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ 
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นิยาม และการเตรียมการทัว่ไป 

หมวดที่ 01-05  การด าเนินการด้านความปลอดภัย 

การด าเนินการด้านความปลอดภัย 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทีมบุคลากรรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง  และ
ก าหนดมาตรการป้องกันให้มีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ความปลอดภัยในการท างาน และลดอุบัติเหตุความ
เสียหายต่าง ๆ อันอาจเกิดแก่ทรัพย์สิน และบุคคล 

2. ความปลอดภัยในการท างาน 

2.1.  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องอ านวยความสะดวกทั้งหลายในการ
ท างาน รวมทั้งจัดให้มีสภาพการท างานที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของคนงาน   

2.2. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้
มีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อติดตาม ดูแล งานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงานก่อสร้างให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการท างาน 

2.3. ผู้รับจ้างต้องออกกฎระเบียบข้อปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน และต้องรับผิดชอบ
จัดการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามที่มีข้อบัญญัติใด ๆ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
และผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) อยู่ประจ าโครงการ ดูแลจัดการเรื่องความ
ปลอดภัยของงานก่อสร้าง  

2.4.     ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ  และจัดสร้างรั้วกันตกจากที่สูงทั้งหมด แก่
พนักงานคนงาน ผู้ควบคุมงาน รวมทั้งผู้มาเยี่ยมดูงานก่อสร้างด้วย ทั้งหมดนี้ให้ผู้ควบคุมงานมีอ านาจออก
ค าสั่งให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ได้ตามที่เห็นควร  

2.5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดด าเนินการป้องกันเหตุร้าย อุบัติเหตุให้มีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยไม่
ประมาทเลินเล่อ และไม่เพิกเฉยแก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งในบริเวณงานก่อสร้างหรือในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการเตรียม และด าเนินการ
เกี่ยวกับงานก่อสร้างตามสัญญา และการตกลงต่าง ๆ หากมีความเสียหายอันตราย หรือการเรียกร้อง
ด าเนินคดีใด ๆ ซึ่งเกิดกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อันเกิดขึ้นจาก หรือเกิดขึ้นในระหว่างการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างนั้น จากความประมาทเลินเล่อ และความเพิกเฉย หรือบกพร่อง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต้องรับชดใช้เงินค่ารักษา ค่าเสียหายตาม
การเรียกรอ้งนั้นโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ 

3. การปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
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ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามสมควร 
หรือตามที่มีข้อบัญญัติใด ๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีตู้ยาสามัญประจ าบ้านไว้
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และต้องดูแลจัดให้มีเพิ่มเติมพอใช้อยู่เสมอ 

 

 

4. การป้องกันบุคคลภายนอก 

ผู้รับจ้างต้องไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงาน หรือผู้ที่ผู้ว่าจ้าง หรือ 
ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ได้ออกค าสั่งห้ามเข้าไปในบริเวณก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้างทั้งในเวลากลางวัน และ
กลางคืน ให้ผู้รับจ้างออกค าสั่งให้ผู้จัดการงานก่อสร้าง และยามเฝ้าบริเวณปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด และ
เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวันให้ผู้รับจ้างดูแลจัดการให้ทุกคนออกไปจากสถานที่ก่อสร้าง ยกเว้น ยาม
เฝ้าบริเวณผู้ซึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่  

5. การป้องกันเพลิงไหม ้

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอประจ าที่อาคารทุกชั้น รวมทั้งใน
โรงเก็บวัสดุ เครื่องมือ และในทุกพื้นที่ต่าง ๆ ที่จ าเป็น หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุ  มีการป้องกันและ
จัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีค าเตือนที่เห็นเด่นชัดในการน าไฟ หรือวัสดุอื่นที่ท าให้
เกิดไฟได้เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว 

6. การท าประกันภัย 

ผู้รับจ้างต้องจัดท าประกันภัยการก่อสร้าง โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดต่อสาธารณะ หรือ
บุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายต่อเนื่อง (Consequential Loss to Third Party) ของบุคคลอื่น ใน
วงเงินจ ากัดความรับผิดชอบ (Limit of Liability) อันมีความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าที่ระบุในหัวข้อการ
เตรียมการด้านเอกสาร  

7. รายงานด้านความปลอดภัย 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยมีผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ต้องมีการจัดท า
รายงานความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง รายงานต่อที่ประชุมหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน โดยอย่างน้อย
รายงานต้องประกอบด้วย 

 สภาพความปลอดภัยของหน่วยงาน ณ ปัจจบุัน  

 สภาพอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการด าเนินการก่อสร้าง 

 สภาพอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ 

 รายงานอุบัติเหต ุ
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  
 

จบหมวดที่ 01-05 การด าเนินการด้านความปลอดภัย 
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งานสถานที่ก่อสร้าง 
 
หมวดที่ 02-01 การปรับปรงุบริเวณ 
 
ขอบเขตและขอ้กำหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการปรับสภาพพื้นที่-เตรียมการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก และเหมาะสมต่อการ
ดำเนินการก่อสร้างอาคาร โดยรวมเนื้องานนี้อยู่ในแผนงานการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2. ผู้รับจ้างต้องสำรวจ เตรียมการทางด้านระบบสาธารณูปโภค และงานวิศวกรรมระบบต่าง  ๆ หากต้อง
ดำเนินการขยับโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรค (ถ้ามี) หรืออาจเกิดความเสียหาย
ได้ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อหน่วยราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจที่ดูแล
รับผิดชอบระบบนั้น และรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการนี้ด้วย สำหรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ นั้น 
ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินของราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนน้ัน 

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้า และได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุม-
งานแล้ว จึงเริ่มดำเนินการ 

3. ผู้รับจ้างต้องเตรียมป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมตลอดช่วงเวลาที่ทำการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพ
ดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เห็นว่าการป้องกันที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่
เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย อาจออกข้อกำหนดหรือคำสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม การป้องกัน
สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและ
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายวัสดุที่ไม่มีประโยชน์ ออกนอกบริเวณก่อสร้าง ไปจนถึงสถานที่ที่
จะทิ้งวัสดุดังกล่าว ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ในทันทีที่ผู้รับจ้างได้เข้าครอบครองพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อ, ถอน, ปรับ, ถางสิ่ง
กีดขวาง และวัชพืช ต้นไม้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนั้น ไม่ว่าจะอยู่บนดินหรือใต้ดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ก่อสร้างออกให้หมด วัสดุ สิ่งของ ที่ได้จากการรื้อถอนดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างขนย้ายออกไปจากบริเวณ
ก่อสร้างทันที 

2. ผู้รับจ้างต้องทำรั้ว หรือโครงผนังชั่วคราวกั้นแยกพื้นที่การทำงานให้ชัดเจน โดยต้องเป็นวัสดุใหม่ แข็งแรง
เรียบร้อยสวยงามตามสมควร เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย และลดเหตุแห่งการรบกวนพื้นที่ข้างเคียง
อื่น ๆ ที่ยังอาจใช้งานอยู่เป็นปกติ 

การกั้นแยกโซนพื้นที่การทำงานนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน โดยผ่านการ
ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง โดยการเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการ 
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3. การวางผังอาคาร วางแนวระบบสาธารณูปโภค และการกำหนดระดับในงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องหาอุปกรณ์เครื่องมือการสำรวจที่ทันสมัยและจัดวิศวกร ช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์ในงาน
สำรวจมาดำเนินงาน วางแนวแกน ผังอาคาร ของทั้งโครงการ รวมทั้งระดับอ้างอิงที่ระบุในแบบก่อสร้าง  
พร้อมจัดทำเป็นเอกสารเพื่อขออนุมัติจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องจัดทำหลักหมุดระดับอ้างอิง (BM) ให้จัดทำไว้อย่างถาวร เพื่อใช้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาจน
แล้วเสร็จโครงการ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างถอดถอนโยกย้ายออกไป หากเกิดความผิดพลาดใดๆ จากการสำรวจ
วางแนว และจัดทำระดับก่อสร้างหากมีข้อผิดพลาดหรือสงสัย ให้ผู้รับจ้างแจ้ง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม-
งาน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทำการวินิจฉัยแก้ไข และต้องรับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบวางแนวพิกัดในอาคาร รวมทั้งระดับอ้างอิงสำหรับให้ผู้รับจ้างรายอื่น ๆ ทุก
รายที่เจ้าของโครงการไดจ้ัดจ้างตรงในงานก่อสร้างโครงการนี้ด้วย 

4. ในกรณีที่มีต้นไม้ใหญ่กีดขวางอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนดให้ อาทิเช่น ตัดแต่งบางส่วนหรือโค่น หรือย้ายต้นไม้ดังกล่าวไปไว้ในบริเวณอื่น ซึ่งผู้ว่าจ้างจะแจ้ง
รูปแบบการดำเนินการเป็นเอกสาร เมื่อผู้รับจ้างเริ่มงานตามสัญญา ให้ดำเนินงานดังนี้ 

4.1. การตัด หรือโค่นต้นไม้เดิมในเขตก่อสร้างเป็นภาระของผู้รับจ้าง โดยต้องรับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
เสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ต้นไม้ที่อนุมัติให้ตัดหรือโค่นลงนั้น ผู้รับจ้างต้องนำซากที่สามารถแปร
รูปได้ไปเก็บกองไว้ ณ  บริเวณที่กำหนดให้ด้วย  โดยถือเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างทั้ งสิ้น 
นอกเหนือจากน้ันให้ขนย้ายออกไปจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 

4.2. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ย้ายต้นไม้ออกไปจากเขตก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดย้ายต้นไม้
ดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสมเพื่อมิให้ต้นไม้ดังกล่าวตายลง วิธีการย้ายต้นไม้เริ่มจากการ
เตรียมการ การขุด การขนย้าย และการนำไปปลูก จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน เมื่อ
ย้ายไปแล้วผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดูแลต้นไม้ดังกล่าวจนกว่าจะทรงตัวได้ดี หรือภายในกำหนดเวลา
ตกลงกับผู้ว่าจ้าง 

4.3. ผู้รับจ้างจะต้องระวังรักษาสนามหญ้า ไม้พุ่ม ต้นไม้ ถนน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณ
ก่อสร้างหรือใกล้เคียง ซึ่งผู้ว่าจ้างจะเก็บรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้เสียหายจากการ
ก่อสร้างโดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่อยู่เดิมจะต้องป้องกันมิให้เป็นอันตรายจากการขุดดิน การถมดิน 
แรงสั่นสะเทือนทั้งหลายในช่วงระหว่างการก่อสร้าง 

5. เมื่อได้รับการอนุมัติแผนผังการจัดวางอาคาร กับพื้นที่โครงการทั้งหมดแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการก่อสร้างต่าง ๆ ให้เหมาะสมสัมพันธ์กับการทำงาน โดยมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าที่ระบุ
ในหัวข้อการเตรียมการในส่วนพื้นที่การก่อสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมการเริ่มงานก่อสร้างตามสัญญา 

6. ในกรณีที่พบโบราณวัตถุ หรือสิ่งของมีค่า จากการรื้อถอนหรือขุดซากถาวรในสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที และเก็บรักษาสิ่งที่พบไว้ให้ผู้ว่าจ้างในสภาพเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย  หรือ
นำออกไปจากที่เดิมจนกว่าผู้ว่าจ้างจะอนุญาต 
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02-01 การปรับปรุงบริเวณ  02-01-3 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างต่าง ๆ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน ส่งมอบให้
สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน และจัดประชุมร่วมกันทุกฝ่าย เพื่อแจ้งการเริ่มงานก่อสร้างตามสัญญา
ในพื้นที่ทำการก่อสร้าง 

2. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทำความสะอาด ปรับระดับพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เหมาะสม ป้องกันดินด้านข้าง
พังทลาย และทางระบายน้ำชั่วคราวออกจากที่ดิน เพียงพอที่จะดำเนินงานก่อสร้างได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรำคาญของพื้นที่ข้างเคียง ตามความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3. จัดส่งเอกสารระบุ และตำแหน่งหน้าสนามของเส้นแนวแกนอ้างอิงสมมติ (Building Base Lines) ในทุก ๆ
แกนที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งอาคาร กับผังที่ดินที่ก่อสร้าง พร้อมหลักหมุดระดับอ้างอิงถาวร (BM) ตาม
ความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 

 

จบหมวดที่ 02-01 การปรับปรุงบริเวณ 
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02-02 การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม  02-02-1 

งานสถานที่ก่อสร้าง 
 
หมวดที่ 02-02 การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 
 
ขอบเขตและขอ้กำหนดทั่วไป 

1. หมายความถึง การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง-อาคารจนถึงระดับฐานรากเดิม  และสาธารณูปโภคเดิมเป็นบางส่วน
หรือทั้งหมด ซึ่งขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในเขตพื้นที่ก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ ในแบบก่อสร้าง 
ทั้งนี้ หมายรวมถึงการขนย้ายวัสดุไปทิ้งหรือเก็บไว้ในบริเวณที่  ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ระบุ หรือ
กำหนด 

1.1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานตลอดจนแรงงาน และสิ่งอื่นใดที่จำเป็น  
สำหรับงานรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ที่มีอยู่ในอาณาเขตที่จะปลูกสร้างอาคารใหม่ตาม
โครงการนี้ออกไปจนหมด เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญา 

1.2. ในกรณีที่พบโบราณวัตถุ หรือสิ่งของมีค่าจากการรื้อถอน หรือขุดซากถาวรในสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับ-
จ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานทราบทันที และเก็บรักษาสิ่งที่พบไว้ให้ผู้ว่าจ้างในสภาพ
เดิม ห้ามเคลื่อนย้าย หรือนำออกไปจากที่เดิมจนกว่าผู้ว่าจ้างจะอนุญาตให้ขนย้ายไปได ้

1.3. ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือถาวรวัตถุ หรือการเก็บรักษา
เคลื่อนย้ายโบราณวัตถุที่พบในสถานที่ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจักต้องรับภาระในส่วนนี้ทั้งสิ้น 

2. ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะรื้อถอน รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความรอบคอบ 
และต้องควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร
ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือ
ให้มีความปลอดภัยโดยไม่ชักช้า 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรโยธาที่เชี่ยวชาญการทำงานรื้อถอนอาคารมาประจำการ ณ ที่ทำการรื้อถอน และ
ต้องจัดทำเอกสารแสดงขั้นตอน วิธีการทำงานต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณา
เห็นชอบ อนุมัติก่อนดำเนินการ 

2. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานหรือถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง  โดยจะต้องไม่ทำความ
เสียหายต่อสิ่งก่อสร้างข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างที่ระบุในแบบก่อสร้างให้คงสภาพใช้งาน  ซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้
ความระมัดระวังต่อระบบสาธารณูปโภค ระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่ยังคงใช้งานปกติเป็นพิเศษ ไม่ให้
กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายจากการรื้อถอนน้ี 

3. ในระหว่างการรื้อถอนอาคาร ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และต้องแสดงขอบเขตการรื้อถอน
อาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรไว้รอบบริเวณที่จะรื้อถอน เพื่อ
เตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น และต้องจัดให้มีพนักงานสำหรับห้ามบุคคลซึ่ง
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือนอันตราย  และ
ไฟสัญญาณด้วย 
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02-02 การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม  02-02-2 

4. การรื้อถอนอาคาร ผู้รับจ้างจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะ
กระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและต้องจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอด้วย 

5. ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิมโดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ หรือเป็นเหตุ
ให้เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทำดังกล่าวแก่ผู้อยู่ข้างเคียง เช่น การเผาไฟ การสุมไฟ เป็นอาทิ 

6. วัสดุสิ่งของทั้งหลายที่ได้จากการรื้อถอนนี้  ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างทั้ งสิ้น ยกเว้น มีการแจ้งตกลงใน
เงื่อนไขสัญญาเป็นอย่างอื่น ผู้รับจ้างจะต้องรื้อออกด้วยความประณีต ระมัดระวัง โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้าง
เดิมส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน แจ้งระบุพิเศษให้จัดเก็บไว้ทรัพย์สินของผู้-
ว่าจ้าง หรือให้เก็บไว้เพื่อนำมาใช้งานใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องนำไปจัดเก็บไว้ ณ ที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุม-
งาน กำหนดด้วยความระมัดระวัง  

7. การรื้อถอนอาคารที่ใกล้ หรือติดต่อกับที่สาธารณะ อาคารอื่น หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง คือมี
ระยะห่างน้อยกว่า 2.00 เมตร ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละออง และเศษวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

8. การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยู่ห่างจากทาง หรือที่สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่า 
4.50 เมตร ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุที่อาจร่วงหล่นคลุมทาง หรือที่สาธารณะนั้น ในกรณีที่มี
ทางเดินเท้าตามแนวทาง หรือที่สาธารณะ ผู้รับจ้างต้องสร้างหลังคาที่มั่นคงแข็งแรง และขนาดใหญ่เพียง
พอที่จะป้องกันเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินตลอดแนว
ของอาคารที่จะรื้อถอนนั้นด้วย 

9. การรื้อถอนผนังอาคารด้านนอกที่สูงจากพื้นดินเกิน 8.00 เมตร และอยู่ห่างจากอาคารอื่น ทาง หรือที่
สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่าความสูงของอาคาร ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีแผงรับวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากการ
รื้อถอนตลอดแนวด้านนอกของผนังของอาคารด้านนั้น แผงรับวัสดุดังกล่าวต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และ
ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้ และต้องติดตั้งให้เอียงลาดเพื่อป้องวัสดุที่ร่วงหล่น
กระเด็นออกมานอกแผง หรือกองค้างอยู่ในแผงรับนั้น 

10. การขนถ่ายวัสดุที่รื้อถอนลงจากที่สูงมาสู่ที่ต่ำ ผู้รับจ้างต้องกระทำโดยใช้ราง หรือสายพานเลื่อนที่มีความ
ลาดเหมาะสม และปลอดภัยจากการตกหล่น สำหรับการขนถ่ายวัสดุโดยลิฟต์ส่งของ หรือปั้นจั่น เป็นต้น 
ผู้รับจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อได้จัดให้มีการป้องกันภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว  

11. ห้ามผู้รับจ้างขนถ่ายด้วยวิธีการโยน หรือทิ้ง และห้ามมิให้กองวัสดุที่รื้อถอนไว้บนพื้น หรือส่วนของอาคารที่
สูงกว่าพื้นดินอย่างเด็ดขาด 

12. ในกรณีที่มีการขุดดินเพื่อรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม หากพบเสาเข็ม ก้อนคอนกรีต ก้อนหินใหญ่ ท่อนไม้ หรือ
สิ่งไม่พึงประสงค์ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขนย้ายวัสดุดังกล่าวออกรวมกับการรื้อถอนนี้ด้วย  

13. เศษซากวัสดุจากการรื้อถอน และได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างว่านับเป็นทรัพย์สินทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องขนย้าย
ออกจากพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้ฝังกลบ หรือทิ้งไว้ในพื้นที่ของผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด 

14. หลุมบ่อที่เกิดขึ้นหลังจากการรื้อถอนน้ี  ผู้รับจ้างจะต้องทำการถมกลบ เกลี่ย บด ทับ ให้ได้ระดับตามที่  ผู้-
ควบคุมงานกำหนด วัสดุที่ใช้ถมกลบ และความแน่น ให้เป็นไปตามวัสดุที่ใช้ในงานดินถม ผู้รับจ้างจะต้อง
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02-02 การร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม  02-02-3 

เอาใจใส่การขนส่งวัสดุที่เข้า และออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดความสกปรก และมีเสียงดังรบกวน 
ผู้อื่น ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำความสะอาดพื้นถนนทันที  ในกรณีที่เกิดความสกปรกเนื่องจากการทำงานของ
ผู้รับจ้าง 

15. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับอาคารข้างเคียง หรือชิ้นส่วนของอาคารที่ต้องการนำ
กลับมาใช้งานใหม่นั้น  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม หรือสร้างใหม่คืนสภาพ โดยจะถือ
เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้าง หรือต่อสัญญาไม่ได้ 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการวัสดุ ทรัพย์สิน ที่ได้จากการรื้อถอน และต้องจัดเก็บส่งมอบ โดยผ่านการ
ตรวจสอบเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้ว นำเสนอต่อผู้ว่าจ้าง  

2. พื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง ภายหลังการรื้อถอน ต้องได้รับการปรับแต่งเพียงพอกับความสะดวกในการ
ทำงาน ตามความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 
 

จบหมวดที่ 02-02 การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม 
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02-03 งานดิน  02-03-1 

งานสถานที่ก่อสร้าง 
 
หมวดที่ 02-03 งานดิน 
 
ขอบเขตและขอ้กำหนดทั่วไป 

1. งานดินในพื้นที่ก่อสร้างนี้ รวมถึงงานถมที่ งานปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง งานปรับพื้นที่เดิมเพื่อการก่อสร้าง 
งานขุด และงานถมสำหรับการก่อสร้าง งานระบบค้ำยัน และงานขุดเปิดหน้าดิน เพื่อทำงานเสาเข็ม และ
ทำฐานรากอาคาร รวมทั้งพ้ืนโครงสร้างอาคารระดับใต้ดินตามแบบก่อสร้าง งานถนน   

2. งานทางเดินเท้า การนำดินออกไปถม ณ สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

3. ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวิธีการขุดดิน จัดหาเครื่องมือกลและแรงงาน รวมทั้งวิศวกรผู้ชำนาญงานเข้ามา
ดำเนินการขุดดินนี้ให้แล้วเสร็จตามสัญญา วิธีการ และขั้นตอนการขุดดิน การนำดินไปทิ้งเกลี่ยปรับ เป็น
ภาระที่ผู้รับจ้างต้องนำเสนอขออนุมัติการทำงาน 

4. การขุดดินจะต้องมีระบบค้ำยันที่เหมาะสม หรือมีเชิงลาดที่ปลอดภัย โดยระบบการค้ำยันไม่ว่าจะเป็น
ระบบกำแพงเสาเข็มไม้  กำแพงเสาเข็มคอนกรีต หรือกำแพงแผ่นเหล็กพืดก็ตาม  ผู้รับจ้างจะต้องรักษาให้
มีสภาพดีมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาที่ใช้งานเป็นระบบค้ำยันอยู่จนงานแล้วเสร็จ การขุดดินต้องได้
ระดับตามแบบที่กำหนด  และจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย รวมถึงต้องป้องกันมิให้เกิด
อันตรายต่อระบบสาธารณูปโภคที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณก่อสร้างด้วย 

5. การตัดต้นไม้ก่อนการขุดดินให้ยึดถือตามรายละเอียดการดำเนินงานที่ระบุในเอกสารนี้ที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ต้นไม้ทั้งหมด รวมถึงการระบายน้ำออกจากบริเวณขุดดินเป็นภาระของผู้รับจ้างจนงานแล้วเสร็จ 

6. ในกรณีที่ขุดดินลงไป และพบว่ามีแมลง หรือปลวกที่เป็นอันตรายต่ออาคารในอนาคต ผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการกำจัดแมลงอันตรายที่พบให้หมดสิ้น ก่อนการก่อสร้างพื้นช้ันล่างสุดของอาคาร 

7. การถมดินกลับเมื่อก่อสร้างชั้นใต้ดินเรียบร้อยแล้ว ให้กระทำด้วยความระมัดระวัง มิให้เป็นอันตรายต่อ
โครงสร้างที่แล้วเสร็จ ในกรณีการถอดถอนระบบค้ำยัน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานเป็นขั้นตอนให้
สอดคล้องกับความคืบหน้าของงานก่อสร้างจากชั้นใต้ดินขึ้นมา การรื้อถอนระบบค้ำยันขุดดินจะต้อง
กระทำด้วยความรอบคอบตามขั้นตอนวิธีการและกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมิให้เกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้างที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การถอดถอนระบบค้ำยันจะต้องได้รับอนุมัติรายละเอียดขั้นตอนจาก 
ผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มการดำเนินงาน 

8. ผู้รับจ้างจะต้องคำนึงถึงความมั่นคง (Stability) อันเนื่องมาจากการขุด (Excavation) เช่น ความลึกของ
การขุด น้ำหนักกดทับ (Surcharge Loading) ปริมาณน้ำฝน การป้องกันน้ำท่วม การทำฐานราก ขั้นตอน
การก่อสร้าง การกอง วัสดุ การทำงานของเครื่องจักร และยานพาหนะ เป็นต้น ในกรณีที่เกิดความเสียหาย
เนื่องจากการขุด หรือการขาดการป้องกันที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้ -
รับจ้างเอง  
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02-03 งานดิน  02-03-2 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมคนงาน และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานขุด  และงานถม สำหรับการก่อสร้างฐาน
รากของอาคาร โครงสร้างกำแพง พื้นชั้นใต้ดิน ฯลฯ ตลอดจนการสร้างค้ำยันผนังกันดิน การสูบน้ำออก
จากหลุมที่ขุด การถมดินกลบหลังจากการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ และการนำวัสดุที่ขุดขึ้นมาซึ่งใช้
ประโยชน์ต่อไปไม่ได้ออกไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง โดยเสนอวิธีการขั้นตอนมาให้ ผู้ออกแบบ หรือผู้-
ควบคุมงานอนุมัติเสียก่อน 

2. การขุดดิน และระบบป้องกันงานขุด 

2.1. ก่อนทำการขุด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนล่วงหน้าในเวลาพอสมควร 
เพื่อทำการตรวจสอบตำแหน่งที่จะทำการขุดให้ถูกต้อง 

2.2. ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีดินอ่อน การขุดดินอาจเกิดความเสียหายต่อระบบค้ำยัน หรืออาจจะเกิดระบบเชิง
ลาดพังทลายได้ง่าย ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการตรวจสอบป้องกัน โดยอาจจะต้องออกแบบระบบค้ำ
ยันพิเศษเฉพาะแห่งให้มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่องานขุดดิน 

2.3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และจัดทำค้ำยัน นั่งร้าน ผนังกันดิน สำหรับการขุดทุกชนิด เพื่อป้องกันมิให้
หลุมขุดเกิดการพังทลายขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบแสดงวิธีการค้ำยัน นั่งร้านผนังกันดิน ที่จะใช้
งานให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบก่อนดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างจะยังคง
รับผิดชอบในความมั่นคง แข็งแรงของค้ำยัน นั่งร้าน ผนังกันดินที่ได้ออกแบบ และเสนอมา หากมี
อุบัติเหต ุหรืออันตรายเกิดขึ้นกับบุคคลในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

2.4. พื้นดินบริเวณที่ติดกับโครงสร้าง ไม่ควรได้รับความกระทบกระเทือนให้เสียคุณสมบัติของดินเดิม 
นอกจากจะได้รับความยินยอมจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เสียก่อน 

2.5. การสูบน้ำออกจากหลุมขุดสำหรับฐานราก หรือโครงสร้างใด ๆ จะต้องกระทำในลักษณะที่การไหล
ของน้ำ จะไม่เซาะขอบของคอนกรีตที่จะหล่อลงไปก่อนการเทคอนกรีต  หรือในระหว่างการเท
คอนกรีตก้นหลุมของโครงสร้าง จะต้องสูบน้ำออกให้แห้งมากที่สุดเท่าที่ทำได ้

2.6. หลังจากการขุดแต่ละงานเสร็จสิ้นลง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เพื่อทำการ
ตรวจสอบและอนุมัติ รูปร่าง ความลึก และลักษณะของดินที่ก้นหลุมเสียก่อน จึงจะดำเนินการ
อย่างอ่ืนต่อไปได้ 

2.7. ในการขุดหลุมเพื่อการก่อสร้างฐานรากของอาคาร จะต้องระมัดระวังไม่ให้ดินก้นหลุมถูก
กระทบกระเทือนมากนัก ถ้าพบว่าลักษณะดินก้นหลุมอ่อน เกินไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ที่สั่งให้ขุดดินอ่อนออกไป แล้วถมกลับด้วยวัสดุที่เหมาะสม จนถึง
ระดับที่จะก่อสร้างฐานราก โดยทำการบดอัดแน่น วัสดุที่ถมเป็นชั้น ๆ มีความหนาชั้นละ 0.15 ม. 
ความแน่นของการบดอัดจะกำหนดโดยวิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน 

2.8. ถ้าวัสดุที่ขุดขึ้นมามีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ถมที่ หรือถมทำคันดินที่ถนน ผู้รับจ้างจะต้องขน
วัสดุนั้นไปกองไว้ในบริเวณที่จัดไว้ให้เรียบร้อย วัสดุที่ไม่มีประโยชน์จะต้องนำออกไปทิ้งนอกบริเวณ
ก่อสร้าง 
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02-03 งานดิน  02-03-3 

2.9.   ระบบค้ำยันสำหรับงานขุด 

2.9.1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการวิเคราะห์ออกแบบระบบค้ำยันงานขุดที่เหมาะสมสำหรับโครงการนี้ 
เช่น ระบบ Sheet Pile and King Post เป็นอาทิ โดยคำนวณโครงสร้างของระบบค้ำยัน 
และนำเสนอให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติเสียก่อนจึงจะ
นำมาใช้งานได้ 

2.9.2. ระบบค้ำยันงานขุดที่ได้รับอนุมัติ จะต้องรวมถึงระบบการขุดตักดิน และขนส่งออกจาก
พื้นที่ก่อสร้าง และรวมถึงการระบายน้ำ การสูบน้ำออกจากพื้นที่ขุดดิน ในกรณีที่ฝนตก
หนัก หรือมีตาน้ำในบริเวณที่ขุดดิน โดยต้องจัดให้มีการระบายน้ำออกเป็นอย่างดี มิให้เกิด
น้ำท่วมขังในบ่อขุด 

2.9.3. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่ผ่านการรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามรายการการออกแบบ ระบบค้ำ
ยันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้งาน จะต้องดูแลรักษาให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงตลอดการใช้งาน 
และต้องเตรียมการให้พร้อมเสมอตลอดเวลา หากเกิดปัญหาที่อาจส่อว่าจะเกิดอันตราย
กับระบบค้ำยัน  

2.10. การขุดเปิดหน้าดินโดยไม่มีระบบค้ำยัน 

2.10.1. การขุดดินโดยไม่มีอุปกรณ์ระบบค้ำยันป้องกันดินพังทลาย สามารถขออนุมัติเพื่อ
ดำเนินการจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ได้ แต่ทั้งนี้ สถานที่ก่อสร้างต้องเป็นที่โล่ง 
ไม่มีอาคารอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และต้องไม่มีเครื่องจักรกลหนัก หรือวัสดุก่อสร้างกอง
อยู่ใกล้บริเวณขุดดิน ผู้รับจ้างอาจทำการคำนวณความลาดเอียงด้านข้างตามคุณสมบัติ
ของชั้นดินที่จะขุดเปิดเพื่อขออนุมัติ หรืออย่างน้อยการขุดดินนั้นต้องมีเชิงลาดไม่น้อย
กว่า 1 ต่อ 3 สำหรับดินเหนียวทั่วไป แต่สำหรับบริเวณที่มีการใช้เครื่องกลหนักใกล้เคียง
บ่อขุด เชิงลาดด้านข้างไม่ควรจะเกิน 1 ต่อ 4 โดยขุดลึกไม่เกิน 1.50 ม. 

2.10.2. สำหรับการขุดเปิดหน้าดินลึกเกินกว่า 1.50 ม. โดยไม่มีระบบค้ำยัน แต่จะใช้ระบบเชิง
ลาดด้านข้างตามคุณสมบัติของดิน ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบคำนวณเชิงลาดที่เหมาะสม 
ประเมินค่าส่วนปลอดภัย (Factor of Safety) ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า โดยให้จัดส่งรายการ
คำนวณที่มีวิศวกรของผู้รับจ้างลงนามรับรองมาให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ให้
ความเห็นชอบก่อน 

3. การจัดการปริมาณดินจากงานขุด 

3.1. ดินที่ขุดขึ้นมาได้จะต้องนำออกไปกองไว้ให้ห่างจากปากหลุมที่ขุดดินอย่างน้อย 3 เท่าของความลึกที่
ขุดลงไป ยกเว้น กรณีที่มีการติดตั้งระบบค้ำยันป้องกันดินพังทลาย และคำนวณน้ำหนักบรรทุกบน
ปากบ่อขุดดินไว้แล้ว 

3.2. ดินที่ขุดขึ้นมาผู้รับจ้างต้องนำไปถมเกลี่ยปรับ ณ บริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ยกเว้น เศษวัสดุ ซาก
ต้นไม้ที่ติดไปกับดินขุด ผู้รับจ้างต้องแยกออกจากดินถมด้วย ห้ามนำไปใช้ในงานถมโดยเด็ดขาด 

3.3. การนำดินไปถมที่จะต้องเกลี่ยปรับเป็นชั้น ๆ ชั้นละไม่เกิน 0.30 ม. จนกว่าจะได้ระดับความสูงใน
บริเวณที่ถมดินตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  
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ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้นำไปถมบ่อน้ำเดิม หรือคูน้ำเดิม ผู้รับจ้างจะต้องขุดลอกวัชพืชออกจาก
บริเวณที่จะถมให้หมดสิ้นเสียก่อน จึงจะถมดินลงไปในบ่อ ตามความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้-
ควบคุมงานรายละเอียดตามที่ระบุในหัวข้อการถมที่เพื่อปรับระดับ 

4. การถมสำหรับการก่อสร้าง 

4.1. วัสดุที่ใช้ถมจะต้องเป็นดินเหนียว หรือดินร่วน หรือทราย ซึ่งสามารถทำการบดอัดแน่นได้ และ
จะต้องไม่มีเศษขยะ หิน อิฐ กรวด วัชพืช หรือสารเคมี 

4.2. ช่องว่างที่มีภายในหลุมขุด หลังจากทำการก่อสร้างฐานราก หรือโครงสร้างอื่น ๆ แล้วเสร็จ ผู้รับ-
จ้างจะต้องถมช่องว่างนั้นด้วยวัสดุตามที่กล่าวข้างตน้ 

4.3. การถมซึ่งมิได้เป็นการถมทำฐานรับถนน ผู้รับจ้างจะต้องทำการถมด้วยวัสดุถม และบดอัดแน่นเป็น
ชั้น ๆ โดยแต่ละชั้นจะต้องมีความหนาไม่เกิน 0.25 ม. (วัดเมื่อยังไม่ได้ทำการบดอัดแน่น) เมื่อทำ
การบดอัดแน่นแล้ว จะต้องมีความแน่นเทียบเท่าของดินเดิมที่อยู่ใกล้เคียง หรือที่กำหนดไว้ในแบบ 

4.4. การบดอัดแน่นของวัสดุถมในแต่ละชั้น จะต้องให้มีความชื้นโดยการพรมน้ำให้สม่ำเสมอการบดอัด
แน่นด้วยมือจะกระทำได้ ต่อเมื่อ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อนุมัติให้ทำได้เท่านั้น ห้ามใช้น้ำ
ฉีดหรือวิธีการบดอัดอื่น ๆ ด้วยแรงดันของน้ำ การบดอัดใกล้ฐานราก หรือโครงสร้างต้องระวังไม่ได้
แรงบดอัดมากเกินไป 

4.5. การถมดินรอบอาคาร จะต้องถมดินจากขอบทางเท้า หรือรางระบายน้ำรอบอาคารเอียงลาด 1 ต่อ 
2 (แนวดิ่ง 1 ส่วนต่อแนวนอน 2 ส่วน) ลงสู่ระดับดินพร้อมตกแต่ง และบดอัดจนเรียบ 

4.6. การถมดินหลังท่อ และการบดอัด 

4.6.1. สำหรับท่อที่อยู่ในผิวจราจร ให้ถมหลังท่อด้วยทรายถมที่สะอาด มีขนาดเม็ดผ่านตะแกรง
เบอร์ 3/8” ได้ 100% และมีส่วนเม็ดผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ได้ไม่เกิน 20% เป็นชั้น ๆ 
แต่ละชั้นหนาไม่เกิน 0.15 ม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) ตามความยาวของท่อ 
และบดอัดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมให้มีความหนาแน่น (เมื่อแห้ ง) ไม่น้อยกว่า 95% 
ตามมาตรฐาน AASHTO T – 99 จนถึงระดับที่จะทำพื้นฐาน 

4.6.2. สำหรับท่อที่อยู่ในทางเท้า หรือที่อื่น ๆ ให้ถมข้างท่อ และหลังท่อด้วยทรายถมตาม
มาตรฐานจนเหนือหลังท่อขึ้นมาไม่น้อยกว่า 0.30 ม. หรือตามสภาพแล้วจึงถมด้วย
ทรายเป็นชั้น ๆ ตามความยาวของท่อบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 90% ตามมาตรฐาน 
AASHTO T- 99 เป็นชั้น ๆ ด้วยเครื่องกระทุ้ง หรือรถบด จนถึงระดับที่จะใส่พื้นฐาน
ของทางเท้า 

5. การถมที่เพื่อปรับระดับ 

5.1. วัสดุถมที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม เช่น ดิน หรือทรายถมที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือปนกัน และ
เป็นวัสดุที่ได้รับอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ตามหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มากที่สุดของ
วัสดุผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 200 ได้ 25% วัสดุถมที่จะต้องปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ กรวด 
หรือสารเคมีเจือปน 
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5.2. ในบริเวณที่ที่มีน้ำใต้ดินอยู่ตื้นมาก ผู้รับจ้างจะต้องทำการระบายน้ำออกเสียก่อนทำการถมที่ การ
ระบายน้ำออกอาจจะกระทำได้ โดยการขุดร่องระบายน้ำ หรือก่อสร้างบ่อพักน้ำให้น้ำไหลลงไปแล้ว
ทำการสูบออก 

5.3.   วิธีดำเนินการ 

5.3.1 ถ้าวัสดุถมที่ เป็นดินทราย หรือดินปนทรายจะต้องทำการถมเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละชั้น
จะต้องมีความหนาไม่เกิน 0.30 ม. บดอัดทุกชั้นด้วยเครื่องกระทุ้ง หรือลูกกลิ้ง หรือรถบด
ที่มีแรงกดไม่น้อยกว่า 90% ตามมาตรฐานของ AASHTO T – 99 

5.3.2 ในการถมที่ ไม่ว่าจะถมส่วนล่างด้วยดิน หรือทรายก็ตาม ผิวชั้นบนสุดจะต้องเป็นดิน 
ความหนาของเนื้อดินที่ผิวบนจะต้องไม่น้อยกว่า 0.30 ม. และทำการปรับผิวด้วยการ
เกลี่ยดิน แล้วบดอัดให้แน่น (เมื่อแห้ง) ไม่น้อยกว่า 90% ตามมาตรฐานของ AASHTO   
T- 99 ด้วยเครื่องกระทุ้ง ลูกกลิ้ง หรือรถบดที่มีแรงกดไม่น้อยกว่า 3 ตัน ระดับดินเมื่อบด
อัดเรียบร้อยแล้ว จะต้องสูงกว่าระดับดินที่กำหนดให้ประมาณ 0.05 ม. ทุกจุด 

5.3.3 การถมที่ในบริเวณที่จะทำการก่อสร้างถนน จะต้องทำการบดอัดแน่นตามที่ระบุไว้ใน
หัวข้องานถนน 

5.3.4 การทดสอบ ให้ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำการทดสอบความแน่น
ของดินของแต่ละชั้นที่ได้บดอัดเรียบร้อยแล้ว 1 จุดต่อพื้นที่ไม่เกิน 500 ตารางเมตร ตาม
มาตรฐานการทดสอบของ  AASHTO  TEST  T - 147 หรือ  ASTM D – 1556 

6. งานดินสำหรับพื้นถนน และทางเท้า 

6.1.    หากมิได้มีการระบุไว้ในหัวข้อใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับงานดินสำหรับการก่อสร้างถนน ให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้ในการดำเนินงานก่อสร้าง  

6.2.   การขุดดินเพื่อเตรียมการสำหรับถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดดินแต่งพื้นในเขตถนน เพื่อให้ได้แนวทาง และระดับตามกำหนดในแบบ
และทำการเคลื่อนย้ายวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์จากบริเวณก่อสร้าง โดยจะต้องดำเนินการตาม
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

• วัสดุต่าง ๆ ที่ขุดออก และอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้งานต่อไปได้ให้นำไปกองไว้ ณ ที่  ๆ 
กำหนดให้ หรือในบริเวณที่จะทำการถมดิน 

• การขุดดินจะต้องให้ได้รูปร่างตามรูปตัด และได้แนวเส้นทางตามกำหนดในแบบ 
•  ในระหว่างการดำเนินการขุดดินพื้นชั้นล่าง (Subgrade) ของถนนต้องตกแต่งลาด ให้อยู่

ในลักษณะที่ระบายน้ำได้ตลอดเวลา หรืออาจขุดเป็นรางน้ำ หรือร่องน้ำก็ได้ 
•  การขุดดินถึงระดับที่กำหนดให้ในแบบ ห้ามขุดเกินกว่าที่กำหนด นอกจากจะได้รับอนุญาต

จาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน และการตกแต่งลาดต้องดำเนินการให้ได้รูปร่างตามรูปตัด 
• เมื่อขุดดินถึงระดับที่กำหนดให้ในแบบแล้ว ปรากฏว่าดินชั้นนั้น ๆ ไม่เหมาะสม หรือไม่มี

เสถียรภาพเพียงพอที่จะเป็นพื้นชั้นล่าง (Subgrade) ของถนนให้ขุดออกไม่น้อยกว่า 0.50 ม. และนำวัสดุที่
เหมาะสมมาใส่แทน 
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• เมื่อขุดดินถึงระดับที่กำหนดให้แล้ว จึงจะดำเนินการตกแต่ง และสร้างพื้นชั้นล่างของถนน
ต่อไปได้ 

6.3.   การถมดินเพื่อการก่อสร้างถนน 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการถมดินซึ่งใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติตามกำหนด บดอัดแน่นให้ได้ระดับแนวทางที่
กำหนดไว้ในแบบ โดยดำเนินการดังต่อไปน้ี 

• ในบริเวณที่ทำการถมดิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 
เสียก่อนว่าได้ทำการตระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเรื่องการปรับพื้น 

• ในกรณีที่จะทำการถมบนถนนเดิม จะต้องขุดผิวถนนเดิมนั้น ออกย่อยเป็นก้อนเล็ก 
เพื่อให้มีการยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุเดิม และวัสดุใหม่ 

• วัสดุที่ใช้ถมจะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่ก่อสร้าง หรือจากบริเวณอื่นที่ได้รับ
การอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ตามหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มากที่สุดของวัสดุผ่านตะแกรง
เบอร์ 200 ได้ 20 เปอร์เซ็นต์ และวัสดุต้องปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน 

• การถมดินจะต้องเกลี่ยเป็นชั้น ๆ ให้กว้างเต็มบริเวณที่จะทำการถมแต่ละชั้นหนาไม่เกิน 
0.15 ม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) นอกจากในกรณีที่ถมในคลองเดิมให้ถมเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นหนา
เพียงให้พยุงเครื่องมือที่ใช้บดอัดได้ และบดอัดชั้นต่อ ๆ ไปได้ ทั้งนี้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อาจจะ
อนุญาตให้ทำการถมบดอัดดิน แต่ละชั้นหนากว่ากำหนดดังกล่าวได้ หากผู้รับจ้างใช้เครื่ องบดอัดที่มี 
Compactive Effort สูงกว่าปกต ิโดยให้วินิจฉัยด้วยการทดสอบเป็นหลักการ 

• การถมดินแต่ละช้ัน จะต้องแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะที่จะระบายน้ำได้ตลอดเวลา 
•  แต่ละชั้นของดินถมจะต้องบดอัดให้มีความแน่น และควบคุมความชุ่มชื้นให้สม่ำเสมอกัน

ด้วยเครื่องมือกลที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของดินนั้น ๆ ในระหว่าง
การบดอัดดิน จะต้องมีความใกล้เคียงกับผลการทดลองการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการทดลอง ดินถมแต่
ละชั้นต้องบดอัดให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนามไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐาน หรือตามที่กำหนดไว้
ในแบบ 

• ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าทำการบดอัดได้ ให้ถมดินบดด้วยเครื่องกระทุ้งเป็นชั้น ๆ 
แต่ละชั้นหนาไม่เกิน 0.10 ม. (ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นสัมพัทธ์
ของดินในสนามไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐาน หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ 

• ในการถมดิน และบดอัด ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการ
ใช้เครื่องมือในการขนย้าย เกลี่ยวัตถุ และเครื่องมือบดอัดต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ในบริเวณที่ทำการก่อสร้าง
และบริเวณใกล้เคียง 

• เมื่อถมดินพื้นชั้นล่างของถนน (Subgrade) จะต้องตกแต่งให้ได้รูปร่างลักษณะโค้งลาด
ตามที่กำหนดในแบบ ยอมให้มีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.01 ม. 

• ในการทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอื่น ๆ ที่
ใช้ในการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์ 1 จุดต่อพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร หรือ 1 จุดต่อระยะไม่เกิน 
30.00 ม. ตามความยาวของถนน โดยถือจำนวนจุดซึ่งจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของการบด
อัดแต่ละชั้น ถ้าผลการทดสอบไม่ได้ความแน่นสัมพัทธ์ตามที่กำหนดไว้ ผู้รั บจ้างจะต้องทำการบดอัด
จนกระทั่งได้ความแน่นสัมพัทธ์ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ หรือตามข้อกำหนดนี้ 
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7. การสร้างชั้นพ้ืนฐานของงานถนน 

7.1. ผู้รับจ้างจะต้องสร้างชั้นพื้นฐาน (Base Course) ของงานถนนคอนกรีต และที่จอดรถ คันหิน และ
อื่น ๆ ตามที่กำหนดในแบบบนพื้นชั้นล่างของถนน (Subgrade) ที่ได้เตรียมไว้แล้ว โดยดำเนินการ
ดังต่อไปนี ้

7.2. ก่อนที่จะลงมือทำการสร้างชั้นพื้นฐานของถนน พื้นชั้นล่างที่ได้เตรียมไว้แล้วจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยได้บดอัดแน่นด้วยวัสดุที่กำหนดให้ได้ระดับแนวทางตามที่
กำหนดในแบบ และรายการมาตรฐานว่าด้วยงานดิน และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
ก่อน 

7.3. วัสดุที่ใช้เป็นชั้นพื้นฐานของถนนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในแบบ หรือมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี ้

7.3.1. ปราศจากอินทรีย์วัตถุ ที่ย่อยสลายได้ เช่น ใบไม้ รากไม้ หญ้า ขยะ และสิ่งปฏิกูล อื่น ๆ  

7.3.2. จะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุผสมที่ส่วนคละของขนาดเล็กดังนี้คือ 

7.3.3. จะต้องมีจุดความเหลวตัว (Liquid Limit) ไม่ เกิน 25% ดัชนีของความเหนียว     
(Plasticity Index) ไม่เกิน 6%  

7.3.4. จะต้องมีค่าความต้านทานรับน้ำหนักโดยมีค่า CBR ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ 

7.4. วัสดุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นชั้นพื้นฐาน จะต้องนำมาเทบนพื้นชั้นล่างซึ่งเตรียมไว้ แล้วเกลี่ยเป็น   
ชั้น ๆ ตามความหนาที่แสดงไว้ในแบบ การเกลี่ยต้องเกลี่ยเป็นแนว และเป็นชั้นสม่ำเสมอกัน แต่ละ
ชั้นต้องหนาไม่เกิน 0.15 ม. และบดอัดให้แน่นตามกำหนดทีละช้ันให้เรียบร้อย 

7.5. ให้บดอัดชั้นพื้นฐานของถนนซึ่งเกลี่ยใส่ไว้เรียบร้อยแล้วแต่ละชั้น ด้วยเครื่องมือกลที่เหมาะสม และ
ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ถ้าใช้รถบดจะต้องวิ่งด้วยอัตราไม่เกิน 10 
กม. ต่อชั่วโมง ในระหว่างการบดอัดจะต้องมีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนดให้ จากผลการทดลอง
การบดอัดดินด้วยวิธีการมาตรฐานในห้องปฏิบัติการทดลองดินชั้นพื้นฐาน และรองพื้นฐานของถนน
แต่ละชั้นต้องบดอัดแน่นให้มีความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบ 

7.6. ในบริเวณซึ่งรถบดไม่สามารถเข้าบดอัดได้ ให้เกลี่ยใส่วัสดุชั้นพื้นฐานถนน และบดอัดเป็นชั้น ๆ แต่
ละชั้นหนาไม่เกิน 0.10 ม. และจะต้องได้ความแน่นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ 

ขนาดของตะแกรงร่อน % ของขนาดเมล็ดที่ผ่านตะแกรงขนาดต่างๆ 
 A B C D 

2” 100 100 - - 
1” - - 100 100 

3/8” 30 - 56 40 - 75 50 - 85 60 - 100 
NO. 10 15 - 40 20 - 45 25 - 50 40 - 70 
NO. 40 8 - 20 15 - 30 15 - 30 25 - 40 
NO. 200 2 - 8 5 - 20 5 - 15 5 - 20 
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7.7. ในระหว่างการเกลี่ยใส่วัสดุ และบดอัดชั้นพื้นฐานของถนนแต่ละชั้นดังกล่าวแล้ว อาจมีอุปสรรค
เกิดขึ้น และทำให้งานชะงักเป็นการชั่วคราวผู้รับจ้างจะต้องแต่งดินเป็นแนวลาด เพื่อจัดเตรียมไว้ให้
สะดวกต่อการระบายน้ำอยู่ตลอดเวลา 

7.8. ผิวหน้าของพื้นฐานของถนน จะต้องได้รับการตกแต่งให้มีรูปลักษณะตามที่ปรากฏในแบบด้วยรถบด
ล้อเรียบ (Smooth-Steel Roller) ขนาด 8-10 ตัน ในแนวยาวของถนนผิวหน้าจะต้องได้ระดับลาด
โค้งตามที่กำหนดตลอด โดยอนุโลมให้ผิดได้ไม่เกิน 0.01 ม. 

7.9. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมการสร้างชั้นพื้นฐานของถนนให้แล้วเสร็จเป็นการล่วงหน้า มีความยาว
เหมาะสมพอควร ก่อนที่จะสร้างผิวถนน ซึ่ง ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อาจสั่งให้หยุดงานทำ
ผิวถนนได้ ถ้าเห็นผู้รับจ้างมิได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าดังกล่าวไว ้

7.10.  ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และอื่น ๆ ที่ใช้
ในการทดสอบที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เห็นว่าจำเป็น และการทดสอบความแน่นสัมพัทธ์
ตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบ 

7.11.  งานผิวถนนคอนกรีตให้ดำเนินการตามรายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดแบบแผนผังโดยรวมของพื้นที่ แสดงแนวเขตที่ดิน และหมุดทุกหลักในแผนที่โฉนด ผัง
แสดงค่าระดับงานดิน เส้นทางถนนที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมด ผังการจัดการระบายน้ำของพื้นที่ที่
ดำเนินการ ส่งมอบให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบอนุมัติ 

2. ให้มีการติดตามผล และจัดทำรายงานการทำงานดินในการก่อสร้าง จนกว่าการทำงานจะแล้วเสร็จ ดังนี ้

2.1. งานขุดดิน และระบบป้องกันงานขุด 
• รายงานปริมาณดินขุด และการขนย้าย-กองเก็บดิน 
• ติดตามรายงานการเคลื่อนตัวของดิน  
• ติดตามรายงานการเคลื่อนตัวของระบบป้องกันงานขุด 
• รายงานผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

2.2. งานถมดิน  
• รายงานปริมาณดินถม และการขนส่ง-กองเก็บดิน 
• ติดตามรายงานการทดสอบคุณสมบัติวัสดุถม 
• ติดตามรายงานการทดสอบสภาพความแน่นสัมพัทธ์ของดินในแต่ละชั้น 

โดยรายงานต้องผ่านคำแนะนำเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ด้วย 

3. พื้นที่ทำงานดินในการก่อสร้างต่าง ๆ แล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด และจัดการพื้นที่ให้
เรียบร้อยเหมาะสมกับความสะดวกในการทำงาน ตามความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

4. ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับงานวิศวกรรมโครงสร้าง ให้ดูรายการประกอบแบบวิศวกรรมโครงสร้างประกอบ 
และในส่วนเก่ียวเน่ืองกับงานภูมิสถาปัตยกรรม ให้ดูรายละเอียดหมวดงานภูมิสถาปัตยกรรมประกอบ 

จบหมวดที่ 02-03 งานดิน 
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 กลุ่มงานพื้น (FLOOR FINISHING) 
 
หมวดที่ 03-00  ข้อกำหนดในการเตรียมงานผิวตกแต่งพื้น 
 
การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. งานพื้นโครงสร้างที่ต้องรองรับวัสดุผิวตกแต่งพ้ืน ผู้รับจ้างต้องเตรียมการให้เหมาะสมตามความหนาของชั้น
วัสดุผิว และชั้นวัสดุที่ทำหน้าที่เป็นกาวยึดเกาะพื้นโครงสร้างกับผิวตกแต่ง หากไม่มีการระบุเป็นอื่น  ให้
เตรียมวางระนาบของระดับพื้นโครงสร้างให้ต่ำกว่าระดับผิวสำเร็จตามที่กำหนดไว้ประมาณ 50 มม. 

2. ในกรณีที่ต้องทำการปรับระดับเพื่อให้ได้ระนาบที่เหมาะสมกับการปูวัสดุผิวตกแต่งพื้น ผู้รับจ้างต้องเทรอง
พื้นปูนทราย หรือคอนกรีตทับหน้าเพื่อปรับระดับ และระนาบให้ได้ตามที่ระบุในแบบ โดยต้องมีความหนา
ไม่ต่ำกว่า 30 มม. ในจุดที่สูงที่สุดของพื้นที่นั้น ๆ และในบริเวณที่วัสดุปูผิวตกแต่งพื้น 2 ชนิดมาบรรจบกัน
และอยู่ในระดับเดียวกัน แม้ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องฝังเส้น PVC. สีใกล้เคียงกับวัสดุที่
ใช้งาน ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 5 มม. เพื่อเป็นตัวแบ่งตลอดแนวของวัสดุนั้น โดยแนวการวางเส้นแบ่งให้อยู่
ในดุลยพินิจของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3. ปูนทรายปรับระดับ หรือคอนกรีตทับหน้า ให้ยึดถือตามคุณสมบัติของงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

3.1.  กรณีที่การปรับระดับพื้นหนาเกิน 50 มม. จะต้องเสริมเหล็กเส้นกลม SR 24 dia. 6 มม. ผูกเหล็ก
เป็นตะแกรง @ 0.30 ม. หรือตาข่ายเส้นลวดสำเร็จ เพื่อป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีตทับหน้า 

3.2.  กรณีที่เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ หรือเป็นพื้นที่ภายนอกอาคาร 
กำหนดให้คอนกรีตทับหน้า ต้องผสมน้ำยากันซึมตามรายการผลิตภัณฑ์ และต้องเสริมเหล็ก ตามข้อ 
3.1 เต็มพื้นที่ที่ต้องเทปรับระดับ เพื่อป้องกันการแตกร้าวจากการยืดหดขยายตัวของผิว และให้เว้น
แนวรอยต่อกว้างไม่เกิน 10 มม. เพื่อช่วยการยืดหดดังกล่าว ทุกระยะไม่เกิน 4.00 ม. การยาแนว
รอยต่อให้เป็นตามข้อกำหนดวัสดุอุดยาแนว 

4. การเตรียมผิวพื้นปรับระดับ “ปูนทราย หรือคอนกรีตทับหน้า” 

4.1.  การเตรียมผิวพื้นจะต้องปราศจากเศษวัสดุ ขยะ และคราบน้ำมัน 

4.2.  ติดตั้งปุ่มระดับเป็นระยะห่าง 1.00 ม. # โดยมีแนวลาดตามที่แบบกำหนด หรือตามที่  ผู้ออกแบบ 
หรือ ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบ ปุ่มระดับส่วนที่ต่ำที่สุดจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 30 มม. 

4.3.  ก่อนเทคอนกรีตทับหน้าให้ล้างพื้นที่ที่ต้องการทำด้วยน้ำสะอาด เพื่อชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ตามผิวพื้น 
และป้องกันพื้นคอนกรีตดูดน้ำจากคอนกรีตทับหน้า จากนั้นให้ทำการราดน้ำปูนผสมน้ำยาประสาน
คอนกรีต หรือน้ำยาเพิ่มแรงยึดเกาะ (Bonding Agent) ให้ทั่วพื้นที่ แล้วจึงเริ่มการเท 

4.4.  ส่วนผสมคอนกรีตทับหน้า 

4.4.1. ปูนซีเมนต์ : ทราย = 1 : 3 ในกรณีที่ความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมีความสูงไม่
เกิน 50 มม. 

4.4.2. ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 1 : 2 ในกรณีที่ความสูงของพื้นที่ที่ต้องการปรับระดับมี
ความสูงเกินกว่า 50 มม. และต้องเสริมเหล็กป้องกันการแตกร้าว 
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4.5.  ปรับแต่งผิวหน้าคอนกรีตทับหน้าให้ได้ระนาบ ระดับ ความลาดเอียงก่อนคอนกรีตเซตตัว 

4.6.  งานคอนกรีตทับหน้าเพื่อปรับระดับ ผู้รับจ้างจะต้องกระทำด้วยความประณีต ในกรณีที่บริเวณปรับ
ระดับเป็นพื้นที่กว้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์การปรับระดับผิวคอนกรีตขณะเททับหน้ามาใช้
งาน 

4.7.  ในกรณีที่คอนกรีตทับหน้ามีความหนาเกินกว่า 50 มม. ขึ้นไป จะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับคอนกรีต
โครงสร้าง 

4.8.  การใช้สารผสมในคอนกรีตทับหน้า จะต้องได้รับอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน เสียก่อน
จึงจะใช้งานได ้

5. ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) 

5.1.  แสดงความหนาผิวปรับระดับปูนทราย (ถ้ามี) ความหนาชั้นกาวยึดผิวตกแต่ง ความหนาของวัสดุผิว
ตกแต่งสุดท้าย  

5.2.  แสดงการจัดแบ่งลวดลาย (Pattern) ของวัสดุตกแต่งผิว  

5.3.  แสดงตำแหน่งอุปกรณ์ทางวิศวกรรมระบบประกอบอาคารที่จะปรากฏให้เห็นที่ผิวตกแต่งพื้น และ
ต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ในงานตกแต่งผิวทั้งหมดให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ 
หรือคัดเลือกตัวอย่าง และลงนามอนุมัติที่ชิ้นตัวอย่างที่เลือกใช้ ก่อนนำไปใช้งานไม่น้อยกว่า 14 วัน 
โดยตัวอย่างทุกชิ้น ต้องมีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดวัสดุ ผู้ผลิต และตำแหน่งที่จะใช้งาน หากพื้นที่
ใดมีการดำเนินการตกแต่งผิวตกแต่งพื้นใด ๆ ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ หรือไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ
ตัวอย่างวัสดุ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ทรงสิทธิในการสั่งให้รื้อถอนออกได้ โดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งหมด  

6. การติดตั้งวัสดุตกแต่งผิวจะต้องใช้ช่างฝีมือดี มีความชำนาญงานโดยเฉพาะ ติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาช่าง และตามกรรมวิธีที่แนะนำโดยผู้ผลิต มีความเรียบร้อยสวยงาม ร่องแนวต่าง ๆ จะต้องถูกต้องตาม
ลักษณะที่กำหนดในแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) และผู้รับจ้างต้องจัดทำผืนงานตัวอย่างที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจรับ
งาน 

ผลงานการติดตั้งที่ไม่เรียบร้อย หรือได้ผลไม่เป็นที่พอใจตามเกณฑ์มาตรฐานงานตัวอย่าง 
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ทรงสิทธิในการสั่งให้แก้ไขให้สวยงาม โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด 
และจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 

7. ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้สำหรับงานตกแต่งผิว 

7.1.  ความเรียบของผิวตกแต่งพื้นสำเร็จวัดโดยการใช้ไม้บรรทัดตรงยาว 3.00 เมตร ทาบกับผิวตกแต่งพื้น
จะต้องไม่มีบริเวณใดที่เว้าหรือนูน เกินกว่า 3 มิลลิเมตร (ประมาณ 1:1000) 

7.2.  ความคลาด เคลื่ อนจากระดับที่ ระบุ ในแบบ ในช่ วง 10 .00  เมตร ไม่ เกิ น  5 มิ ลลิ เมตร            
(ประมาณ 1:2000) ความคลาดเคลื่อนใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
แก้ไขตามคำสั่งของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
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การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่ง หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยแตกร้าว 
หรือหลุดล่อน และไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อน
ส่งมอบงาน 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันผิววัสดุตกแต่งต่าง ๆ ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ให้เกิดความเสียหาย   
ใด ๆ จากการทำงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องกัน ด้วยการปิดแผ่นพลาสติก หรือผ้าใบ และทับด้วยแผ่นไม้อัด 
หรือแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF Board) ให้ทั่วบริเวณ วัสดุตกแต่งส่วนใดที่เสียหาย หรือ
เกิดรอยขูดขีด หรือสกปรกจนไม่สามารถทำความสะอาดคืนสภาพได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนให้
ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้ง หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก
คุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
ตามจุดประสงค์ของแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

จบหมวดที่ 03-00 ข้อกำหนดในการเตรียมงานผิวตกแต่งพื้น 
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กลุ่มงานพื้น (FLOOR FINISHING) 
 
หมวดที่ 03-01  พื้นตกแต่งผิวปาดเรียบ ผิวขัดมัน และผิวขัดมันลอกผิว (Concrete Surfaces) 
 
ขอบเขตและขอ้กำหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างต้องทำการเตรียมผิวพื้นคอนกรีตโครงสร้างตามรายการประกอบแบบโครงสร้าง หมวดงาน
คอนกรีต กรณีที่ต้องเทคอนกรีตปรับระดับทับหน้าให้เตรียมวางระนาบของระดับพื้นโครงสร้างให้ต่ำกว่า
ระดับผิวสำเร็จตามที่กำหนดไว้ประมาณ 50 มม. กวาดผิวหน้าให้หยาบด้วยไม้กวาดก้านแข็งในขณะที่
คอนกรีตยังหมาดอยู่ หลังการเทปาดผิวให้ได้ระดับแล้วทำการบ่มพื้น 7 วัน พื้นคอนกรีตที่จะทำผิวปาด
เรียบ ผิวขัดมัน ต้องทำความสะอาดให้สะอาดปราศจากคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยู่ออก
ให้หมด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ 

2. กรณีที่ระบุให้ทำการเทปรับระดับพื้นโครงสร้าง งานปูนทรายปรับระดับ หรือคอนกรีตปรับระดับทับหน้า 
ให้รายละเอียดงานดังกล่าวเป็นตามข้อกำหนดในการเตรียมการเพื่องานผิวตกแต่งพ้ืน 

3. งานผิวพื้นตกแต่งในหมวดนี้ ให้ผู้รับจ้างสามารนำเสนอดำเนินการขัดสด  พร้อมการเทพื้นโครงสร้าง
คอนกรีตได้ แต่จะต้องได้รับการอนุมัติขั้นตอนการทำงานที่พิสูจน์ได้ว่า ให้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนเท่านั้น 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. พื้นตกแต่งผิวปาดเรียบ กรณีที่ต้องเทคอนกรีตปรับระดับทับหน้าหลังการเท และผิวเริ่มหมาดแล้ว ปรับ
ผิวหน้าให้เรียบ โรยด้วยส่วนผสมปูนทรายแห้งในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียดร่อน 3 
ส่วน ปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบ แล้วขัดด้วยเกรียงไม้ให้เรียบร้อย ไม่มีแอ่ง ไม่เป็นคลื่น แล้วจึงบ่มผิวหน้า
คอนกรีตตามกำหนด 

1.1. หลังการขัดแต่งผิวหน้าแล้วเสร็จ ให้กวาดเก็บเมล็ดทรายจากผิวหน้าด้วยไม้กวาดดอกหญ้าให้
เรียบร้อย 

1.2. ผิวซีเมนต์ปาดเรียบนี้ แม้ไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแบ่งแนวพื้นเป็นตารางขนาดไม่
เกิน 12 ตร.ม. ด้วยการฝังคิ้วไม้ หรือเส้นพีวีซีสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 10 มม. 

2. พื้นตกแต่งผิวขัดมันกรณีที่ต้องเทคอนกรีตปรับระดับทับหน้า หลังการเทแต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบได้
ระนาบ ปาดแต่งรอผิวหมาดพร้อมขัดมัน ให้โรยผงปูนซีเมนต์ผสมให้ทั่วถึงอัตราเฉลี่ยประมาณ 3-5 กก. 
ต่อ ตร.ม. แล้วขัดผิวมันด้วยเกรียงเหล็กให้เรียบร้อย โดยเฉพาะตามมุมพื้น และขอบต่าง ๆ ของพื้นผิวขัด
มัน เมื่อทำเสร็จแล้วจะต้องไม่เป็นคลื่น หรือเป็นแอ่ง หรือพองตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 

ผิวซีเมนต์ขัดมันนี้แม้ไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแบ่งแนวพื้นเป็นตาราง ขนาดไม่
เกิน 12 ตร.ม. ด้วยการฝังคิ้วไม้ หรือเส้นพีวีซีสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 10 มม. 

3. พื้นตกแต่งผิวขัดมันลอกผิว พื้นคอนกรีตที่ต้องทำผิวขัดมันลอกผิว ชนิดเงาพิเศษ ต้องมีระนาบพื้นผิว
สำเร็จวัดโดยการใช้ไม้บรรทัดตรงยาว 3.00 ม. ทาบกับผิวตกแต่งพื้น จะต้องไม่มีบริเวณใดที่เว้า หรือนูน
เกินกว่า 3.0 มม. (ประมาณ 1:1000) และต้องผ่านการทำการบ่มผิวไม่น้อยกว่า 28 วัน 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

03-01 พื้นตกแต่งผิวปาดเรียบ ผิวขัดมัน และผิวขัดมันลอกผิว (Concrete Surfaces) 03-01-2 

3.1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำชิ้นงานตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 300x300 มม. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชิน้เพื่อขอ
อนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการ โดยชิ้นตัวอย่างนี้จะใช้เป็นตัวแทนใน
การตรวจพิจารณางานผิวสำเร็จ 

3.2. พื้นตกแต่งระบบลอกผิวขัดมันคอนกรีต ชนิดเงาพิเศษ เป็นระบบขัดลอกแบบแห้ง โดยการใช้เครื่อง
ขัดผิวด้วยเครื่องขัดเฉพาะไม่น้อยกว่า 7 ขั้นตอน ให้ค่าระดับความเงามากกว่าพื้นคอนกรีตเดิมไม่
น้อยกว่า 30 เท่า 

3.3. รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และผู้ติดต้ัง 

4. พื้นตกแต่งผิวขัดเรียบด้วยเกรียงเหล็ก กรณีที่ต้องเทคอนกรีตปรับระดับทับหน้าหลังการเท และผิวเริ่ม
หมาดแล้ว ปรับผิวหน้าให้เรียบ โรยด้วยส่วนผสมปูนทรายแห้งในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย
ละเอียดร่อน 3 ส่วน ปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบแล้วขัดด้วยเกรียงเหล็กให้เรียบร้อย ไม่มีแอ่ง ไม่เป็นคลื่น 
แล้วจึงบ่มผิวหน้าคอนกรีตตามกำหนด 

4.1. หลังการขัดแต่งผิวหน้าแล้วเสร็จ ให้กวาดเก็บเมล็ดทรายจากผิวหน้าด้วยไม้กวาดดอกหญ้าให้
เรียบร้อย 

4.2. ผิวซีเมนตข์ัดเรียบนี้แม้ไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแบ่งแนวพื้นเป็นตารางขนาดไม่เกิน 
12 ตร.ม. ด้วยการฝังคิ้วไม้ หรือเส้นพีวีซีสำเร็จรูป ขนาดประมาณ 10 มม. 

5. กรณีงานพื้นผิวในหมวดนี้ถูกนำไปใช้งานในส่วนผิวถนน และที่จอดรถยนต์ ให้ดำเนินการบนงานโครงสร้าง
พื้นโดยตรงเท่านั้น ตามข้อกำหนดในการเตรียมการเพื่องานผิวตกแต่งพื้น และพ่นเคลือบผิวป้องกันฝุ่น
คอนกรีตจากการใช้งาน ประเภทน้ำยาเคมีเคลือบซึมผ่านผิว 

การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอย
แตกร้าว หรือหลุดล่อน และไม่เปรอะเปื้อน ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันผิววัสดุตกแต่งที่ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้วไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ จากการทำงานที่ต่อเนื่องกัน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนส่งมอบงาน 

 

จบหมวดที่ 03-01 พื้นตกแต่งผิวปาดเรียบ ผิวขัดมัน และผิวขัดมันลอกผิว  



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จ ากัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

03-02 พื้นตกแต่งผิวแกร่ง (Floor Hardener)  03-02-1 

กลุ่มงานพื้น (FLOOR FINISHING) 
 
หมวดที่ 03-02  พื้นตกแต่งผิวแกร่ง (Floor Hardener) 

ขอบเขตและขอ้ก าหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์รวมทั้งระบบ โดยต้องมีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยผู้ผลิต
และผู้ติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งระบบนี้โดยเฉพาะ และเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับ
มอบหมายจากผลิตภัณฑ์ตามระบุในแบบ และรายการก่อสร้าง 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งชิ้นตัวอย่าง รายละเอียดวัสดุที่ต้องใช้งานต่าง ๆ และมาตรฐานการติดตั้งจากผู้ผลิต 
และ/หรือผู้ติดตั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด พร้อมใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานที่
ได้รับการยอมรับ เพื่อขออนุมัติยื่นแสดงต่อ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนจะน าไปใช้งาน 

3. กรณีที่ระบุให้ท าการเทปรับระดับพื้นโครงสร้าง พื้นคอนกรีตโครงสร้างต้องผ่านการบ่มผิวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 7 วัน ให้ใช้เป็นคอนกรีตปรับระดับทับหน้า ที่มีค่ารับก าลังอัดไม่น้อยกว่า 210 KSC. และให้
รายละเอียดงานดังกล่าวเป็นตามข้อก าหนดในการเตรียมการเพื่องานผิวตกแต่งพ้ืน 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ด าเนินการเมื่อท าการเทคอนกรีตปรับระดับทับหน้าที่มีค่ารับก าลังอัดตามที่ระบุ ซึ่งต้องมีการก าหนด
ปริมาณน้ าที่เหมาะสม ใช้เครื่องเขย่าจี้คอนกรีตจนกระทั่งมีความหนาแน่นที่สุด ปาดแต่งผิวพื้นให้เรียบได้
ระนาบตามที่ก าหนด 

2. รอคอนกรีตให้มีความแข็งแรงพอที่จะขัด และตกแต่งผิวหน้าคอนกรีตด้วยเครื่องขัดได้ เพื่อให้แน่ใจว่าได้
ผิวคอนกรีตที่หนาแน่นพอ จากนั้นก าจัดน้ าที่อยู่บนผิวหน้าออกด้วยฟองน้ า 

3. การโรยผง Hardener ก าหนดให้ใช้ปริมาณ 5 กก. ต่อ ตร.ม. โดยแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนการโรย ดังนี ้

3.1. การโรยครั้งที่ 1 ใช้ผง Hardener ก าหนดให้ใช้ปริมาณ 2 กก. ต่อ ตร.ม. โดยต้องเลือกช่วงเวลาการ
โรยที่เหมาะสม เพื่อให้คอนกรีตผิวหนาหมาดพอที่จะท าผง Hardener จมลงในเนื้อคอนกรีตได้
พอเหมาะ ใช้เครื่องขัดคอนกรีตเพื่ออัดเม็ดของผง Hardener ในขั้นแรกนี้ให้แน่น และฝังตัวลงใน
คอนกรีต 

3.2. การโรยครั้งที่ 2 ใช้ผง Hardener ก าหนดให้ใช้ปริมาณ 3 กก. ต่อ ตร.ม. เมื่อด าเนินการในขั้นตอน
การโรยครั้งแรกเรียบร้อยแล้ว เมื่อท าการโรยครั้งที่ 2 ให้ใช้เครื่องขัดคอนกรีตเพื่ออัดเม็ดของผง 
Hardener เหมือนในขั้นแรกให้ได้ผิวคอนกรีตที่แน่น 

4. เมื่อท าการโรย และขัดครบทั้งสองขั้นตอนแล้ว ให้ขัดมันครั้งสุดท้ายด้วยเครื่องขัดคอนกรีต เมื่อคอนกรีต
ใกล้แข็งตัวให้ใช้เกรียงเหล็กขัดมันตกแต่งผิว และขอบอีกครั้งให้ได้พื้นผิวที่สมบูรณ์ 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จ ากัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

03-02 พื้นตกแต่งผิวแกร่ง (Floor Hardener)  03-02-2 

5. ให้ท าการบ่มผิวพ้ืนที่แล้วเสร็จเหมือนกับงานบ่มคอนกรีต อย่างน้อยเป็นเวลา 7 วัน 

6. ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้างหลังจากท าพื้นตกแต่งผิวแกร่งแล้ว จะต้องท าการป้องกันความเสียหายต่อผิว
ตกแต่งด้วยการใช้กระดาษลูกฟูก หรือไม้อัด เพื่อป้องกันการกระแทกที่รุนแรงจากการติดตั้งเครื่องจักร
และการก่อสร้าง 

การส่งมอบงาน 

1. พื้นตกแต่งผิวแกร่ง เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ต้องมีค่าความแข็งแรงเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 8 Moh’s Scale 
ตามมาตรฐาน ASTM C944 หากเป็นชนิดมีเฉดสี (Color Shade) ต้องมีความสม่ าเสมอของเฉดสีที่
เหมาะสม 

2. ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนขอ
ความเห็นชอบในการตรวจสอบ และส่งมอบงานจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างติดตั้งระบบพื้นตกแต่งผิวแกร่ง ซึ่งต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ดังกล่าว ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตฯ แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันเป็นระยะเวลา 5 ปี 

คุณสมบัติวัสด ุ

วัสดุท าพื้นตกแต่งผิวแกร่งที่ใช้ต้องเป็นชนิดไม่มีผงโลหะในส่วนผสม (Non-Metallic Floor 
Hardener) ลักษณะเป็นมวลหินคละส าเร็จรูป (Premixed Ready to Use) มีอัตราการใช้อยู่ในปริมาณ 5 
กก. ต่อ ตร.ม. จัดเป็นพื้นผิวใช้งานระดับหนักปานกลาง (Medium Duty) 

 

จบหมวดที่ 03-02 พื้นตกแต่งผิวแกร่ง (Floor Hardener) 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

03-03 พื้นตกแต่งแผ่นกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องโมเสค (Ceramic Floor Tile) 03-03-1 

กลุ่มงานพื้น (FLOOR FINISHING) 
 
หมวดที่ 03-03  พื้นตกแต่งแผ่นกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค  

และกระเบื้องโมเสค (Ceramic Floor Tile) 

ขอบเขตและขอ้กำหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) โดยอย่างน้อยต้องแสดงการวาง
ลาย การแบ่งเศษในการปู กำหนดจุดเริ่มต้นในการปูกระเบื้อง ทิศทางการไหลของน้ำ ระดับอัตราความ
ลาดเอียง และต้องแสดงแบบขยายในส่วนทีเ่กี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น การติดตั้งบริเวณขอบมุม จุดรอยต่อ
ต่าง ๆ ตำแหน่งที่เกี่ยวพันกับงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร โดยทั้งหมดต้องส่งให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้
ควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติก่อนทำงาน  

2. หากผู้รับจ้างดำเนินงานปูกระเบื้องโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกรณีที่มีคำสั่งปรับแก้ไขแบบลายใหม่ 

3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Catalog) และตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ ให้ผู้รบัจ้างจัดเตรียมเป็นเอกสาร เพื่อขอ
อนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให ้ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ  

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การเตรียมพื้นผิวก่อนการติดตั้ง 

1.1.    ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมผิว ปรับระดับให้ได้แนว ระนาบ ระดับ ตามรายละเอียดแบบพิมพ์เขียว และ
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ กวาดผิวขณะหมาดด้วยไม้กวาดก้านแข็งให้เป็นรอยหยาบตลอดพื้นที ่

1.2.    ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูกระเบื้องให้สะอาดปราศจากคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายที่เกาะ
อยู่ออกให้หมด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ 

2. ให้ผู้รับจ้างทำการหาแนววางเส้นเริ่มการปูกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผ่น และเศษแผ่นตามแบบเพื่อสร้าง 
(Shop Drawing) ที่ได้รับอนุมัติ แนวห่างกระเบ้ืองเพื่อยาแนวทั่วไป ให้ห่างกันประมาณ 2 มม. 

หากสภาพหน้างานจริงมีความคลาดเคลื่อนจากแบบดังกล่าว หรือแนวห่างกระเบื้องที่จัดต้องการ
ระยะมากกว่าที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจ และความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ในการ
ปรับแก้ไขให้เหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งหมด 

3. พรมน้ำพื้นผิวปูนทรายรองพื้นที่ผ่านการทำความสะอาดอย่างดีแล้วให้เปียกโดยทั่วกัน เริ่มปูกระเบื้องตาม
แนวที่แบ่งไว้ โดยใช้ปูนกาวซีเมนต์สำเร็จรูปเป็นตัวยึด การปูต้องจัดแต่งให้แนวรอยต่อแผ่นเป็นแนวตรง
ต่อเนื่องกันทุกด้านทั้งพื้น และแนวที่ผนัง กดเคาะแผ่นกระเบื้องให้แน่น และปูนกาวซีเมนต์กระจายเต็มทั่ว
แผ่น อย่าให้เกิดโพรงกลวงใต้แผ่นกระเบื้อง 

4. ทิ้งให้ปูนกาวซีเมนต์ยึดกระเบื้องแห้งแข็งตัวอย่างน้อย 24 ชม. หลังจากนั้นให้เร่งดำเนินการยาแนวรอยต่อ
ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เศษคราบความสกปรกสะสมในร่องกระเบ้ือง 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

03-03 พื้นตกแต่งแผ่นกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องโมเสค (Ceramic Floor Tile) 03-03-2 

ก่อนการยาแนวรอยต่อกระเบื้องต้องทำความสะอาดร่องให้ปราศจากฝุ่น และคราบสกปรก ให้ยา
แนวด้วยปูนซีเมนต์ยาแนวสำเร็จรูปโดยเฉพาะเท่านั้น โดยใช้สีตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก 
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 

5. ผิวกระเบื้องทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ำเสมอ หากในการตรวจสอบ
คุณภาพงานของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พบความไม่เรียบร้อยใด ๆ ที่เกิดขึ้น และแจ้งต่อผู้รับจ้าง
ให้ดำเนินการแก้ไข ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด 

การส่งมอบงาน 

การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดผิวกระเบื้องแล้วลงขี้ผึ้งเคลือบผิว (Wax) ขัดเคลือบให้ทั่ว
พื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง 

คุณสมบัติวัสด ุ

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องโมเสค ที่นำมาใช้งานเป็นพื้นตกแต่งต้องมีคุณสมบัติ
เบื้องต้น ดังนี้ 

• ต้องรับน้ำหนักได ้   ไม่น้อยกว่า  500 กก. ต่อ ตร.ม. 
• มีค่าการดูดซึมน้ำ   ต่ำกว่า   1% 
• มีค่าคงทนต่อการขัดสี (PEI Test)  ไม่น้อยกว่า  PEI 4 
• มีค่าการต้านทานความลื่น (R-Test) ไม่น้อยกว่า  R 10 

 
จบหมวดที่ 03-03 พื้นตกแต่งแผ่นกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ  

กระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องโมเสค 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จ ากัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

03-04 พื้นตกแต่งแผ่นพื้นกระเบื้องคอนกรีต  03-04-1 

กลุ่มงานพื้น (FLOOR FINISHING) 
 

หมวดที่ 03-04  พื้นตกแต่งแผ่นพื้นกระเบื้องคอนกรีต (Cement Paving Floor Tile) 

ขอบเขตและขอ้ก าหนดทั่วไป 

1. พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องคอนกรีตต้องได้รับการปรับระดับให้ได้แนว ระนาบ ระดับ ตามแบบเพื่อสร้าง กวาด
ผิวขณะหมาดด้วยไม้กวาดก้านแข็งให้เป็นรอยหยาบตลอดพื้นที่  พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องต้องสะอาด
ปราศจากคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยู่ออกให้หมด ล้างท าความสะอาดด้วยน้ า 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Catalog) ตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อย
กว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบก่อนด าเนินการ 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 

1. กรณีใช้เป็นพื้นตกแต่งภายในกรอบตัวอาคาร การด าเนินการให้ด าเนินการเช่นเดียวกับหัวข้องานพื้น
ตกแต่งแผ่นกระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเซรามิค และกระเบื้องโมเสค (Ceramic Floor 
Tile) ยกเว้น ไม่ให้ใช้ปูนกาวซีเมนต์ชนิดปูบาง เป็นตัวยึดแผ่นกระเบ้ือง ให้ใช้ปูนทรายมอร์ต้าผสมน้ ายากัน
ซึม ความหนาประมาณ 30-50 มม. เป็นวัสดุปูยึดแผ่นกระเบ้ือง และต้องท าการยาแนว  

2. กรณีที่ใช้เป็นพ้ืนทางเดิน ทางเท้านอกอาคาร ต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของงานภูมิทัศน์ ให้ด าเนินการดังนี ้

2.1.  ท าการถมดินปรับระดับพื้นที่ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ตามข้อก าหนดในหัวข้องานดิน ให้บดอัดดิน
ถมให้แน่นตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยลดระดับเผื่องานทรายถมปรับระดับคอนกรีตหยาบ และ
ผิวกระเบ้ืองคอนกรีตให้พอดี เมื่อระดับผิวส าเร็จสุดท้ายต้องได้ตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง 

2.2.  ให้ใช้ขอบคันหินส าเร็จรูปเป็นตัวกั้นขอบ หรือส่วนการเปลี่ยนระดับ หากไม่ได้ระบุไว้ ในที่อื่น ๆ ขอบ
คันหินให้ใช้เป็นขอบคันหินใหญ่ทรงเหลี่ยม ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างท าขอบด้วยการเทหล่อกับที่เด็ดขาด 
ยกเว้น ได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกแบบให้สามารถด าเนินการได้เป็น
กรณี ๆ ไป  

2.3.  เมื่อตั้งขอบ ก าหนดระดับเรียบร้อยแล้วให้ถมทรายปรับระดับหนาไม่น้อยกว่า 50 มม. ให้เต็มบริเวณ
ที่จะต้องด าเนินงาน พรมน้ า พร้อมบดอัด และปรับระดับให้เรียบเสมอกันทั้งหมด ก่อนเทคอนกรีต
หยาบผสมน้ ายากันซึม เสริมเหล็กตะแกรง ศก. 4 มม. @ 200 มม. หนา 50-70 มม. ทับอีกชั้นเพื่อ
เป็นช้ันรองรับการปูกระเบ้ืองคอนกรีต 

3. ให้ผู้รับจ้างท าการหาแนววางเส้นเริ่มการปูกระเบื้อง ก าหนดจ านวนแผ่น และเศษแผ่นตามแบบเพื่อสร้าง 
(Shop Drawing) ที่ได้รับอนุมัติ เว้นแนวห่างระหว่างแผ่นให้น้อยที่สุด หรือประมาณ 1 มม. 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จ ากัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

03-04 พื้นตกแต่งแผ่นพื้นกระเบื้องคอนกรีต  03-04-2 

หากสภาพขณะปฏิบัติงานมีอุปสรรคท าให้เกิดมีความคลาดเคลื่อนจากแบบดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจ  
และความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ในการปรับแก้ไขให้เหมาะสมใกล้เคียงตามแบบ
มากที่สุด โดยค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งหมด 

4. พรมน้ าพื้นผิวคอนกรีตหยาบรองพื้นที่ผ่านการท าความสะอาดอย่างดีแล้วให้เปียกโดยทั่วกัน เริ่มปู
กระเบ้ืองตามแนวที่แบ่งไว้ โดยเทปูนทรายมอร์ต้าผสมในอัตราส่วนประมาณ 1:3 โดยปริมาณ ใช้ปูนทราย
ผสมน้ ายากันซึม หนา 30-50 มม. เป็นตัวยึด การปูต้องจัดแต่งให้แนวรอยต่อแผ่นเป็นแนวตรงต่อเนื่องกัน
ทุกด้านทั้งพื้น และแนวที่ผนัง กดเคาะแผ่นกระเบื้องให้แน่น ให้ปูนทรายปูกระเบื้องกระจายเต็มทั่วแผ่น
อย่าให้เกิดโพรงกลวงใต้แผ่นกระเบื้อง 

5. ปูโดยการจัดแผ่นเรียงชิดติดกันให้ได้แนว ระนาบ เส้นฉาก ตามแบบเพื่อสร้าง ให้จัดคัดแนวเส้นทุกระยะ 
ไม่เกิน 3 ม. หรือทุก 10 ตร.ม. ป้องกันการขยับเบี้ยวหนีแนว กรณีปูชนเสา ผนังอาคาร หรือเป็นเศษไม่
เต็มแผ่นให้วัดตัดกระเบื้องด้วยความประณีต เพื่อบรรจุในช่องว่างที่เหลือให้พอดี ห้ามใช้การเทเก็บด้วย
งานปูนโดยเด็ดขาด 

6. กรณีที่ระบุให้มีกระเบื้องคอนกรีตชนิดบล็อคผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการทางสายตา ผู้รับจ้างต้อง
ระมัดระวังในการติดตั้งเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้แนว และมาตรฐานในการช่วยเหลือผู้พิการ แผ่นกระเบื้องนี้
ต้องจัดวางในลักษณะเต็มแผ่นเท่านั้น การจัดวางมีเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

6.1. ชนิดผิวสัมผัสบอกเส้นทาง-ทิศทาง ลักษณะเป็นพื้นกระเบื้องท าผิวนูนต่ า เป็นเส้นตรงขนานกันไม่
น้อยกว่า 4 เส้น ยาวตลอดแผ่น ขนาดแผ่น 0.30x0.30 ม. 

 ให้ใช้ปูเป็นแนวเส้นแจ้งทางสัญจรเป็นแนวตรงต่อเนื่องกันทั้งหมด ยกเว้น แบ่งช่วงขั้นด้วย
กระเบ้ืองบล็อคผิวต่างสัมผัสชนิดแจ้งเตือน 

6.2. ชนิดผิวสัมผัสแจ้งเตือน ลักษณะเป็นพ้ืนกระเบ้ืองท าผิวนูนต่ า เป็นจุดกลมขนาดเล็กเรียงเป็นแถว
แนวตาราง เต็มความกว้างแผ่น ขนาดแผ่น 0.30x0.30 ม.    

 รูปแบบเรียงเป็นแถวตารางตรง ให้ใช้ปูในจุดที่ต้องการแจ้งเตือนการเริ่ม-สิ้นสุดทาง หรือให้
หยุดเพ่ือเปลี่ยนระดับ 

 รูปแบบเรียงเป็นแถวแนวสลับเหลื่อม ใหใ้ช้ปูในจุดที่ต้องการแจ้งเตือนการเปลี่ยนทิศทาง ทาง
เลี้ยว-ทางแยก 

7. ผู้รับจ้างต้องระวังไม่ให้มีคราบน้ าปูน หรือเศษขี้ปูนบนผิวหน้าของกระเบื้องโดยเด็ดขาด ทั้งในระหว่างการ
ปูกระเบื้อง และหลังการปูกระเบื้องแล้วเสร็จ หากมีน้ าปูนเปื้อนต้องรีบเช็ดออกด้วยฟองน้ าทันที เพื่อ
ป้องกันการเกิดรอยด่างที่แก้ไขไม่ได ้

8. ทิ้งให้ปูนทรายยึดกระเบื้องแห้งแข็งตัวอย่างน้อย 24 ชม. ให้เดินผ่านได้ แต่ต้องทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 7 วันจึง
จะเริ่มใช้งาน 
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03-04 พื้นตกแต่งแผ่นพื้นกระเบื้องคอนกรีต  03-04-3 

การส่งมอบงาน 

1. ผิวกระเบ้ืองทั้งหมด เมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ าเสมอ หากในการตรวจสอบ
คุณภาพงานของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พบความไม่เรียบร้อยใด ๆ ที่เกิดขึ้น และแจ้งต่อผู้รับจ้าง
ให้ด าเนินการแก้ไข ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด 

2. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องท าการขัดล้าง ท าความสะอาดผิวกระเบื้อง แล้วต้องดูแลให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ตลอดเวลา จนกว่างานก่อสร้างอาคารทั้งหมดได้รับการตรวจรับงานจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

 
 
 
คุณสมบัติวัสด ุ

1. แผ่นพื้นกระเบื้องคอนกรีต หรือแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ (Cement Paving Floor Tile) รวมถึงกระเบื้อง
คอนกรีตชนิดบล็อคผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการทางสายตา เป็นวัสดุที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ต-
แลนด์ และทราย อัดขึ้นรูป ตามมาตรฐาน มอก. 826-2531  

2. แผ่นพื้นกระเบ้ืองคอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านตามเกณฑ์ มอก. 826-2531 และมีลักษณะเบ้ืองตน้ ดังนี ้

2.1.  มีเนื้อคอนกรีตที่แน่นรูพรุนต่ า ผิวหน้าเรียบ หรือเซาะร่องลาย ท าสีส าเร็จในขั้นตอนการผลิต 

2.2.  กรณีที่เป็นกระเบื้องพื้นผิวต่างสัมผัสส าหรับผู้พิการทางสายตา ลายนูนต่ าต้องมีความคมชัด และผิว
ต่างสัมผัสที่ชัดเจน  

2.3.  ขนาดของแผ่นกระเบื้อง 300x300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. หรือขนาด 400x400 มม. หนาไม่
น้อยกว่า 30 มม. 

2.4.  กรณีใช้เป็นพื้นทางเท้าให้ใช้ร่วมกับขอบคันหินส าเร็จรูปเท่านั้น ยกเว้น ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน เป็นกรณ ีๆ ไป 

2.5.  ต้องรับน้ าหนักในการสัญจรได้ไม่น้อยกว่า 500 กก. ต่อ ตร.ม. 

3. กรณีจ าเป็นต้องใช้น้ ายาประสานเพื่อเพิ่มก าลังยึดเกาะ ให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์รับรอง โดยน าเสนอ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อนุมัติก่อนด าเนินการ 

 

จบหมวดที่ 03-04 พื้นตกแต่งแผ่นพื้นกระเบื้องคอนกรีต 
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03-05 พื้นตกแต่งผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี (Epoxy) – สีโพลียูรีเทน (Polyurethane) 03-05-1 

กลุ่มงานพื้น (FLOOR FINISHING) 
 
หมวดที่ 03-05 พื้นตกแต่งผิวเคลือบสพีิเศษอีพ็อกซี (Epoxy) - สีพิเศษโพลยีูรีเทน (Polyurethane) 

ขอบเขตและข้อก าหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ ์และผู้ด าเนินการติดต้ังระบบ โดยการน าเสนอทั้งระบบการท างานสีเคลือบ
พิเศษ เพื่อให้การรับประกันครอบคลุมทั้งหมด โดยวัสดุ  อุปกรณ์ และการติดตั้งที่ผู้รับจ้างจัดหาเพื่อ
น าเสนอ ต้องเป็นผู้ด าเนินการติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งระบบนี้โดยเฉพาะ และเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้รับจ้างจัดซื้อ  หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์มา
ด าเนินการติดตั้งเองโดยเด็ดขาด 

2. การน าเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และผู้ด าเนินการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด 
ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการติดตั้ง และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการก่อสร้างระบบสีเคลือบพิเศษ พร้อมจัดส่งตัวอย่างรายละเอียดประกอบใบรับรองผลการ
ทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานที่ได้ก าหนดไว้ ยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามที่  ผู้ออกแบบ 
และ ผู้ควบคุมงาน ต้องการ ก่อนท าการอนุมัติสั่งซื้อ 

3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการ
ติดต้ัง และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการก่อสร้างงานผิวเคลือบสีพิเศษ พร้อมชิ้นงานสีตัวอย่าง
ขนาด 300 x300 มม. อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง ให้ผู้ออกแบบท าการคัดเลือกสีในแต่ละพื้นที่ และผู้ควบคุม
งานตรวจสอบอนุมัติก่อนด าเนินการ 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การเตรียมพื้นผิวก่อนการติดตั้ง 

1.1.   ให้ด าเนินการเทคอนกรีต และท ากันซึมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้องานคอนกรีตปรับระดับ
ขัดแต่งผิวตามรายละเอียดหัวข้องานพื้นตกแต่งผิวปาดเรียบให้เรียบร้อยไม่เป็นแอ่ง หรือเป็นคลื่น 
ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 

1.2.   ท าความสะอาดผิวตกแต่งพื้นคอนกรีตที่จะท าผิวเคลือบสีอีพ็อกซี หรือสีโพลียูรีเทน ให้ปราศจาก
ฝุ่นผง คราบน้ ามัน และสกัดเศษปูนทรายที่เกาะอยู่ออกให้หมด โดยเฉพาะตามขอบมุมระหว่างพื้น
และผนังจะต้องท าให้เรียบร้อย พื้นคอนกรีตที่จะท าการติดตั้งผิวเคลือบสีพิเศษ ต้องมีอายุไม่น้อย
กว่า 28 วัน และมีระดับความชื้นไม่เกิน 6% เมื่อได้ท าการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดความช้ืนที่พื้นผิว 

1.3.   ก่อนการด าเนินการ ผู้ติดตั้งผิวเคลือบสีพิเศษ ต้องตรวจสอบสภาพหน้างานจริงทั้งหมด หากมี
จุดบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในงานก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามระบุในแบบเพื่อสร้าง 
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03-05 พื้นตกแต่งผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี (Epoxy) – สีโพลียูรีเทน (Polyurethane) 03-05-2 

(Shop Drawing) หรือในข้อก าหนด อันจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายต่อสีเคลือบในภายหลัง 
ผู้รับจ้าง และผู้ติดตั้งผิวเคลือบสีพิเศษ ต้องร่วมกันซ่อมแซมพื้นผิวที่มีปัญหาจนเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง 

 

 

2. การติดตั้งผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี หรือสีพิเศษโพลียูรีเทน 

2.1.   การท าผิวเคลือบสีพิเศษ ให้ด าเนินการโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ และเป็นไปตามกรรมวิธี
แนะน าของผู้ผลิต และให้ด าเนินการในสภาพความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่เหมาะสมตามค าแนะน า
ของผู้ผลิต 

2.2.   ท าผิวหน้าให้หยาบด้วยเครื่อง Shot Blast หรือระบบอื่นตามค าแนะน าของผู้ผลิต เพื่อเพิ่มแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างสีเคลือบกับพื้นคอนกรีต 

2.3.   ตรวจสอบความสะอาด วัดความชื้น และความแข็งของพื้นคอนกรีต โดยจะต้องได้ค่าตามที่ผู้ผลิต 
หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ค าแนะน า ถ้าพบว่ามีสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการท าผิวเคลือบสีพิเศษ 
อีพ็อกซี หรือพิเศษโพลียูริเทน ให้แจ้ง ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ทราบทันที 

2.4.   ชั้นรองพื้น ผสมวัสดุรองพ้ืนจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วทาด้วยลูกกลิ้งในอัตราการใช้ที่เหมาะสม  

2.5.   ทิ้งให้ชั้นรองพื้นเริ่มแห้งอย่างน้อย 8 ชม. แต่ไม่เกิน 48 ชม. จึงท าขั้นตอนต่อไป ถ้าปล่อยเวลาเกิน 
72 ชม. ต้องทารองพ้ืนซ้ า 

2.6.   กรณีที่ใช้ระบบผิวเคลือบสีมีความหนาเกิน 3 มม. รองรับการใช้งานหนัก เครื่องจักรหนัก ให้เป็น
ระบบ Epoxy Resin Mortar System  

2.6.1. ชั้นที่ 1. ซึ่งเป็นชั้นผิวสร้างความหนา ใช้ส่วนผสมของ Epoxy Resin + ทรายเกรดดี 
เบอร์ 1 ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน ทาด้วยลูกกลิ้งในอัตราการใช้ที่เหมาะสม เป็นชั้นจับ
ยึด  โดยเริ่มทาแบ่งตาม Joint ผู้ทาต้องสวมรองเท้าหนาม เพื่อป้องกันความเสียหายแก่
พื้น ขณะเปียกทิ้งให้พื้นบ่มตัวอย่างน้อย 18 ชม. ก่อนจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดท าความ
สะอาด ตรวจสอบความเสียหาย เช่น รูตามด หลุม และอื่น  ๆ ถ้ามีต้องซ่อมด้วย 
“Epoxy Resin Repair” และทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 5 ชม. ก่อนจะทาชั้นต่อไป 

2.6.2. ชั้นที่ 2. ของระบบ Epoxy Resin Mortar System ใช้ส่วนผสมของ Epoxy Resin 
ชนิด Gravity Self Leveling Coating ที่ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทลงพ้ืนที่เตรียม
ไว้ ความหนาไม่น้อยกว่า 2,000 ไมครอน ใช้ไม้ปาดระดับหัวเข็มปาดให้ได้ตามอัตราการ
ใช้ที่เหมาะสมภายใน 40 นาที ให้ใช้ลูกกลิ้งหนาม กลิ้งให้ทั่วบริเวณ เพื่อไล่อากาศออก 
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03-05 พื้นตกแต่งผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี (Epoxy) – สีโพลียูรีเทน (Polyurethane) 03-05-3 

ผู้ทาต้องสวมรองเท้าหนาม เพื่อป้องกันความเสียหายแก่พื้นขณะเปียก การกลิ้งต้องกลิ้ง
ช้า ๆ และถ้ามีการกลิ้งซ้ าหลาย ๆ ครั้ง ในการกลิ้งแต่ละครั้งจะต้องกลิ้งในทิศทางที่ตั้ง
ฉากกัน ทิ้งให้พื้นบ่มตัวอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนลงสีทับหน้า 

2.7.   กรณีที่ใช้ระบบผิวเคลือบมีความหนาน้อยกว่า 3 มม. รองรับการใช้งานมาตรฐานห้องสะอาด ให้
เป็นระบบ Epoxy Lining Floor System 

2.7.1. ชั้นที่ 1. ใช้เป็นสาร Epoxy Resin ชนิด Gravity Self Leveling Coating ความหนาไม่
น้อยกว่า 2,000 ไมครอน 

2.7.2. ชั้นสุดท้าย ด าเนินการพ่นสีทับหน้า จ านวน 2 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวมีความหนาฟิล์มไม่
น้อยกว่า 100 ไมครอน 

 หากเป็นระบบสีเคลือบพิเศษอีพ็อกซี สีทับหน้าใช้เป็นสีอีพ็อกซี 

 หากเป็นระบบสีเคลือบพิเศษโพลียูรีเทน สีทับหน้าใช้เป็นสีโพลียูรีเทน  
โดยใช้สีตามที่ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ก าหนด 

2.8.   พื้นเคลือบสีพิเศษจะใช้เวลาบ่มตัวอย่างน้อย 18 ชั่วโมง โดยต้องป้องกันพื้นจากการสัญจรอย่าง
น้อย 7 วัน ให้พื้นแข็งตัวเต็มที่ หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะน า 

2.9.   กรณีที่ใช้ระบบผิวเคลือบสีพิเศษ ความหนาน้อยกว่า 400 ไมครอน รองรับการใช้งานปกติ  โกดัง 
ส่วนบริการ ให้เป็นระบบ Epoxy Coating System เป็นระบบสีเคลือบพิเศษที่มีเพียงชั้นรองพื้น 
จ านวน 1 เที่ยว และชั้นสีทับหน้า จ านวน 2 เที่ยว เท่านั้น 

3. การติดตั้งผิวเคลือบสีพิเศษโพลียูรีเทน ระบบสนามกีฬา 

3.1.   ด าเนินการเช่นเดียวกับระบบสีเคลือบพิเศษ รวมถึงชั้นสีรองพื้น 

3.2.   ชั้นที่ 1. ส าหรับระบบพื้นสนามกีฬา ใช้เป็นชั้นท าความหนา ท าจากยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน ให้
ความยืดหยุ่นลดแรงกระแทก หนาไม่น้อยกว่า 2,500 ไมครอน 

3.3.   ชั้นสีทับหน้า ใช้สีเคลือบพิเศษโพลียูรีเทนพ่นทับหน้า จ านวนสองเที่ยว โดยแต่ละเที่ยวมีความหนา
ฟิล์มไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน 

4. Expansion Joints และ Control Joint (ถ้ามี) ให้ตัดร่อง และอุดด้วย Urethane Sealant หรือ 
Flexible Epoxy หรือวัสดุอื่นใดที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน แล้ว 

5. ป้องกันพื้นที่ท าผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี หรือสีพิเศษโพลียูรีเทนทั้งหมด ให้ปลอดภัยจากสิ่งสกปรก ฝุ่น
ละออง และห้ามมีการสัญจรผ่าน หรือห้ามมีการรับน้ าหนักใด ๆ ในขณะที่พื้นผิวเคลือบสีพิเศษ ยังไม่ได้
อายุเกิน 7 วัน หรือเมื่อยังแข็งตัวไม่เต็มที ่
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การส่งมอบงาน 

1. ให้ผู้รับจ้าง และผู้ด าเนินการติดต้ัง ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่วยวัสดุ/อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับบริษัทผู้ผลิตฯ  
แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันระบบสีเคลือบพิเศษ ซึ่งหมายรวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์/ช่างฝีมือแรงงาน 
รวมถึงการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ป ี

2. ในกรณีที่เกิดปญัหาการรั่วซึมขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่มีเง่ือนไข
ข้อแม้ และไมส่ามารถคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมแต่อย่างใด 

คุณสมบัติวัสด ุ

1. งานพื้นตกแต่งผิวเคลือบสีพิเศษ หมายรวมถึง ผิวเคลือบพิเศษอีพ็อกซี และสีพิเศษโพลียูรีเทน ในทุกระบบ
การติดตั้งบนพื้นผิวคอนกรีต เพื่อใช้ในพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันเป็นพิเศษจากสภาพสารเคมี ต้องการ
ความสะอาดสงู หรือพ้ืนที่พิเศษ เช่น สนามกีฬา ซึ่งด าเนินการติดต้ังเป็นระบบหลายขั้นตอน 

2. ข้อก าหนดวัสด ุ

2.1.   ผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี (Epoxy) สีพิเศษโพลียูรีเทน (Polyurethane) ให้ใช้เป็นชนิด 2 ส่วน
ประสมกัน ระบบเคลือบทับหลายชั้น (2-Component Solvent and Phenol Free ประเภท 
Multi-Layer Floor Coating) มีความหนาชั้นเคลือบตามระบบการใช้งานดังนี้ 

2.2.   ระบบ Epoxy-Polyurethane Coating System ใช้ในพื้นที่ส่วนใช้งานปกติ ส่วนโกดังเก็บของ 
ส่วนบริการ ที่ต้องการการดูแลความสะอาดมาก มีชั้นความหนารวม ระหว่าง 150-400 ไมครอน 
(0.15-0.4 มม.) ประกอบดว้ยช้ันสี 

2.2.1. สีรองพ้ืน Epoxy Primer หนาไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน จ านวน 1 เที่ยว 
2.2.2. สีชั้นทับหน้า Epoxy Coating หรือ Polyurethane Coating หนาไม่น้อยกว่า  

50 ไมครอน จ านวน 2 เที่ยว 

2.3.   ระบบ Epoxy Polyurethane Lining Floor System ใช้ในพื้นที่ส่วนใช้งานมาตรฐาน ห้องสะอาด
ที่ต้องการการดูแลความสะอาดสูง มีชั้นความหนารวม ระหว่าง 500-3,000 ไมครอน (0.5-3 มม.)
ประกอบด้วยชั้นส ี

2.3.1. สีรองพ้ืน Epoxy Primer หนาไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน  จ านวน 1 เที่ยว 
2.3.2. ชั้น Epoxy Resin ชนิด Gravity Self Leveling Coating ความหนาไม่เกิน  

2,000 ไมครอน 
2.3.3. สีชั้นทับหน้า Epoxy Coating หรือ Polyurethane Coating หนาไม่น้อยกว่า  

50 ไมครอน จ านวน 2 เที่ยว 
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2.4.   ระบบ Epoxy Polyurethane Resin Mortar System ใช้ในพื้นที่ส่วนใช้งานหนัก พื้นที่ที่ต้องการ
ความคงทนสูง รับน้ าหนักมาก มีชั้นความหนารวม มากกว่า 3,000 ไมครอน (มากกว่า 3 มม.) ขึ้น
ไปประกอบด้วยช้ันสี 

2.4.1. สีรองพ้ืน Epoxy Primer หนาไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน  จ านวน 1 เที่ยว 
2.4.2. ชั้นผิว Epoxy สร้างความหนา ใช้ส่วนผสมของ Epoxy Resin + ทรายเกรดดี เบอร์ 1 

ความหนาไม่เกิน 3,000 ไมครอน 
2.4.3. ชั้น Epoxy Resin ชนิด Gravity Self Leveling Coating ความหนาไม่เกิน 2,000 

ไมครอน 
2.4.4. สีชั้นทับหน้า Epoxy Coating หรือ Polyurethane Coating หนาไม่น้อยกว่า 50 

ไมครอน จ านวน 2 เที่ยว 

2.5.   ระบบพื้นสนามกีฬา สีเคลือบพิเศษโพลียูรีเทน ใช้ในพื้นที่สนามกีฬาที่ต้องการความเรียบ ไร้รอยต่อ 
ดูดซับแรงกระแทกได้ดี เนื่องจากมีชั้นยางสังเคราะห์ มีชั้นความหนารวม มากกว่า 3,000 ไมครอน  
(มากกว่า 3 มม.) ขึ้นไปประกอบด้วยช้ันสี 

2.5.1. สีรองพ้ืน Epoxy Primer หนาไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน  จ านวน 1 เที่ยว 
2.5.2. ชั้นผิวยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน ความหนาไม่น้อยกว่า 2,500 ไมครอน 
2.5.3. สีชั้นทับหน้า Epoxy Coating หรือ Polyurethane Coating หนาไม่น้อยกว่า 50 

ไมครอน จ านวน 2 เที่ยว 
 

จบหมวดที่ 03-05 พื้นตกแต่งผิวเคลือบสีพิเศษอีพ็อกซี - สีโพลียูรีเทน 
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งานก่อผนงั 
 
หมวดที่ 04-01 งานผนังก่ออิฐ (Brick Masonry) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานก่อผนังอิฐตามที่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) และ/หรือแผง
ตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ ส่งให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อนุมัต ิและตรวจสอบก่อนทำการติดต้ัง 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้  ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 
เห็นชอบ และอนุมัติก่อน จึงจะนำไปใช้ติดตั้งได ้นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การก่อผนังทั่วไป 

1.1. ปูนก่อทั่วไปใช้อัตราส่วนดังนี ้

ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายหยาบ    =    1 : 1 : 3  โดยปริมาตร 

1.2. อิฐที่ใช้ก่อ จะต้องผ่านการทำให้ชุ่มนำ้ หรือมีความอิ่มน้ำก่อนการก่อ แต่ขณะก่อผิวจะต้องแห้ง  

2. การเริ่มต้นงานก่อ ทำความสะอาดแนวเส้น เคาะผิวพื้นที่จะก่อผนังให้หยาบ และพรมน้ำให้ชุ่มพอที่ปูนก่อ
จะเกาะผิวพื้นโครงสร้างได้อย่างดี จะต้องเริ่มต้นงานก่อให้ได้แนวดิ่ง ฉาก และตรงตามขนาดระยะที่แสดง
ไว้ในแบบ โดยหากไม่ระบุเป็นอย่างอื่น การก่อผนังให้ก่อแบบสลับแนวตั้ง (Running Bond) แนวปูนก่อ
จะต้องเสมอกันโดยมีแนวปูนก่อไม่เกิน 10 มม. และห้ามมิให้ผู้รับจ้างนำปูนก่อที่ผสมไว้นานเกินกว่า 1 
ชั่วโมง มาใช้โดยเด็ดขาด  

3. งานก่อกำแพง และถือปูน ให้ใช้อิฐตามที่ระบุไว้ในแบบ ดำเนินการส่วนที่ต่อเนื่อง และจุดตัด ดังนี ้

3.1. จุดตัดของผนัง 

ที่จุดตัดของผนังต้องยึดด้วยแผ่นตะแกรงลวด ขนาดกว้าง 150 มม. ยาว 300 มม. ทุกระยะ 400 
มม. 

3.2. การยึดผนังติดกับโครงสร้าง 

ที่รอยต่อของด้านข้าง และด้านบนของผนังกับโครงสร้างอาคาร ต้องยึดด้วยเหล็กเสริมขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 400 มม. โดยให้ปลายฝังอยู่ในผนังไม่น้อยกว่า 150 มม. และยื่น
ออกมาไม่น้อยกว่า 300 มม. 

3.3. คานทับหลัง 

• การก่อผนังอิฐทั้งหมด ให้ก่อโดยมีคานเอ็นทับหลัง และเสาเอ็น ค.ส.ล. ทั้งหมด โดยมีคาน
เอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทกุระยะไม่เกิน 2.20 ม.
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่เกิน 6 ตรม.ต่อช่วงเอ็น ค.ส.ล. 

• ตามวงกบประตู-หน้าต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนัง และตามมุมผนังต่าง ๆ ทั้งหมดทกุแห่ง
ให้ก่อผนังอิฐ โดยทำเสาเอ็น และคานเอ็นทบัหลัง ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังทั้งหมด 
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• เสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. รอบวงกบประตู-หน้าต่าง ต้องจัดเตรียมฝังพุกไม้ขนาด 
2"x2"x2" ระยะห่าง 350 มม. เพื่อใช้ในการติดตั้งวงกบแบบแห้ง 

• เสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ทั้งหมด ต้องยาวจรดงานโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น 
พื้น คาน เสา แม้งานก่อจะไม่สูงชนระดับท้องพื้นด้านบนก็ตาม 

4. การก่อผนังในช่วงเดียวกัน จะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใดสูงกว่าส่วนที่
เหลือเกิน 1 เมตร และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนั้น ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้างไว้จะต้องหาสิ่งปก-
คลุม เพื่อป้องกันฝน 

5. ผนังที่ก่อชนคาน ค.ส.ล. หรือพื้นโครงสร้าง ค.ส.ล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 100 มม. เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 วัน เพ่ือให้ปูนก่อแข็งตัว และทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อน จึงนำมาก่อให้ชนท้องคาน หรือท้องพื้น 

6. ผนังก่อที่ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือน  หรือรับน้ำหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หลังจากก่อผนัง
เสร็จเรียบร้อย 

7. การทำเสาเอ็น และคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก   

7.1. เสาเอ็น ผนังก่อจะต้องมีเสาเอ็นทุกระยะห่างประมาณ 2,200- 2,500 มม. หรือในบริเวณที่เป็นมุม
ผนังก่อทุกมุม หรือผนังที่หยุดลอย ๆ หรือบริเวณที่ติดกับวงกบประตู-หน้าต่าง เสาเอ็นต้องมีขนาด
กว้างเท่ากับผนังก่อ และยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. เทคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  9 มม. 2 เส้น เป็นเหล็กยืน มีเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. เป็นเหล็กปลอก 
ระยะห่าง 200 มม. 

7.2. เสาเอ็นจะต้องสูงยันโครงสร้างหลักของอาคาร เช่น ระหว่างพื้นกับท้องพื้นด้านบน หรือท้องคาน
ด้านบน โดยเหล็กเสริมต้องฝังอยู่ในคอนกรีตทั้งส่วนพื้นกับท้องพื้นด้านบน หรือใช้การเจาะเสียบ
ด้วยกาวอีพ็อกซี (Epoxy Glue) 

7.3. คานเอ็น คานทับหลัง ผนังก่อจะต้องมีคานเอ็น คานทับหลังทุกระยะสูงประมาณ 2,000 มม. หรือ
ในบริเวณใต้วงกบหน้าต่าง หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างที่ต้องก่อผนังทับด้านบน โดยคานเอ็น
คานทับหลังนั้น ต้องสามารถรับน้ำหนักของผนังก่อนั้นได้ โดยไม่ทำให้ วงกบประตู-หน้าต่างนั้นเสีย
รูปไป โดยคานเอ็น คานทับหลังให้มีขนาด และการเสริมเหล็กเช่นเดียวกับเสาเอ็น 

7.4. คานเอ็น คานทับหลังจะต้องยาวต่อเนื่องจนชนกับโครงสร้างหลักของอาคาร หรือโครงสร้างย่อย 
อื่น ๆ เช่น ส่วนของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสาเอ็น โดยเสริมเหล็กฝังในคอนกรีตนั้น 
หรือใช้การเจาะเสียบด้วยกาวอีพ็อกซี (Epoxy Glue) 

8. งานผนังก่อโชว์แนวให้ใช้วัสดุอิฐโชว์แนว หรืออิฐประดับ การดำเนินงานเป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่ต้อง
มีความประณีตเป็นพิเศษในการก่อให้ได้แนวดิ่ง ฉาก ขนาดของความกว้างปูนก่อต้องมีความสม่ำเสมอ 
กรีดแต่งให้เรียบร้อย และตรงตามขนาด ระยะที่แสดงไว้ในแบบ   

• ต้องดูแลป้องกันคราบปูน และทำความสะอาดไม่ให้เกาะผิววัสดุตลอดเวลาในการทำงาน 
แนวปูนก่อจะต้องมีขนาดสม่ำเสมอเท่ากันทั้งหมด โดยมีแนวปูนก่อกว้างไม่เกิน 15 มม. และ
กดผิวหน้าปูนก่อให้ต่ำกว่าผิววัสดุ ประมาณ 5 มม. 
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• ต้องทำการบ่มผนังด้วยการพรมน้ำต่อเนื่องหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ อย่างน้อยเป็นเวลา  
3 วัน 

• งานเสาเอ็น-คานเอ็น ต้องดำเนินการด้วยความปราณีต ยกเว้น มีการระบุเป็นการซ่อนเอ็น
ด้านหลังผนัง เพ่ือให้เห็นผนังก่อโชว์เต็มผืน 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีต  สะอาดเรียบร้อย 
ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ 
หรือ ผู้ควบคุมงาน จึงจะสามารถส่งมอบงานได้ 

2. กรณีที่เป็นผนังก่อโชว์แนว ให้พ่นเคลือบน้ำยากันรอยด่าง และคราบตะไคร่น้ำ อย่างน้อย 2 เที่ยว 
3. ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการก่อ หากเกิดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของ

วัสดุ และการก่อ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น  

คุณสมบัติวัสดุ 

1. ผนังก่ออิฐก่อสร้างสามัญที่ระบุใช้งานในส่วนงานผนังของห้องน้ำ ห้องเครื่องงานระบบวิศวกรรม 
ห้ อ งปฎิบั ติ ก าร ที่ ต้ อ งมี ก ารเจาะยึดอุปกรณ์ แขวนบนผนั ง  ให้ ใช้ ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ได้ ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดความหนาทั่วไป 65 มม. ยกเว้น ระบุความหนาไว้ในแบบก่อสร้าง  

2. ผนังป้องกันรังสี อาทิเช่น ห้องเอ็กซเรย์ ห้องเก็บวัตถุแผ่รังสี หากมิได้ระบุเป็นผนัง ค.ส.ล. หนา 200 มม. 
ให้ใช้เป็นผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นก่อฉาบชนโครงสร้างอาคาร แล้วกรุด้วยแผ่นตะกั่วชนิด Pure Lead or 
Antimonial Alloy หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ยึดด้วยตะปูยึดคอนกรีตทุกระยะ 300 มม. กรุเต็มพื้นที่ตาม
มาตรฐานการป้องกันรังสี โดยให้ตัดแผ่นตะกั่วเป็นชิ้นขนาด 15 มม. ยาว 40 มม. รองหัวตะปูทับบนแผ่น
ตะกั่วที่จะตอกยึด เมื่อตอกยึดตะปูแล้ว ให้พับแผ่นตะกั่วปิดทับหัวตะปู แล้วก่อทับด้วยผนังก่อฉาบให้เต็ม
เหมือนผนังก่ออฐิเต็มแผ่น 

3. อิฐก่อผนัง - อิฐมอญ 

ต้องเป็นอิฐก่อสร้างสามัญ ซึ่งทำจากดินเหนียวผิวบน ดินดาน ดินทนไฟ หรือส่วนผสมของวัตถุเหล่านี้ มี
ขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เผาสุกทั่วทั้งก้อนเนื้อแกร่งไม่อ่อน หรือเปราะ รูปร่างไม่ผิดปกติ 
หรือบิดงอจนเกินไป อัตราการดูดซึมน้ำไม่เกิน 25% ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 77-2545 หรือ
เป็นอิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 153-2540 โดยอิฐที่นำมาใช้
นั้น ต้องเป็นอิฐชนิดเนื้อดี เผาได้ ที่มีเนื้อแข็งแกร่ง ขนาดได้สัดส่วนไม่บิดเบี้ยว และต้องมีเครื่องหมาย
แสดงของผู้ผลิตอย่างชัดเจน 

4. อิฐประดับ  

ต้องมีรูปร่างขนาดต่าง ๆ ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ต้องเป็นอิฐเผาสุก เนื้อแกร่ง ไม่บิดงอ ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน มอก. 168-2546 (อิฐประดับ) หรือมอก. 169-2519 (อิฐกลวงประดับ) ผู้รับจ้างต้องส่งอิฐ
ตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง ให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ตรวจอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ 
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5. ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมมีคุณสมบัติตาม มอก. 80-2550 หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เป็นปูนใหม่ ไม่
รวมตัวจับกันเป็นก้อน 

6. ปูนขาว ให้ใช้ปูนขาวที่มีคุณสมบัติตาม มอก. 241-2543,  มอก. 202-2548 เมื่อผสมน้ำแล้วต้องเก็บไว้ใน
ที่กันระเหยเป็นเวลา 12-15 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้  

ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอขอใช้น้ำยาผสมปูนก่อ-ฉาบ เป็นส่วนผสมแทนปูนขาวก็ได้ ในอัตราส่วนเดียวกัน 
หรือตามมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์กำหนด โดยต้องเสนอรายละเอียดคุณภาพของน้ำยา เพื่อขออนุมัติจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนใช้งาน 

7. ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจืดที่สะอาด คม และแข็ง ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
• ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  8  100% 
• ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  16  60-90% 
• ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50  10-50% 
• ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100  1-10% 

8. น้ำ ให้ใช้น้ำประปาเป็นส่วนผสม หากไม่มี ให้ใช้น้ำจืดที่สะอาด และต้องทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นว่า ไม่
ก่อความเสียหายต่อปูนก่อ ก่อนใช้งาน 

กรณีที่เป็นการก่อโชว์แนว ให้ผสมน้ำยากันซึมตามปริมาตรแนะนำของผู้ผลิตในการผสมปูนก่อที่จะใช้ด้วย 

9. ตะแกรงลวดที่ใช้ยึดผนังก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง ¼” 

10. เหล็กเสริมสำหรับงานเสาเอ็น-ทับหลัง ใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน มอก. 24-
2548 (เหล็กเสริมคอนกรีต หรือเหล็กกลม) 

11. ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอ ขอใช้งานปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งแทนปูนก่อทั่วไปได้ โดยปูนก่อสำเร็จรูปชนิด
แห้งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. 598-2547 หรือมีคุณภาพเทียบเท่า โดยต้องเสนอรายละเอียด
คุณภาพปูนก่อสำเร็จรูป และทำผนังตัวอย่างขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้-
ควบคุมงาน ก่อนนำมาใช้งาน 

 

จบหมวดที่ 04-01 งานผนังก่ออิฐ 
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งานผิวผนังตกแต่ง 
 
หมวดที่ 05-01 งานฉาบปูนผนัง (Plastering) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานฉาบ หมายรวมถึง งานฉาบปูนทรายผสมบนโครงผนังก่อ หรือโครงสร้างคอนกรีตทั้งภายใน  และ
ภายนอกอาคาร  งานฉาบปรับระดับรองพื้น-ปูกระเบื้องเซรามิคพื้น ผนัง และกระเบื้องประดับต่าง ๆ 
ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม  

2. ผิวที่จะรองรับงานฉาบ ต้องตรวจสอบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่ฝังเตรียมไว้ในผนังให้เรียบร้อย
ทั้งหมด 

3. การฉาบปูนทั้งหมด เมื่อฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผนังจะต้องเรียบสะอาดสม่ำเสมอไม่เป็นรอยคลื่น และ
รอยเกรียง ได้ดิ่ง ได้ระดับ ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง มุมทุกมุมจะต้องได้ดิ่ง และฉาก เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็น
พิเศษในแบบก่อสร้าง 

4. หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูนเรียบทั้งหมด 

5. ปูนฉาบที่จะใช้ฉาบผนังภายนอกของอาคาร หรือส่วนของผนังที่ต้องทำการฉาบเป็นบริเวณที่ต้องสัมผัสกับ
น้ำ หรือความชื้นโดยตรง เช่น ผนังภายนอกอาคาร, กระบะต้นไม้, ถังน้ำ, ผนังห้องน้ำทั้งหมด ปูนฉาบที่ใช้
ต้องผสมน้ำยากันซึม ชนิดผสมกันซึมสำหรับคอนกรีตปูนทราย โดยผู้รับจ้างต้องนำเสนอรายละเอียดเชิง
เทคนิคให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัตกิ่อนใช้งาน 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การเตรียมผิวเพื่องานฉาบ ผิวที่จะรับปูนฉาบต้องเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน และต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น
ละออง น้ำมัน เศษ ปูน หรือสิ่งใด ๆ ที่จะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวที่จะรับปูนฉาบเสียไป  

กรณีการฉาบบนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องทำการขัดผิวให้น้ำยาทาไม้แบบออกให้หมด และผิว
คอนกรีตบางส่วนซึ่งเรียบเกินไปเนื่องจากผิวแบบหล่อ ต้องทำให้ขรุขระด้วยการกะเทาะผิว ขัดผิว หรือทา
ด้วยน้ำยาประสานเพิ่มกำลังยึดเกาะ แล้วสลัดดอกด้วยปูนทรายผสมน้ำยาประสานเพิ่มกำลังยึดเกาะ 
อัตราส่วน ปูน 1 ส่วน : ทราย 2 ส่วน น้ำยาประสานเพิ่มกำลังยึดเกาะให้ผสมตามอัตราส่วนของผู้ผลิต
น้ำยา ทิ้งไว้ให้แห้ง หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน  

2. ก่อนฉาบปูนต้องตรวจดูแนวของผิวที่จะรับปูนฉาบว่าตรงตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าปรากฏว่าผิดแนวไป
เกิน 20 มม. แต่ไม่เกิน 55 มม. ยอมให้แก้ไขด้วยการฉาบหนา แต่ต้องเสริมด้วยตะแกรงลวดยึดติดกับผิว
ด้วยตะปูแล้วแต่งให้ตรงแนวด้วยปูนฉาบ ส่วนที่เกินข้อกำหนด ให้ทุบรื้อผนังนั้นดำเนินการใหม่ 

3. ในการเตรียมระดับเพื่อฉาบ ต้องมีการทำระดับไว้เป็นจุด ๆ (จับปุ่ม) ด้วยปูนเค็ม อัตราส่วนปูนทราย 1:3 
ให้ทั่วผนัง เพื่อให้การฉาบง่าย และรวดเร็วขึ้น ระยะของปุ่มระดับควรห่างกันไม่เกิน 2.00 ม. สำหรับการ
จับเหลี่ยม เสา คาน (จับเสี้ยม) ให้ใช้ปูนเคม็ อัตราส่วนปูนทราย 1:3 เช่นกัน 

ไม่อนุญาต ในการใช้เซี้ยมสำเร็จรูป PVC ยกเว้น ผู้รับจ้างจะต้องแสดงตำแหน่งที่จะติดตั้ง ขออนุมัติ
จาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการเป็นกรณีไป  
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4. การผสมปูนฉาบ จะต้องนำส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสมด้วยมือ จะอนุมัติให้
ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง ปูนฉาบที่ผสมแล้วนานเกิน
กว่า 1 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้นำมาใช ้

5. การฉาบปูน โดยทั่วไปให้ฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 10 มม. ชั้นที่สองหนาประมาณ 5-10 มม. ผู้รับ
จ้างอาจฉาบสามชั้นได้ โดยชั้นที่สามให้ใช้ปูนฉาบพิเศษผิวบางเท่านั้น หนาประมาณ 2-3 มม. การฉาบแต่
ละครั้งควรทำภายใน 45 นาที หลังการผสม และห้ามนำปูนฉาบที่ผสมนานกว่า 2 ชม. มาใช้งาน กรรมวิธี
มาตรฐานในการฉาบสองชั้นให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

5.1. ฉาบชั้นแรก (การฉาบเพ่ือปรับระดับ เตรียมสำหรับผิวตกแต่ง) 

ก่อนการฉาบปูนต้องพรมน้ำให้ผิวที่จะรับปูนฉาบมีความชื้นสม่ำเสมอ แต่ไม่ถึงกับโชก เพื่อว่าผนัง
เหล่านั้นจะได้ไม่แย่งน้ำจากปูนฉาบ และต้องรอให้น้ำที่ผิวระเหยออกหมดก่อนแล้ว จึงฉาบปูนชั้น
แรก การฉาบต้องกดให้แน่นเพื่อให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวรับปูนฉาบ และปูนฉาบมากที่สุด 
ผิวของปูนฉาบชั้นแรกต้องทำให้หยาบ และขรุขระเล็กน้อย โดยการใช้แปรงหรือไม้กวาดไล้ผิวตาม
แนวนอนในระหว่างที่ปูนฉาบยังไม่แข็งตัว หลังจากฉาบแล้วให้บ่มโดยการพรมน้ำให้ชื้นอยู่
ตลอดเวลา 48 ชม. เสร็จแล้วทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนที่จะลงมือฉาบชั้นที่สอง การฉาบ
ครั้งแรกนี้ให้มีความหนาไม่เกิน 10 มม. 

5.2. ฉาบชั้นที่สอง (การฉาบเป็นผิวตกแต่ง) 

ก่อนฉาบต้องทำความสะอาด และพรมน้ำให้ผิวของปูนฉาบชั้นแรกมีความชื้นสม่ำเสมอ พอเหมาะ
เพื่อว่าผนังเหล่าน้ันจะได้ไม่แย่งน้ำจากปูนฉาบ  

ขณะฉาบควรมีการป้องกันแดด ลม ซึ่งทำให้น้ำระเหยเร็วเกินไป เมื่อฉาบเสร็จ ควรใช้ฟองน้ำชุบน้ำ 
และกวาดผิวที่ที่หมาดสนิทแล้วให้ดูสวยงาม 

หลังจากปูนฉาบชั้นสองเริ่มแข็งตัว ให้บ่มด้วยการพรมหรือฉีดน้ำเป็นฝอยเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยวัน
ละประมาณ 2 ครั้ง เพื่อรักษาความช้ืนไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน และป้องกันการแตกร้าว   

6. การฉาบปูนบริเวณดังต่อไปนี้ ให้เสริมการติดตั้งลวดตาข่าย ขนาดหน้ากว้าง 300 มม. ก่อนการฉาบ เพื่อ
ป้องกันการแตกร้าว 

• แนวผนังก่อชนกับโครงสร้างอาคาร อาทิ เสา หรือคาน 
• ทุกมุมของขอบวงกบประตู-หน้าต่าง 
• แนวท่อที่ฝังในผนังที่มีขนาดใหญ่เกินกึ่งหนึ่งของความหนาผนังก่อ 

7. ในการฉาบพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกิน 9 ตร.ม. ขึ้นไป ให้ทำร่องเพื่อเป็นแนวควบคุมการแตกร้าว โดยการ
ติดตั้งร่องควบคุมการแตกร้าว (Control Joints) บนผิวปูนฉาบตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบด้วยเส้นเซาะ
ร่องสำเร็จรูปตัวยู (PVC Groove) ขนาดกว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. ติดตั้งบนผิวฉาบปรับระดับ แล้วฉาบผิว
ตกแต่งเรียบเสมอขอบ  

หากไม่มีระบุตำแหน่งการติดตั้งในแบบ ให้วางแนวร่องตามแนวรอยต่อโครงสร้างทั้งหมด หรือบริเวณ
คาดหมายว่ามีโอกาสแตกร้าวสูง โดยผู้รับจ้างต้องขอคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูน
ฉาบ หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อาจสั่งให้สกัดปูนฉาบออก 
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แล้วทำการฉาบใหม่ตามที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อาจแนะนำ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งหมด 

8. ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผิวขัดมัน ให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ำปูนข้น  ๆ 
ทาโบกทับให้ทั่วก่อนที่ปูนฉาบจะแข็งตัว แล้วทำการขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก 

9. การฉาบปูนที่ต้องผ่านแนวตัดแยกโครงสร้างอาคาร (Expansion Joint) ให้เว้นแนวปูนฉาบ กว้างเท่ากับ
แนวแยกโครงสร้างอาคารที่ได้เตรียมไว้ โดยใช้ PVC Stop Bead เป็นตัวหยุด 

การส่งมอบงาน 

1. ผิวปูนฉาบจะต้องแน่นเรียบตลอดพื้นที่ที่ทำการฉาบ หากที่ใดมีเสียงเคาะดังโปร่ง หรือมีรอยแตกร้าว
จะต้องทำการซ่อมแซม โดยสกัดผิวฉาบที่ร้าวร่อนออกเป็นบริเวณกว้างรอบรอยร้าว หรือบริเวณขอบที่
เคาะเสียงดังโปร่งนั้น ออกไปไม่น้อยกว่า 100 มม. ทำความสะอาด  พรมน้ำพอประมาณแล้วจึงฉาบ
ซ่อมแซม  

2. การซ่อมแซมผิวฉาบ ก่อนการฉาบซ่อมให้ผสมน้ำยาประสานเพิ่มกำลังยึดเกาะระหว่างปูนเก่า-ปูนใหม่
ประเภท Bonding Agent ทารองพื้นก่อนทำการฉาบ ผิวของปูนฉาบใหม่กับปูนฉาบเก่าจะต้องเรียบเป็น
เนื้อเดียวกัน 

3. ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวที่ผิวปูนฉาบแต่ไม่แตกร่อน หากรอยร้าวกว้างน้อยกว่า 0.2 มม. การซ่อมแซมให้
ใช้ระบบการทำสีผิวผนังเก็บซ่อม กรณีรอยร้าวกว้างกว่า 0.2 มม. ให้ขยายรอยร้าวให้กว้างขึ้นขนาด
ประมาณ 3 มม. โดยใช้เครื่องเจียรตัดไฟฟ้า หลังจากนั้นทำความสะอาดแนวรอยร้าวให้ปราศจากฝุ่นผง 
แล้วฉีดอุดด้วยวัสดุอุดยาแนวกลุ่มสารโพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant) แล้วปาดแต่งให้เรียบเสมอ
ผิว ส่วนกรณีร้าวลึก และเป็นรอยกว้างมากกว่า 1.5 มม. ให้เก็บซ่อมโดยตัดร่องให้กว้างประมาณ 25 มม. 
ลึกจนถึงผิวฉาบปรับระดับ ด้วยเครื่องเจียรตัดไฟฟ้า จากนั้นดำเนินการเหมือนการแก้ไขงานร้าวร่อน 

4. หลังการทำงานในแต่ละวัน ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกบริเวณที่เกี่ยวข้องกับงานฉาบ ด้วยความ
ประณีต ให้สะอาด เรียบร้อย ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่าง ๆ และเมื่องาน
แล้วเสร็จ ผิวต้องเรียบร้อยพร้อมรองรับงานผิวตกแต่ง ในลำดับการก่อสร้างที่ต่อเนื่อง 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. ปูนฉาบทัว่ไปให้ใช้อัตราส่วนดังนี ้

ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว/น้ำยาผสมแทนปูนขาว : ทรายละเอียด   =   1 : 2 : 5  โดยปริมาตร 
• ปูนซีเมนต ์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสม มีคุณสมบัติตาม มอก. 80-2550 หรือมีคุณภาพเทียบเท่า 
• ปูนขาว   ให้ใช้ปูนขาวมีคุณสมบัติตาม มอก. 241-2543, มอก.202-2548 เมื่อผสมน้ำแล้ว 

ต้องเก็บไว้ในที่กันระเหยเป็นเวลา 12-15 ชม. ก่อนนำไปใช้  
ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอ ขอใช้น้ำยาผสมปูนก่อ-ฉาบ เป็นส่วนผสมแทนปูนขาวก็ได้ ในอัตราส่วน
เดียวกัน หรือตามมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์กำหนด โดยต้องเสนอรายละเอียดคุณภาพของน้ำยาเพื่อ
ขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาก่อนใช้งาน 
 

• ทราย ให้ใช้ทรายน้ำจืดที่สะอาด คม และแข็ง ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน และมีคุณสมบัติ  
ผ่านตะแกรงร่อนขนาดเบอร์มาตรฐานสหรัฐ ดังนี้ 

ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  8  100% 
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ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  16 60-90% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  50 10-30% 

  ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100 0-15% 

• น้ำ   ให้ใช้น้ำประปาเป็นส่วนผสม หากไม่มี ให้ใช้น้ำจืดที่สะอาด และต้องทดสอบ 
คุณสมบัติเบื้องต้นว่าไม่ก่อความเสียหายต่อปูนก่อ ก่อนใช้งาน 

ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอขอใช้งานปูนฉาบชนิดผสมสำเร็จรูป แทนปูนฉาบทั่วไปได้ โดยปูนฉาบ
ชนิดผสมสำเร็จรูป ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. 1776-2542 หรือมีคุณภาพเทียบเท่า โดยต้องเสนอ
รายละเอียดคุณภาพปูนก่อสำเร็จรูป และทำผนังตัวอย่างขนาดใหญ่เพียงพอ เพื่อขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ 
หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาก่อนนำมาใช้งาน 

กรณีที่ใช้ปูนฉาบชนิดผสมสำเร็จ ให้ใช้การผสมด้วยเครื่องผสมเท่านั้น เพื่อให้การตีผสมเป็นเนื้อ
เดียวกันอย่างทั่วถึง 

2. ปูนฉาบ สำหรับผนังที่ก่อด้วยบล็อกคอนกรีตมวลเบา ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปที่ระบุใช้เฉพาะ โดยต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบาทดสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการฉาบบล็อกคอนกรีตมวลเบา
เท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ปูนฉาบทั่วไปนำมาฉาบบล็อกคอนกรีตมวลเบาโดยเด็ดขาด 

3. ปูนฉาบที่จะใช้ฉาบผนังภายนอกของอาคาร หรือส่วนของผนังที่ต้องทำการฉาบเป็นบริเวณที่ต้องสัมผัสกับ
น้ำ หรือความชื้นโดยตรง เช่น ผนังภายนอกอาคาร กระบะต้นไม้ ถังน้ำ ผนังห้องน้ำทั้งหมด ปูนฉาบที่ใช้
ต้องผสมน้ำยากันซึม ชนิดผสมกันซึมสำหรับคอนกรีตปูนทราย ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรายละเอียดเชิง
เทคนิคให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติงานก่อนใช้งาน 

 

จบหมวดที่ 05-01 งานฉาบปูนผนงั 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

06-01 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน (Ceiling Suspension System)  06-01-1 

งานฝ้าเพดาน 
 

หมวดที่ 06-01 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน (Ceiling Suspension System) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานโครงคร่าวฝ้าเพดานทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมงาน เพื่อรองรับแผ่นฝ้าเพดานชนิดต่าง ๆ  ผู้รับจ้างจะต้อง
ตรวจสอบชนิดของแผ่นฝ้าเพดานที่จะนำมาประกอบให้เข้าใจ เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องในการติดตั้ง 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน งานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้ว
ต้องได้ระนาบ ได้ระดับ หรือลวดลาย มีความประณีตเรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต  

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงาน ตรวจสอบ งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่ต้องมีอยู่เหนือฝ้า
เพดานให้ดำเนินการติดตั้งอย่างแข็งแรง สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) งานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ทุกระบบที่ต้องติดตั้ง
ภายในพื้นที่เหนือฝ้าเพดาน หรือส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ละเอียด และรอบคอบ เพื่อการเตรียมการ
ประสานงาน และการเตรียมโครงสร้างสำหรับการยึดโครงฝ้าเพดานต่าง  ๆ เป็นไปโดยราบรื่น และ
เรียบร้อยทุก ๆ ระบบงาน สำหรับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระดับที่กำหนดในแบบก่อสร้าง  

ฝ้าเพดานทุกระดับชั้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำช่องเปิดชนิดสำเร็จรูป ซ่อนโครง มีขนาดไม่เล็กกว่า 0.60x0.60 
ม. และจำนวนตามความเหมาะสม ซึ่งจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเป็นภาระของผู้ -
รับจ้าง  

4. แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ของงานโครงคร่าวฝ้าเพดานต้องแสดงผลการตรวจสอบ ประสานงานกับ
งานระบบวิศวกรรม ที่อยู่เหนือแผ่นฝ้า และที่ปรากฏในระนาบแผ่นฝ้าทั้งหมด พร้อมแสดงรายละเอียด
วิธีการติดตั้งโครงคร่าวในจุดที่ต้องจัดหลบงานวิศวกรรมเหนือฝ้า ให้  ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 
พิจารณาก่อนดำเนินงานจริง 

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้-
ควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบรูปแบบ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบก่อนที่จะนำไปใช้งานผลิตเพื่อติดตั้ง ตัวอย่างดังกล่าว ให้รวมถึ งวัสดุประกอบอย่างอื่นที่
จำเป็นต้องใช้ด้วย  

6. หากมิได้มีข้อตกลงพิเศษอื่น ๆ  ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผงตัวอย่าง (Mock Up) ด้วยวัสดุที่จะใช้จริงใน
หน่วยงานก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แผ่นรอยต่อ ตำแหน่งที่จะติดตั้งให้ผู้ควบคุมงานกำหนดก่อนเริ่ม
งานฝ้าเพดานตามแผนงานการก่อสร้าง เมื่อ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ว การรื้อถอนเคลื่อนย้ายแผงตัวอย่าง หรือให้ใช้งานจริง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง  

 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

06-01 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน (Ceiling Suspension System)  06-01-2 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การติดตั้งโครงคร่าวไม้จริง ต้องติดตั้งด้วยความประณีต ได้ระดับตามที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม และได้
แนวระนาบ โดยมีลำดับการทำงานในการติดตั้ง ดังนี ้

1.1.  ตีแนวค่าระดับแผ่นฝ้าที่ได้รับอนุมัติตามแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ยิงยึดโครงคร่าวไม้ตัวริม
ตามต้ัง กับผนังโดยรอบ 

1.2.  ตียึดไม้เป็นโครงแขวน จากโครงสร้างที่รองรับ น้ำหนักฝ้าเพดานให้มีความแข็งแรง ที่ระยะห่าง
ประมาณ 0.80x1.20 ม. ด้วยตะปู ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2½”  หรืออุปกรณ์ยึดตรึงที่เหมาะสม ตาม
โครงสร้าง 

1.3.  ยึดโครงคร่าวหลักตามแนวตั้งของหน้าไม้กับโครงแขวน เป็นกรอบตาราง ซอยโครงย่อยตีวาง
แนวนอนสลับแนวตั้ง ให้ได้ระยะห่าง 0.40x0.60  ม. โดยต้องวางสลับหน้าไม้ให้หน้ากว้าง 3” อยู่ใน
แนวรอยต่อแผ่น  

1.4.  ปรับระดับผืนโครงคร่าวทั้งระนาบโดยละเอียด ตรวจสอบไม่ให้มีอาการโก่ง แอ่น แล้วจึงทำการยึด
ตรึงแข็งโครงแขวนกับโครงหลักทุกจุด   

2. การติดตั้งโครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ (เหล็กกล่อง) ต้องติดตั้งด้วยความประณีต ได้ระดับตามที่ระบุในแบบ
สถาปัตยกรรม และได้แนวระนาบ โดยมีลำดับการทำงานในการติดตั้ง ดังนี ้

2.1.  ตีแนวค่าระดับแผ่นฝ้าที่ได้รับอนุมัติตามแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ยิงยึดโครงตัวริมด้วยเหล็ก
ฉาก 1”x1” หรือเหล็กกล่อง 1”x 1” กับผนังโดยรอบ 

2.2.  ยึดฉากเหล็กรับโครงแขวน กับโครงสร้างที่รองรับน้ำหนักฝ้าเพดานให้มีความแข็งแรง ที่ระยะห่าง
ประมาณ 1.20x1.20 ม. ด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. หรืออุปกรณ์ยึดตรึงที่
เหมาะสมตามโครงสร้าง 

2.3.  โครงแขวนใช้แผ่นเหล็กหนา 2.3 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 25 มม. หรือ เหล็กฉาก 1”x1” เชื่อมโครง
แขวนให้ได้ดิ่งกับระนาบพื้น ยึดแขวนโครงคร่าวตัวหลักด้วยสกรูเกลียวปล่อย ตามระยะตาราง 1.20 
x1.20 ม. 

2.4.  เชื่อมโครงซอยในแนวตั้งฉากกับโครงหลักให้เป็นกรอบ ตารางสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาด 0.60x0.60 ม. 
หรือ 0.40x0.60 ม. ตามชนิดวัสดุแผ่นฝ้า เก็บสีป้องกันสนิมบริเวณรอยเช่ือม และรอยต่อทั้งหมด  

2.5.  ปรับระดับผืนโครงคร่าวทั้งระนาบโดยละเอียด ตรวจสอบไม่ให้มีอาการโก่ง แอ่น แล้วจึงทำการยึด
ตรึงแข็งโครงแขวนกับโครงหลักทุกจุด เพื่อเตรียมติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน หรือเพื่อรองรับโครงย่อย
เฉพาะสำหรับชนิดแผ่นฝ้าพิเศษ 

3. การติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  

3.1.   การติดตั้งโครงคร่าวกรณีงานฝ้าเพดานทั่วไป ต้องติดตั้งด้วยความประณีต ได้ระดับตามที่ระบุใน
แบบสถาปัตยกรรม และได้แนวระนาบ โดยมีลำดับการทำงานในการติดตั้ง ดังนี ้

3.1.1. ตีแนวค่าระดับแผ่นฝ้าที่ได้รับอนุมัติตามแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ยิงยึดโครงฉาก
ตัวริม กับผนังโดยรอบ 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

06-01 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน (Ceiling Suspension System)  06-01-3 

3.1.2. โครงแขวนหากไม่ได้มีการอนุมัติให้ใช้ระบบลวดสปริงเป็นกรณีพิเศษ ให้ใช้ฉากตัวริมเป็นตัว
แขวนจากโครงสร้างที่รองรับ น้ำหนักฝ้าเพดานให้มีความแข็งแรง ยึดที่ทุกระยะห่าง
ประมาณ 0.80 ม. ปลายอีกด้านยิงยึดกับโครงคร่าวตัวหลักด้วยสกรูเกลียวปล่อย 

3.1.3. โครงคร่าวตัวหลักของโครงฝ้า ติดตั้งในแนวตั้งวางแนวระยะห่างกันประมาณ 1.00 ม. 
ติดตั้งโครงคร่าวตัวรับแผ่นฝ้าเข้ากับโครงคร่าวหลักด้วยตัวล็อคโครง โดยวางแนวให้ได้ฉาก
กับโครงคร่าวบน วางแนวโครงคร่าวรับแผ่นที่ทุกระยะ 0.40 ม. วัดจากศูนย์กลางถึง
ศูนย์กลางโครงคร่าว 

3.1.4. ปรับระดับผืนโครงคร่าวทั้งระนาบโดยละเอียด ตรวจสอบไม่ให้มีอาการโก่ง แอ่น แล้วจึงทำ
การยึดตรึงแข็งโครงแขวนกับโครงหลักทุกจุด   

3.2.   การติดตั้งโครงคร่าวกรณีงานฝ้าเพดานรับน้ำหนักพิเศษ ต้องติดตั้งด้วยความประณีต ได้ระดับ
ตามที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม และได้แนวระนาบ โดยมีลำดับการทำงานในการติดตั้ง ดังนี ้

3.2.1. ตีแนวค่าระดับแผ่นฝ้าที่ได้รับอนุมัติตามแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ยิงยึดโครงคร่าว
ตัวริมกับผนังโดยรอบ 

3.2.2. โครงแขวนให้ใช้ระบบพุกเบ่งเหล็กรับเหล็กเส้นตีเกลียว ขนาด 9 มม. ปลายอีกด้านแขวน
รับกับชุดคลิปล็อครองรับโครงผนัง หรือเชื่อมยึดกรณีใช้เหล็กรูปพรรณเป็นโครงคร่าว ยึดที่
ทุกระยะห่างประมาณ 1.20 ม.  
กรณีที่ใช้โครงเหล็กรูปพรรณช่วยในการรับน้ำหนัก ให้เสริมโครงคร่าวฝ้าเพดาน รูปตัวซี 
เพื่อให้สะดวกต่อการติดตั้ง และถ่ายน้ำหนัก 

3.2.3. โครงคร่าวตัวหลักของโครงฝ้า ติดตั้งในแนวตั้งวางแนวระยะห่างกันประมาณ 1.20 ม. 
ติดตั้งโครงคร่าวตัวรับแผ่นฝ้าเข้ากับโครงคร่าวหลักด้วยตัวล็อคโครง โดยวางแนวให้ได้ฉาก
กับโครงคร่าวบน วางแนวโครงคร่าวรับแผ่นที่ทุกระยะ 0.40 ม. วัดจากศูนย์กลางถึง
ศูนย์กลางโครงคร่าว 

3.2.4. ปรับระดับผืนโครงคร่าวทั้งระนาบโดยละเอียด ตรวจสอบไม่ให้มีอาการโก่ง แอ่น แล้วจึงทำ
การยึดตรึงแข็งโครงแขวนกับโครงหลักทุกจุด   

4. การติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ชนิดที-บาร ์

4.1.   การติดตั้งโครงคร่าว ต้องติดตั้งด้วยความประณีต ได้ระดับตามที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม และได้
แนวระนาบ โดยมีลำดับการทำงานในการติดตั้ง ดังนี ้

4.1.1. ตรวจสอบระบบแผ่นฝ้าที่จะนำมาใช้โดยละเอียด โดยจำแนกเป็นระบบแผ่นฝ้าเพดาน
ยิปซัมบอร์ด แผ่นฝ้าเพดานระบบเมตริก หรือแผ่นฝ้าเพดานระบบอิมพีเรียล (นิ้ว -ฟุต) 
สัดส่วนรูปแผ่นที่จะใช ้0.60x0.60 ม. หรือ 1.20x1.20 ม. 

4.1.2. ตีแนวค่าระดับแผ่นฝ้าที่ได้รับอนุมัติตามแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ยิงยึดโครงฉากที-
บาร์ตัวริม กับผนังโดยรอบ 

4.1.3. ยึดชุดฉากเหล็กรับลวดแขวน โครงสร้างที่รองรับ น้ำหนักฝ้าเพดานให้มีความแข็งแรง ที่
ระยะห่างประมาณ 1.20x1.20 ม. ด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. หรือ
อุปกรณ์ยึดตรึงที่เหมาะสม ตามโครงสร้าง 
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4.1.4. ตัดลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. โดยวัดระยะความสูงจากฉากริม ที-บาร์ ถึง
โครงสร้างที่รองรับฝ้า เพื่อกำหนดระดับเบื้องต้น ประกอบชุดเส้นลวด 2 เส้นเข้ากับ
สปริงปรับระดับ หรือสปริงปีกผีเสื้อ ปลายด้านหนึ่งเกี่ยวเข้ากับขอหิ้ว โครงหลักที-บาร์ 
ปลายอีกด้านให้งอเป็นขอไว้ เพื่อนำชุดโครงที่ประกอบไว้นี้ขึ้นแขวนเกี่ยวกับชุดฉาก
เหล็กที่เตรียมไว้ทั้งหมด 

4.1.5. นำโครงคร่าวหลัก Main T ขึ้นประกอบยึดเข้ากับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยเกี่ยวขอหิ้ว
เข้าในรูบนสันของโครงคร่าวหลัก Main T โดยตรงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จากนั้นจึงสอด
โครงซอย Cross T เข้าในรูเจาะของ Main T ทุกระยะประมาณ 0.60 ม. 

4.1.6. ตรวจสอบระยะโครงคร่าวที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดให้สามารถวางแผ่นฝ้าตาม
ขนาดที่ระบุในแบบ และระบบแผ่นฝ้าที่ใช้ให้ได้ระนาบราบพอดี ปรับระดับโครงคร่าว
ทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ไม่ให้มีอาการโก่ง แอ่น  

5. บริเวณดวงโคมที่เป็นกล่องขนาดใหญ่ หรือกล่องวางไฟ ให้เว้นช่องไว้ตามขนาดของกล่องดวงโคม โดยให้
กล่องดวงโคมไฟฟ้ายึดแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ห้ามยึดติดกับโครงฝ้าเพดานโดย
เด็ดขาด อนุญาตให้เฉพาะดวงโคมขนาดเล็ก เช่น Downlight เป็นต้น   

6. กรณีใต้ท่อจ่ายลมเย็นขนาดใหญ่ หรือแนวการเดินงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดใหญ่ ทำให้
ระยะลวดยึดโครงคร่าวหลัก หรือคร่าวยืน ไม่ได้ระยะตาม ข้อกำหนดความแข็งแรง ให้ผู้รับจ้างทำโครง
เหล็กเสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยกรรมวิธีหลักวิชาช่างที่ดี ได้รับความ
เห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ห้ามยึดโครงคร่าวฝ้ากับท่อลม ชุดยึดแขวนของท่อจ่าย
ลม  หรือชุดแขวนรับงานระบบวิศวกรรมโดยเด็ดขาด 

7. โครงคร่าวฝ้าเพดานทุกระบบ โครงแขวนต้องติดตั้งบนโครงสร้างหลักของอาคาร หรือโครงเสริมที่ติดตั้งเข้า
โครงสร้างอาคารเท่านั้น ห้ามยึดโยงโครงคร่าวฝ้ากับ โครงเหล็กรองรับงานระบบท่อต่าง ๆ ของงานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร ที่อยู่เหนือฝ้าเพดานทั้งหมด หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว ผู้ออกแบบ และ/
หรือ ผู้ควบคุมงาน สั่งให้แก้ไข ค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง ให้สะอาดเรียบร้อยเพียงพอกับการ
ดำเนินการในขั้นต่อไป ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน  

2. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้ง โดยปราศจากการแอ่นตัว (Sagging) เป็นเวลา
อย่างน้อย 5 ปี หากเกิดการแอ่นตัว หรือชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิด
มูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. โครงคร่าวไม้จริง 

วัสดุโครงคร่าว ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลาง หรือไม้เนื้อแข็ง ที่มีความแข็งแรงต้านแรงดัดได้มากกว่า 
600 กก./ตร.ซม. มีความชื้นไม่เกิน 12% ผ่านการอบ หรืออาบ-ทาน้ำยาป้องกันแมลงกัดแทะ-ปลวก ตาม
มาตรฐานของกรมป่าไม้ ขนาด 1½”x3” 
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2. โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณ (เหล็กกล่อง) 

วัสดุโครงคร่าว ต้องเป็นเหล็กกล่องรูปพรรณ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 
1227-2539, มอก. 1228-2549, มอก. 1303-2538 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสมกับชนิดของเหล็กที่
นำมาใช้งาน ผ่านการทำสีป้องกันสนิมแบบจุ่มตลอดเส้นความยาว รายละเอียดสีตามระบุในหมวดงานสี 
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม. โดยมีหน้าตัดโครงหลักไม่น้อยกว่า 2”x 2” หน้าตัดโครงซอยไม่น้อยกว่า 
1”x2” วางแนวนอน โครงตัวแขวนเหล็กฉากขนาด 1”x1” หรือเหล็กกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. 

3. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  

3.1.   กรณีงานฝ้าเพดานทั่วไปรับน้ำหนักไม่เกิน 50 กก./ตร.ม. วัสดุโครงคร่าว ต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 50-2548 มีความหนาไม่น้อย
กว่า 0.50 มม. หรือความหนาไม่น้อยกว่ามาตรฐานเบอร์ 24 โดยมีหน้ากว้างโครงตามนอนไม่น้อย
กว่า 35 มม. (กรณีที่ใช้เป็นโครงคร่าวรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนาโครงกำหนดให้ใช้ที่ความ
หนาไม่น้อยกว่า 0.55 มม. หน้ากว้างโครงตามนอนไม่น้อยกว่า 37 มม.) คุณสมบัติทั่วไปให้เป็น
ตามที่ระบุในมาตรฐาน มอก. 863-2532 มีค่าการแอ่นตัวไม่เกิน L/360 เมื่อรับน้ำหนัก  

อุปกรณ์โครงคร่าว ประกอบด้วย 
• โครงคร่าวหลัก เป็นโครงเหล็กชุบสังกะสี รูปตัว ซี ขนาดประมาณ 37x15x.052 มม. 
• โครงคร่าวซอย เป็นโครงเหล็กชุบสังกะสี รูปตัว ซี ขนาดประมาณ 37x15x.052 มม. 
• โครงฉากติดผนัง เป็นโครงเหล็กชุบสังกะสี รูปตัว แอล ขนาดประมาณ 24x24x.052 

มม. 
• คลิปล็อค (Clip Lock) : ใช้เพื่อเป็นตัวประกอบติดโครงคร่าวตัวบน/ล่าง 
• ตัวต่อ : ใช้เป็นตัวต่อ เพื่อให้ได้ความยาวตามที่ติดต้ัง 

อุปกรณ์ชุดปรับระดับ ประกอบด้วย 
• โครงฉากติดผนัง เป็นโครงเหล็กชุบสังกะสี รูปตัว แอล ขนาดประมาณ 24x24x.052 

มม. 
• สกรูเกลียวปล่อย (Screw Type-S) 
• พุกเหล็ก (Expansion Bolt) 

หมายเหตุ :  ชุดขอล็อคและสปริงปรับระดับ และเส้นลวดเหล็ก ที่ใช้แขวน และช่วยในการปรับ
ระดับ จะอนุมัติให้ใช้งานได้เป็นกรณีพิเศษที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน เห็นชอบ
เท่านั้น  

3.2.   กรณีงานฝ้าเพดานรับน้ำหนักพิเศษ-รับน้ำหนักสูงพิเศษเกิน 50 กก./ตร.ม. วัสดุโครงคร่าวต้องเป็น
เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 50-2548 มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. หรือความหนาไม่น้อยกว่ามาตรฐานเบอร์ 24 โดยต้องมีโครงหลัก
ขนาดใหญ่พิเศษหน้ากว้างโครงตามตั้งไม่น้อยกว่า 64 มม. หรือใช้เหล็กกล่องรูปพรรณขนาด
ประมาณ 75x45x15x2.3 มม. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามที่ระบุในมาตรฐาน มอก. 863-2532 มี
ค่าการแอน่ตัวไม่เกิน L/360 เมื่อรับน้ำหนัก   

อุปกรณ์โครงคร่าว ประกอบด้วย 
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• โครงคร่าวหลัก เป็นโครงคร่าวผนัง รูปตัว ซี ขนาดประมาณ 64x32x.052 มม. หรือโครง
เหล็กรูปพรรณ ขนาดประมาณ 75x45x15x2.3 มม. ร่วมกับโครงคร่าวฝ้า รูปตัว ซี 
ขนาดประมาณ 37x15x.052 มม. 

• โครงคร่าวซอย เป็นโครงเหล็กชุบสังกะสี รูปตัว ซี ขนาดประมาณ 37x15x.052 มม. 
• โครงฉากติดผนัง เป็นโครงเหล็กชุบสังกะสี รูปตัว แอล ขนาดประมาณ 24x24x.052 

มม. 
• คลิปล็อค (Clip Lock) : ใช้เพื่อเป็นตัวประกอบติดโครงคร่าวตัวบน/ล่าง 
• ตัวต่อ : ใช้เป็นตัวต่อเพ่ือให้ได้ความยาวตามที่ติดตั้ง 

อุปกรณ์ชุดปรับระดับ ประกอบด้วย 
• เหล็กเส้นกลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 9 มม. หรือเหล็กกล่อง ขนาด 25x25x1.2 มม. 
• สกรูเกลียวปลอ่ย (Screw Type-S) 
• พุกเหล็ก (Expansion Bolt) 
• คลิปล็อครองรบัโครง (Support) : ใช้เป็นตัวประกอบรองรับโครงหลัก  

หมายเหตุ :  ถึงแม้ไม่ได้มีการระบุในแบบก่อสร้าง โครงคร่าวฝ้าเพดานพิเศษ-รับน้ำหนักสูงพิเศษ
กำหนดให้ใช้ในพื้นที่ฝ้าเพดานต่อเนื่องขนาดใหญ่ส่วนกลางของอาคารประเภทการใช้
งานดังต่อไปนี้ อาคารโรงพยาบาล อาคารสาธารณะ-ชุมนุมคนจำนวนมาก อาคารที่มี
งานระบบวิศวกรรมเหนือฝ้าที่จัดเรียงแล้วกว้างเกินกว่า 1.20 ม. โดยผู้รับจ้างจะคิด
เป็นงานเพ่ิมพิเศษไม่ได ้

4. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ชนิดที-บาร ์

4.1.   วัสดุโครงคร่าวต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน 
มอก. 50-2548 มีความหนาแบบพับซ้อน 2 ชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 0.35 มม. หน้ากว้างปีกไม่น้อย
กว่า 24 มม. ความสูงอยู่ในช่วง 32-38 มม. ผิวโครงด้านหน้าเคลือบ สีโพลี-เอสเตอร์ สีขาวด้าน 
ความหนาฟิล์มสีเคลือบไม่น้อยกว่า 20 ไมครอน คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามที่ระบุในมาตรฐาน 
มอก. 449-2530 มีค่าการแอ่นตัวไม่เกิน L/360 เมื่อรับน้ำหนัก  

อุปกรณ์โครงคร่าว ประกอบด้วย 
• โครงคร่าวหลัก เป็นโครงเหล็กพับขึ้นรูปตัว ที ขนาดสันสูงประมาณ 32-38 มม. 
• โครงคร่าวซอย เป็นโครงเหล็กพับขึ้นรูปตัว ที ขนาดสันสูงประมาณ 28-32 มม. 
• โครงฉากติดผนัง เป็นโครงเหล็กชุบสังกะสี รูปตัว แอล ขนาดประมาณ 24x24x.052 

มม. 

   อุปกรณ์ชุดปรับระดับ ประกอบด้วย 
• ขอล็อค และสปริงปรับระดับ ทำจาก Stainless Steel 
• ลวดโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 มม. 
• สกรูเกลียวปล่อย (Screw Type-S) 
• พุกเหล็ก (Expansion Bolt) 
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4.2.  ระบบโครงคร่าวที่เป็นระบบเส้นโครงสำเร็จจากโรงงาน ให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ผู้ผลิตรายเดียวกัน
ทั้งหมดทุกระบบโครงสร้าง ยกเว้น ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน
เป็นกรณีเฉพาะ 

 

จบหมวดที่ 06-01 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน 
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งานฝ้าเพดาน 
 

หมวดที่ 06-02 งานแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (Gypsum Board) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หมายรวมถึง วัสดุแผ่นทุกชนิดที่ผลิตโดยใช้แร่ยิปซัม และกระดาษความ
หนาแน่นพิเศษเป็นวัตถดุิบหลัก รวมถึงทุกระบบการติดต้ังที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อประสานงานกับงานระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารที่ต้องปรากฏบนระนาบแผ่นฝ้าทั้งหมด แสดงระยะต่าง ๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบ
ก่อสร้าง และจุดประสงค์การใช้งานของผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนที่
จะทำการปิดแผ่น 

3. ฝ้าเพดานทุกระดับชั้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำช่องเปิดชนิดสำเร็จรูป ซ่อนโครง มีขนาดไม่เล็กกว่า 0.60x0.60 
ม. และจำนวนตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยให้มีในทุกห้องที่งานผนังจรดท้องพ้ืน 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการติดตั้งฝ้าเพดานโดยเฉพาะ เป็น
ผู้ดำเนินการ ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับ ได้ฉาก และเส้นแนวตรงหรือลวดลาย มีความประณีต
เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงาน ตรวจสอบ งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ที่ต้องมีอยู่เหนือฝ้า
เพดาน และที่ระนาบฝ้าเพดาน ให้ดำเนินการติดตั้งอย่างแข็งแรง สอดคล้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้-
ควบคุมงาน เพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบรูปแบบ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบก่อนที่จะนำไปใช้งานผลิตเพื่อติดตั้ง ตัวอย่างดังกล่าว ให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอื่นที่
จำเป็นต้องใช้ด้วย  

3. การยึดแผ่นยิปซัมบอร์ดกับโครงคร่าวฝ้าเพดาน ให้ติดแผ่นตามแนวตั้งทิศทางเดียวกับโครงคร่าวตัวซี ด้วย
สกรู ให้ใช้สกรู Type-S ยิงยึดแผ่นยิปซัมบอร์ดให้ติดกับโครงคร่าวให้ผิวของสกรูเรียบเสมอกับแผ่นยิปซัม
บอร์ด แต่ต้องไม่กดแน่นจนผิวกระดาษของแผ่นยิปซัมฉีกขาด ระยะยิงสกรูยึดแผ่นไม่เกิน 300 มม. โดย
เว้นระยะห่างจากมุมฉากขอบแผ่น 50 มม. และจากขอบแผ่นแต่ละด้านประมาณ 15 มม. 

4. การตัดแผ่นยิปซัมบอร์ด 

4.1. การตัดด้วยเลื่อย 
• ใช้เลื่อยชนิดฟันละเอียด เลื่อยแผ่นยิปซมับอร์ด 
• ขัดแต่งรอยตัดให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ 

4.2. การตัดด้วยคัตเตอร์ 
• ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษด้านหนึ่งให้ขาดตามแนวที่ต้องการ 
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• หักแผ่นยิปซัมตามรอยกรีด 
• ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษอีกด้านให้แผ่นหลุดจากกัน 
• ขัดแต่งรอยตัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ 

5. การฉาบปิดรอยหัวตะปูเกลียวปล่อย ให้ใช้ยิปซัมปลาสเตอร์ที่ผสมแล้ว ปาดทับรอยหัวสกรู 3 ครั้ง โดยการ
ปาดแต่ละครั้งให้ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงปาดทับ จากนั้นจึงขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ต้องไม่มีรอยเว้านูน
เนื่องจากการฉาบ 

6. การฉาบรอยต่อเรียบบนแผ่นยิปซัมแบบขอบลาด (Tapered Edge) ให้ทำการฉาบทับ 3 เที่ยว แล้วขัดผิว
ฉาบสุดท้ายให้เรียบ ตามขั้นตอน ดังนี ้

6.1.  ใช้เกรียงฉาบตักยิปซัมปลาสเตอร์ ที่ผสมแล้วปาดทับรอยต่อ แล้วปิดทับด้วยเทปผ้า โดยให้กึ่งกลาง
เทปอยู่ตรงแนวรอยต่อ รีดเทปให้ติดกับแนวยิปซัมปลาสเตอร์ที่ปาดไว้ให้แน่นเป็นเนื้อเดียวกัน
ตลอดความยาวแผ่น ความกว้างรอยฉาบช้ันนี้ไม่น้อยกว่า 150 มม. 

6.2.  ใช้เกรียงฉาบตักยิปซัมปลาสเตอร์ ฉาบทับบนเทปอีกครั้งหนึ่งเมื่อผิวฉาบชั้นแรกแห้งสนิทดีแล้ว 
ด้วยวิธีการเดียวกัน ความกว้างรอยฉาบช้ันนี้ไม่น้อยกว่า 200 มม. ไว้ประมาณ 1 ชม. จึงเริ่มฉาบช้ัน
ที่ 3 

6.3.  ใช้สันเกรียงขูดผิวหน้ารอยต่อให้สะอาด และเรียบ แล้วฉาบทับแนวฉาบเดิมด้วยเกรียงหน้ากว้าง 
ฉาบกว้างประมาณ 275 มม. ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้เรียบร้อย ต้อง
ไม่มีรอยเว้านูนเนื่องจากการฉาบ 

6.4.  ผิวฉาบสุดท้ายต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะฉาบลักความลาดเอียงให้กลืนหายไปจากสายตา 
เหมือนแผ่นฝ้าเรียบกลืนกันไปทั้งหมด หรือมีความกว้างของแถบฉาบไม่น้อยกว่า 250-300 มม. 

การส่งมอบงาน 

1. ให้ตรวจสอบความเรียบของฝ้าเพดานโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 2.00 ม. ทาบที่กึ่งกลางแนว วัดที่ปลายไม้
บรรทัดกับผิวแผ่นฝ้าจะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 5 มม. ทุกแนว หากไม่ได้ตามที่กำหนดต้องปรับแก้ไขก่อน
ส่งมอบงาน 

2. ผู้รับจ้างต้องตัดเจาะช่องที่จำเป็นทั้งหมด ที่เกี่ยวเนื่องกับงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ตรวจสอบ
ความเรียบร้อย และความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง ให้สะอาดเรียบร้อย ก่อนขออนุมัติ
ตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน จึงจะสามารถส่งมอบงานได้ 

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้ง โดยปราศจากการแอ่นตัว (Sagging) เป็นเวลา
อย่างน้อย 5 ปี หากเกิดการแอ่นตัว หรือชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบโดยไม่คิดมูลค่า
ใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. วัสดุแผ่นยิปซัม ที่นำมาใช้งานต้องเป็นแผ่นฝ้าเพดานของใหม่ และผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 219-2552 มีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

1.1.  แผ่นยิปซัมให้ใช้แผ่นยิปซัมบอร์ด แยกตามการใช้งานในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย 
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1.1.1. ชนิดธรรมดา (Regular Gypsum Board) ประกอบด้วยยิปซัมส่วนกลาง ปิดผิวด้วย
กระดาษอัดแน่นด้านนอก 2 ด้าน ขนาด 1200x2400 มม. กำหนดใช้ในพื้นที่ทั่วไปภายใน
ของอาคารที่ไม่มีความชื้น 

• หากใช้งานเป็นแผ่นฝ้าเพดานฉาบเรียบ ให้ใช้ความหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด 
2 ด้านหรือ 4 ด้าน ยกเว้น มีการระบุใช้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ออกแบบ 

• หากใช้งานเป็นแผ่นฝ้าเพดาน ที-บาร์ ให้ใช้ชนิดขอบตัดตรง (Square Edge) สั่งตัด
จากโรงงานผู้ผลิต  

ความหนาแผ่น 9 มม. ให้ใช้วางในตาราง ที-บาร์ ระบบโครงยิปซัมขนาด 600x600 มม. เท่านั้น 
ความหนาแผ่น 12 มม. ให้ใช้วางในตาราง ที-บาร์ ระบบโครงยิปซัมขนาด 600x1200 มม. 

1.1.2. ชนิดกันเชื้อรา (Mold Resistant Gypsum Board) ประกอบด้วยยิปซัมส่วนกลางปรับ
คุณสมบัติพิเศษป้องกันเชื้อรา ปิดผิวด้วยกระดาษอัดแน่นคุณสมบัติพิเศษทนต่อการเกิด
เชื้อราด้านนอก 2 ด้าน ขนาด 1200x2400 มม. 

1.1.3. ชนิดทนความชื้น (Moisture Resistant Gypsum Board) ในส่วนกลางของแผ่นยิปซัม 
ต้องมีส่วนผสมสารป้องกันการดูดซึมความชื้น และประกบด้วยกระดาษชนิดเหนียวเป็น
พิเศษอัดแน่น ปิดผิวด้านนอก 2 ด้าน ขนาด 1200x2400 มม.  

กำหนดใช้ในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับความชื้นสูง เช่น ในห้องน้ำส่วนแห้ง แต่ไม่อนุญาตให้
ใช้เป็นฝ้าเพดานภายนอกอาคาร 

• หากใช้งานเป็นแผ่นฝ้าเพดานฉาบเรียบ ให้ใช้ความหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด 
2 ด้านหรือ 4 ด้าน ยกเว้น มีการระบุใช้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ออกแบบ 

• หากใช้งานเป็นแผ่นฝ้าเพดาน ที-บาร์ ให้ใช้ชนิดขอบตัดตรง (Square Edge) สั่งตัด
จากโรงงานผู้ผลิต 

ความหนาแผ่น 9 มม. ให้ใช้วางในตาราง ที-บาร์ ระบบโครงยิปซัมขนาด 600x600 มม. เท่านั้น 
ความหนาแผ่น 12 มม. ให้ใช้วางในตาราง ที-บาร์ ระบบโครงยิปซัมขนาด 600x1200 มม. 

1.2.  แผ่นยิปซัมบอร์ดให้ใช้ชนิดมีขอบลาด หมายถึง แผ่นยิปซัมที่มีขอบแผ่นที่ผลิตพิเศษให้ลาดลง
บริเวณหัว และท้ายของด้านหลังแผน่ ซึ่งจะลาดลงเวลายิงสกรู ทำให้ง่ายต่อการฉาบ 

2. โครงคร่าวฝ้าเพดาน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 449-2530 

3. สกรูจับยึด (Fasteners) ที่ใช้ยึดแผ่นยิปซัมบอร์ดกับโครงคร่าว (Metal Stud) ให้ใช้สกรูเกลียวปล่อย 
(Self-Drilling Type-S Screw) ชนิด Corrosion-Resistant 

4. ปูนปลาสเตอร์ และเทปผ้า ใช้สำหรับฉาบทับรอยต่อ ให้ผู้รับจ้างใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ผลิตรายเดียวกับ
แผ่นฝ้ายิปซัม นำมาเสนอให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน อนุมัติก่อนนำไปใช้งาน 

 
จบหมวดที่ 06-02 งานแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 
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งานทาส ี
 

หมวดที่ 07-00 หลักการทั่วไป 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. การเตรียมพื้นผิวสำหรับงานทาสี หมายถึงข้อกำหนดหลักการทั่วไป ในการเตรียมพื้นผิวให้มีความ
เหมาะสมสำหรับงานทาสีในทุกกลุ่มสี  

2. การทาสี หมายถึง การทาสีอาคารทั้งภายนอก ภายใน และส่วนต่าง ๆ ที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้น
ส่วนที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือส่วนที่กำหนดให้บุด้วยวัสดุประดับต่าง ๆ ทั้งนี้ หากมีส่วนใดที่ผู้รับจ้าง
สงสัยหรือไม่แน่ใจ ให้ขอคำแนะนำจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ทันที การทาสีให้รวมถึง
ตกแต่งอุดยาแนวผิวพ้ืน และการทำความสะอาดผิวพื้นต่าง ๆ ก่อนที่จะทำการทาส ี

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างสีที่มีฝีมือดี มีประสบการณ์ และชำนาญงานมาทำงาน  โดยการทำงานของช่างสี
จะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน หรือหัวหน้าช่างสี ช่างสีจะต้องเป็นผู้เห็นชอบ
และปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้สี หรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิตในการทาสี ช่างสีจะต้องทาให้สีมีความ
สม่ำเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อ ช่องว่าง หรือเป็นรอยแปรงปรากฏอยู่ ไม่มีรอยหยดของสี มีความ
แน่ใจว่าสีแต่ละชั้นจะต้องแห้งสนิทดีแล้ว จึงจะลงมือทาสีชั้นต่อไป ควรจะพิจารณาความเรียบร้อยในการ
ทาสีแต่ละชั้น 

4. ข้อกำหนดทั่วไป 

4.1.   ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด และแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับโครงการนี้ให้ผู้ควบคุมงาน
ทราบ 

4.2.   สีทุกกระป๋องจะต้องนำมาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิดมั่นคง สามารถใช้
กุญแจปิดได้ ภายในห้องมีการระบายอากาศดีไม่อับชื้น มีการทำความสะอาดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน และจะต้องมีการป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี เป็นที่เก็บสี และอุปกรณ์ใน
การทาสี การมอบรับสีจากโรงงาน หรือการเปิดกระป๋องสี ตลอดจนการผสมสี ให้ทำในห้องนี้
เท่านั้น สำหรับกระป๋องสีที่ใช้แล้ว ห้ามนำออกนอกบริเวณก่อสร้าง จะต้องเก็บรวบรวมไว้ให้ผู้
ควบคุมงานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

4.3.   การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนของ
บริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสีมีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพ และจำนวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

5. ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการทาสีในขณะที่มีความชื้นในอากาศสูง หรือมีฝนตก และห้ามทาสีภายนอกอาคาร
หลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที  จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือจนกว่าผู้ควบคุมงานจะ
เห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้ และการทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนตกจะต้องขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานทุก
ครั้ง 

6. ส่วนที่ไม่สามารถทาสีได้ ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อกำหนด ผู้รับจ้าง
จะต้องรีบแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทันที 
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7. การนำสีมาใช้แต่ละงวด จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่กำหนดให้ใช้ได้ 

8. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการประกอบแบบงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพลิ้ว
ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสิทธิจะให้ล้าง หรือขูดสีออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามกำหนด โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ส่วนเวลาที่ล่าช้าตามการนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 

9. ระบบสีพิเศษอื่น ๆ หรือรูปแบบการทาสีในลักษณะงานตกแต่งที่มีเทคนิควิธีต่างจากการทาสีตามปกติ 
นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในรายการประกอบแบบนี้ ให้ขอคำแนะนำจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุม-
งานทุกครั้ง ก่อนการดำเนินการสั่งซื้อ 

10. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารแสดงตัวอย่างสี (Catalog) รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (Manufacture’s 
Specification) มาให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน เลือก และทำแผ่นตัวอย่างของสีจริงบนวัสดุแผ่นแข็ง 
ขนาด 30 x 30 ซม. ไม่น้อยกว่าสีละ 2 ตัวอย่าง ให้ผู้ออกแบบพิจารณาเลือก และอนุมัต ิ

11. ผู้รับจ้างต้องทำสีตัวอย่างจริงตามที่ผู้ออกแบบได้เลือกไว้แล้ว ตามตำแหน่งที่ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้
ควบคุมงาน กำหนด ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้คำนึงถึงขนาดที่เหมาะสม หรือขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตร.ม. 
เพื่อให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ และพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจริงในส่วนที่เหลือต่อไป 

12. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งบันได หรือนั่งร้าน สำหรับทาสีที่เหมาะสม หรือตาม
ความจำเป็น และผ้า หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ปกคลุมพื้นที่ หรือส่วนอื่นของอาคาร เป็นการป้องกันการสกปรก
เปรอะเปื้อนเลอะเทอะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในงานทาสี 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การทาสีกระทำได้โดยการใช้แปรง หรือโดยวิธีพ่น สีที่ทาแต่ละชั้นจะต้องมีผิวราบเรียบ และมีความ
สม่ำเสมอไม่หยดย้อย หรือเยิ้มไหล หากการทาสีด้วยมือให้ผลไม่เป็นที่พอใจ ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งให้ผู้รับ-
จ้างเปลี่ยนไปใช้วิธีการพ่นแทนได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่ม นอกจากนี้ในบริเวณซอกมุมของชิ้นส่วน
โครงสร้าง ซึ่งไม่อาจใช้แปรงทาได้ ให้ทำสีในบริเวณดังกล่าวด้วยการพ่นแทน โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

2. การตัดเส้นตามขอบต่าง ๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน จะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างดี 
ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตามอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

3. สำหรับแผงสวิตช์ไฟฟ้า (Electrical Panel Box) จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออก แล้วทา หรือพ่นสี
ต่างหาก (ถ้าจำเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อย และแห้งสนิทดีแล้ว จึงนำไปติดตั้งตามเดิม โดย
เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

4. ฝาครอบสวิตช์ และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิตช์ และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน เมื่อทำการ
ทาสีเสร็จ และแห้งดีแล้ว จึงทำการติดต้ังตามเดิมให้เรียบร้อย  

5. พื้นที่ที่ต้องทาส ีหากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้ทาสีในพื้นที่ต่อไปน้ี 

5.1.   ผนังภายใน/ภายนอก รวมถึงฝ้าเพดาน และเป็นพื้นที่ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
5.2.   ผิวโลหะ/ท่อ/ไม้ ทั้งที่เห็น และไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
5.3.   ถนน หรือพื้น ที่กำหนดให้มีสัญลักษณ์จราจร 
5.4.   โครงสร้างเหล็กทั้งหมด 
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5.5.   พื้นที่ระบุอื่น ๆ 

การส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกแห่งให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการในขั้นตอน
การทำงานต่อไปได้ ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และส่งมอบงานโดยปราศจากคราบเปรอะ
เปื้อน และตำหนิต่าง ๆ 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมีใบรับรอง
จากบริษัทแจ้งปริมาณสีที่สั่งมาเพื่องานนี้จริง สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ ห้ามนำสีเก่าที่เหลือจากงานอื่นมา
ใช ้หรือผสมเป็นอันขาด 

2. สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต และประทับตรา
เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ และคำแนะนำในการทาติดอยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์ 
กระป๋อง หรือภาชนะที่ใส่สีนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบชำรุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยถูกเปิดมาก่อน 

3. สิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการทาสีที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น น้ำมันสน หรือสารละลายต่าง ๆ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ผลิตสีนั้น ๆ 

4. ระบบขั้นตอนคุณภาพของส ี

4.1.   สีขั้นแรก (Primer Coat) สีรองพื้น หมายถึง ชั้นสีที่สัมผัสพื้นผิววัสดุ สีชั้นนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

•   เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับสีที่จะทาทับ เช่น พื้นปูนเก่าจะมีคราบฝุ่นของสีพื้นเก่าที่
อาจจะรวมเป็นผงอยู่ (Chalking) จึงต้องทาสีรองพื้นสำหรับปูนเก่า เพื่อให้สารยึดเกาะสามารถ
จับฝุ่นเหล่านั้นให้เกาะแน่นติดที่ผิวเสียก่อน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีชั้นต่อ ๆ ไป 

•   ป้องกันสารเคมีจากพื้นผิวภายในออกฤทธิ์กับสีทับหน้า เช่น สีรองพื้นปูนใหม่ (ป้องกันสภาพ 
ด่างของผนังปูน) 

4.2.   สีทับหน้า (Top Coat) หมายถึง สีที่อยู่บนสุด หรือท้ายสุด ทำหน้าที่ให้ความคงทนถาวรต่อสภาวะ
ดินฟ้าอากาศ และให้ความสวยงาม ดูเรียบเนียนเงาตามรายการแบบกำหนดไว้ และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกแบบ 

 

จบหมวดที่ 07-00 หลักการทั่วไป 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

07-01 งานสีอิมัลชัน หรือสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Emulsion Paint)  07-01-1 

งานทาส ี
 

หมวดที่ 07-01 งานสีอิมัลชัน หรือสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Emulsion Paint) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานทาสี กลุ่มสีอิมัลชัน หรือ กลุ่มสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ให้หมายรวมถึง สีน้ำอะคริลิก 100% (Pure 
Acrylic 100%) สีน้ำอะคริลิก สีน้ำพลาสติก และสีตกแต่งผิวหยาบ (Texture Paint) ซึ่งเป็นสีที่ใช้น้ำเป็น
ส่วนผสมทำละลาย 

2. การเตรียมการสำหรับงานทาสีให้เป็นตามรายละเอียดในหัวข้อหลักการทั่วไปสำหรับงานทาสี 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการทาสีโดยเฉพาะ เป็นผู้ดำเนินการ และ
ต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

4. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารแสดงตัวอย่างสี (Catalog) รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (Manufacture’s 
Specification) มาให้ผู้ออกแบบเลือก และทำแผ่นตัวอย่างของสีจริงบนวัสดุแผ่นแข็ง ขนาด 30x30 ซม. 
ไม่น้อยกว่าสีละ 2 ตัวอย่าง ให้ผู้ออกแบบพิจารณาเลือก และอนุมัต ิ

5. ผู้รับจ้างต้องทำสีตัวอย่างจริงตามที่ผู้ออกแบบได้เลือกไว้แล้ว ตามตำแหน่งที่ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้-
ควบคุมงานกำหนด ณ สถานที่ก่อสร้างขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตรม. เพื่อให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ และพิจารณา
เห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจริงในส่วนที่เหลือต่อไป 

6. ให้ผู้รับจ้างจัดแยกกลุ่มวัสดุที่ใช้งานสีภายนอก และสีภายใน แยกออกจากกันทั้งระบบ ให้ชัดเจนไม่ปะปน
กัน 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างต้องเตรียมพ้ืนผิวก่อนการทาสี โดยมีเบ้ืองต้น ดังนี ้
1.1.   ผิวปูนฉาบ ผิวคอนกรีต รวมถึงผิวตกแต่งหยาบตามระบบผิว Texture ที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท 

และจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่นละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน น้ำมัน
ต่าง ๆ ร่องรูพรุนทั้งหมดจะต้องอุดให้เรียบร้อยด้วย Cement Filler 

1.2.   ผิวไม้จะต้องแห้งไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่าง ๆ ของผิวไม้ให้เรียบร้อยด้วย Wood 
Sealer แล้วทำการขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น และคราบไขมัน
ต่าง ๆ แล้วจึงทาสีรองพ้ืนไม้ 

2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  
2.1.   ทาสีรองพ้ืน เพื่อปรับสภาพพื้นผิว หรือเพ่ิมการยึดเกาะของฟิล์มสีทับหน้า  
2.2.   ทาสีทับหน้า อย่างน้อย 2 เที่ยว หรือจนกว่าจะสีจะกลบปิดรอยด่างของผนัง เพื่อให้ได้เฉดสีถูกต้อง

ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 

 

 

 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

07-01 งานสีอิมัลชัน หรือสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Emulsion Paint)  07-01-2 

3. การทาสีสำหรับอาคารปูน หรือคอนกรีต 

3.1.   กรณีผิวใหม่ 

ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทประมาณ 4-5 สัปดาห์ หลังก่อสร้างเสร็จ ขจัดฝุ่นโดยใช้ผ้าแห้งเนื้อหยาบ ๆ 
เช็ด แล้วเช็ดตามด้วยผ้าชื้นอีกครั้งหนึ่ง ก่อนทาสีรองพื้นต้องให้แน่ใจว่าได้ขจัดฝุ่น  คราบไขมัน 
คราบปูนจนหมด รอจนพื้นผิวนั้นแห้งจริง ๆ จึงทาด้วยสีรองพื้นปูน Alkali Resisting Primer หรือ 
สีรองพ้ืน Acrylic 

3.2.   กรณีผิวเก่า หรือผิวที่เกิดฝุ่นจากตัววัสด ุ

ทำความสะอาดผิวผนัง ขัดขูดสีเดิมออก หากไม่สามารถลอกสีเดิมได้ทั้ งหมด ให้เสนอต่อ 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาก่อนดำเนินการขั้นต่อไป ทาสีรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 
เท่านั้น 

3.3.   ผิวปูนฉาบ ผิวตกแต่งหยาบ-Texture ผิวยิปซัม และผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ทั้งภายนอก และ
ภายใน ให้ทาสีรองพื้นประเภท Acrylic จำนวน 1 ครั้ง และทาทับหน้าด้วยสีประเภท Pure 
Acrylic จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราปกคลุมพื้นผิวไม่ต่ำกว่า 35 ตร.ม. ต่อ 1 USG. ต่อ 1 ครั้ง ในกรณี
ผิวปูน ถ้าในแบบระบุให้ทาสีน้ำมัน ให้ทารองพื้นด้วยสีรองพื้นกันด่างประเภท Acrylic (Solvent 
Base) จำนวน 1 ครั้ง และทับหน้าอีก 2 ครั้งด้วยสีประเภท Acrylic (Solvent Base) อัตราปก
คลุมพื้นผิวไม่ต่ำกว่า 35 ตร.ม. ต่อ 1 USG. ต่อ 1 ครั้ง 

4. การทาสีสำหรับส่วนของอาคารที่เป็นไม ้

4.1.   ไม้ต้องแห้งมีความชื้นประมาณ 12% รอยต่อ หรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกบกับวัสดุอื่น เช่น 
ผนังอิฐซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ ควรทาสีรองพ้ืนก่อนนำไปประกบติดกับ 

4.2.   ขัดแต่งผิวให้เรียบ ทาสีรองพื้นไม้ ก่อนทาสีทับหน้าด้วยรองพื้น Aluminium Wood Primer เพื่อ
ป้องกันยางไม ้

4.3.   ให้ทาสีรองพื้นประเภท Aluminium Wood Primer จำนวน 1 ครั้ง ทารองพื้นเสริมชั้นกลาง
ประเภท Under Coat อีก 1 ครั้ง และทาทับหน้าด้วยสีประเภท Alkyd Resin หรือ สีประเภท 
Pure Acrylic 100% จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราปกคลุมพื้นผิวไม่ต่ำกว่า 30 ตร.ม. ต่อ 1 USG. ต่อ 1 
ครั้ง 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และ
ส่งมอบงานโดยปราศจากคราบเปรอะเปื้อน และตำหนิต่าง ๆ 

2. หากส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นผิวที่ทำการเคลือบ-ทาสีแล้ว เกิดมีการซ่อมแก้ไขงาน หรือเปรอะเปื้อน ผู้รับ
จ้างจะต้องแต่งผิวส่วนนั้น ๆ และทำการเคลือบผิวให้ใหม่ ทั้งนี้ขอบเขตการทาสีซ่อมใหม่นี้อยู่ในดุลยพินิจ
ของ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3. ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักฐาน หรือใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงต่อ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุม-
งาน 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

07-01 งานสีอิมัลชัน หรือสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Emulsion Paint)  07-01-3 

4. หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานรายการงานสีที่ระบุข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ หรือทั้งหมด 
ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างขูดล้างสีนั้นออกให้หมด แล้วทำการเคลือบ-
ทา สีใหม่ให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมมิได้   

5. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานทาสี ทั้งวัสดุ และกรรมวิธีดำเนินการ   

5.1 เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับสีทาภายในอาคาร 

5.2 เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ป ีสำหรับสีทาภายนอกอาคาร 

และมีเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ประกอบในเอกสารส่งมอบด้วย 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต และประทับตรา
เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ และคำแนะนำในการทาติดอยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์ 
กระป๋อง หรือภาชนะที่ใส่สีนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบชำรุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยถูกเปิดมาก่อน 

2. คุณสมบัติของสี อย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 

• สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป   มอก.  272-2549 
• สีเคลือบเงา     มอก.  327-2553 
• สีรองพ้ืนอลมูิเนียมสำหรับงานไม ้  มอก.  328-2551 
• สีรองพ้ืน (สีชั้นล่าง) สำหรับงานไม ้ มอก.  357-2553 
• สีรองพ้ืนสำหรับงานปูน   มอก. 1124-2535  
• น้ำยารองพื้นสำหรับปูน อิฐ หิน ที่ทาสีไว้เดมิขึ้นฝุ่น (น้ำยารองพื้นทับสีเก่า) 

     มอก. 1177-2556  
• สีเคลือบด้าน    มอก. 1406-2553 
• สีเคลือบเงา อะครลิกิเรซิ่น  มอก. 2241-2548 

และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ในแต่ละรุ่น ตามที่กำหนดระบุไว้ในรายละเอียดวัสดุ-ผลิตภัณฑ ์

 

จบหมวดที่ 07-01 งานสีอิมัลชัน หรือสีที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

07-02 งานสีเคลือบเงา หรือสีที่มีตัวทำละลาย (Enamel Paint-Solvent Base) 07-02-1 

งานทาส ี
 

หมวดที่ 07-02 งานสีเคลือบเงา หรือสีที่มีตัวทำละลาย (Enamel Paint-Solvent Base) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานทาสี กลุ่มสีอินาเมล เคลือบเงา หรือ กลุ่มสีที่มีตัวทำละลาย ให้หมายรวมถึง สีน้ำมัน สีรองพื้นกันสนิม
สำหรับงานเหล็ก 

2. การเตรียมการสำหรับงานทาสีให้เป็นตามรายละเอียดในหัวข้อหลักการทั่วไปสำหรับงานทาสี 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการทาสีโดยเฉพาะ เป็นผู้ดำเนินการ และ
ต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  

4. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารแสดงตัวอย่างสี (Catalog) รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (Manufacture’s 
Specification) มาให้ผู้ออกแบบเลือก และทำแผ่นตัวอย่างของสีจริงบนวัสดุแผ่นแข็ง ขนาด 30x30 ซม. 
ไม่น้อยกว่าสีละ 2 ตัวอย่าง ให้ผู้ออกแบบพิจารณาเลือก และอนุมัต ิ

5. ผู้รับจ้างต้องทำสีตัวอย่างจริงตามที่ผู้ออกแบบได้เลือกไว้แล้ว ตามตำแหน่งที่  ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้-
ควบคุมงาน กำหนด ณ สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ และพิจารณา
เห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจริงในส่วนที่เหลือต่อไป 

6. ให้ผู้รับจ้างจัดแยกกลุ่มวัสดุที่ใช้งานสีน้ำมัน-อินาเมล แยกออกจากกันตามระบบชนิดของวัสดุที่ถูกเคลือบ
เงา ให้ชัดเจนไม่ปะปนกัน 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  
1.1.   ทาสีรองพ้ืน เพื่อปรับสภาพพื้นผิว หรือเพ่ิมการยึดเกาะของฟิล์มสีทับหน้า  
1.2.   ทาสีทับหน้า อย่างน้อย 2 เที่ยว หรือจนกว่าสีจะกลบปิดรอยด่างของผนัง เพื่อให้ได้เฉดสีถูกต้อง

ตามที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ออกแบบ 

2. การทาสีสำหรับส่วนของอาคารที่เป็นไม ้

2.1.   ไม้ต้องแห้งมีความชื้นประมาณ 12% รอยต่อ หรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกบกับวัสดุอื่น เช่น 
ผนังอิฐซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ ควรทาสีรองพ้ืนก่อนนำไปประกบ 

2.2.   ผิวไม้ใหม่ 
2.2.1. ขัดเรียบด้วยกระดาษทราย 
2.2.2. เช็ดฝุ่นออกให้หมด 
2.2.3. ทาด้วยสีรองพ้ืนไม้สองครั้ง 

2.3.   ผิวไม้ที่เคยทาสีมาแล้ว กรณีสีเก่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยแตก 
2.3.1. กำจัดฝุ่น ขี้ผึ้ง ฯลฯ โดยล้างด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยาขจัดไขมันต่าง ๆ 
2.3.2. ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ในขณะที่พื้นผิวยังเปียกอยู่ 
2.3.3. ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 
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2.3.4. หากมีส่วนใดของพื้นผิวไม้ที่สีกะเทาะออกจนเห็น เนื้อไม้  เตรียมผิวบริเวณนั้ น 
เช่นเดียวกับการเตรียมผิวพ้ืนใหม่   

2.4.   ผิวไม้ที่เคยทาสีมาแล้ว กรณีสีเก่าอยู่ในสภาพที่แตกระแหง และเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น 
2.4.1. ลอกสีเก่าออกด้วยน้ำยา หรือไฟพ่น 
2.4.2. ขัดด้วยกระดาษทรายจนผิวเรียบ 
2.4.3. เช็ดฝุ่นออกให้หมด 
2.4.4. ทาด้วยสีรองพ้ืนไม้หนึ่งครั้ง 

2.5.   พื้นผิวที่เคยทาน้ำมันรักษาเนื้อไม้ไว้แล้ว 
2.5.1. ควรทิ้งพ้ืนผิวนั้นให้แห้งสนิทอย่างน้อย 3 เดือน 
2.5.2. ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ 
2.5.3. เช็ดฝุ่นออกให้หมด 
2.5.4. ทาสีรองพ้ืนไม้สองครั้ง แต่ละครั้งควรทิ้งระยะเวลาห่างกัน 48 ชั่วโมง 

2.6.   การทาสีรองพื้นไม้ 1 ครั้งให้ทาสีรองพื้นประเภท Aluminium Wood Primer และทาทับหน้าด้วย
สีประเภท Alkyd Resin จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราปกคลุมพื้นผิวไม่ต่ำกว่า 30 ตร.ม. ต่อ 1 USG. ต่อ 
1 ครั้ง 

2.7.   การทาสีรองพื้นไม้ 2 ครั้งให้ทาสีรองพื้นประเภท Aluminium Wood Primer จำนวน 1 ครั้ง ทา
รองพื้นเสริมชั้นกลางประเภท Under Coat อีก 1 ครั้ง และทาทับหน้าด้วยสีประเภท Alkyd 
Resin จำนวน 2 ครั้ง ในอัตราปกคลุมพื้นผิวไม่ต่ำกว่า 30 ตร.ม. ต่อ 1 USG. ต่อ 1 ครั้ง 

3. การเตรียมพ้ืนผิวสำหรับพื้นผิวโลหะ 

3.1.   การเตรียมพื้นผิวเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 

3.1.1. พื้นผิวโลหะที่ผิวไม่เคยทาสีมาก่อน 
• ขจัดคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์ หรือน้ำมันก๊าด 
• ขจัดสนิม หรือเศษผงออกด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวด 
• ทำความสะอาดด้วยน้ำยาแล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ำ 
• เช็ดด้วยเศษผ้า แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 
• ทาทับหนึ่งครั้งด้วยสีรองพ้ืนกันสนิม 

3.1.2. พื้นผิวเหล็ก ซึ่งเคยทาสีมาก่อนแล้ว 
• ทำความสะอาด กำจัดคราบน้ำมัน และฝุ่น 
• ขัดสีลอก หรือสีเสียให้หมด 
• ขจัดสนิมด้วยการขูด หรือขัดด้วยแปรงลวดจนหมด 
• ทารองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิมหนึ่งครั้ง 

3.2.   การเตรียมพื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก อลูมิเนียม ในสภาพการใช้ปกติ 
• ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายแก้วเบอร์ 360 ใช้น้ำมันก๊าดเป็นตัว

หล่อลื่น แล้วเช็ดน้ำมันออก 
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• ทำความสะอาดด้วยน้ำยา แล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ำ 
• เช็ดด้วยเศษผ้า และทิ้งไว้ให้แห้ง 
• ทาทับด้วยสีรองพ้ืน Grey Green Chromate หนึ่งครั้ง 

3.3.   การเตรียมพื้นผิวสังกะส ีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี 

• ขจัดคราบไขมัน และฝุ่นด้วยน้ำยา ทาทิ้งไว้ 5 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 
• เช็ดด้วยเศษผ้า ทิ้งไว้ให้แห้ง 
• ทาสีรองพ้ืน Wash Primer  1 ครั้ง 

4. เครื่องมือในการเคลือบผิวด้วยสีน้ำมัน 

4.1.   การใช้แปรงทา ให้ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นผิวปูน กรณีพื้นผิวไม้ และพื้นผิวโลหะจะต้องขออนุมัติ
จาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการ 

4.2.   การใช้เครื่องพ่น ให้ใช้กับผิวไม้ และผิวโลหะทั้งหมด ซึ่งควรทำการพ่นสีให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง  
หลังจากการติดต้ังแล้วเสร็จ จึงทำการพ่นสีเพื่อเก็บซ่อมแซมรอยเช่ือมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 

5. ขัน้ตอนการทาสีน้ำมัน อินาเมล ให้ดำเนินการ ดังนี ้

5.1. ขั้นที่ 1  
เคลือบสีรองพื้น (Primer Coat) 1 ชั้น กรณีพื้นผิวเป็นไม้ คอนกรีต หรือปูนฉาบ หรือ 2 ชั้น กรณี
พื้นผิวเป็นโลหะทุกชนิด  
หลังจากการเคลือบสีรองพื้นครั้งแรก จะต้องเว้นช่วงให้สีแห้งตัว ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนการ
เคลือบสีรองพื้นครั้งที่ 2 หรือการเคลือบสีทับหน้า 

5.2. ขั้นที่ 2  
เคลือบสีทับหน้า (Top Coat) 2 ชั้น ชนิดเงา หรือด้าน ตามที่รายการแบบระบุไว้ และต้องได้ฟิล์ม
เรียบสม่ำเสมอ การเคลือบสีครั้งแรก และครั้งหลังจะต้องเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 
เพื่อให้สีแห้งตัว 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และ
ส่งมอบงานโดยปราศจากคราบเปรอะเปื้อน และตำหนิต่าง ๆ 

2. หากส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นผิวที่ทำการเคลือบทาสีแล้ว เกิดมีการซ่อมแก้ไขงาน หรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้าง
จะต้องแต่งผิวส่วนนั้น ๆ และทำการเคลือบผิวให้ใหม่ ทั้งนี้ขอบเขตการทาสีซ่อมใหม่นี้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3. ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักฐาน หรือใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงต่อ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุม-
งาน 
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4. หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานรายการงานสีที่ระบุข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ หรือทั้งหมด 
ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างขูดล้างสีน้ำมันออกให้หมด แล้วทำการเคลือบ
สีใหม่ให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมมิได้   

5. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานทาสี ทั้งวัสดุ และกรรมวิธีดำเนินการ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี สำหรับสี
น้ำมัน-อินาเมลที่ใช้ทาในโครงการนี้ รวมถึงมีเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพจากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ประกอบในเอกสารส่งมอบด้วย 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต และประทับตรา
เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ และคำแนะนำในการทาติดอยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์ 
กระป๋อง หรือภาชนะที่ใส่สีนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบชำรุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยถูกเปิดมาก่อน 

2. คุณสมบัติของสี อย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 
• สีเคลือบเงา       มอก. 327-2553 
• สีรองพ้ืนอลมูิเนียมสำหรับงานไม ้    มอก. 328-2551 
• สีรองพ้ืน (สีชั้นล่าง) สำหรับงานไม ้   มอก. 357-2551 
• สีรองพ้ืนตะกั่วแดง สำหรับพื้นผิวเหล็ก และเหล็กกล้า มอก. 389-2531   
• สีอลูมิเนียม      มอก. 390-2552 
• สีรองพ้ืนซิงค์โครเมต      มอก. 401-2534 
• สีน้ำมัน        มอก. 415-2551  
• ข้อกำหนดการเคลือบสีบนพ้ืนผิวโลหะ   มอก.1554-2541 

และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ในแต่ละรุ่น ตามที่กำหนดระบุไว้ในรายละเอียดวัสดุ-ผลิตภัณฑ ์

 

จบหมวดที่ 07-02 งานสีเคลือบเงา หรือสีที่มีตัวทำละลาย 
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07-03 งานสีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน (Epoxy-Polyurethane Paint)  07-03-1 

งานทาส ี
 

หมวดที่ 07-03 งานสีอพี็อกซ-ีโพลียูรีเทน (Epoxy-Polyurethane Paint) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานทาสี กลุ่มสีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน (Epoxy-Polyurethane) หมายรวมถึง การพ่นสี การทา สีอีพ็อกซี 
หรือสีโพลียูรีเทน บนทุกพื้นผิววัสดุที่ระบบสีทั้งสองสามารถทำได้ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ยกเว้น 
สีระบบอีพ็อกซ ีให้ใช้ในงานภายในอาคารเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในพื้นที่ที่ได้รับแดดจัด 

2. การเตรียมการสำหรับงานทาสีให้เป็นตามรายละเอียดในหัวข้อหลักการทั่วไปสำหรับงานทาสี 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการทาสีโดยเฉพาะ เป็นผู้ดำเนินการ และ
ต้องดำเนินการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต  

4. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารแสดงตัวอย่างสี (Catalog) รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (Manufacture’s 
Specification) มาให้ผู้ออกแบบเลือก และทำแผ่นตัวอย่างของสีจริงบนวัสดุแผ่นแข็ง ขนาด 30x30 ซม. 
ไม่น้อยกว่าสีละ 2 ตัวอย่าง ให้ผู้ออกแบบพิจารณาเลือก และอนุมัต ิ

5. ผู้รับจ้างต้องทำสีตัวอย่างจริงตามที่ผู้ออกแบบได้เลือกไว้แล้ว ตามตำแหน่งที่ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้-
ควบคุมงาน กำหนด ณ สถานที่ก่อสร้าง มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ และพิจารณา
เห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจริงในส่วนที่เหลือต่อไป 

6. ให้ผู้รับจ้างจัดแยกกลุ่มวัสดุที่ใช้งาน ระบบสีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน (Epoxy-Polyurethane) แยกออกจาก
กันตามระบบชนิดของวัสดุที่ถูกเคลือบเงา ให้ชัดเจนไม่ปะปนกัน 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  
1.1.   ทาสีรองพ้ืน เพื่อปรับสภาพพื้นผิว หรือเพ่ิมการยึดเกาะของฟิล์มสีทับหน้า 2 เที่ยว 
1.2.   ทาสีทับหน้า อย่างน้อย 2 เที่ยว 

2. ผู้รับจ้างต้องเตรียมพ้ืนผิวก่อนการทาสี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.1.   ผิวปูนฉาบผิวคอนกรีตที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท และจะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น

ละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน น้ำมันต่าง ๆ ร่องรูพรุนทั้งหมดจะต้องอุดให้เรียบร้อย
ด้วย Cement Filler 

2.2.   ผิวโลหะทั่วไปที่ไม่ได้ชุบสังกะสี ที่ระบุพ่นด้วยระบบสีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน (Epoxy-Polyurethane) 
ให้ทำการพ่นทรายจนได้ระดับ SA 2.5 หรือตามคู่มือการเตรียมผิวของผู้ผลิตสี 

2.3.   ผิวโลหะชุบสังกะสี ให้ใช้น้ำยาล้างขจัดไขมัน หรือน้ำมัน เช็ดล้างออกให้หมด แล้วล้างน้ำสะอาด ใช้
ผ้าสะอาดเช็ด หรือลมเป่าให้แห้งสนิม แล้วจึงดำเนินการพ่นสีรองพื้น 

3. ถ้าไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอื่น ให้ทาสีตามกรรมวิธีต่อไปนี้ 
3.1.   ดำเนินการทาสีโดยใช้แปรง หรือลูกกลิ้งโดยไม่ต้องผสม ไม่ควรใช้วิธีพ่น การทาทับเว้นระยะห่าง 6 

ชั่วโมง 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

07-03 งานสีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน (Epoxy-Polyurethane Paint)  07-03-2 

3.2.   ไม่ควรใช้ในที่พื้นผิวร้อน พื้นผิวเป็นอลูมิเนียม หรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
3.3.   ผิวคอนกรีต ผิวปูนฉาบ และผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ในส่วนที่ระบุให้ทำสีอีพ็อกซี หรือสโีพลียูรีเทน 

ให้พ่นสีรองพื้นอีพ็อกซี จำนวน 2 ครั้ง ทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซี อีก 2 ครั้ง สำหรับงานภายในอาคาร
เท่านั้น หรือทับหน้าด้วยสีโพลียูรีเทน อีก 2 ครั้ง สำหรับงานภายนอก และงานภายใน ความหนา
ของฟิล์มสีเมื่อแห้ง แต่ละชั้นไม่ต่ำกว่า 60 ไมครอน 

3.4.   ผิวโลหะทั่วไป และผิวโลหะชุบสังกะสี ในส่วนที่ระบุให้พ่นสีอีพ็อกซี หรือ สีโพลียูรีเทน ให้พ่นสีรอง
พื้นอีพ็อกซี จำนวน 2 ครั้ง ทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซี อีก 2 ครั้ง สำหรับงานภายในอาคารเท่านั้น หรือ 
ทับหน้าด้วยสีโพลียูรีเทน อีก 2 ครั้ง สำหรับงานภายนอก และงานภายใน ความหนาของฟิล์มสีเมื่อ
แห้ง แต่ละชั้นไม่ต่ำกว่า 60 ไมครอน 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และ
ส่งมอบงานโดยปราศจากคราบเปรอะเปื้อน และตำหนิต่าง ๆ 

2. หากส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นผิวที่ทำการเคลือบทาสีแล้ว เกิดมีการซ่อมแก้ไขงาน หรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้าง
จะต้องแต่งผิวส่วนนั้น ๆ และทำการเคลือบผิวให้ใหม่ ทั้งนี้ขอบเขตการทาสีซ่อมใหม่นี้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3. ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักฐาน หรือใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงต่อผู้ออกแบบ และผู้ว่าจ้าง 

4. หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานรายการงานสีที่ระบุข้างต้นข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อ หรือทั้งหมด 
ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างขูดล้างสีน้ำมันออกให้หมด แล้วทำการเคลือบ
สีใหม่ให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมมิได้ หรือผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายเอากับผู้
รับจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

5. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานทาสี ทั้งวัสดุ และกรรมวิธีดำเนินการ เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปี สำหรับสี
อีพ็อกซี-โพลียูรีเทน ที่ใช้ทาในโครงการนี้ รวมถึงมีเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพจากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ประกอบในเอกสารส่งมอบด้วย 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุ และผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต และประทับตรา
เครื่องหมายการค้า เลขหมายต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ และคำแนะนำในการทาติดอยู่บนภาชนะอย่างสมบูรณ์ 
กระป๋อง หรือภาชนะที่ใส่สีนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบชำรุด ฝาปิดต้องไม่มีรอยถูกเปิดมาก่อน 

2. คุณสมบัติของสี อย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 

• สอีีพ็อกซีสำหรบังานทั่วไป  มอก. 691-2547 
• สอีีพ็อกซีชนิดฟิล์มหนาพิเศษ  มอก.2217-2548 
• ข้อกำหนดการเคลือบสีบนพ้ืนผิวโลหะ มอก.1554-2541 

และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ในแต่ละรุ่น ตามที่กำหนดระบุไว้ในรายละเอียดวัสดุ-ผลิตภัณฑ ์
 

จบหมวดที่ 07-03 งานสีอีพ็อกซี-โพลียูรีเทน 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จ ากัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

07-04 งานสีจราจร (Traffic Paint)  07-04-1 

งานทาสี 
 

หมวดที่ 07-04 งานสีจราจร (Traffic Paint) 

ขอบเขตและข้อก าหนดทั่วไป 

1. งานทาสีจราจร  ให้ใช้เป็นสีชนิดต้มร้อน แบบเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ใช้ส าหรับงานตีเส้นแบ่ง
จราจร สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจร โดยเป็นการด าเนินการทั้งระบบพร้อมการติดตั้ง 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความช านาญ ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และจัดท าตัวอย่างจริง
ตามที่ได้รับการอนุมัติ ตามต าแหน่งที่ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ก าหนด เพื่อใช้เป็นตัวอย่างใน
การตรวจสอบผลงานก่อนการส่งมอบงาน 

3. การเตรียมการส าหรับงานทาสีให้เป็นตามรายละเอียดในหัวข้อหลักการทั่วไปส าหรับงานทาสี 

4. ผู้รับจ้างต้องน าเอกสารแสดงตัวอย่างสี (Catalog) รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (Manufacture’s 
Specification) มาให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาเลือก และอนุมัต ิ

5. สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ขนาดเส้นแบ่ง ให้ใช้ตามมาตรฐานรายละเอียดของกรมทางหลวง 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ก่อนการด าเนินการตีเส้น หรือเครื่องหมายจราจร ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของผิว
ถนน ไม่ให้มีความเสียหายแตกร้าว หากมีตอ้งด าเนินการซ่อมแซมรอยแตกร้าวต่าง ๆ ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
ท าความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น 

2. การติดตั้งสีจราจร เป็นระบบเท-ปาดลงแม่พิมพ์ ให้เป็นตามมาตรฐานกรมทางหลวง และ/หรือตามที่ผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์แนะน า ความหนาฟิล์มสีเมื่อติดตั้งส าเร็จ ไม่น้อยกว่า 2 มม. 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ 
หรือ ผู้ควบคุมงาน และส่งมอบงานโดยปราศจากคราบเปรอะเปื้อน และต าหนิต่าง ๆ 

2. หากส่วนหน่ึงส่วนใดของพ้ืนผิวที่ท าการลงเนื้อสีแล้ว มีช่องว่าง หรือขาดไม่เต็มรูป หรือเกิดมีการซ่อมแก้ไข
งาน หรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้างจะต้องขูด แซะผิวส่วนนั้น ๆ ออกให้สะอาด และท าการลงเนื้อสีให้ใหม่ 
ทั้งนี ้ขอบเขตการลงเนื้อสีซ่อมใหม่นี้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงาน รวมถึงมีเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
ประกอบในเอกสารส่งมอบด้วย 

 
จบหมวดที่ 07-04 งานสีจราจร 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

08-01 งานวงกบ (Opening Frame)  08-01-1 

งานประตู หน้าต่าง กระจก 

หมวดที่ 08-01 งานวงกบ (Opening Frame) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานวงกบของช่องเปิดทั่วไป หมายรวมถึง งานวงกบในงานช่องเปิดประตู-หน้าต่างทุกชนิดที่ติดตั้งโดยการ
วางบนพื้นอาคาร วงกบไม้ วงกบเหล็ก วงกบอลูมิเนียม และวงกบชนิดอื่น ๆ ที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด 
ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) แสดงตำแหน่ง ระยะการติดตั้ง และส่วน
รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) โดยละเอียด
เพื่อขออนุมติั และตรวจสอบความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการติดต้ัง 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในการติดตั้งวงกบ และประกอบบานช่อง
เปิด รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบเพื่อ
สร้าง (Shop Drawing) และมาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี ให้สำเร็จเรียบร้อย 

3. งานวงกบในหัวข้อนี้ ต้องเตรียมการให้สามารถรองรับการติดตั้งบานประตู-หน้าต่างที่แตกต่างวัสดุ เข้ากับ
ตัววงกบแต่ละชนิดวัสดุได้ เช่น วงกบอลูมิเนียมบานไม้ เป็นต้น แต่หากมิได้ระบุไว้ ให้ใช้วงกบกับบานเป็น
วัสดุเดียวกัน 

4. กรณีเป็นวงกบสำหรับบานที่เปิดออกสู่ภายนอกอาคาร จะต้องจัดทำคิ้วบัวกันน้ำ ด้วยเส้นอลูมิเนียมหน้า
ตัด ติดตั้งเหนือวงกบตัวบนโดยยื่นให้พ้นขอบผนัง เพื่อกันน้ำย้อนสู่อาคาร และมีการยาแนวด้วยวัสดุกันซึม
เสมอ 

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง พร้อมเฉดสี รูปแบบหน้าตัด
ของวงกบ รวมถึงอุปกรณ์ Hardware นำเสนอผู้ออกแบบเพื่อพิจารณาเลือกใช้ และส่งให้ผู้ควบคุมงาน 
อนุมัติ และตรวจสอบรูปแบบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะ
เริ่มงานติดตั้ง ตัวอย่างดังกล่าว ให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งทั้งหมดด้วย  

6. กำหนดให้มีชุดตัวอย่างมาตรฐานในการติดตั้งร่วมกับงานบานกรอบ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทำความ
เข้าใจในระบบ ลำดับการติดตั้ง โดยรูปแบบ ขนาด พื้นที่ติดตั้งหน้าสนาม ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณา
กำหนด 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. วงกบไม้ และวงกบเหล็กพับขึ้นรูป หากไม่ได้ระบุวิธีการติดตั้งไว้ในหัวข้อรายละเอียดวัสดุ-ผลิตภัณฑ์ ให้
ติดตั้งด้วยระบบเปียก พร้อมการเตรียมงานเสาเอ็น-คานเอ็นทับหลัง ส่วนงานวงกบเหล็กรูปพรรณ วงกบ 
สเตนเลส และวงกบอลูมิเนียม ให้ติดตั้งระบบแห้ง หลังจากงานก่อฉาบผนังแล้วเสร็จ 

2. การติดตั้ง-งานวงกบ 

2.1. การติดตั้งงานวงกบไม้  

2.1.1. งานติดตั้งวงกบไม้ จะต้องประกอบ และติดตั้งโดยช่างไม้ฝีมือดี ให้ถูกต้องตามหลักวิชา
ช่างที่ดี และตรงตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง 
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2.1.2. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบไม้เสียก่อน ถ้า
เกิดข้อผิดพลาด หรืออื่น ๆ เนื่องจากการคด โก่งงอของวงกบ หรือเกิดการชำรุด ซึ่ง
อาจจะเป็นผลเสียหายแก่งานช่องเปิดในภายหลัง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน
ทราบ เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย ก่อนนำไปใช้งาน 

2.1.3. การติดตั้ง ไม้วงกบทุกตัวก่อนนำไปติดตั้งให้ทาด้วยเชลแล็กขาว 1 ครั้ง เพื่อรักษาผิวไม้
จากคราบด่างปูน เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องได้ดิ่ง ได้ฉาก ไม่โก่ง ไม่บิดตัว 

2.1.4. การติดตั้งวงกบไม้กับส่วนที่เป็นผนังก่อต่าง ๆ จะต้องเทเสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างงานผนังก่อกับวงกบไม้ทุกแห่ง กรณีนี้ เป็นการติดตั้งวงกบไม้แบบเปียก 
กำหนดให้วงกบต้องเซาะบากด้านหลัง และก่อนตั้งวงกบให้ตอกตะปู 3 นิ้วทุกระยะ 
300 มม. เทกรอกคอนกรีตลงในไม้แบบที่ประกบกับตัววงกบ แกะไม้แบบออกเมื่อได้
อายุ  

2.1.5. การติดตั้งวงกบไม้กับส่วนที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสา หรือคาน ให้ติดตั้งโดยใช้พุก
พลาสติก และตะปูเกลียวเบ่ง ยิงยึดส่วนงานโครงสร้างดังกล่าว ในการติดตั้งวงกบใน
ภายหลังงานโครงสร้าง และให้ติดต้ังในลักษณะฝังซ่อนหัวตะปูทั้งหมด 

2.1.6. การติดตั้งวงกบไม้กับส่วนที่เป็นผนังเบา ให้ติดตั้งโดยใช้ตะปูเกลียวยิงยึดกับส่วนงาน
โครงสร้างโครงคร่าวดังกล่าว และให้ติดตั้งในลักษณะฝังซ่อนหัวตะปูทั้งหมด 

2.1.7. ในกรณีที่ระบุให้ดำเนินการติดตั้งวงกบแบบแห้ง ต้องเตรียมการในขั้นตอนการก่อผนัง
และทำเสา-คานเอ็นทับหลัง โดยให้ทำการฝังพุกไม้ทิ้งไว้ในขณะที่เทคอนกรีต แล้วจึง
ติดตั้งวงกบเข้ากับพุกไม้ในภายหลัง โดยยึดด้วยตะปูเกลียว หรือใช้เป็นระบบพุก
พลาสติก และให้ติดต้ังในลักษณะฝังซ่อนหัวตะปูทั้งหมด 

2.1.8. ห้ามไม่ให้ตอกตะปูด้านหน้า และด้านในของวงกบทุกวง และจะต้องรักษาผิวของไม้วง
กบ โดยการตีไม้อัดชนิดบาง (หนา 3 มม.) ปิดผิวไม้ ตอกตะปูเข็มยึดเข้ากับวงกบ ที่หน้า
วงกบตัวข้าง และตัวล่างของวงกบหน้าต่างและประต ู

2.1.9. วงกบไม้ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบไม่มีรอยตะปู รอยค้อน หรือรอยแตก
ตามเน้ือไม้ ขอบไม ้

2.2. การติดตั้งงานวงกบเหล็ก-สเตนเลส  

2.2.1. งานติดตั้งวงกบเหล็ก-สเตนเลส จะต้องประกอบ และติดตั้งโดยช่างฝีมือดี ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาช่างที่ดี และตรงตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง 

2.2.2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการติดตั้งให้สมบูรณ์ และเตรียมการล่วงหน้า
เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะมีการติดตั้ง 

2.2.3. การติดตั้งงานวงกบเหล็กพับขึ้นรูป ให้เตรียมการพร้อมการเทหล่อเสา-คานเอ็น ค.ส.ล. 
โดยเชื่อมเหล็กหนวดกุ้งจากหลังวงกบเข้ากับเหล็กยืนของเสาเอ็นทุกระยะประมาณ  
300 มม. เทกรอกคอนกรีตให้เต็ม ร่องของวงกบ การติดตั้งวงกบเหล็กรูปพรรณ และ 
วงกบสเตนเลส ให้เตรียมการฝังหนวดกุ้งในเสาเอ็น แล้วจึงมาเชื่อมยึดติดตั้งภายหลัง
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ก่อนงานฉาบผนัง การติดตั้งวงกบทั้งหมดต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ได้ดิ่งและฉาก
ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ด ีเพื่อให้การเปิด-ปิดบานทำได้โดยสะดวก 

2.2.4. ในกรณีดำเนินการติดตั้งแบบแห้ง ช่องเปิดสำหรับการติดตั้งต้องได้รับการเตรียมการ
อย่างดี ได้ดิ่ง ได้ฉาก แต่งฉาบทาสีรองพื้นเรียบร้อย และหากการเตรียมช่องเปิดไว้ไม่ดี
พอ ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กไป 
ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดตั้งโดยรอบ ประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอย่าง
น้อย 

2.2.5. ตะปูควงทุกตัวที่ใช้ในการขันยึดติดตั้งวงกบกับส่วนที่ไม่ใช่ไม้ หรือวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น 
เสา-คาน-ผนัง ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐฉาบปูน เป็นต้น ตะปูควงที่ขันจะต้องใช้ร่วมกับพุก
พลาสติกชนิดที่ทำด้วยไนล่อน หรือคุณภาพเทียบเท่า ระยะที่ยึดจะต้องไม่เว้นช่องเกิน
กว่า 500 มม. ที่วงกบด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น การ
ยึดทุกจุดจะต้องมั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้ต้องได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

2.2.6. ตะปูควงที่ใช้กับวงกบทุกตัวต้องเป็นสเตนเลส เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

2.2.7. รอยต่อรอบวงกบส่วนที่ติดภายนอก ให้ทำการยิงปิดรอยต่อด้วยวัสดุอุดยาแนวชนิด 
Weather Seal Silicone Sealant และรอยต่อรอบวงกบส่วนที่ติดภายใน ให้ทำการยิง
ปิดรอยต่อด้วยวัสดุอุดยาแนวชนิด Weather Seal Polyurethane Sealant  

ก่อนการยิงอุดวัสดุอุดยาแนว จะต้องทำความสะอาดรอยต่อให้ปราศจาก ฝุ่น คราบ
น้ำมัน สิ่งเปรอะเปื้อนสกปรกต่าง ๆ และต้องรองรับด้วยเส้นโฟม Polyurethane 
Backing Rod เสียก่อนที่จะทำการยิงอุดยาแนว ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ
บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวโดยเคร่งครัด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

2.3. การติดตั้งงานวงกบอลูมิเนียม 

2.3.1. งานวงกบอลูมิเนียมทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ การติดตั้งให้
เป็นไปตามแบบขยาย และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบเพื่อสร้าง (Shop 
Drawing) วงกบจะต้องได้ด่ิงและฉาก ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ด ี

2.3.2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะมีการติดตั้ง 

2.3.3. การดำเนินการติดตั้งวงกบอลูมิเนียมทั้งหมดให้เป็นระบบแบบแห้ง ช่องเปิดสำหรับการ
ติดตั้งต้องได้รับการเตรียมการอย่างดี ได้ดิ่ง ได้ฉาก แต่งฉาบทาสีรองพื้นเรียบร้อย และ
หากการเตรียมช่องเปิดไว้ไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องที่
ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดตั้งโดยรอบ ประมาณ
ด้านละ 10 มม. เป็นอย่างน้อย 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

08-01 งานวงกบ (Opening Frame)  08-01-4 

2.3.4. ตะปูเกลียวสำหรับยึดงานวงกบอลูมิเนียมติดกับผนังทั้งหมด จะต้องใช้ร่วมกับพุก
พลาสติกชนิดที่ทำด้วยไนล่อน ระยะที่ยึดจะต้องไม่เกินกว่า 500 มม. การยึดจะต้อง
มั่นคงแข็งแรง ตะปูเกลียวที่ใช้ทั้งหมดใช้ชนิดสเตนเลส 

2.3.5. การสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอื่น ๆ หรืออลูมิเนียมกับผิวปูนจะต้องทาด้วย 
Alkali-Resistant Bituminous Paints หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator 
Tape ตลอดบริเวณที่วัสดุทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 

2.3.6. รอยต่อรอบวงกบส่วนที่ติดภายนอก ให้ทำการยิงปิดรอยต่อด้วยวัสดุอุดยาแนวชนิด 
Weather Seal Silicone Sealant และรอยต่อรอบวงกบส่วนที่ติดภายใน ให้ทำการยิง
ปิดรอยต่อด้วยวัสดุอุดยาแนวชนิด Weather Seal Polyurethane Sealant ขนาด
ของรอยต่อจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. 

ก่อนการยิงอุดวัสดุอุดยาแนว จะต้องทำความสะอาดรอยต่อให้ปราศจาก ฝุ่น คราบ
น้ำมัน สิ่งเปรอะเปื้อนสกปรกต่าง ๆ และต้องรองรับด้วยเส้นโฟม Polyurethane 
Backing Rod เสียก่อนที่จะทำการยิงอุดยาแนว ทั้งนี้  ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ
บริษัทผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวโดยเคร่งครัด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  

3. วงกบ และกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องติด Plastic Tape 
ป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ เพื่อให้ปลอดภัยจากน้ำปูน หรือสิ่งอื่นใดที่อาจจะทำความเสียหายกับวงกบ และ
กรอบบาน ห้ามใช้น้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันทาผิวอลูมิเนียม เพื่อป้องกันน้ำปูนเป็นอันขาด 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ทำงานต่อเนื่องอื่น ๆ มิให้ผิวของวงกบเกิดรอยขีดข่วนหรือมีตำหนิ  ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

2. ความสะอาดของงานวงกบ และพื้นที่โดยรอบ ต้องเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอน
ต่อไป 

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพโดยรวมถึงบาน ลูกฟัก ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานช่องเปิดประตู-หน้าต่าง
ระยะเวลา 5 ปี หากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้ง
ให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. วงกบไม้ 

1.1. ไม้สำหรับทำวงกบจะต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งดีแล้ว ลักษณะของไม้ต้องไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ 
ไม่มีกระพี้ไม้ ไม่มีรู หรือตาไม้ ไม่มีรอยมอดกิน และเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบ
และบานกรอบไม้สำหรับประต ูและหน้าต่าง และที่ระบุไว้ในหัวข้องานไม้ 

1.2. ให้ใช้วงกบขนาด วงกบขนาด 2”x4” ไสแต่งแล้วไม่เล็กกว่า 47 x 95 มม. หรือ 2”x5” ไสแต่งแล้ว
ไม่เล็กกว่า 47x120 มม. สำหรับบานที่ติดตั้งบนผนังทั่วไป และบานที่ติดตั้งบนผนังกรุกระเบื้อง 
(ห้องน้ำ) ด้านหลังวงกบส่วนที่ติดกับผนังให้เซาะร่องตัว ยู ลึก 15 มม. สำหรับการติดตั้งแบบเปียก 
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1.3. ชนิดของไม้หากไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น ๆ กรณีทำสีพ่นเคลือบให้ใช้เป็นไม้เนื้อแข็งกลุ่มไม้ตะเคียนทอง 
ไม้ตะแบก กรณีทำสีโชว์เนื้อไม้ให้ใช้เป็น ไม้เนื้อแข็งกลุ่มไม้แดง หรือไม้สัก  

1.4. การจัดทำ จะต้องไส เซาะร่อง บังใบ ตกแต่งอย่างประณีตเรียบร้อย และตรงตามลักษณะที่กำหนด
ในแบบก่อสร้าง การประกอบวงกบจะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือย และเข้ามุมอย่างประณีต
และแน่นหนาทุกแห่ง ได้ด่ิง ได้ฉาก หรือตามที่กำหนดให้ ห้ามประกอบกันโดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด 

1.5. การเซาะร่อง-บังใบวงกบ 
• กรณีวงกบช่องแสงติดตาย ให้เซาะร่องสำหรับติดตั้งกระจกหนา 6 มม. ให้เตรียมความ

กว้างร่องอย่างน้อย 10 มม.   
• กรณีที่เป็นบานเปิดทางเดียว วงกบต้องทำการเซาะร่องบังใบ เพื่อป้องกันน้ำโดยบากร่อง

ลึกประมาณ 10 มม. กว้างกว่าความหนาบานประมาณ 1 มม. หากเป็นบานหน้าต่างบัง
ใบ ของวงกบตัวล่างให้บากร่องลึก 15 มม.  

• กรณีเป็นบานสวิงเปิดสองทาง ให้ใช้วงกบหน้าเรียบไม่ต้องเซาะทำบังใบ  
• รูปแบบอื่นๆ ให้ เป็นไปตามแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ที่ ได้ขออนุมัติจาก

ผู้ออกแบบ  

1.6. กรณีเป็นวงกบสำหรับบานที่เปิดออกสู่ภายนอกอาคาร จะต้องจัดทำบัวกันน้ำ สันกั้นน้ำ หรือส่วน
เอียงเพื่อให้น้ำไหลออก โดยยื่นให้พ้นขอบผนัง และทำร่องกันน้ำด้านล่าง เพื่อกันน้ำย้อนสู่ผนัง  
และมีการยาแนวด้วยวัสดุกันซึมเสมอ 

1.7. งานวงกบจะต้องจัดทำหมายเลขคู่กับบาน แต่ละบานเป็นการเฉพาะ ถึงแม้แยกลำดับการติดตั้ง แต่
ห้ามสลับบานคู่โดยเด็ดขาด 

2. วงกบเหล็ก-สเตนเลส 

2.1. วงกบเหล็กสำหรับบานทั่วไป ให้ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.6 มม. (Grade No. 16)  พับขึ้นรูป
ในลักษณะบังใบหรือตามที่แสดงในแบบ มีปุ่มยางป้องกันการกระแทกจุดรับบานพับ และอุปกรณ์
อื่น ๆ ต้องเสริมด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่ต่ำกว่า 3.2 มม. ทุกจุด โดยให้เป็นตามมาตรฐาน 
มอก. 1288-2538 หรือหากกำหนดให้ใช้เหล็กรูปพรรณเป็นวงกบ ให้ประกอบขึ้นรูปโดยเป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 593-2532  

2.2. วงกบเหล็กสำหรับบานทนไฟ ให้ใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.6 มม. (Grade No. 16) พับขึ้นรูป
ในลักษณะบังใบ หรือตามที่แสดงในแบบ มีแถบยาง หรือวัสดุป้องกันควันยึดติดในร่องวงกบ
เรียบร้อยพร้อมธรณี ที่ทำด้วยอลูมิเนียม หรือแผ่นสเตนเลสพับขึ้นรูปมีร่องสำหรับติดแถบยาง หรือ
วัสดุป้องกันควัน ธรณีสูงไม่เกิน 13 มม. จุดรับบานพับ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้เสริมด้วยแผ่นเหล็ก
เช่นเดียวกับตัวบานทั่วไปโดยให้เป็นตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538  

2.3. วงกบสเตนเลสให้ใช้แผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนา 1.5 มม. พับขึ้นรูปในลักษณะบังใบ หรือตามที่
แสดงในแบบ มีปุ่มยางป้องกันการกระแทกยึดติดเรียบร้อยมาจากผู้ผลิต จุดรับบานพับ  และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ให้เสริมด้วยแผ่นสเตนเลสหนาเช่นเดียวกับตัวบานทั่วไป 
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2.4. ให้ใช้วงกบขนาด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือขนาดไม่ต่ำกว่า 2”x4” สำหรับบานที่ติดตั้งบนผนัง
ทั่วไป (บานหนา 35-40 มม.) และขนาด 2”x5” สำหรับบานทนไฟ และบานที่ติดตั้งบนผนังกรุ
กระเบ้ือง เช่น ห้องน้ำ (บานหนา 35-44 มม. บานทนไฟหนาไม่น้อยกว่า 40 มม.)  

2.5. ผิวตกแต่งของวงกบเหล็ก หากไม่ได้ระบุไว้ในที่อื่น ๆ ให้ใช้เป็นระบบสำเร็จรูปจากโรงงาน การทำสี
และการติดตั้งอุปกรณ์ ล็อก, มือจับ, บานพับ ฯลฯ จะต้องทำเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน ก่อนนำมา
ติดตั้ง และต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ การทำสีให้เป็นระบบเคลือบสีโดยระบบ Powder 
Coating   

2.6. กรณีเป็นวงกบสำหรับบานที่เปิดออกสู่ภายนอกอาคาร จะต้องจัดทำบัวกันน้ำ สันกั้นน้ำ หรือส่วน
เอียงเพื่อให้น้ำไหลออก โดยยื่นให้พ้นขอบผนัง และทำร่องกันน้ำด้านล่าง เพื่อกันน้ำย้อนสู่ผนัง  
และมีการยาแนวด้วยวัสดุกันซึมเสมอ 

2.7. งานวงกบจะต้องจัดทำหมายเลขคู่กับบานแต่ละบานเป็นการเฉพาะ ถึงแม้แยกลำดับการติดตั้ง แต่
ห้ามสลับคู่บานโดยเด็ดขาด 

3. วงกบอลูมิเนียม 

3.1. อลูมิเนียมสำหรับงานวงกบจะต้องเป็น Aluminium Extrusion Alloy ชนิด 6063-T5 ที่ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มอก. 284-2530 อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ หรือมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่
กำหนด ดังต่อไปน้ี 

• Ultimate Tensile Strength      22,000 PSI 
• Yield         21,000 PSI 
• Shear        17,000 PSI 
• Elastic Modulus       10,000,000 PSI 

3.2. ขนาดความหนา ของหน้าตัดวงกบอลูมิเนียม Section ทุกส่วนจะต้องไม่บางกว่า 2.0 มม. หรือที่
ระบุเอาไว้ในแบบก่อสร้าง หรือจากการคำนวณความสามารถในการรับแรงลมกระทำ เมื่อประกอบ
เป็นชุดบานเปิดแล้ว โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Allowable Tolerace) ตามมาตรฐานการ
รีดโลหะสากล เช่น Aluminium Standard & Data U.S.A เป็นต้น 

3.3. หน้าตัดอลูมิเนียมที่นำมาใช้งาน จะต้องเหมาะสมกับลักษณะการเปิดบาน และตำแหน่งที่จะใช้  
เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้อย่างดีที่สุด โดยมีความหนาตามรายการคำนวณ แต่ไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้
ดังต่อไปนี ้

• วงกบอลูมิเนียมช่องแสง หรือกรอบติดตาย ให้เป็นหน้าตัดกล่องร่องเรียบ มีขนาดเท่ากับ
ความหนาของผนัง หรือขนาดไม่เล็กกว่า 44x100 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. 

• วงกบอลูมิเนียมสำหรับบานเปิดภายในทั่วไป ให้เป็นหน้าตัดกล่องเรียบ ขนาดเท่ากับความ
หนาของผนัง หรือขนาดไม่เล็กกว่า 44x100 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. 

• วงกบอลูมิเนียมสำหรับบานเปิดภายนอกทั่วไป ให้เป็นหน้าตัดมีบังใบกันน้ำในตัว ขนาด
เท่ากับความหนาของผนัง หรือขนาดไม่เล็กกว่า 44x100 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 
มม. 
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• วงกบอลูมิเนียมสำหรับบานเลื่อน ให้เป็นหน้าตัดมีปีกร่องรับบาน และขอบกันน้ำในตัว 
ขนาดเท่ากับความหนาของผนัง หรือขนาดไม่เล็กกว่า 31x100 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 
2.0 มม. 

• วงกบอลูมิเนียมสำหรับบานผลักกระทุ้ง ให้เป็นหน้าตัดมีปีกกันน้ำในตัว ขนาดเท่ากับความ
หนาของผนัง หรือขนาดไม่เล็กกว่า 68x100 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. 

• อลูมิเนียมตัวประกอบต่าง ๆ ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.0 มม. 
• ผิวของอลูมิเนียมทั้งหมด หากมิได้ระบุในแบบก่อสร้างเป็นอื่น ให้เป็นระบบสีฝุ่นพ่นอบ 

Powder Coating สีให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบกำหนด 

 
จบหมวดที่ 08-01 งานวงกบ 
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งานประตู หน้าต่าง กระจก 

หมวดที่ 08-02 บานเปิดประตู-หน้าต่าง (Opening Panel) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานบานเปิดของช่องเปิดทั่วไป หมายรวมถึง งานบานประตู และหน้าต่างทุกชนิด ที่ติดตั้งอยู่กับวงกบเพื่อ
ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด ตัดขาดพื้นที่ภายในอาคารออกจากการรบกวนโดยสภาวะแวดล้อม ซึ่งมี
รูปแบบการติดตั้งโดยการวางบนพื้นอาคารเป็นหลัก ทั้งที่เป็นบานไม้ บานเหล็ก บานอลูมิเนียม และวัสดุ
ชนิดอื่น ๆ ที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด  

2. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) แสดงตำแหน่ง ระยะการติดตั้ง และส่วน
รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) โดยละเอียด
เพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการติดต้ัง 

3. งานบานเปิดในหัวข้อนี้ ต้องเตรียมการให้สามารถรองรับการติดตั้งกับวงกบที่วัสดุแตกต่างกันได้ เช่น บาน
ไม้วงกบอลูมิเนียม เป็นต้น แต่หากมิได้ระบุไว้ ให้ใช้วงกบกับบานเป็นวัสดุเดียวกัน 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในการติดตั้งวงกบ และประกอบบานช่อง
เปิด รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบเพื่อ
สร้าง (Shop Drawing) และมาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี ให้สำเร็จเรียบร้อย 

5. ชุดบานเปิดที่อยู่ภายนอก หรือชุดผนังเปลือกอาคาร  

5.1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบบานเปิด พร้อมหน้าตัดของชุดบานที่เหมาะสม เพื่อทำรายการคำนวณหา
ความหนาของหน้าตัดชุดบานที่แข็งแรงเหมาะสม  

5.2. รายการคำนวณต้องลงนามรับรองโดยวิศวกรโครงสร้างของผู้รับจ้าง ส่ งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติ โดยผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่คำนวณ และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน แต่
หากกรณีที่ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า ความหนาของหน้าตัดสามารถใช้บางกว่าที่ระบุในแบบได้  
ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่กำหนดให้ไว้ในแบบก่อสร้าง หรือรายการในหัวข้อนี้อย่าง
เคร่งครัด (ยกเว้น ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน) 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
และจะถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อเวลาตามสัญญาไม่ได้ 

5.3. ข้อกำหนดที่ใช้ในการคำนวณชุดบานเปิดต้องสามารถทนต่อแรงอื่น ๆ ที่เข้ามากระทำ และแรงลม
กระทำจากภายนอกทั้งแรงอัด และแรงดูด ที่มีค่าไม่ต่ำกว่าที่ระบุใน พรบ. ควบคุมอาคาร และ 
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีค่าการ
โก่งตัว (Deflection) ของเส้นวงกบ และกรอบบานไม่เกิน L/180 และต้องไม่เกิน 15 มม.  

5.4. รายการคำนวณแสดงความสามารถในการรับแรงลมทั้งด้านแรงดูด และแรงอัด ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการทำแบบรายละเอียดตามรูปแบบของผู้ออกแบบ และคำนวณความหนาหน้าตัด 
Member ย่อยทุกชนิด ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยต้องมีค่าความปลอดภัย (Safety 
Factor) อย่างน้อย 1.5 เท่า (สำหรับ Curtain Wall ของอาคารสูง) 
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6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง พร้อมเฉดสี รูปแบบหน้าตัด
ของบาน รวมถึงอุปกรณ์ Hardware นำเสนอผู้ออกแบบ เพื่อพิจารณาเลือกใช้ และส่งให้ผู้ควบคุมงาน 
อนุมัติ และตรวจสอบรูปแบบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะ
เริ่มงานติดตั้ง ตัวอย่างดังกล่าว ให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งทั้งหมดด้วย  

7. กำหนดให้มีชุดตัวอย่างมาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาการติดตั้ง และเป็นตัวอย่างในการทำความเข้าใจใน 
ระบบ-ลำดับการติดตั้ง โดยรูปแบบ ขนาด พื้นที่ติดตั้งหน้าสนาม ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณากำหนด 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การติดตั้งบานเปิด ประตู-หน้าต่างไม ้

1.1. งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ จะต้องประกอบ และติดตั้งโดยช่างไม้ฝีมือดี ให้ถูกต้องตาม
รูปแบบการเปิดบาน และการใช้งานที่กำหนดในแบบก่อสร้าง 

1.2. ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบเสียก่อน ถ้าเกิดข้อผิดพลาด
หรืออื่น ๆ เนื่องจากการคด โก่งงอ ของวงกบ หรือเกิดการชำรุด ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายแก่บาน
เปิดประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เพื่อตรวจสอบการแก้ไขซ่อมแซมให้
เรียบร้อย 

1.3. การติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งที่เป็นรูปแบบบานเปิดทางเดียว รูปแบบบานเปิดสองทาง รูปแบบบาน
เลื่อน และรูปแบบบานเฟี้ยม จะต้องได้รับการไส ปรับแต่งขอบบานได้เล็กน้อย เพื่อให้พอดีกับวง
กบ-ช่องเปิดที่เตรียมไว้ กับชุดอุปกรณ์ควบคุมบานให้สะดวกในการปิด-เปิด และสอดคล้องกับการ
ทำงานของช่างสี ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง โดยถือระยะเหล่านี้เป็นพื้นฐาน คือ 

• ด้านบนห่างจากวงกบประมาณ  3.0 มม. 
• ด้านข้างห่างจากวงกบประมาณ  1.5 มม. 
• ด้านล่างห่างจากพื้นทำผิวแล้วประมาณ 3.0 มม. 

1.4. การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กุญแจ, ลูกบิด, Door Closer เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องใช้ Template 
กำหนดตำแหน่งที่จะเจาะยึดอุปกรณ์บนบานก่อน แล้วจึงจะทำการเจาะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด
ขึ้นได้ หากเกิดความผิดพลาดขึ้น ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนบานประตูใหม่ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
เอง 

1.5. ชุดบานเปิดที่กำหนดเป็นบานไม้กันควัน  หรือเป็นบานในแนวแบ่งโซนป้องกันไฟ (Fire 
Compartment) กำหนดให้ต้องมีธรณีที่ติดตั้งยางสังเคราะห์ป้องกันควันไฟ (Smoke Seal for 
Fire Door) และโดยรอบบาน การติดตั้งบานให้คำนึงถึงชุดยางป้องกันควันไฟซึ่งต้องติดตั้งที่ตัวบาน 
หรือวงกบที่รับบานด้วย เมื่อปิดบานแล้วต้องอัดบานได้สนิทตามข้อกำหนดการป้องกันควันไฟ และ
การลามไฟธรณีประต ู

1.6. หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และได้ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ออกให้หมด (ยกเว้นบานพับ) แล้วนำเก็บลงในกล่องบรรจุเดิม ทั้งนี้  เพื่อให้ช่างสีทำงานได้
โดยสะดวก การทาสีเก็บสีรอบบานครบทั้งหกด้าน และเมื่อสีที่ทาประตู หรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จึง
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ทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ และทดสอบจนใช้การได้ดีดังเดิม โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
เอง 

1.7. เมื่อการติดตั้งทั้งหมดแล้วเสร็จผู้รับจ้าง ต้องทำการปกคลุม หรือจัดทำสิ่งป้องกันชุดบานเปิด มิให้
เกิดความเสียหายจากการก่อสร้าง 

2. การติดตั้งบานเปิดประตูเหล็ก-บานประตูสเตนเลส  

2.1. งานติดตั้งบานเปิดประตูเหล็ก บานประตูสเตนเลส จะต้องประกอบ และติดตั้งโดยช่างฝีมือดี ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี และตรงตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) 

2.2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการติดตั้งให้สมบูรณ์ และเตรียมการล่วงหน้าเรียบร้อย ถ้ามี
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะมีการติดตั้ง 

2.3. การติดตั้งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง เมื่อปิดบานจะต้องมีขอยึด หรืออุปกรณ์รองรับ มิให้เกิดความ
เสียหายกับผนังหรือส่วนอื่น ภายหลังการติดตั้งบานแล้ว ต้องทดสอบอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดให้
อยู่ในลักษณะที่สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก 

2.4. ชุดบานเปิดที่กำหนดเป็นบานไม้กันควัน  หรือเป็นบานในแนวแบ่งโซนป้องกั นไฟ (Fire 
Compartment) กำหนดให้ต้องมีธรณีที่ติดตั้งยางสังเคราะห์ป้องกันควันไฟ (Smoke Seal for 
Fire Door) และโดยรอบบาน การติดตั้งบานให้คำนึงถึงชุดยางป้องกันควันไฟซึ่งต้องติดต้ังที่ตัวบาน 
หรือวงกบที่รับบานด้วย เมื่อปิดบานแล้วต้องอัดบานได้สนิทตามข้อกำหนดการป้องกันควันไฟ และ
การลามไฟธรณีประต ู

3. การติดตั้งบานเปิด ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 

3.1. แบบก่อสร้างในส่วนงานบานอลูมิเนียมนั้น มีไว้เพื่อบอกวัตถุประสงค์การใช้งาน และขนาดบานที่
ต้องการเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องนำเสนอระบบมาตรฐานการติดตั้งบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม โดย
อย่างน้อยต้องมีแบบรายละเอียดหน้าตัด (Section) การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด
ครบถ้วน มาตราสว่น 1:1 เสนอให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาเห็นชอบก่อนเท่านั้น 

3.2. ก่อนการดำเนินการติดตั้งชุดบานอลูมิเนียมชุดภายนอกอาคาร หรือชุดผนังเปลือกอาคารจะต้อง
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E 331 - Standard Test Method for Water 
Penetration of Exterior Windows, Curtain Wall and Doors by Uniform Static Air 
Pressure Difference เมื่อทดสอบด้วย Static และ Dynamic Pressure +137 Pa โดยพ่น
กระจายน้ำ 3.4 ลิตร/ตร.ม./นาที จะต้องไม่ปรากฏการรั่วซึมของน้ำ ยกเว้น ได้รับการพิจารณา
อนุมัติยกเว้นจากผู้ออกแบบด้วยสาเหตุที่เหมาะสม 

3.3. งานบานอลูมิเนียมทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ การติดตั้งให้เป็นไปตาม
แบบขยาย และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฎในแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) บานเปิดจะต้องได้
ดิ่ง และฉาก เปิด-ปิดได้โดยสะดวก ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามมาตรฐาน  

• มอก. 744-2530 วงกบ และกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่าง
อลูมิเนียม   
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• มอก. 829-2531 วงกบ และกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง :  ประตู
อลูมิเนียม   

3.4. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการติดตั้ง ช่องเปิดสำหรับการติดตั้ง ให้สมบูรณ์เรียบร้อย   
ถ้ามีข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะมีการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บาน
ประตู-หน้าต่างเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป  

3.5. การประกอบชุดบานอลูมิเนียมต้องเป็นไปในลักษณะซ่อนไม่ให้เห็นหัวตะปู หรือหมุดย้ำ (Rivet) 
กรอบบานต้องได้ดิ่ง ได้ฉากตามหลักวิชาช่างที่ดี ตะปูเกลียวที่ใช้ทั้งหมดให้ใช้ชนิดสเตนเลส กรอบ
บานจะต้องมีความแข็งแรงทุกด้าน และในการติดตั้งซึ่งมีการขันเกลียวต้องระมัดระวังมิให้บาน
ประตู หรือหน้าต่างเสียรูปได้ 

3.6. การประกอบชุดบานหากมีการสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมบานกรอบกับโลหะอื่น ๆ จะต้องทาด้วย 
Alkali-Resistant Bituminous Paints หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape 
ตลอดบริเวณที่วัสดุทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 

3.7. การประกอบบานอลูมิเนียม กับลูกฟักกระจก 

• บานประตู-หน้าต่าง ภายในอาคาร หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ติดตั้งโดยใช้ ยาง 
Weather Strip Neoprene หรือ EDPM. โดยรอบทั้ง 2 ฝั่งบาน สีกลมกลืนกับกรอบ
บานอลูมิเนียม 

• บานประต-ูหน้าต่าง ภายนอกอาคาร และผนังเปลือกอาคาร หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 
ให้ติดตั้งโดยใช้ยาง EDPM. อัดกระจกโดยรอบ แล้วยิงอุดด้วยวัสดุอุดยาแนว ชนิด 
Weather Seals Silicone Sealant ที่ฝั่งด้านที่สัมผัสอากาศภายนอก ส่วนฝั่ งด้าน
ภายในใช้ยาง Weather Strip ทั้งยาง และซิลิโคนให้ใช้สีกลมกลืนกับกรอบบาน
อลูมิเนียม 

- ยางอัดกระจก ให้ทำมาจากวัสดุ EPDM. โดยใช้ขนาดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้
งาน 

- ยาง Weather Strip ให้ทำมาจากวัสดุประเภท Neoprene หรือ EDPM. มี
ความสูงของใบที่ใช้ต้องมากกว่าช่องห่างประมาณ 15% ตลอดแนว การติดตั้ง
ต้องใช้เส้นยางที่มีความยาวพอดีกับเส้นรอบกรอบบานเท่านั้น ห้ามไม่ให้รีด หรือ
ดึงเส้นยางจนยืดได้ความยาวกว่าความยาวเส้นยางปกติในการติดตั้งอย่าง
เด็ดขาด 

  3.8.  การประกอบบานอลูมิเนียม กับวงกบ 

• ช่องว่างระหว่างบานประตู-หน้าต่าง กับงานวงกบทั้งหมด ให้ติดตั้งเส้นสักหลาด Dust 
Proof ชนิด Wool Pile “Fin Seal” เส้นขน Woven/Fibers ชนิดมีแผ่น P.V.C. คู ่

• บานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ที่เป็นประตูกันควัน (Smoke Check Door) หรืออยู่ใน
แนวกันควัน แนวแบ่งโซนป้องกันไฟ (Smoke Barrier - Fire Compartment) จะต้อง
ติดต้ัง Door Seal ชนิด Thermoseal โดยรอบ  
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3.9. ประตู-หน้าต่างบานเลื่อน จะต้องมีระบบป้องกันมิให้บานหลุดได้อย่างปลอดภัย ระบบรางของบาน
ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมจะต้องเตรียมช่องระบายน้ำออกได้อย่างเพียงพอเมื่อน้ำฝนสาดเข้าในชุด
ของบานเลื่อน โดยต้องไม่รั่วซึมเข้าสู่ภายในอาคาร 

3.10. หากมิได้ระบุไว้ในที่อื่น ๆ ประตูหน้าต่างทุกบานที่ไม่อยู่ในพื้นที่ปรับอากาศให้ติดตั้งมุ้งลวดไนล่อน
อย่างดีสีดำ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ กรอบบานอลูมิเนียมหน้าตัดขนาดประมาณ 
13x43 มม. หรือตามระบุในแบบ การติดตั้งมุ้งลวดต้องขึงให้ตึงได้ระดับ และได้แนว ยึดให้ติดกับ
กรอบบานอย่างเรียบรอ้ยแข็งแรง ทั้งสี่ด้าน 

3.11. ภายหลังการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จะต้องได้รับการปรับ
ให้อยู่ในลักษณะที่เปิด-ปิด ได้สะดวกไม่ติดขัด 

3.12. บานประตู-หน้าต่างต้องหุ้มห่อให้เรียบร้อย การเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่งเข้าสู่หน่วยงาน หรือ
การเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องเตรียมพื้นที่ในการจัด
วาง และค้ำยันชั้นตามแนวตั้ง เพื่อรองรับการจัดเก็บ และต้องมีหลังคาคลุม  

3.13. หลังจากการติดต้ังแล้วเสร็จ จะต้องรักษาบานประต-ูหน้าต่าง ไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างที่ยัง
มีการก่อสร้างปลีกย่อยอื่น ๆ อยู่ กุญแจลูกบิด หรือมือจับ และอื่น ๆ ต้องหุ้มไว้เพื่อป้องกันความ
เสียหายจนกว่าจะเปิดใช้อาคาร 

การส่งมอบงาน 

1. ในระหว่างการดำเนินงาน หากปรากฏว่าได้เกิดการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่อาคารสิ่งก่อสร้างส่วนบริเวณที่
ได้ทำการติดตั้งชุดบานเปิดแล้ว หรือเกิดการชำรุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้ก็ดี ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะทำการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ก่อนส่งมอบงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

2. ข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ำ และความเสียหายเนื่องจากการรั่วซึม อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งรวมถึงครุภัณฑ์ หรือส่วนประกอบอาคารอื่น ๆ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกันผลงาน 

3. การป้องกันชุดบานเปิดก่อนส่งมอบงาน  
ชุดบานเปิดภายนอก หรือชุดบานเปิดผนังเปลือกอาคารเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องพ่น Stripable 
P.V.C. Coating หรือติด Plastic Tape เพื่อป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ให้ปลอดภัยจากน้ำปูน หรือจากสิ่ง
อื่นใด อันอาจจะทำการเสียหายกับชุดบานเปิดประตู-หน้าต่างได้ ห้ามใช้น้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันอื่น ๆ ทา
ผิวเพื่อป้องกันน้ำปูนเป็นอันขาด 
ชุดบานเปิดภายใน เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ป้องกันผิวด้วยแผ่นพลาสติกใส ปิดห่อทั้งสองด้านของชุดบานเปิด 

4. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ทำงานต่อเนื่องอื่น ๆ มิให้ผิวของบานเปิดเกิดรอยขีดข่วนหรือมีตำหนิ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก 
ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดทำแผงจัดเก็บกุญแจให้เป็นระบบ และทำรายการการส่งมอบแยกชั้น แยกโซน
ของชุดบานเปิดประตู-หน้าต่าง ให้สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก ส่งมอบพร้อมการส่งมอบพื้นที่ 
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6. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพโดยภาพรวมของชุดบานเปิด รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด
เป็นเวลา 5 ปี หากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง  ผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้ง
ให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีด้วยความประณีตเรียบร้อยตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิด
มูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ  

1. บานเปิด ประตู-หน้าต่างไม ้

1.1. บานประตูไม้อัด-ชนิดบานตัน (Solid Core) ให้ใช้เป็นบานประตูไม้อัดยางสำเร็จรูปที่ผลิตจาก
โรงงานผู้ผลิต บานประตูส่วนที่ใช้ภายในห้องน้ำ หรืออยู่ติดภายนอก ให้ใช้บานประตูไม้อัดชนิดทน
ความชื้น ห้ามใช้ประตูที่ประกอบขึ้นเอง ยกเว้น แต่เป็นได้รับการพิจารณาในกรณีมีความจำเป็น 
เช่น เป็นขนาดที่ไม่มีในท้องตลาด แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ 

1.2. ประตูไม้อัดทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ เกรดเอ ต้องได้ฉาก ไม่บิดงอ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มอก. 192-2549 บานประตูแผ่นไม้ประกอบ 

• ความหนาของบานกำหนดดังนี ้
- ความหนา 35 มม. สำหรับประตูกว้างไม่เกิน 1.00 ม. สูงไม่เกิน 2.40 ม. 
- ความหนา 45 มม. สำหรับประตูกว้างเกิน 1.00-1.50 ม. และสูงไม่เกิน 3.00 ม. 
- ความหนา 55 มม. สำหรับประตูกว้างต้ังแต่ 1.25-1.50 ม. และสูงเกิน 3.00 ม. 

• การทำผิวตกแต่งบาน  
- บานประตูระบุทำสีพ่น ให้ทำผิวสีน้ำมัน เกรดอุตสาหกรรมพ่นเคลือบ ชนิดด้าน 
- บานประตูระบุผิวปิดแผ่นลามิเนต ให้ใช้ผิวปิดแผ่นพลาสติกลามิเนต (High 

Pressure Laminated) หนา 3 มม. สำเร็จรูปจากโรงงาน ทั้งสองด้าน 

1.3. หากระบุให้ติดมุ้งลวด ให้ติดตั้งมุ้งลวดไนล่อนอย่างดีสีดำ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ ออกแบบ 
กรอบประตูไม้สักขนาด 35x125 มม. (1½x5 นิ้ว) หรือกรอบหน้าต่างไม้สักขนาด 35x100 
มิลลิเมตร (1½x4 นิ้ว) หรือตามระบุในแบบ 

การติดตั้งมุ้งลวดต้องขึงให้ตึงได้ระดับ และได้แนว ยึดให้ติดกับกรอบบานไม้อย่างเรียบร้อยแข็งแรง 
ทั้งสี่ด้าน 

1.4. ลูกฟักบรรจุในบาน (หากมี) จะต้องมีการเสริมโครงด้านในบาน เพื่อรองรับการติดตั้งลูกฟักให้มั่นคง 
และถูกต้องตามแบบ และจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ 

• คิ้วขอบกระจก : สำหรับรับลูกฟักให้ใช้เป็นคิ้วไม้สัก ลักษณะสี่เหลี่ยมเรียบ ไม่มีหยัก 
หรือบัวขอบ 

• ลูกฟักกระจก : ให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ รายละเอียดตามหัวข้องานกระจก 
• ลูกฟักเกล็ดไม้ติดตาย : ให้เป็นเกล็ดไม้สัก ลักษณะสี่เหลี่ยมขอบเรียบไม่มีหยัก หรือบัว

ขอบ ติดต้ังเกล็ดให้หลบมุมมองจากภายนอกไม่ให้เห็นภายใน 
1.5. คุณสมบัติแกนกลางประตปูระเภทต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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• ประตูกันเสียง : แกนกลางกรุฉนวนกันเสียง คุณสมบัติตามรายการประกอบแบบหมวด
งานฉนวน หากไม่ระบุเป็นอื่น ต้องทดสอบทั้งระบบได้ค่า STL ไม่น้อยกว่า 52  

• ประตูทนไฟ (ทั่วไป) : แกนกลางกรุฉนวนกันไฟ คุณสมบัติตามรายการประกอบแบบ
หมวดงานฉนวน หากไม่ระบุเป็นอื่น ต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชม. 

• ประตูทนไฟ (ในแนว Fire Compartment) : แกนกลางกรุฉนวนกันไฟ คุณสมบัติตาม
รายการประกอบแบบหมวดงานฉนวน หากไม่ระบุเป็นอื่น ต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 
ชม. 

• ประตูกันรังสี : แกนกลางกรุแผ่นตะกั่ว หากไม่ระบุเป็นอื่น กำหนดความหนาแผ่นตะกั่ว 
ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. หรือตามข้อกำหนดของครุภัณฑ์ที่ใช้ โดยให้วางแผ่นตะกั่วซ้อนทับ
กันตามมาตรฐาน รวมถึงบริเวณวงกบด้วย ผู้รับจ้างต้องทำแบบเพื่อสร้าง (Shop 
Drawing) และแบบขยายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้ควบคุมงานให้พิจารณาตรวจสอบก่อน
การติดตั้ง 

2. บานเปิด ประตูเหล็ก-ประตูสเตนเลส 

2.1. บานประตูเหล็ก ต้องเป็นระบบสำเร็จรูปจากโรงงาน ประกอบเป็นชุดเข้ากับวงกบ การทำสี และ
การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ล็อก, มือจับ, บานพับ ฯลฯ จะต้องทำเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานก่อน
นำมาติดตั้ง การทำสีให้เป็นระบบเคลือบสีโดยระบบ Powder Coating และต้องได้รับการอนุมัติ
ก่อนดำเนินการสั่งซื้อ 

2.2. บานประตูเหล็กทั่วไป ให้ใช้เป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.6 มม. (Grade No. 16) พับขึ้นรูป
ประกอบเป็นตัวบานประตู ตามระบบ Mechanically Interlocked Vertical Edges โดยสันของ
บานประตูปราศจากรอยตะเข็บ (Seamless) ได้มาตรฐาน ANSI/SDI 100-1991 เกรด III Extra 
Heavy Duty หรือมาตรฐานเทียบเท่า หรือตามที่ผู้ออกแบบระบุรายละเอียดในหัวข้อวัสดุ และ
ผลิตภัณฑ์       

• โครงสร้างภายใน (Stiffener) ระยะห่างต้องไม่เกิน 200 มม. จุดรองรับอุปกรณ์ประตู
ทั้งหมด จะต้องเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized) หนา 3.2 มม. ได้มาตรฐาน 
ANSI A 115 

• บานประตู ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 35 มม. สำหรับประตูทั่วไป   

2.3. บานประตูเหล็กชนิดทนไฟ กรณีเป็นบานประตูทนไฟ หรือบานกันเสียง ให้ใช้เป็นแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีหนา 1.6 มม. (Grade No. 16) พับขึ้นรูปประกอบเป็นตัวบานประตู ตามระบบ 
Mechanically Interlocked Vertical Edges โดยสันของบานประตูปราศจากรอยตะเข็บ 
(Seamless) ภายในบรรจุแน่นด้วยฉนวนกันไฟชนิด Solid Mineral Fiber Core หรือใย
สังเคราะห์  ไฟเบอร์กลาส หรือวัสดุเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องทำมาจากวัสดุไม่ติดไฟ และไม่เกิดควันพิษ 
(Toxic) เมื่อได้รับความร้อน ทนทานต่อการลุกไหม้ได้ โดยที่ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า 2  
ชั่วโมง และได้มาตรฐานกันไฟ (Spread of Flame) Class A , Flame Spread Rating ASTM 
E84-80 หรือ Fire Rating Class 0 as PER Iso 834 โดยจะต้องมีเอกสารรับรองผลการทดสอบ
การทนไฟของบานพร้อมอุปกรณ์ ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ 
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• โครงสร้างภายใน (Stiffener) ระยะห่างต้องไม่เกิน 200 มม. จุดรองรับอุปกรณ์ประตู
ทั้งหมด จะต้องเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (Galvanized) หนา 3.2 มม. ได้มาตรฐาน 
ANSI A 115 

• บานประตู ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1¾” หรือ 44 มม. สำหรับประตูทนไฟ และกัน
เสียง 

• ในกรณีบานประตูมีกระจกให้ใช้กระจกชนิดเสริมลวด (Wire Glass) ในพื้นที่ไม่เกิน 
60,000 ตร.มม. 

2.4. บานประตูสเตนเลส ให้ใช้เป็นแผ่นสเตนเลสเกรด 304 หนาไม่ต่ำกว่า 1.2 มม. การประกอบตัวบาน
ประตู ให้ใช้วิธีพับขึ้นรูป พับหุ้มซี่โครงภายในประกบเชื่อมติดกัน ภายในช่องว่างฉีดด้วยโพลียูรี -   
เทนโฟมจนเต็มพื้นที่  ความหนาของบานประตูไม่ต่ำกว่า 40 มม. ผิวประตูเป็นผิว  Hairline 
เช่นเดียวกับวงกบของชุดประตูสแตนเลส 

• ในกรณีบานเกล็ดให้ใช้เกล็ดมาตรฐานของผู้ผลิต  
• จุดรองรับอุปกรณ์ประตูทั้งหมดต้องเสริมแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่ต่ำกว่า 3.2 มม. ใน

ทุกจุด 

3. บานเปิด ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 

3.1. บานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอเต็มรูปแบบตามระบบมาตรฐานงาน
อลูมิเนียม เพื่อให้ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติการใช้งานทั้งระบบ  

3.2. บานที่จะนำมาใช้งานให้ถือเป็นชุดสำเร็จรูปประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น  ยกเว้น การ
ประกอบชุดบานขนาดเล็กให้สามารถกระทำได้ ณ หน่วยงาน ทั้งนี้  ให้ขึ้นกับผู้ควบคุมงานเป็นผู้
พิจารณาอนุมัต ิ

3.3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือก ออกแบบหน้าตัด เพื่อทำการคำนวณค่าความ
แข็งแรง และความหนาของงานอลูมิเนียมทั้งหมด โดยรายการคำนวณต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการทีแ่สดงในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตรวจสอบก่อนการผลิตชิ้นงาน 

3.4. การออกแบบหน้าตัดอลูมิเนียม ให้ยึดหลักความต้องการตามรูปที่แสดงในแบบ ความแข็งแรง การ
ป้องกันน้ำ และการป้องกันการรั่วของอากาศจากภายนอกสู่ภายในอาคาร   

3.5. ความหนาของอลูมิเนียมที่กำหนดให้ในหัวข้อนี้ เป็นความหนาขั้นต่ำที่ยอมให้ แต่ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
คำนวณแล้ว ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า ความหนาของอลูมิเนียมจำเป็นต้องหนากว่าที่
กำหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่คำนวณได้ หรือในกรณีที่ผลการคำนวณแสดงให้เห็น
ว่าความหนาของอลูมิเนียมสามารถใช้บางกว่าที่กำหนดให้ได้ ให้ผู้รับจ้างใช้ความหนาตามที่กำหนด
ไว้ในรายการประกอบแบบนี้โดยเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา  
หรือการต้องเสริมโลหะเพื่อความแข็งแรงอ่ืน ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และ
จะถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อเวลาตามสัญญาไม่ได้ 
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3.6. อลูมิเนียมสำหรับงานบานเปิดจะต้องเป็น Aluminium Extrusion Alloy ชนิด 6063-T5 ที่ผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 284-2530 อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ หรือมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า
ที่กำหนด ดังต่อไปน้ี 

• Ultimate Tensile Strength  22,000 PSI 
• Yield    21,000 PSI 
• Shear    17,000 PSI 
• Elastic Modulus        10,000,000 PSI 

3.7. ขนาดความหนาของหน้าตัดวงกบอลูมิเนียม Section ทุกส่วนจะต้องไม่บางกว่า 2.0 มม. หรือที่
ระบุเอาไว้ในแบบก่อสร้าง หรือจากการคำนวณความสามารถในการรับแรงลมกระทำ เมื่อประกอบ
เป็นชุดบานเปิดแล้ว โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Allowable Tolerace) ตามมาตรฐานการ
รีดโลหะสากล เช่น Aluminium Standard & Data U.S.A เป็นต้น 

3.8. หน้าตัดอลูมิเนียมที่นำมาใช้งาน จะต้องเหมาะสมกับลักษณะการเปิดบาน และตำแหน่งที่จะใช้  
เพื่อป้องกันการรั่วซึมได้อย่างดีที่สุด โดยมีความหนาตามรายการคำนวณ แต่ไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้
ดังต่อไปนี ้

• บานอลูมิเนียมสำหรับบานเปิดภายในทั่วไป เป็นชนิดบานเปิดสองทางให้เป็นหน้าตัด
กล่องโค้ง ขนาดไม่เล็กกว่า +/- 45x75 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.3 มม. 

• บานอลูมิเนียมสำหรับบานเปิดภายนอกทั่วไป เป็นชนิดบานเปิดทางเดียวให้เป็นหน้าตัด
กล่องเรียบ ขนาดไม่เล็กกว่า +/- 45x75 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.3 มม. 

• บานอลูมิเนียมสำหรับบานเลื่อน รางแขวนให้เป็นหน้าตัดกล่องเรียบ ขนาดไม่เล็กกว่า 
+/- 45x75 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. 

• บานอลูมิเนียมสำหรับบานเลื่อน รางล่างให้เป็นหน้าตัดกล่องขนาดไม่เล็กกว่า  
+/- 30x60 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. 

• บานอลูมิเนียมสำหรับบานผลักกระทุ้ง ให้เป็นหน้าตัดมีปีกกันน้ำในตัว ขนาดไม่เล็กกว่า 
+/- 45x55 มม. ความหนาไม่ต่ำกว่า 2.0 มม. 

• อลูมิเนียมตัวประกอบต่าง ๆ ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.0 มม. 
• เกล็ดอลูมิเนียม ชนิดพับปลายกันน้ำฝน ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. 
• Flashing อลูมิเนียม (หากมี) ในส่วนที่มองไม่เห็น ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. 
• Flashing อลูมิเนียม (หากมี) ในส่วนที่มองเห็น และ/หรือ เป็นแผ่นผิวของผนังอาคาร 

ความหนาไม่ต่ำกว่า 3.0 มม. 

3.9. ลักษณะทางกายภาพที่ต้องการ 
• กรอบบาน 

- กำหนดให้ความหนาของกรอบบานเท่ากันทั้ง 4 ด้าน โดยเมื่อประกอบเสร็จ
เรียบร้อย ผิวหน้าของกรอบบานทั้ง 4 ต้องเรียบเสมอกัน 

- กำหนดให้กรอบบานทั้ง 4 ด้าน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไม่โค้งมนด้านใดด้าน
หนึ่ง (ยกเว้น กรอบบานของประตูบานเปิด 2 ทาง) 
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- กรณีประตูบานเลื่อนคู่ซ้าย-ขวา (Double Slide) กำหนดให้กรอบบานข้างที่ชน
กันของแต่ละบาน (Meeting Stile) เป็นลักษณะเข้าลิ้น (Tongue and 
Groove) โดยเมื่อชนกันสนิท ให้ผิวหน้าของกรอบบานทั้ง 2 บานเรียบเสมอกัน 
ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งยื่นออกมา 

• ช่องแสงติดตาย 
กำหนดให้วงกบของช่องแสงติดตายที่ติดอยู่เหนือ หรืออยู่ด้านข้างบานประตู หรือที่เป็น
อิสระไม่ติดกับบานประตู ให้มีร่องในตัวทั้ง 4 ด้าน เพื่อใส่กระจก โดยเมื่อติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อย จะต้องไม่เห็นคิ้วขอบกระจกโผล่เกินออกมาด้านใดด้านหนึ่งโดยเด็ดขาด 

• คิ้วขอบกระจก 
กำหนดให้คิ้วขอบกระจกที่ติดตั้งประกอบกับวงกบ หรือกรอบบาน ให้เป็นลักษณะ
สี่เหลี่ยมเรียบ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย ผิวหน้าของคิ้วนั้น ๆ ต้องเรียบเสมอผิวหน้า
ของวงกบ หรือกรอบบานที่ประกอบกันอยู ่

3.10. ระบบการเคลือบสีผิวของอลูมิเนียม  

• ระบบเคลือบสี Fluorocarbon Finished   
ให้ดำเนินการในส่วนผิวอลูมิเนียมในส่วนที่มองเห็น (Exposed Surface) ต้องเป็นสีชนิด 
Duranar XL 3 Coat System ความหนาของฟิลม์สีต้องไม่น้อยกว่า 35 ไมครอน ส่วน
ผิวของอลูมิเนียมในส่วนที่มองไม่เห็นให้เป็น Mill Finished การเคลือบ และการเตรียม
ผิวก่อนเคลือบสี ให้ดำเนินการตามกรรมวิธีที่ได้กำหนดในกำหนดมาตรฐานเลขที่ ASTM 
D-1730-67, Type B, Method 7 และ ASTM B-449-67(1972)  
จากวันเคลือบ และรับรองการซีดจางของสีต้องไม่เกิน 5 Unit (MBS) ตามที่กำหนดใน
กำหนดมาตรฐานเลขที่  AAMA 605 

• ระบบเคลือบสี Powder Coated Finished  
ให้ดำเนินการในส่วนผิวอลูมิเนียมส่วนที่มองเห็น ต้องเป็นสี Corro-Coat PE-F Series   
ความหนาของฟลิม์จะต้องไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน ส่วนผิวของอลูมิเนียมในส่วนที่มองไม่
เห็นให้ เป็น Mill Finished การเคลือบ และการเตรียมผิวก่อนการเคลือบสี ให้
ดำเนินการตามกรรมวิธีการเตรียมผิวสำหรับสีระบบ Powder Coating ต้องมีเอกสาร
รับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต และรับประกันคุณภาพของฟิลม์สีที่จะไม่หลุด
ร่อน แตกร้าวซีด จากภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเคลือบ 

• ระบบเคลือบสี Anodizing Finished  
ให้ดำเนินการในส่วนผิวอลูมิเนียมทั้งหมดตลอดเส้นความยาว ความหนาของฟิลม์จะต้อง
ไม่น้อยกว่า 20+2 ไมครอน การเคลือบ และการเตรียมผิวก่อนการเคลือบสี ให้
ดำเนินการตามกรรมวิธีการมาตรฐาน MIL-A-8625 : AMS 2469 และ ASTM B580 
หรือ BS 5599 และต้องรับประกันคุณภาพของฟิลม์สีที่เคลือบภายในระยะเวลา 10 ปี 
โดยมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต  
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• ผิวของอลูมิเนียมทั้งหมด หากมิได้ระบุในแบบก่อสร้างเป็นอื่น ให้เป็นระบบสีฝุ่นพ่นอบ 
Powder Coating สีให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบกำหนด 

3.11. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งบาน Hardware ต้องเป็นของใหม่คุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้
และติดต้ังด้วยความประณีตเรียบร้อย มีคุณสมบัติตามหัวข้องานอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

3.12. ลูกฟักกระจก มีคุณสมบัติตามหัวข้องานกระจก 

3.13. ลูกฟัก High Pressure Laminate, HPL มีคุณสมบัติตามหัวข้องานผิวผนังแผ่นพลาสติกลามิเนต 
(High Pressure Laminate, HPL) 

3.14. ลูกฟัก เกล็ดไม้สักติดตายมีคุณสมบัติตามหัวข้องานไม ้

 
จบหมวดที่ 08-02 งานบานเปิดประตู-หน้าต่าง 
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งานประตู หน้าต่าง กระจก 
 
หมวดที่ 08-02-01 ชุดช่องเปิดประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซ”ี (uPVC) 
 
ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานชุดช่องเปิดประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี” ทั่วไป หมายรวมถึง งานวงกบ-ซับวงกบ-บานประตู และหน้าต่างทุก
ชนิด ที่ใช้วัสดุหลักโครงสร้างผิวของวงกบ-ตัวบานกรอบเป็นวัสดุพลาสติกไวนิล หรือยูพีวีซี uPVC (UN-
Plasticized Poly Vinyl Chloride) ที่ติดตั้งเพื่อใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิด ตัดแบ่งพื้นที่ภายในอาคาร 
และ/หรือตัดขาดพื้นที่ภายในอาคารออกจากการรบกวนจากสภาวะแวดล้อม ซึ่งมีรูปแบบการติดตั้งโดยการ
วางบนพื้นอาคารเป็นหลัก ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) แสดงตำแหน่ง-ระยะการ
ติดตั้ง และส่วนรายละเอียดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) 
โดยละเอียด เพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการติดต้ัง 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในการติดตั้งวงกบ และประกอบบานช่องเปิด  
รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ให้ เป็นไปตามรายละเอียดแบบเพื่อสร้าง 
(Shop Drawing) และมาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี ให้สำเร็จเรียบร้อย 

3. ชุดบานเปิดที่อยู่ภายนอก หรือชุดผนังเปลือกอาคาร  

3.1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาระบบบานเปิด พร้อมหน้าตัดของชุดบานที่เหมาะสม และจัดทำรายการคำนวณหา
ความหนาของแกนโครงเหล็กชุบสังกะสีเสริมการรับแรงของชุดบานให้แข็งแรงเหมาะสม รับแรงกระทำ
ตามที่กำหนดได้ 

3.2. รายการคำนวณต้องลงนามรับรองโดยวิศวกรโครงสร้างของผู้รับจ้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ  
โดยผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่คำนวณ และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะถือเป็นข้ออ้าง
ในการขอต่อเวลาตามสัญญาไม่ได ้

3.3. ข้อกำหนดที่ใช้ในการคำนวณชุดบานเปิดต้องสามารถทนต่อแรงอื่น ๆ ที่เข้ามากระทำ ที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 
80 กก./ตร.ม. และแรงลมกระทำจากภายนอกทั้งแรงอัด และแรงดูด ที่มีค่าไม่ต่ำกว่าที่ระบุใน พรบ.
ควบคุมอาคาร หรือค่าแรงลมกระทำสูงสุดที่ผู้ออกแบบได้ระบุไว้  โดยต้องมีค่าการโก่งตัว (Deflection) 
ของเส้นวงกบและกรอบบานไม่เกิน L/180 และต้องไม่เกิน 15 มม.  

3.4. กรณีที่ระบุใช้งานชุดบานเปิด ยูพีวีซี ภายนอกอาคารที่สูงเกิน 15 เมตร ชุดรายการคำนวณแสดง
ความสามารถในการรับแรงลมทั้งด้านแรงดูด และแรงอัด ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตามเงื่อนไข
ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น กำหนดให้ต้องมีค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 1.5 เท่า 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง พร้อมเฉดสี รูปแบบหน้าตัดของ
บาน รวมถึงอุปกรณ์ Hardware นำเสนอผู้ออกแบบเพื่อพิจารณาเลือกใช้ และส่งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติ และ
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ตรวจสอบรูปแบบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะเริ่มงานติดตั้ง 
ตัวอย่างดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้งทั้งหมดด้วย  

5. กำหนดให้มีชุดตัวอย่างมาตรฐาน เพื่อใช้ในการศึกษาการติดตั้ง และเป็นตัวอย่างในการทำความเข้าใจใน
ระบบ-ลำดับการติดตั้ง โดยรูปแบบ ขนาด พื้นที่ติดต้ังหน้าสนาม ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณากำหนด 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การติดตั้งบานเปิด ประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซ”ี 

1.1. แบบก่อสร้างในส่วนงานบานเปิด ประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี“  นั้น มีไว้เพื่อบอกวัตถุประสงค์การใช้งาน 
และขนาดบานที่ต้องการเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องนำเสนอระบบมาตรฐานการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง “ยู
พีวีซี“  โดยอย่างน้อยต้องมีแบบรายละเอียดหน้าตัด (Section) การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียด
ครบถ้วน มาตราส่วน 1:1 เสนอให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาเห็นชอบก่อนเท่านั้น 

1.2. งานบานเปิด ประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี“ ทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะ การติดตั้ง
ให้เป็นไปตามแบบขยาย และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฎในแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) บานเปิด
จะต้องได้ดิ่ง และฉาก เปิด-ปิดได้โดยสะดวก ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี ตามข้อแนะนำมาตรฐานการ
ติดต้ังของผู้ผลิต 

1.3. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการติดตั้ง ช่องเปิดสำหรับการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามี
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู-
หน้าต่างเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป  

1.4. การประกอบชุดบานเปิด ประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี“ ต้องประกอบเป็นชุดบานสำเร็จพร้อมลูกฟักจาก
โรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีการตัดต่อประกอบบาน หรือใส่ลูกฟักในพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด  
รอยต่อของชุดวงกบ บานกรอบต้องทำการตัดต่อเข้ามุม 45 องศา และเชื่อมรอยต่อด้วยระบบเชื่อม
ร้อนเป็นเนื้อเดียวกัน การติดตั้งชุดบานเปิด ให้ติดตั้งโดยมีระยะห่างของวงกบกับขอบของผนังที่เตรียม
ช่องไวไ้ม่น้อยกว่า 3 มม. แต่ไม่เกิน 5 มม. การยึดชุดบานเปิดเข้ากับผนังโครงสร้าง จุดเจาะยึดต้องหนุน
รองด้วยแผ่นยาง Setting Block เพื่อชว่ยในการปรับให้ได้ระนาบทั้งแนวระดับ-แนวดิ่ง  

ชุดสกรูตะปูเกลียว และพุกพลาสติก ให้ใช้ชนิดพุกยาวเจาะทะลุวงกบ พร้อมแหวนยาง และฝา
ครอบปิดซ่อนหัวสกรูทุกจุดที่มองเห็น  ตะปูเกลียวที่ใช้ทั้งหมดให้ใช้ชนิดเหล็กชุบเคลือบสังกะสี (Hot 
Dip Galvanize)  เว้นระบุกำหนดในแบบให้ใช้ชุดตะปูเกลียวสเตนเลส  ระยะห่างในการยึดของชุด   
สกรู-พุกพลาสติก ของแต่ละตัวต้องไม่เกิน 400 มม. ต่อช่วง เมื่อทำการยึดวงกบ-บานกรอบเรียบร้อย
แล้วให้ทำการอุดร่องรอยต่อของผนังกับวงกบด้วยวัสดุอุดยาแนวรอบบาน โดย 

ภายนอกอาคารให้ใช้  : Silicone Sealant ชนิด Weatherseal - Neutral Cure สีขาว  

ภายในอาคารให้ใช้  : Polyurethane Sealant ชนิด ทาสีทับได ้
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เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ วงกบ และกรอบบานต้องได้ดิ่ง-ฉากตามหลักวิชาช่างที่ดี กรอบบานจะต้องมีความ
แข็งแรงทุกด้าน และในการติดตั้ง ซึ่งมีการขันเกลียวต้องระมัดระวังมิให้บานประตู หรือหน้าต่างเสียรูป
ได ้ 

1.5. การประกอบบานกรอบ “ยูพีวีซี” กับลูกฟักกระจก 

• บานประตู-หน้าต่าง ภายในอาคาร หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ติดตั้งโดยใช้  ยาง 
Weather Strip  Neoprene หรือ EDPM. โดยรอบทั้ง 2 ฝั่งบาน หรือเป็นไปตามมาตรฐาน
ของผู้ติดตั้ง ที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน แล้ว  

• บานประตู-หน้าต่าง ภายนอกอาคาร และผนังเปลือกอาคาร หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้
ติดตั้งโดยใช้ยาง EDPM. อัดกระจกโดยรอบทั้ง 2 ฝั่งบาน หรือเป็นไปตามมาตรฐานของผู้
ติดต้ัง ที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน แล้ว  

- ยางอัดกระจก ให้ทำมาจากวัสดุ EPDM. โดยใช้ขนาดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
- ยาง Weather Strip ให้ทำมาจากวัสดุประเภท Neoprene หรือ EDPM. มีความสูง

ของใบที่ใช้ต้องมากกว่าช่องห่างประมาณ 15% ตลอดแนว การติดตั้งต้องใช้เส้นยาง
ที่มีความยาวพอดีกับเส้นรอบกรอบบานเท่านั้น ห้ามไม่ให้รีด หรือดึงเส้นยางจนยืดได้
ความยาวกว่าความยาวเส้นยางปกติในการติดต้ังอย่างเด็ดขาด 

1.6. การประกอบตัวบานกับวงกบ 

• ช่องว่างระหว่างบานประตู-หน้าต่าง กับงานวงกบทั้งหมด ให้ติดต้ังเส้นสักหลาด Dust Proof  
ชนิด Wool Pile “Fin Seal” เส้นขน Woven/Fibers ชนิดมีแผ่น P.V.C. คู ่

• ชุดอุปกรณ์ประกอบ (Hardware) ให้ใช้อุปกรณ์ชั้นคุณภาพ ที่ผลิตเพื่อใช้งานร่วมกับชุดบาน 
ยูพีวีซี เท่านั้น ตามมาตรฐานคำแนะนำของผู้ผลิต ทั้งนี้หากไม่ได้ระบุระบบการล็อคบานให้ใช้ 
ระบบล็อคบานชนิดหลายจุด (Multi Point Lock) 

1.7. ประตู-หน้าต่างบานเลื่อน จะต้องมีระบบป้องกันมิให้บานหลุดได้อย่างปลอดภัย ระบบรางของบาน
ประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี” จะต้องเตรียมช่องระบายน้ำออกได้อย่างเพียงพอ เมื่อน้ำฝนสาดเข้าในชุดของ
บานเลื่อน โดยต้องไม่รั่วซึมเข้าสู่ภายในอาคาร 

1.8. หากมิได้ระบุไว้ในที่อื่น ๆ ทุกบานเลื่อนให้ติดตั้งมุ้งลวดไนล่อนอย่างดีสีดำ หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ กรอบบานอลูมิเนียมหน้าตัดขนาดประมาณ 20x50 มม. หรือตามระบุในแบบ การติดตั้งมุ้ง
ลวดต้องขึงให้ตึงได้ระดับ และได้แนว ยึดให้ติดกับกรอบบานอย่างเรียบร้อยแข็งแรงทั้งสี่ด้าน 

1.9. ภายหลังการติดตั้งประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี” พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จะต้องได้รับการปรับให้อยู่
ในลักษณะที่ เปิด-ปิด ได้สะดวกไม่ติดขัด 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จ ากดั 
กรรมวิธีการก่อสรา้งและคณุสมบตัิวสัด ุ(Processes of Construction and Materials Properties) 

 

08-02-01 งานชดุช่องเปิดประต-ูหนา้ตา่ง “ยพูีวีซี“ (uPVC)  4 

1.10. บานประตู-หน้าต่าง “ยูพีวีซี” ต้องหุ้มห่อให้เรียบร้อย การเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่งเข้าสู่หน่วยงาน  
หรือการเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องเตรียมพื้นที่ในการจัด
วาง และค้ำยันชั้นตามแนวตั้ง เพื่อรองรับการจัดเก็บ และต้องมีหลังคาคลุม  

1.11. หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องรักษาบานประตู -หน้าต่าง “ยูพีวีซี” ไม่ให้เกิดความเสียหายใน
ระหว่างที่ยังมีการก่อสร้างปลีกย่อยอื่น ๆ อยู่ กุญแจลูกบิด หรือมือจับ และอื่น ๆ ต้องหุ้มไว้เพื่อป้องกัน
ความเสียหายจนกว่าจะเปิดใช้อาคาร 

การส่งมอบงาน 

1. ในระหว่างการดำเนินงาน หากปรากฏว่าได้เกิดการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่อาคารสิ่งก่อสร้างส่วนบริเวณที่ได้
ทำการติดตั้งชุดบานเปิดแล้ว หรือเกิดการชำรุดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งไว้ก็ดี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างในการที่จะทำการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนส่งมอบงาน โดย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

2. ข้อบกพร่องใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ำ และความเสียหายเนื่องจากการรั่วซึม อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งรวมถึงครุภัณฑ์ หรือส่วนประกอบอาคารอื่น ๆ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้
อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกันผลงาน 

3. การป้องกันชุดบานเปิดก่อนส่งมอบงาน  
ชุดบานเปิดทั้งหมดเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ทำความสะอาดทั้งภายนอก-ภายใน แล้วป้องกันผิวด้วย

แผ่นพลาสติกใส ปิดห่อทั้งสองด้านของชุดบานเปิด 

4. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน
ต่อเนื่องอื่น ๆ มิให้ผิวของบานเปิดเกิดรอยขีดข่วน หรือมีตำหนิ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ และ/
หรือ ผู้ควบคุมงาน 

5. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดทำแผงจัดเก็บกุญแจให้เป็นระบบ และทำรายการการส่งมอบแยกชั้น แยกโซนของ
ชุดบานเปิดประต-ูหน้าต่าง  ให้สามารถสืบค้นได้โดยสะดวก ส่งมอบพร้อมการส่งมอบพื้นที่ 

6. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพโดยภาพรวมของชุดบานเปิด รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมดเป็น
เวลา 5 ปี หากเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ  และการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่ 
หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีด้วยความประณีตเรียบร้อยตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ  

1. บานเปิด ประต-ูหน้าต่าง “ยูพีวีซ”ี 

1.1. ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอเต็มรูปแบบตามระบบมาตรฐานงานบานเปิด “ยูพีวีซี” เพื่อให้ผู้ออกแบบ
พิจารณาอนุมัติการใช้งานทั้งระบบ  
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1.2. บานที่จะนำมาใช้งาน ต้องเป็นชุดสำเร็จรูปประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น ตัวชุดบานต้องช่วย
ในการป้องกันเสียงจากภายนอกอาคาร มีการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ และป้องกันการรั่วซึมอากาศได้ดี   

1.3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือก-ออกแบบการประกอบชุดบาน ทำการคำนวณ ค่าความ
แข็งแรง จุดเสริมรับแรง และความหนาของโครงเหล็กเสริมภายในชุดหน้าตัดของเส้นยูพีวีซีทั้งหมด 
ตามที่ระบุเรื่องการจัดทำรายการคำนวณให้สอดคล้องกับความต้องการที่แสดงในแบบ ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาตรวจสอบก่อนการผลิตชิ้นงาน 

โครงเหล็กเสริมแรงภายใน ให้ใช้เป็นเหล็กรูปพรรณชุบเคลือบสังกะสีป้องกันการเกิดสนิม โดย
เสริมตามจุดรับแรงที่เหมาะสม ซ่อนอยู่ภายในชุดเส้นหน้าตัด ยูพีวีซี 

1.4. การออกแบบชุดบานเปิด ให้ยึดหลักความต้องการตามรูปที่แสดงในแบบ ความแข็งแรง การป้องกันน้ำ 
และการป้องกันการรั่วของอากาศจากภายนอกสู่ภายในอาคาร   

1.5. วั ส ดุ  “ ยู พี วี ซี ”  ที่ น ำม า ใช้ ง าน  ป ระก อ บ ชุ ด งาน บ าน เปิ ด  จ ะต้ อ ง เป็ น  Unplasticised 
Polyvinylchloride (uPVC) ชนิด Profiles for Fabrication Windows and Doors โดยมีคุณสมบัติ
เบื้องต้น ดังต่อไปนี ้

• มีความทนทานต่ออุณหภูมิการใช้งาน ในช่วง           -40 ถึง 150 องศาเซลเซียส 
• มีความทนทานต่อสภาพรังสี UV         ผ่านตามมาตรฐาน ASTM D 4329-05 
• มีค่าการนำพาความร้อน U-Value      ไม่เกิน 3.60 W/m2K ตามมาตรฐาน ISO 8990 
• มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟ           ไม่ก่อให้เกิดแก๊สพิษอันตรายเมื่อเกิดการเผาไหม้ 

1.6. ขนาดความหนา ของเนื้อ “ยูพีวีซี” หน้าตัดของเส้นที่นำมาประกอบ Section Profiles ทุกส่วนจะต้อง
ไม่บางกว่า 2.5 มม. หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ระบแุจ้งไว้ในเอกสารนำเสนอ แบบก่อสร้าง  

1.7. ลักษณะทางกายภาพที่ต้องการ 

• กรอบบาน 
- กำหนดให้ความหนาของกรอบบานเท่ากันทั้ง 4 ด้าน โดยเมื่อประกอบเสร็จ

เรียบร้อย ผิวหน้าของกรอบบานทั้ง 4 ต้องเรียบเสมอกัน 
- กำหนดให้กรอบบานทั้ง 4 ด้าน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ไม่โค้งมนด้านใดด้านหนึ่ง  
- กรณีประตูบานเลื่อนคู่ซ้าย-ขวา (Double Slide) กำหนดให้กรอบบานข้างที่ชนกัน

ของแต่ละบาน (Meeting Stile) เป็นลักษณะเข้าลิ้น (Tongue and Groove) โดย
เมื่อชนกันสนิท ให้ผิวหน้าของกรอบบานทั้ง 2 บานเรียบเสมอกัน ไม่มีด้านใดด้าน
หนึ่งยื่นออกมา 
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• ช่องแสงติดตาย 
กำหนดให้วงกบของช่องแสงติดตายที่ติดอยู่เหนือ หรืออยู่ด้านข้างบานประตู หรือที่เป็น

อิสระไม่ติดกับบานประตู ให้มีร่องในตัวทั้ง 4 ด้าน เพื่อใส่กระจก  โดยเมื่อติดตั้งเสร็จ
เรียบร้อย จะต้องไม่เห็นคิว้ขอบกระจกโผล่เกินออกมาด้านใดด้านหนึ่งโดยเด็ดขาด 

• คิ้วขอบกระจก 
กำหนดให้คิ้วขอบกระจกที่ติดตั้งประกอบกับวงกบ หรือกรอบบาน ให้เป็นลักษณะ

สี่เหลี่ยมเรียบ เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย ผิวหน้าของคิ้วนั้น ๆ ต้องเรียบเสมอผิวหน้าของ 
วงกบ หรือกรอบบานที่ประกอบกันอยู ่

1.8. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งบาน Hardware ต้องเป็นของใหม่คุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้ และ
ติดตั้งด้วยความประณีตเรียบร้อย มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุปกรณ์ประกอบสำหรับการติดตั้งบานเปิด 
“ยูพีวีซี” และเป็นไปตามข้อกำหนดแนะนำของผู้ผลิต-ติดต้ังชุดบาน-ยูพีวีซี 

1.9. ลูกฟักกระจก มีคุณสมบัติตามหัวข้องานกระจก 

 
จบหมวดที่ 08-02-01 งานบานเปิดประตู-หน้าต่าง uPVC 
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งานประตู หน้าต่าง กระจก 

หมวดที่ 08-03 งานกระจก (Glazing) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานกระจก หมายรวมถึง กระจกลูกฟักในชุดบานเปิด กระจกที่เป็นผนังเปลือกอาคาร และกระจกตกแต่ง
ที่ได้ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) พร้อมรายการ
คำนวณความหนากระจกปลอดภัย รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 
(Installation) โดยละเอียด เพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการ
ติดต้ัง 

2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการติดตั้งงานกระจกโดยเฉพาะ เป็น
ผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงาน ตรวจสอบ งานโครงสร้าง งานผนัง ให้สามารถ
ดำเนินการติดตั้งงานกระจกได้ตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และความประสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุกระจกชิ้นตัวอย่างขนาด 300x300 มม. และวัสดุประกอบอื่น ๆ ที่จะใช้ในการ
ติดตั้งทั้งหมดแต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ และทำการขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ 
ผู้ควบคุมงาน ก่อนทำการสั่งผลิต 

4. เอกสารที่ขออนุมัติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

4.1. รายละเอียดประกอบข้อมูลทางเทคนิค ค่าคุณสมบัติของกระจก และผลการทดสอบคุณภาพของ
กระจกแต่ละชนิด จากบริษัทผู้ผลิตกระจก (Manufacture’s Specifications) รวมถึงการทดสอบ
ของยางอัดกระจก (Gaskets) ยางรองรับกระจก วัสดุอุดยาแนวต่าง ๆ 

4.2. รายการคำนวณแสดงความสามารถในการรับแรงลมทั้งด้านแรงดูด และแรงอัด ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการทำแบบรายละเอียดตามรูปแบบของผู้ออกแบบ และคำนวณความหนาของ
กระจกทุกชนิด ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยต้องมีค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่าง
น้อย 1.5 เท่า   

4.3. แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ที่แสดงการแบ่งช่องกระจก และอื่น ๆ ตามที่ระบุในงานบานเปิด 

4.4. กำหนดให้มีการติดตั้งชุดบานตัวอย่าง ร่วมกับงานบานกรอบที่หน้างานจริง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างใน
การทำความเข้าใจในระบบ ลำดับการติดตั้ง โดยรูปแบบ ขนาด พื้นที่ติดตั้งหน้าสนาม ให้ผู้ควบคุม
งานเป็นผู้พิจารณากำหนด 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การติดตั้ง-งานกระจก 

1.1. ผู้รับจ้างต้องเตรียมงานตั้งแต่ในช่วงงานโครงสร้าง (หากมี) และตรวจสอบสถานที่ที่จะมีการติดตั้ง
ให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการติดตั้ง เช่น ทำความ
สะอาดร่องวงกบ โดยปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ 

1.2. การติดตั้งกระจกต้องติดแน่นไม่สั่นสะเทือน ป้องกันมิให้น้ำไหลซึมผ่านเข้าไปภายในพื้นที่ใช้งานได้ 
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1.3. การตัดกระจก ต้องเป็นลักษณะตัดแล้วได้ขนาดเลย ไม่อนุญาตให้มีการใช้คีมหนีบเป็นฟันเลื่อย 
เพราะจะทำให้กระจกเสียคุณภาพ 

1.4. ขอบกระจก ทั้งหมดต้องขัดเรียบ จะมีส่วนแหลมคมอยู่ไม่ได้ เพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดแรงกด
รวมกันที่ขอบส่วนนั้นทำให้กระจกแตกในที่สุด ในกรณีกระจกที่ ต้องผ่านการปรับปรุงเพิ่มความ
แข็งแรง จะต้องได้รับการแต่งขอบให้ปราศจากความคมจากโรงงาน 

1.5. ช่องเว้นว่างสำหรับการใส่กระจก หรือร่องใส่กระจกจะต้องแห้งสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ผงเศษ
วัสดุที่หลดุออก กาว สนิม น้ำมัน หรือคราบ มีขนาดกว้างกว่าความหนากระจก ไม่น้อยกว่า 6 มม.  

1.6. การประกอบกระจกเข้ากรอบบาน หรือร่องรับกระจก (Edge Clearance + Bite) จะต้องฝังลึกเข้า
ในร่องกรอบบาน/วงกบ ตามระยะที่ผู้ผลิตกระจกแนะนำ และต้องเหมาะสมกับกระจกที่ใช้ในแต่ละ
ประเภท จะต้องมีก้อนยางตัน ประเภท Neoprene เป็นยางรองกระจกเสมอ อย่างน้อย 2 ก้อน 
โดยจัดวางให้มีระยะ L/4 (เมื่อ L คือ ความกว้างกระจก) ทั้ง 2 มุม แต่จะต้องห่างจากมุมไม่น้อย
กว่า 150 มม. ความหนาของยางตาม ข้อกำหนดของผู้ผลิตกระจก มีการเจาะ Weep Holes ให้น้ำ
ไหลออกนอกอาคารได้อย่างเพียงพอ 

1.7. เมื่อประกอบกระจกเข้ากรอบบานเรียบร้อยแล้ว  

1.7.1. กรณีที่เป็นงานกรอบไม้ ให้อัดกระจกด้วยหมันโป๊ว (Putty) หรือวัสดุอุดยาแนว-ซิลิโคนสีดำ 

1.7.2. กรณีที่เป็นงานกรอบอลูมิเนียม หรืองานผนังกระจก ให้อัดด้วยยางอัดกระจก หรืออัดด้วย
เส้นโฟม Polyethylene Backer Rod แล้วใช้วัสดุอุดยาแนวเพื่อป้องกันน้ำทั้ง 2 ด้าน 
ตามที่ระบุ 

1.7.3. กรณีที่เป็นงานกรอบเหล็ก ยึดด้วยคลิปอลูมิเนียม และยาแนวด้วยความประณีต 

2. กระจกทุกประเภทให้จัดทำแผ่นวัสดุปิด ป้องกันรอยขีดข่วน หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับงาน
กระจกจากการทำงานก่อสร้าง 

3. การติดตั้งกระจกป้องกันไฟ เมื่อประกอบกระจกเข้ากรอบบานเรียบร้อยแล้ว ให้อุดด้วยวัสดุอุดยาแนวชนิด
ป้องกันไฟ โดยจะต้องผ่านการทดสอบ หรือได้รับการรับรองผลจากบริษัทผู้ผลิตกระจกป้องกันไฟว่า
สามารถใช้ร่วมกันได้ โดยมีประสิทธิภาพการทนไฟทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง 

4. การติดตั้งกระจกติดตั้งทับโครงสร้างอาคาร (Spandrel Glass) ให้ติดตั้งวัสดุฉนวนกันความร้อน และ 
ฉนวนป้องกันไฟ ให้ครบถ้วน 

5. เมื่อประกอบ และติดต้ังเสร็จแล้วจะต้องสามารถกันน้ำฝนรั่วซึมเข้ามาในตัวอาคารได้เป็นอย่างดี 

6. รายละเอียดการติดตั้งอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตนำเสนอ และคู่มือการติดตั้ง
กระจก FGMA-Glazing Manual ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้วเท่านั้น 

7. การตัดกระจก ลบมุมขอบกระจก ยาแนว รวมถึงกรรมวิธีทดสอบควบคุมคุณภาพ ต้องเป็นไปตามกรรมวิธี
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกระจก และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

8. กระจกที่ติดตั้งแล้ว ห้ามทำให้เกิดการสะเทือน หรือโยกย้ายส่วนที่ติดกระจกแล้ว รวมทั้งห้ามเปิดบ าน
ประตู-หน้าต่างที่เป็นบานเปิดจนกว่าวัสดุยึดกระจกจะแห้งดีแล้ว 
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การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขัดกระจกให้สะอาดเรียบร้อยทุกแห่ง  ผิวของ
กระจกต้องปราศจากรอยขีดข่วน หรือมีตำหนิ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้-
ควบคุมงาน 

2. งานกระจกที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากกระจกที่ติดตั้งแล้วเกิดมีรอยแตกร้าว หรือมีรอยขูดขีด ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดการเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาด และปิดกระจกให้เรียบร้อยทั้งสองด้าน 

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของกระจกในระยะเวลา 5 ปี หากเกิดการแตกร้าว อันเนื่องมาจาก
คุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีตาม
จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. กระจกที่ได้ระบุชนิด และความหนาไว้ในชุดบานเปิด และกระจกที่เป็นผนังเปลือกอาคาร ผู้รับจ้างต้องทำ
การคำนวณตรวจสอบ จนพิสูจน์ทราบได้ว่า สามารถทนต่อแรงอื่น ๆ ที่เข้ามากระทำ ที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 80
กก./ตร.ม. และแรงลมกระทำจากภายนอกที่มีค่าไม่ต่ำกว่าที่ระบุใน พรบ. ควบคุมอาคาร และ ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยต้องมีค่าการโก่งตัว 
(Deflection) ของผืนกระจกไม่เกิน L/180 และต้องไม่เกิน 15 มม.  

2. กระจกเมื่อได้รับการติดตั้งแล้วต้องไม่เกิดการสั่น จะต้องไม่เกิดการแตกร้าวขึ้นเองจากการรับภาระน้ำหนัก
กระทำจากตัวเอง หรือการสะสมเนื่องจากความร้อน หรือการพาดทับจากเงาขององค์อาคาร (Shading) 

3. กรณีกระจกชุดบานเปิด และชุดกระจกผนังเปลือกอาคาร ความหนาที่ระบุในแบบ เป็นความหนาพื้นฐาน
จากการออกแบบเบื้องต้น ให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการคำนวณความหนาของกระจก และลงนามรับรอง 
โดยวิศวกรโครงสร้างของผู้รับจ้าง ส่งให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติ โดยผู้รับจ้าง
จะต้องใช้ความหนาตามที่คำนวณและได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน แต่หากกรณีที่
ผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่า ความหนาของกระจกสามารถใช้บางกว่าที่ระบุในแบบได้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้
ความหนาตามที่กำหนดให้ไว้ในแบบก่อสร้าง หรือรายการประกอบแบบอย่างเคร่งครัด (ยกเว้น ได้รับการ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ให้เป็นอย่างอื่น) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะถือเป็นข้ออ้างใน
การขอต่อเวลาตามสัญญาไม่ได้ 

4. หากมิได้กำหนดความหนาของกระจกในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ความหนาของกระจกตามรายการนี้ เป็น
พื้นฐานเทียบกับรายการคำนวณ 

• ลูกฟักบานหน้าต่างโดยทั่วไป    หนา  6  มม. 
• ลูกฟักบานเกล็ดกระจก    หนา  6  มม 
• ลูกฟักบานประตู     หนา  6  มม. 
• ประตูบานกระจกเปลือยไม่มีกรอบบาน  หนา 12 มม. 
• ลูกฟักผืนกระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 6 ตร.ม.  หนา  6  มม. 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

08-03 งานกระจก (Glazing)  08-03-4 

และมีอัตราส่วน ความกว้าง/ความสูงไม่เกิน 1:2.5 

5. กระจกที่เป็นผนังเปลือกอาคาร ทุกชนิดที่นำมาใช้กับโครงการนี้ จะต้องมีค่า U และค่า SC ไม่เกิน ที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดวัสดุ-ผลิตภัณฑ์ หรือในรายการคำนวณเพื่อไม่ให้ค่า OTTV. ของอาคารเกินกว่าที่ พรบ. 
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด 

6. กระจกทุกแผ่นที่นำมาติดตั้ง จะต้องมีฉลากชื่อพิมพ์ติดมาจากโรงงาน ระบุถึงบริษัทผู้ผลิต ชนิดของกระจก 
และความหนา อีกทั้งจะต้องติดไว้ที่กระจกจนกระทั่งติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อย และได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ควบคุมงาน 

7. ประเภทของกระจก 

7.1. กระจกพื้นฐาน 
7.1.1. กระจกใส (Clear Glass) 

ให้ใช้กระจกที่ผลิตตามกรรมวิธี โฟลทกลาส (Float Glass) มีคุณภาพดี ผิวเรียบ
สม่ำเสมอ ไม่เป็นฟองอากาศคลื่น ไม่แตกร้าว และปราศจากริ้วรอยขีดข่วนเปรอะเปื้อน 
ไม่หลอกตา มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 880-2547  

7.1.2. กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass) 
ให้ใช้เป็นกระจกที่ผลิตตามกรรมวิธี โฟลทกลาส (Float Glass) ซึ่งมีคุณสมบัติในการลด
แสง และดูดซับพลังงานความร้อน ตั้งแต่ 30 -50%  สีกระจกที่ ใช้ให้ เป็นตามที่
ผู้ออกแบบกำหนด มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. 1344-2541  

7.1.3. กระจกเสริมลวด (Wire Glass) 
เป็นกระจกที่ผลิตโดยฝังเส้นลวดในเนื้อกระจก ให้ใช้กระจกที่ความหนาไม่ต่ำกว่า 6 มม. 
ผิวขัดมันเรียบ ลายตาราง ขนาดช่องของเส้นลวดลายในกระจกห่างกันประมาณไม่เกิน 
18x18 มม.  

7.2. กระจกปรับปรุงเพิ่มความแข็งแรง 

7.2.1. กระจกเพ่ิมความแข็ง ชนิดฮีตสเตร็งเทน (Heat-strengthened Glass) 
เป็นกระจกที่ผ่านกรรมวิธีทำให้มีความแข็งมากขึ้นเป็น 2 เท่าของกระจกธรรมดา 
(Anneal Float Glass) หากมิได้ระบุในแบบ ให้ใช้กระจกฮีตสเตร็งเทนทดแทนกระจก
โฟลท ในกรณีที่ต้องการควบคุมความหนาของกระจกที่ทำการคำนวณแล้วได้ค่าการโก่ง
ตัว (Deflection) เกินกว่าที่ระบุไว้ และให้ส่งรายการคำนวณรับรองความสามารถใน
การรับแรงลม ให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ประกอบการพิจารณาอนุมัต ิ

7.2.2. กระจกเพ่ิมความแข็งพิเศษ ชนิดเทมเปอร์ (Tempered Glass) 
เป็นกระจกที่ผ่านกรรมวิธีทำให้มีความแข็งมากกว่ากระจกธรรมดา 5 -7 เท่า และ
สามารถทนความร้อนสูงได้ถึง 500 องศาเซลเซียส ให้ใช้กระจกเทมเปอร์กับพื้นที่ที่
ต้องการใช้งานกระจกที่ต้องการ ความแข็งแรงสูง และความปลอดภัยจากการแตกของ
ผืนกระจก เชน่ บานประตูกระจกเปลือย   
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กรณีที่ต้องใช้งานกระจกที่ผ่านกรรมวิธีเพิ่มความแข็งแรง ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบการบาก 
ตัด เจาะ เจียร ที่ต้องกระทำกับแผ่นกระจกโดยละเอียด หากมีความผิดพลาดผู้รับจ้างจะต้องสั่ง
ผลิตกระจกแผ่นใหม่มาติดตั้งทดแทน โดยค่าใช้จ่าย และเวลาที่เสียไปถือเป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างเองทั้งหมด 

7.3. กระจกปรับปรุงคุณสมบัติ - กระจกผ่านการแปรรูป 

7.3.1. กระจกฝ้า (Opaque Glass) 
ให้ใช้กระจกที่ผลิตตามกรรมวิธี โฟลทกลาส (Float Glass) นำมาพ่นทรายด้านหลังแผ่น 
เพื่อให้ได้ผิวฝ้า ยกเว้น ระบุให้ผิวกระจกเรียบทำความสะอาดได้ง่ายให้ใช้เป็นกระจก
นิรภัยหลายชั้น-ลามิเนต ฟิล์มฝ้า ความหนากระจกไม่ต่ำกว่า 6 มม. หรือความหนา
ตามที่ได้จากรายการคำนวณ 

7.3.2. กระจกเงา (Mirror) 
ให้ใช้กระจกที่ผลิตตามกรรมวิธี โฟลทกลาส (Float Glass) นำมาทำเป็นกระจกเงาโดย
การเคลือบ 4 ชั้น คือ เคลือบวัสดุเงิน เคลือบวัสดุทองแดงบริสุทธิ์ และเคลือบสี
โดยเฉพาะอีก 2 ชั้น เพื่อป้องกันผิวเคลือบ ความหนากระจกไม่ต่ำกว่า 6 มม.  

7.3.3. กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) 
กำหนดให้ผลิตโดยวิธี Magnetic Sputtering เคลือบกระจกที่ด้านใน (Soft Coat) บน
กระจกตัดแสงเพิ่มความแข็ง เป็นกระจกประเภท Heat Strengthened Reflective 
Glass ทั้งหมด ความหนาตามรายการคำนวณ แต่ไม่ต่ำกว่า 6 มม. อัตราการสะท้อนไม่
เกิน 30% หรือตามที่กฎหมายกำหนด สีให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้พิจารณาเลือกไว้  

7.3.4. กระจกเคลือบสารกันความร้อนแบบการแผ่รังสีความร้อนต่ำ (Sputter Coated Low 
Emissivity Glass) 
อาคารที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปฏิบัติตาม พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือกรณีอาคาร
ที่สูงเกินกว่า 30 ม. และตามแบบก่อสร้างระบุให้ใช้งานกระจกใส ในส่วนที่เป็นผนัง
เปลือก จะต้องใช้กระจกใสชนิด Sputter Coated Low Emissivity Glass (Low-E)  
โดยมีค่า Transmittance 

• Daylight  > 80% 
• Solar  < 70% 
• UV.  < 70% 

7.3.5. กระจกติดตั้งทับโครงสร้างอาคาร (Spandrel Glass) 
หากแบบก่อสร้างมิได้ระบุเฉพาะเจาะจง กระจกที่ติดตั้งทับโครงสร้างอาคาร Spandrel 
Glass กำหนดให้เป็นกระจกประเภท Heat Strengthened Glass ชนิดเคลือบสี 
Ceramic Fritz หรือ Opaquesifiel จะต้องมีความทึบแสง (Light Transmission 
Value น้อยกว่า 10%) ถ้ายืนห่างระยะประมาณ 3 ม. จะต้องมองไม่เห็นความไม่เรียบ
ของสี และความสม่ำเสมอของแสงที่ผ่านเข้ามา หรือเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C 
1036-90 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

08-03 งานกระจก (Glazing)  08-03-6 

7.3.6. กระจกนิรภัยหลายช้ันติดด้วยแผ่นฟิล์ม (Laminated Glass) 
เป็นกระจกนิรภัยที่ประกอบด้วยกระจกตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป ยึดติดด้วยแผ่นฟิล์ม      
Poly Vinyl Butyral (PVB) อัดด้วยความดัน และความร้อนสูง ตามมาตรฐาน มอก.         
1222-2539 หรือ ASTM C1172 ชนิดของกระจกที่นำมาประกอบให้เป็นตามที่ระบุใน
รายการวัสด-ุผลิตภัณฑ์ หรือที่ผู้ออกแบบกำหนดเลือก 
ความหนาของกระจกให้เป็นไปตามรายการคำนวณ แต่ไม่น้อยกว่า 8 มม. หรือกระจก
แผ่นหน้า หนา 4 มม. + 0.76 มม. PVB Interlayer + แผ่นหลังกระจกใส หนา 4 มม. 
ยกเว้น ได้รับการอนมุัตเิป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ออกแบบเป็นอย่างอื่น 

7.3.7. กระจกป้องกันไฟ 
กระจกป้องกันไฟ จะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน BS 6206  Class  A และ BS 
476 Part 22 เป็นกระจกนิรภัย สามารถทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ความหนาของ
กระจกให้ เป็นไปตามรายการคำนวณความสามารถในการทนไฟ 

7.3.8. กระจกฉนวน  (Insulated Glass) 
กระจกฉนวน (Insulating Glass Unit) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1231-2537 
หรือ ASTM E 774 ชนิดของกระจกที่นำมาประกอบ ให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ
ก่อสร้าง หรือในรายการวัสด-ุผลิตภัณฑ์  
ความหนาของกระจกให้เป็นไปตามรายการคำนวณ แต่ไม่น้อยกว่า 24 มม. หรือ 
กระจกแผ่นหน้า หนา 6 มม. + Air Space 12 มม. + แผ่นหลังกระจกใส หนา 6 มม. 
ภายในช่องว่างอากาศบรรจุก๊าซ เฉื่อย การประกอบให้ใช้สารดูดความชื้น และ 
Structural Silicone เป็นวัสดุอุดประสานในการประกอบแผ่นซึ่งต้องทำในโรงงาน
ผู้ผลิตเท่าน้ัน 

7.3.9. กระจกกันรังส ี (Radiation Shielding Glass) 
ให้ใช้กระจกกันรังสี หนา 7-8.5 มม. ที่มีความสามารถในการป้องกันรังสีได้เทียบเท่ากับ
ตะกั่ว หนา 2.5 มม. ตามเอกสารทดสอบ หรือตามข้อกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ หรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในพื้นที่นั้น ๆ 

8. วัสดุประกอบอื่นๆ 

8.1. ยางรองกระจก  
วัสดุรองกระจก (Glass Setting Block) ต้องเป็นยางแข็ง ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM. ค่า
ความแข็งตาม Durameter (Hardness) 80+5 Shore A หรือตามข้อระบุแนะนำเป็นอย่างอ่ืนจาก
ผู้ผลิต หรือผูต้ิดต้ังกระจก โดยให้ขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

8.2. ยางอัดกระจก 
ยางอัดกระจก ให้ใช้เป็นชนิด EPDM. ต้องได้มาตรฐานเบื้องต้น ดังนี้ หรือได้รับรองกรรมวิธีจาก
บริษัทผู้ผลิต 

• Hardness (Durometer)  : (Shore A) 50+ 5  
• Tensile Strength  : 800 PSI (Min) 
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• Elongation   : 300 % (Min) 
• Tear , Die B,   : 65 PSI (Min) 

8.3. วัสดุอุดยาแนวป้องกันการรั่วซึม 
วัสดุอุดยาแนว สำหรับงานกระจกต้องเป็นชนิดที่ไม่เป็นอันตราย หรือสร้างความเสียหายแก่ผิว สี
ของวัสดุที่สัมผัส หรืออุดประสาน (Non-Staining) ทั้งหมด ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ตาม
คุณสมบัติ ดังน้ี 

• งานอุดประสานที่มีผลด้านโครงสร้าง และความแข็งแรง ให้ใช้ชนิด Structural 
Silicone Sealant   

• งานอุดยาแนวทั่วไปภายนอก รอยต่อกระจกต่อกระจก รอยต่อกระจกกับบานกรอบ 
รอยต่อกระจกกับวัสดุอื่น ๆ ให้ใช้ชนิด Weather Seal Silicone Sealant ระบุ
เลือกสีที่จะใช้งานโดยผู้ออกแบบ 

งานอุดยาแนวทั่วไปภายใน รอยต่อกระจกกับวัสดุอื่น ๆ ให้ใช้ชนิด Weather Seal Polyurethane 
Sealant 

 
จบหมวดที่ 08-03 งานกระจก 
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งานประตู หน้าต่าง กระจก 

หมวดที่ 08-04 ประตูบานม้วน (Rolling Shutters Door) 

ขอบเขตและข้อก าหนดทั่วไป 

1. ประตูบานม้วน หมายรวมถึง ชุดบานที่ท าจากวัสดุ เหล็กชุบสังกะสีอบเคลือบสี เหล็กปลอดสนิม 
(Stainless Steel) อลูมิเนียม ตามที่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเขียนแบบเพื่อสร้าง 
(Shop Drawing) ประกอบการติดตั้ง รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 
(Installation) การยึด (Fixed) ระยะต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักงานสถาปัตยกรรมและวิชาช่างที่ดี 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานช่างฝีมือที่ดี มีความช านาญในการติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิด
ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้ง ประตูบานม้วนเป็นไปตามรายละเอียดแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) และ
มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี ให้ส าเร็จเรียบร้อย และทดสอบจนใช้งานได้ด ี

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 

3.1. ตัวอย่างของประตูที่จะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึงสี และวัสดุผิวบาน (Finishing) 
3.2. รายละเอียดประกอบตัวอย่างประตู (Manufacture’s Specifications) แสดงถึงการทดสอบ

คุณภาพของวัสดุ และส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์ล็อก (Lock & Hardwares) ที่จะใช้มา
ด้วย เพื่อพิจารณาประกอบการติดตั้ง และต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม-
งาน ก่อนเริ่มด าเนินการ 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การติดตั้งต้องมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดจะต้องมีขอยึด หรืออุปกรณ์รองรับ มิให้
เกิดความเสียหายแก่ประต ูหรือผนัง 

2. การติดตั้งรางรับบานประตู จะต้องได้ดิ่ง และฉากถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้องมั่นคง
แข็งแรง 

3. รอยต่อรอบ ๆ รางรับประตูทั้งภายใน และภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูนฉาบ คอนกรีต ไม้ หรือวัสดุอื่นใด 
จะต้องเก็บร่องรอยต่อด้วยวัสดุอุดยาแนวประเภท Silicone Sealant หรือเทียบเท่า ด้วยความประณีต
เรียบร้อย ก่อนด าเนินการยิงอุดวัสดุ จะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่น คราบน้ ามัน สิ่งเปรอะ
เปื้อน สกปรกตา่ง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต หรือผลิตภัณฑโ์ดยเคร่งครัด 

4. การปรับระดับ ภายหลังการติดตั้งประตูแล้ว อุปกรณ์ทั้งหลายจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด-
ปิดได้สะดวก 
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5. ช่องเปิดส าหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาด
เล็กเกินไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดต้ังโดยรอบประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอย่างน้อย 

6. การท าสีตามที่ผู้ออกแบบก าหนด แผ่นประตู และรางรับประตู จะต้องขัดให้ผิวเรียบท าความสะอาดให้
เรียบร้อยไม่มีฝุ่นคราบน้ ามันใด ๆ แล้วพ่นสีป้องกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตสีกัน
สนิม แล้วพ่นทับหน้าด้วยสีน้ ามันอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีความสวยงามเรียบร้อย 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนที่เป็นเหล็กของประตูทุกด้าน
ให้สะอาด ปราศจากคราบน้ าปูน รอยขีดข่วน หรือต าหนิต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ 
และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

2. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของประตู รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด หากเกิด
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้งหลังจากการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง
ติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ 
โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. วัสดุแผ่นประกอบบานม้วน ให้ประกอบขึ้นจาก 

 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีอบเคลือบสี ตามมาตรฐาน มอก. 593-2530, JIS G 3312/79 หรือ  
 แผน่เหล็กปลอดสนิม Stainless Steel ตามมาตรฐาน ANSI - ASTM 304, JIS SUS 30 หรือ 
 แผ่นหน้าตัดอลูมิเนียมส าเร็จรูป (Aluminium Section)     

2. กรณีที่เป็นชุดบานป้องกันควัน (Smokeproof Shutter) หรือบานป้องกันไฟ (Fireproof Shutter) ใหัใช้ 
บานประกอบขึ้นจาก แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน ASTM-A924 และ ASTM-A653 (Hot-Dipped  
Galvanized G-90) 

3. รางรับบานประตู 

 เหล็กเคลือบสีหนา 1.6 มม. Gauge 16 ตามมาตรฐาน มอก. 593-2530, JIS G 3312/79 หรือ 
 รางรับบานประตู ท าสีพ่น รายละเอียดตามมาตรฐานผู้ผลิตบาน หรือ 
 แผน่เหล็กปลอดสนิม Stainless Steel หนา 1.6 มม. ตามมาตรฐาน ANSI - ASTM 304,  

JIS SUS 304  

 เหล็กแผ่นพับขึ้นรูปเป็นกรอบบังใบประตู ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต 

4. ระบบเปิด-ปิดบานม้วน 
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4.1. ระบบมือดึง  
หากมิได้ระบุไว้ ประตูบานม้วนก าหนดให้ใช้เป็นระบบมือดึง โดยน้ าหนักเฉลี่ยของประตูระบบนี้ 
บานหน่ึงไม่ควรเกิน 120 กก. หรือความกว้างของประตูไม่ควรเกิน 4.00 ม. หรือความสูงของประตู
ไม่ควรเกิน 4.00 ม. ถ้ามีขนาด หรือน้ าหนักเกินกว่านี้ ให้ใช้ระบบอื่น หรือเสริมเสากลางแบ่งช่วง
ประตูออกเป็นหลายช่วง เพื่อให้ความกว้างแต่ละช่วงไม่เกิน 4.00 ม. โดยใช้เสากลางถอดเก็บได้ 
หรือเสากลางเลื่อนได้ 

4.2. ระบบมือหมุน 
โดยน้ าหนักเฉลี่ยของประตูระบบนี้ บานหนึ่งไม่ควรเกินกว่า 400 กก. หรือความกว้างของประตูไม่
ควรเกินกว่า 6.00 ม. หรือความสูงของประตูไม่ควรเกิน 5.00 ม. ควรมีประตูอื่นให้เข้า-ออกอีกทาง
หนึ่ง หรือมีประตบูานเล็กเปิด-ปิดประกอบในตัวบานใหญ่ก็ได ้

4.3. ระบบโซ่ 
โดยน้ าหนักเฉลี่ยของบานประตูระบบนี้ บานหนึ่งไม่ควรเกิน 500 กก. หรือความกว้างของประตูไม่
ควรเกิน 7.00 ม. หรือความสูงของประตูไม่ควรเกิน 5.00 ม. ระบบเปิด-ปิดได้เพียงด้านเดียว ควรมี
ประตูอื่นให้เข้า-ออกอีกทางหน่ึง หรือจะมีประตูบานเล็กเปิด-ปิดประกอบอยู่ในตัวบานใหญ่ก็ได ้

4.4. ระบบไฟฟ้าและโซ่ (โซ่ใช้เปิด-ปิด ขณะไฟฟ้าขัดข้อง) 
น้ าหนักเฉลี่ยของประตูระบบนี้ บานหนึ่งไม่ควรเกินกว่า 1,000 กก. หรือความกว้างของประตูไม่
ควรเกิน 10.00 ม. หรือความสูงของประตูไม่ควรเกิน 10.00 ม. 
การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการท างานของประตูบานม้วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต ส่วน
ต าแหน่งการติดตั้งกล่องควบคุม ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุม-
งาน ในกรณีกล่องควบคุมอยู่ภายนอกอาคาร ให้ใช้กล่องควบคุมชนิดป้องกันน้ าได ้

4.5. อุปกรณ์ลอ็กเปิด-ปิดประตู (Lock & Hardware) 
หากมิได้ระบุ ให้ใช้ระบบล็อกที่สามารถท าระบบมาสเตอร์คีย์รวมทุกประตูบานม้วนได้ หรือตาม
มาตรฐานผู้ผลิต หรือผูต้ิดต้ัง 

5. ความหนาของบานประตูม้วน หากไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้ดังนี ้

5.1. ความหนาของเหล็ก และ Stainless 

 ระบบมือดึง ความหนาของบานไม่น้อยกว่า 0.7 มม. 

 ระบบมือหมุน ความหนาของบานไม่น้อยกว่า 0.9 มม. 

 ระบบโซ่ ความหนาของบานไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 

 ระบบไฟฟ้า และโซ่ ความหนาของบานไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 

5.2. ความหนาของอลูมิเนียม 
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 ระบบมือดึง ความหนาของบานไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 

 ระบบมือหมุน เป็นชนิดกล่องกลวง (Hollow) ความหนาของแผ่นไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 

 ระบบโซ่ เป็นชนิดกล่องกลวง (Hollow) ความหนาของแผ่นไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 

 ระบบไฟฟ้า และโซ่ เป็นชนิดกล่องกลวง (Hollow) ความหนาของแผ่นไม่น้อยกว่า 3 มม. 

5.3. ความหนาของบานป้องกันควัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องสามารถกันไฟได้ 1 ชั่วโมง 

5.4. ความหนาของบานป้องกันไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ต้องสามารถกันไฟได้ 3 ชั่วโมง 

6. ระบบอบเคลือบสีของชุดบาน หมายรวมถึง ตัวบาน รางรับบาน กล่องซ่อนเก็บบาน ให้สีท าส าเร็จมาจาก
โรงงานเท่านั้น 

 
จบหมวดที่ 08-04 ประตูบานม้วน 
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08-05 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง (Door & Window Hardware)  08-05-1 

งานประตู หน้าต่าง กระจก 

หมวดที่ 08-05 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง (Door & Window Hardware) 

ขอบเขตและข้อก าหนดทั่วไป 

1. อุปกรณ์ส าหรับงานประตู-หน้าต่าง ให้ยึดถือรายละเอียดในหัวข้อนี้เป็นพื้นมาตรฐานเบื้องต้น หากมีระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ที่ปรากฏในเอกสารใด ๆ ผู้รับจ้างต้องน ามาพิจารณาประกอบกันด้วย 
และหากมีเทคนิค หรือคุณสมบัติที่ระบุไว้ขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 
ให้ทราบก่อนการด าเนินการสั่งซื้อ  

2. การติดตั้งจะต้องด าเนินการด้วยช่างฝีมือที่ดี มีความช านาญในการติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้
ระดับในแนวตั้ง และแนวนอนด้วยความประณีต ควบคุมสะอาดเรียบร้อย และเป็นไปตามรายละเอียด
แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี  

3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการค านวณขนาด น้ าหนักบานประตูที่สัมพันธ์กับรุ่นของอุปกรณ์ รวมถึงแบบเพื่อ
สร้าง (Shop Drawing) เพื่อท าการตรวจสอบก่อนท าการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับงานประตู-หน้าต่าง 

4. ก่อนการด าเนินงานติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง พร้อม
เอกสารแสดงตัวอย่าง (Catalog) ที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียด รวมถึงรูปแบบของวัสดุนั้น โดยทั้งหมดอยู่
ในกล่องบรรจุแสดงเครื่องหมายบริษัทผู้ผลิต เลขหมายสินค้า สถานที่ผลิต ฯลฯ รวมถึงเอกสารแสดงการ
ใช้งาน (Instruction) ครบถ้วน เพื่อขออนุมัติ และตรวจสอบ ตามความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนที่จะ
น าไปติดต้ัง เช่น 

4.1. ตัวอย่างของ Hardware ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึง ขนาด ลวดลาย สี และผิวตกแต่งขั้น
สุดท้าย 

4.2. รายละเอียดประกอบตัวอย่างของ Hardware แสดงถึงระบบกุญแจ (Key System) รูปแบบการใช้
งาน Function และ Specification แสดงถึงคุณสมบัติ และข้อแนะน าในการติดตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต 

4.3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดแสดงระยะ ต าแหน่ง การติดตั้งของ Hardware ให้ ผู้ออกแบบ หรือ 
ผู้ควบคุมงาน ได้รับรู ้และอนุมัติก่อนการติดตั้ง Hardware  

4.4.  กรณีวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ต้องสัมพันธ์กับขนาด และน้ าหนักของบานประตู ให้ผู้รับจ้าง
แสดงเอกสารตารางยืนยันการค านวณว่า อุปกรณ์รุ่นนั้นเหมาะสมตามก าหนด และจะต้องทดสอบ
กับสภาพจริง เพื่อขออนุมัติ 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 
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1. อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องท าการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และต้องเป็นอุปกรณ์ที่ปรากฏ หรือ
แสดงอยู่ในเอกสารแสดงตัวอย่าง (Catalog) ของบริษัทผู้ผลิต หากมีกรณีพบว่ามีข้อขัดแย้งกับรายการที่
ก าหนด หรือมาตรฐานที่อ้างถึง ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนรุ่น หรือยี่ห้อ โดยผู้รับจ้าง
จะอ้างเหตุ หรือเง่ือนไขเพ่ือคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมมิได้ 

 

2. การติดตั้งงานอุปกรณ์ส าหรับประต-ูหน้าต่าง  

2.1. ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงานร่วมกันตั้งแต่งานโครงสร้าง งานก่อผนัง หรือส่วนเกี่ยวเนื่องอื่น  ๆ 
เพื่อก าหนดต าแหน่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Hardware รวมถึงงานประตู-หน้าต่างที่จะมี
การติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการติดตั้ง 

2.2. Hardware ที่ติดตั้งแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้ยาวนาน เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิด
จะต้องมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหายกับประตู/หน้าต่าง หรือผนัง และสิ่งเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

2.3. ตะปูควง หรือตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับไม้ วัสดุที่เป็นโลหะ ผนัง ค.ส.ล. ก าแพงก่ออิฐฉาบปูน
จะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติกท าด้วยไนล่อน หรือเทียบเท่า และใช้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่างที่ดี 
การยึดทุกจุดจะต้องมั่นคงแข็งแรง ประณีตเรียบร้อย ตะปูควง หรือตะปูเกลียวที่แสดงหัว ให้ใช้
แบบฝังหัวเรียบ (Phillips Head) ทั้งหมด 

2.4. วัสดุ-อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องถูกทดสอบการใช้งาน โดยติดตั้งกับแบบจ าลองขนาดเท่าของจริง เพื่อ
อนุมัติก่อนการติดตั้งจริง 

2.5. จะต้องมีกุญแจที่ใช้ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Keying) เป็นกุญแจชั่วคราวเท่านั้น ให้
ยกเลิกกุญแจชั่วคราวหลังจากโครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ใช้กุญแจจริง จ านวนกุญแจจริง
ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อน 

3. การติดตั้งบานพับ 

3.1. ผู้รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งการติดตั้งบานพับ ตามแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) โดยใช้ตัว
แม่แบบ Template จากผู้ผลิต ในการระบุการติดต้ัง 

3.2. การยึดเข้าตัวบานให้ติดตั้งด้วยตะปูควง หรือตะปูเกลียวแบบฝังหัวเรียบ (Phillips Head) ด้วยการ
ขันสกรูเท่านั้น ห้ามใช้การตอกเด็ดขาด ต้องติดต้ังให้ครบจ านวนตามรูเจาะของบานพับนั้น 

3.3. การติดตั้งบานพับกับบานอลูมิเนียม หรือบานเหล็ก ให้เสริมความแข็งแรงบริเวณต าแหน่งที่มีการ
ยึด โดยการฝังแท่งไม้ หรือแผ่นเหล็กในวงกบ และกรอบบาน 

4. การติดตั้งชุดรางบานเลื่อนแบบแขวน 
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4.1. ก่อนด าเนินการ ก าหนดให้มีการทดสอบอุปกรณ์กับประตูที่มีขนาด และน้ าหนักเท่ากับประตูจริง 
หรือกับประตูบานที่ใช้จริง ในกรณีที่ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานเห็นว่า จากการทดสอบยังมี
ข้อบกพร่อง และเป็นข้อบกพร่องที่ยากจะแก้ไข ผู้ออกแบบมีสิทธิ์ที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดย
เปลี่ยนรุ่น หรือยี่ห้อ หรือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยผู้รับจ้าง หรือผู้ติดตั้งต้องปฏิบัติตามโดย
ปราศจากเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น 

4.2. กรณีที่รุ่น และชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้สัมพันธ์กับขนาด และน้ าหนักของบานประตู ผู้รับจ้าง หรือผู้
ติดตั้งต้องแสดงรายการค านวณน้ าหนักจริงของบานประตูชุดนั้น ๆ พร้อมทั้งแสดงเอกสารตาราง
ความสัมพันธ์นั้นตามระบุในเอกสารแสดงตัวอย่าง (Catalog) ของบริษัทผู้ผลิต เพื่อยืนยันว่าเป็น
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

4.3. กรณีที่เป็นชุดบานเลื่อนรางล่าง การติดตั้งเป็นตามรายละเอียดการประกอบบานชุดอลูมิเนียม 

5. การติดตั้งชุดล็อก และกุญแจ 

5.1. ผู้รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ชุดล็อก โดยใช้ตวัแม่แบบ Template จากผู้ผลิต ใน
การระบุการติดตั้งเท่านั้น และการเตรียมการในการเซาะ ตัด ฝัง ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมตามที่
ผู้ผลิตแนะน า 

5.2. หลังการติดตั้งปรับแต่งบานจนสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม ผู้รับจ้างต้องถอดเปลี่ยนชุดกุญแจ 
เพื่อใช้กุญแจที่ใช้ระหว่างการก่อสรา้ง (Construction Keying) เป็นกุญแจชั่วคราวเท่านั้น   

6. การติดตั้งอุปกรณ์ดึงปิดบาน - โช๊คอัพ (Door Closer) 

6.1. ให้ผู้ผลิตแสดงเอกสาร (Catalog, Document, Instruction & Installation) ตารางความสัมพันธ์ 
ความกว้าง - น้ าหนักบานประตู กับขนาดรุ่น อุปกรณ์ดึงปิดบาน - โช๊คอัพ (Door Closer) ที่ใช้  
รวมถึงต้องมีการทดสอบกับบานประตูขนาด - น้ าหนักตามจริง เพ่ืออนุมัติก่อนการติดต้ัง 

6.2. โช๊คอัพชนิดติดตั้งบนหน้าบาน - Surface Mounted รุ่น Standard Arm ที่สามารถเปลี่ยนแปลง
เป็นรุ่น Parallel Arm หรือ Slide Arm ได้ ให้ถือว่าก าลัง (Power) ของอุปกรณ์จะลดลงเป็น
สัดส่วน ดังนี ้

 Parallel Arm Mounting  ประมาณ 20% Loss 

 Slide Arm Mounting  ประมาณ 30% Loss 

6.2.1. กรณีประตูบานเปิดคู่ (2-Leaf Panels) ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดึงปิดบาน - โช๊คอัพ (Door 
Closer) เพียง 1 บาน (Active Leaf) 

6.2.2. ยกเว้น ประตูดังต่อไปนี้ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ดึงปิดบาน - โช๊คอัพ (Door Closer) ทั้ง 2 
บาน 
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 บานประตูกันควัน (Smoke Check Door) 

 บานประตูที่อยู่ในแนวกันควัน หรือบานกันไฟ หรืออยู่ในแนวกันไฟ  
(Smoke Seal Door or Fire Door) 

 บานประตูที่ก าหนดให้ติดตั้ง Panic Bar 

 บานเปิด 2 ทาง (Double Action) 

 บานทางเข้าอาคาร - เข้าโถง Lobby – เข้าแผนก 

7. การติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทก 

7.1. หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บานประตูที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทก Door Stopper or Door 
Bumper ก าหนดให้ติดต้ังที่บานต่อไปนี ้

 บานประตูที่ไม่ได้ระบุให้ติดตั้ง Door Closer 

 บานประตูที่ระบุให้ติดต้ัง Door Closer ชนิด Non-Hold Open 

 บานประตูกันไฟ - Fire Door 

 บานประตูกันควัน  - Smoke Check Door 

7.2. ต าแหน่งติดต้ัง ให้ผู้รับจ้างแสดงรายละเอียดต าแหน่งให้ผู้ออกแบบอนุมัติก่อนด าเนินการ 

8. การติดตั้งกลอน 

8.1. ให้ติดต้ังกับประตูบานเปิดคู่ เฉพาะบานที่ไม่ติดกุญแจลูกบิด (Inactive Leaf) ทั้งบน และล่าง 

8.2. กรณีเป็นบานประตูกันควัน (Smoke Check Door) บานประตูป้องกันไฟ (Fire Door) หรือบาน
ประตูที่มีจุดประสงค์ให้คนสามารถเปิดหนีได้ตลอดเวลา (Escape at All Times) ไม่ต้องติดกลอน 

9. การติดตั้งวัสดุปิดรอยต่อระหว่างประต ูและวงกบ (Door Seals) 

9.1. วัสดุปิดแนวรอยต่อระหว่างบาน และวงกบ อย่างน้อยต้องมีเตรียมการไว้ในลักษณะต่อไปนี้ 
 รอบบานกรอบ Door Side (Door Frame) เป็นลักษณะ Flexible Seal ฝังซ่อนในวงกบ

โดยรอบทั้ง 3 ด้าน (Frame Inserted) หรือติดตั้งที่สันบาน ตามรายละเอียดในแบบ
ก่อสร้าง 

 ธรณีบาน Door Bottom (Threshold)  
- ประตูหนีไฟ (Fire Exit) เป็นลักษณะฝังซ่อนในธรณีประตู  
- ประตูกันควัน (Smoke Check Door)  เป็นลักษณะ Nylon Brush Strip 

Seal ติดต้ังที่กรอบบานประตู (Surface Mounted) 
- ประตูที่อยู่ในแนวกันควัน (Smoke Barrier) เป็นลักษณะ Nylon Brush Strip 

Seal ติดต้ังที่กรอบบานประตู (Surface Mounted) 
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- ประตูที่อยู่ในแนวกันไฟ (Fire Barrier) เป็นลักษณะ Automatic Drop Seal 
ติดตั้งที่กรอบบานประตู เป็นชนิดฝังเรียบเสมอผิวบาน (Flush Mounted) ยาว
ตลอดความกว้างประตู เป็นกล่อง Aluminium สี่เหลี่ยมผืนผ้าแบน ภายในมียาง 
Thermoseal ที่มีกลไกบังคับให้ตกลงมาชนพื้นเมื่อประตูปิด (Aluminium 
Carrier and A Movable Drop Bar Insert) 

9.2. กรณีเป็นประตูบานเปิด 2 ทาง (Double Action) ให้ใช้ชนิดแผ่นยางสังเคราะห์ดัดโค้งในกรอบ 
Aluminium ยึดติด หรือฝังในกรอบบาน 2 ด้าน 

9.3.  กรณีบานเปิดคู่ (2-Leaf Panels)  
 บานเปิดทางเดียว ให้ติดตั้ง Meeting Stile Seal ที่ร่องกลาง (ทั้งในกรณีที่มีบังใบ หรือไม่

มีบังใบ) เป็นลักษณะ Overlapping Astragals เป็นชนิดแถบยางสังเคราะห์ ฝังในกรอบ 
Aluminium ยึดติดกับกรอบบาน 

 บานเปิด 2 ทาง ให้ติดตั้งชนิดแผ่นยางดัดโค้งในกรอบอลูมิเนียม ยึดติด หรือฝังในกรอบ
บาน 2 ด้าน (ทั้ง 2 บาน)  

10.  การติดตั้งมือจับ และแป้นผลัก (Pull Handle and Push Plate) 

10.1. ส าหรับประตูบานเปิดไม้ หรือบานเหล็ก ให้ติดตั้งทั้งมือจับ (Pull Handle) บานละ 1 คู่ ยกเว้น 
บานประตูห้องเครื่อง ห้องเก็บของ ห้องที่ไม่มีคนอยู่อาศัยภายใน ให้ติดเฉพาะมือจับที่ด้านนอก 

10.2. ประตูบานเปิดอลูมิเนียม-กระจก ให้ติดมือจับ (Pull Handle) ทั้ง 2 ด้าน ชนิดไม่มี Plate 

10.3. ประตูบานเปิดคู่ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง 2 บาน 

 กรณีบานเลื่อน ที่ไม่สามารถเดินออกไปได้ ให้ติดตั้งมือจับแบบฝังเรียบบานละ 1 ตั ว 
เฉพาะด้านใน 

 กรณีบานเลื่อน ที่สามารถเดินออกไปได้ ให้ติดตั้งมือจับแบบฝังเรียบบานละ 2 ตัว ทั้ง 2 
ด้าน 

 กรณีบานเปิด บานกระทุ้ง ให้ติดตั้งบานละ 1 ตัว ด้านเดียว 

11. การติดตั้งอุปกรณ์ยึดประตูระบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Eletromagnetic Door Holder) 

11.1. ให้ผู้รับจ้างแสดงรายละเอียด ต าแหน่งการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ และส่วนประกอบอื่น  ๆ ให้ 
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน อนุมัติก่อนด าเนินการ 

11.2. ให้เตรียมการติดตั้งบนพื้น หรือผนัง โดยจัดเก็บไม่ให้กีดขวาง เมื่อท าการปลดบาน กลับสู่ต าแหน่ง
ปิด 

11.3. ผู้รับจ้างต้องท าการประสานงานกับงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด 
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การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมตู้เหล็กเคลือบสี ซึ่งสามารถปิดล็อคได้  ใส่กุญแจทั้งหมดอย่างเป็นระบบ (Key 
Cabinet) พร้อมตารางระบบการจัดเก็บกุญแจ จัดท าเป็นรูปเล่มที่แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ส่งมอบ
ต่อเจ้าของโครงการฯ 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงตัวอย่าง (Catalog) รวมถึงค าแนะน าในการใช้งาน (Instruction & 
Installation) พร้อมรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิต และผู้แทนจ าหน่ายของวัสดุ - 
อุปกรณ์ แต่ละอย่างทั้งหมด และรวมถึงเอกสารการรับประกันแยกเป็นหมวดหมูเ่ข้าแฟ้มเรียบร้อย ส่งมอบ
ต่อผู้ควบคุมงาน หรือเจ้าของโครงการฯ 

3. การรับประกันรวมถึงการรับประกันคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง หลังจากการติดตั้งแล้วต้อง
แข็งแรงปราศจากต าหนิต่าง ๆ หากเกิดต าหนิต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซมแก้ไขให้
อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

3.1. โดยชุดอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างในภาพรวมทั้งหมดให้ผู้รับจ้าง และบริษัทผู้ผลิต - ผู้แทนจ าหน่าย 
แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันวัสดุ - อุปกรณ์ และการใชง้านไม่ต่ ากว่า 5 ปี 

3.2. ให้ผู้รับจ้างส่งบุคลากรเข้ามาซ่อมแซม ดูแลรักษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตลอดอายุการรับประกัน 

3.3. ในส่วนงานวัสดุปิดรอยต่อระหว่างประตู และวงกบ (Door Seals) เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง
กับทรัพย์สิน และชีวิตผู้คน ผู้ออกแบบสงวนสิทธิในการสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมระบบ  
กรณีไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งไปแล้ว จะสามารถป้องกันอุบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
เงื่อนไข โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร  

4. ในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง โดย
ปราศจากรอยขูดขีด หรือมีต าหนิต่าง ๆ และต้องไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ
และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. อุปกรณ์ส าหรับงานประตู-หน้าต่าง ให้ใช้วัสดุ คุณสมบัติ และคุณภาพ ตามความวัตถุประสงค์การใช้งานที่
เหมาะสม ดังน้ี (ยกเว้น มีการระบุคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มเติมในแบบก่อสร้าง หรือเอกสารประกอบสัญญา) 

2. บานพับ (Hinge) อุปกรณ์จุดหมุน เพื่อการเปิด-ปิดบาน 

2.1. อุปกรณ์ทั้งหมดท าจาก Stainless Steel Grade 304 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
มอก. 759-2531 : บานพับส าหรับประตู และหน้าต่าง-บานพับสองปีก หรือ Steel Primed, or 
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Zinc-Plated Steel, or Drop Forged Steel, or Die-Cast Alloy ในกรณีที่เป็นมาตรฐานการ
ผลิตของเจ้าของผลิตภัณฑ ์

2.2. บานพับประตูกันไฟ จะต้องได้มาตรฐาน ANSI.A.156.1.1988 

2.3. ส าหรับประตูบานไม้ และบานเหล็ก ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ทั่วไป ความกว้างประตูไม่
เกิน 1.20 เมตร ความหนาประตูไม่เกิน 50 มม. น้ าหนักไม่เกิน 90 กก. ใช้บานพับสองปีก-ปีกผีเสื้อ 
(Butt Hinge) - ชนิดแหวนลูกปืน (Ball Bearing 2 rings) 

2.4. ส าหรับประตูบานไม้ ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ห้องน้ า-ห้องเก็บของ ความกว้างประตูไม่
เกิน 1.00 เมตร ความหนาประตูไม่เกิน 40 มม. น้ าหนักไม่เกิน 40 กก. ใช้บานพับสองปีก-ปีกผีเสื้อ 
(Butt Hinge) - ชนิดแหวนสเตนเลส (Stainless Steel Ring) 

2.5. ขนาด-จ านวน บานพับสองปีก (Butt Hinge) ที่ใช้ให้เป็นไปตามขนาดของบานดังนี้ 

 ส าหรับบานหนาไม่เกิน 35 มม. ให้ใช้ขนาด 4”x4” ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.5 มม. 

 ส าหรับบานหนาเกิน 35 -50 มม. ให้ใช้ขนาด 5”x4” ความหนาไม่ต่ ากว่า 3.0 มม. 

 ส าหรับบานกว้างไม่เกิน 0.90 ม. สูงไม่เกิน 2.00 ม. ให้ติดตั้งบานพับจ านวน 3 ตัว 

 ส าหรับบานกว้างเกิน 0.90 ม. สูงไม่เกิน 2.10 ม. ให้ติดตั้งบานพับจ านวน 4 ตัว 

 ส าหรับบานสูงเกินกว่า 2.10 ม. แต่ไม่เกิน 2.40 ม. ให้ติดตั้งบานพับจ านวน 4 ตัว 

2.6. บานห้องเครื่องงานระบบ บานช่องท่อขนาดใหญ่ ใช้บานพับสเตนเลสสองปีก ชนิดยกถอดบานออก
ได้ โดยไม่ต้องถอดบานพับ  

2.7. บานช่องท่อขนาดเล็ก หรือบานส่วนบริการขนาดเล็ก บานกว้างไม่เกิน 0.70 ม. ใช้บานพับสเตน-
เลส ชนิดแกนยก (Butt Hinge Rising) ตัวบานปิดอัตโนมัติจากแรงโน้มถ่วงบาน 

3. บานพับจุดหมุน  (Pivot Hinge) ชนิด Offset-Hung ส าหรับบานไม้ บานเหล็กชนิดเปิดทางเดียว 
(Single Action) ใช้กับบานช่องท่อ บานส่วนบริการ ติดต้ังแบบทับขอบวงกบ  

3.1. ส าหรับบานกว้างไม่เกิน 1.00 ม. น้ าหนักไม่เกิน 100 กก. จ านวน 2 ตัว (บน-ล่าง) 

3.2. กรณีความสูงบานเกิน 2.00 ม.แต่ไม่เกิน 2.40 ม. ให้ติดบานพับชนิด Center อีก 1 ต าแหน่ง เพื่อ
กันบานประตูโก่ง หรือบิด 

4. จุดหมุน (Floor Hinge) ชนิด Offset-Hung ใช้ประกอบกับโช๊คอัพฝังพื้น (Flooor Spring) หรือใช้รับ
น้ าหนักบานโดยตรง ขนาด/รุ่น ให้เป็นไปตามตารางรายการค านวณที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียด 
(Catalog – Instruction & Installation) ของบริษัทผู้ผลิต 
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5. บานพับฝังซ่อน (Concealed Mortise Hinge) ชนิดฝังซ่อนในบาน และวงกบ ใช้รับน้ าหนักบานเปิด 
ขนาด/รุ่น ให้เป็นไปตามตารางรายการค านวณที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียด (Catalog – 
Instruction & Installation) ของบริษัทผู้ผลิต 

6. บานพับ Friction Hinge ชนิด Top-Hung ใช้รับน้ าหนักบานกระทุ้งเปิด ขนาด/รุ่น ให้เป็นไปตามตาราง
รายการค านวณที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียด (Catalog – Instruction & Installation) ของ
บริษัทผู้ผลิต 

7. อุปกรณ์รางเลื่อน (Sliding Door Equipments) ชนิดแขวนรางบน ส าหรับบานไม้ และบานเหล็ก 

7.1. อุปกรณ์ทั้งหมดให้ถือเป็นระบบส าเร็จรูป เป็นไปตามรุ่นที่ก าหนดในเอกสารของบริษัทผู้ผลิต 
(Catalog) โดยเฉพาะ โดยเป็นของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งตามระบุ  

7.2. รางเลื่อน - เป็นชนิดรางอลูมิเนียม แขวนบน (Top-Hung) พร้อมอุปกรณ์ยึดราง ไม่มีร่อง หรือธรณี
ประตู ยกเว้น บานเลื่อนที่ติดด้านนอกอาคาร ให้มีธรณีประตูพร้อมระบบป้องกันน้ าฝนซึมผ่าน 

7.3. ลูกล้อ - เป็นชนิด Nylon หรือ Plastic มีแกนลูกปืน (Ball Bearing) 

7.4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ 

 ตัวหยุดบาน และล็อกลูกล้อ (Track Stopper) ชนิดติดต้ังในราง 

 ไกด์ล่าง (Floor Mounted Guide) 

 แผ่นอลูมิเนียมเคลือบสีปิดราง (Aluminium Fascia) 

 Door Seal (Acoustic or Weather Seal) 

 ยางกันกระแทก 

8. อุปกรณ์รางเลื่อน (Sliding Door Equipments) ชนิดรับน้ าหนักรางล่าง ส าหรับบานอลูมิเนียม 

8.1. อุปกรณ์ทั้งหมดให้ถือเป็นระบบส าเร็จรูป โดยการประกอบ และติดตั้ง โดยผู้ติดตั้งงานระบบประตู-
หน้าต่าง ชุดอลูมิเนียม-กระจก 

8.2. รางเลื่อน - เป็นชนิดหน้าตัดรางอลูมิเนียม เป็นชุดบานเลื่อนเปิดออกเฉลียง หรือระเบียงภายนอก 
ให้มีธรณีประตู รับรางมุ้งลวด สูงไม่น้อยกว่า 25 มม. พร้อมระบบป้องกันน้ าฝนซึมผ่าน 

8.3. ลูกล้อ - เป็นชนิด Nylon หรือ Plastic มีแกนลูกปืน (Ball Bearing) 

8.4. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  
 ตัวหยุดบาน และล็อกลูกล้อ (Track Stopper) 
 ยางกันกระแทก 
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8.5. บานมุ้งลวด (ส าหรับเลื่อนออกเฉลียง/ระเบียงภายนอก) เป็นชนิดกรอบอลูมิเนียม ระบบรางล่าง 
อยู่ในชดุเดียวกับบานเลื่อนอลูมิเนียม-กระจก 

9. ชุดล็อก และระบบกุญแจ (Lock Set) ชุดกุญแจล็อกทั้งหมด ให้เป็นระบบตลับฝังในบาน (Mortise 
Lock) ยกเว้น ที่เป็นลูกบิด Knob หรือระบุเป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง คุณสมบัติเบื้องต้น 

 ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ANSI.A 156.5,1992 Grade 3 
 ผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างน้อย 400,000 Cycles 
 Strike Plate with Dust Proof Box 

9.1. ชุดล็อกกุญแจ 
 ตลับแกนล็อก Lock Case ชนิด Mortise Lock  
 กุญแจ Key - Cylinder 

- ให้เป็นระบบ 6-Pins Tumblers Multi-Level Master Key System หรือ
ระบบอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องสามารถท า Master Key ได้ไม่ต่ ากว่า 5 ระดับ 

- ก าหนดให้มีการควบคุมการท าลูกกุญแจ (Key Control) เพื่อป้องกันการท า
กุญแจซ้ า หรือปลอม หรือท าเพิ่มโดยไม่ได้รับอนุญาต (Duplication Proof) 
โดยระบบ Personal Registration Card หรือ Signatory Control หรือระบบ
อื่นที่เหมาะสม 

- ชุดบานห้องน้ า หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ไส้กุญแจชนิดระบบห้องน้ า 
สามารถปลดล็อกด้านนอกในกรณีฉุกเฉินได้  

9.2. ระบบกุญแจควบคุมหลัก Master Key 

 เป็นระบบ Multi-Level Master Key โดยแบ่งล าดับเป็น 
- Master Key ของแต่ละแผนก 
- Master Key ของแต่ละชั้น 
- Grand Master Key 

 การจัดท า และแบ่งระดับ Master Key ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน จะก าหนด
ในระหว่างการก่อสร้าง 

10. ชุดลูกบิด Knob ส าหรับบานทั่วไปชุดล็อกใช้เป็นลูกบิด ชั้นมาตรฐานการใช้งานหนัก (Heavy Duty 
Grade) 

 อุปกรณ์ทั้ งหมดท าจาก  Sta in less  S teel  Grade 304 และได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 756-2535 กุญแจลูกบิด 

 ผ่านการทดสอบการใช้งานอย่างน้อย 400,000 Cycles 
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10.1. ต้องสามารถจัดท าระบบกุญแจควบคุมหลัก Master Key ร่วมกับระบบกุญแจอื่น ๆ ทั้งหมดของ
โครงการได้ โดยกุญแจอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี ้

 ให้เป็นระบบ 6-Pins Tumblers Multi-Level Master Key System หรือระบบอื่นที่
เทียบเท่า โดยต้องสามารถท า Master Key ได้ไม่ต่ ากว่า 5 ระดับ 

 ก าหนดให้มีการควบคุมการท าลูกกุญแจ (Key Control) เพื่อป้องกันการท ากุญแจซ้ า 
หรือปลอม หรือท าเพิ่มโดยไม่ได้รับอนุญาต (Duplication Proof) โดยระบบ Personal 
Registration Card หรือ Signatory Control หรือระบบอื่นที่เหมาะสม 

 ชุดบานห้องน้ า หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ไส้กุญแจชนิดระบบห้องน้ า สามารถ
ปลดล็อคด้านนอกในกรณีฉุกเฉินได้  

11. อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน (Panic Exit Devices) ต้องได้มาตรฐาน UL Listed for Panic / Fire Exit 
Hardware or ANSI .A.156.3 Grade 1 or EN 125:1997 or AS 1905:1:1997 มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี ้

 Resistance to Corrosion - 96 Hours in Salt Spray Test 
 Low Opening Effort  < 8 kg. 
 เปิดหนีออกได้ตลอดเวลา (Escape at  All times) ยกเว้น เป็นบานในแนว Fire 

Compartment ที่ต้องติดตั้งชุดอุปกรณ์ Electromechanical Emergency Exit 
Locking 

 รับประกันการใช้งานไม่ต่ ากว่า 400,000 ครั้ง หรือไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
 อุปกรณ์ Dead Locking Latch Bolt ป้องกันการแงะงัดจากภายนอก 

11.1. ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย 

 Body Chassis - Steel (Fire Grade) 
 Internal Mechanism - Steel or Brass กรณีประตูกันไฟ ให้อุปกรณ์ภายในทั้งหมดท า

ด้วยเหล็ก 
 Latch Bolt - Chromated Steel หรือ Stainless Steel 
 Push Bar Body - เหล็กเคลือบสีระบบ Powder Coat 

11.2. รูปแบบการติดตั้งอุปกรณ์เปิดบานฉุกเฉิน ให้ใช้ชนิดแป้นกด หรือก้านผลัก (Push Bar or Cross 
Bar Surface Mounted Panic Device) 

 บานเปิดเดี่ยว ใช้เป็น ชนิด Single Side Latch 
 บานเปิดคู่ ใช้เป็น ชนิด Top and Bottom Latch with Single Side Latch 
 กรณีบานที่ติดตั้งระบบ Electromechanical Emergency Exit Locking ให้มี

ข้อก าหนดดังนี ้
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- เชื่อมกับระบบ Fire Detecttion ล็อกด้วยระบบไฟฟ้า 
- Failsafe Operating สามารถเปิดออกได้ เมื่อระบบถูกตัด หรือมีสัญญาณแจ้ง

เพลิงไหม้ (Open on Rupture of Electricity Supply) 
- มี Push Control Devices (Manual Release) ส าหรับเปิดประตูกรณีฉุกเฉิน 

หรือมีสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ 

12. อุปกรณ์ดึงปิดบาน - โช๊คอัพ (Door Closer) ชุดตัวถังของอุปกรณ์ท าจาก Cast Iron หรือ High 
Silicone Alloy (Aluminium Die-Dasting) ได้มาตรฐาน UL. และ ULC. หรือ ANSI .A.156.4 Grade 1 
หรือ AS.1905.1 และ EN 1154 (INC.EN 1634 PART.1) ส าหรับชุดที่ใช้กับบานกันไฟ มีคุณสมบัติอย่าง
น้อยดังนี ้

 เป็นชนิด Fully Hydraulic Control  
 Adjustable Closing Power  
 Adjustable Closing Speed 
 Adjustable Latch Speed 
 Non-Hold Open with Back Check  ส าหรับบานป้องกันไฟ 
 Non-Hold Open with Back Check and Delayed Action ส าหรับ Smoke Check 

Door  

12.1. ชนิดติดต้ังบนหน้าบาน - Surface Mounted  

 ติดต้ังบนกรอบบานด้านบน (Door Leaf Fixing) ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) 
 รูปแบบชนิดแขนยื่น - ปกติ (Standard Arm)   
 ส าหรับประตูบานเปิดทั่วไป ให้ติดตั้งด้านที่ดึงเข้าหาตัว (Pull Side)    
 กรณีบานเปิดติดผนังที่ไม่สามารถเปิดถึง 90 องศา หรือได้ท าการระบุให้ใช้แบบแขน

ขนาน (Parallel Arm) ติดด้านผลักออกจากตัว (Push Side)  
 กรณีใช้กับบานหนีไฟ หรือบานป้องกันไฟ (Fire Door) ให้ผู้ผลิตแสดงเอกสารยืนยันการ

ทดสอบอัตราการทนไฟไม่ต่ ากว่า 2 ชั่วโมง 

12.2. ชนิดติดต้ังซ่อนเหนือวงกบ - Transom Concealed 

 ติดต้ังฝังในวงกบกล่องกลวงด้านบน 
 ส าหรับบานอลมูิเนียม-กระจกเปิด 2 ทาง (Double Action) 90° Hold-Open ไม่มีธรณี

ประตู (Non-Threshold)  

12.3. ชนิดติดต้ัง ฝังพื้น - Floor Mounted Spring  
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 ติดตั้งฝังในพื้น ส าหรับบานไม้ บานเหล็ก เปิดทางเดียว หรือเปิดสองทาง (Single or 
Double Action)  

 กรณีใช้กับบานหนีไฟ หรือบานป้องกันไฟ (Fire Door) ให้ผู้ผลิตแสดงเอกสารยืนยันการ
ทดสอบอัตราการทนไฟไม่ต่ ากว่า 2 ชั่วโมง 

13. อุปกรณ์เลือกบานปิดก่อน-หลัง (Door-Coordinator) 

13.1. เป็นชนิดก้านเดี่ยว หรือก้านคู่ ท าจาก Stainless Steel หรือ Zinc Die Cast หรือ Forged Brass  
มีลูกล้อตรงปลาย 

13.2. ให้ติดต้ังกับบานเปิดคู่ ที่มีบังใบ และติดต้ังอุปกรณ์ดึงปิดบาน (Door Closer) โดยให้ติดตั้งที่ขอบวง
กบบน 

14. อุปกรณ์ชุดกันกระแทก (Door Stopper or Door Bumper) ชุดกันกระแทกให้ท าด้วย Stainless 
Steel หรือ Brass Chrome Plated มีปุ่มยาง หรือแหวนยางกันกระแทก หรือเป็นชนิดมีแม่เหล็ก  

14.1. ชุดกันกระแทก ชนิดมีแมเ่หล็ก ใช้ส าหรับบานทั่วไปที่ไม่ได้ติดต้ังอุปกรณ์ดึงปิดบาน (Door Closer) 

14.2. ชุดกันกระแทก ชนิดมีปุ่มยาง หรือแหวนยางกันกระแทก ใช้ส าหรับบานที่ติดตั้งอุปกรณ์ดึงปิดบาน 
(Door Closer) ชนิด Non-Hold Open บานป้องกันไฟ บานกันควัน บานห้องพัก 

14.3. การติดตั้ง ให้ติดต้ังที่พื้น หรือผนัง (Floor or Wall Mounted) ตามความเหมาะสม 

15. กลอน (Bolt) กลอนให้ใช้วัสดุท าจาก Stainless Steel, Zinc Alloy หรือ Brass (ท าผิวสี Stainless) 
ชนิดฝังเรียบในกรอบบาน (Flush Bolt) หรือชนิดติดตั้งบนหน้าบานในกรณีที่เป็นชุดในส่วนบริการ ความ
ยาวประมาณ 6”-12” ส าหรับบานไม้ บานเหล็ก และบานอลูมิเนียม ให้เป็นระบบคันโยก (Lever Action) 
เป็นรุ่นที่ม ีExtension Steel Rod  

16. วัสดุปิดรอยต่อระหว่างประตู  และวงกบ (Door Seals)  ให้ใช้ เป็นแถบยางสังเคราะห์  ชนิด 
Thermoseal หรือ Nylon Brush ชนิดฝังในวงกบหรือกรอบบาน แบ่งประเภท ดังนี้ 

16.1. ส าหรับบานประตูป้องกันไฟ ให้ใช้ประเภท Silicone Rubber    

16.2. ส าหรับบานประตูกันควัน หรือบานกันเสียง ให้ใช้ประเภท 
 Neoprene  
 P.V.C.  
 Nylon  
 EPDM. (Ethylene Propylene Diene Monomer)  
 TPR.  (Thermo Plastic Rubber)  

16.3. บานประตูที่ต้องติดต้ังมีระบบซีล Door Seal  
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 บานประตูป้องกันไฟ (Fire Exit) 
 บานประตูกันควัน (Smoke Check Door) 
 บานประตูที่อยู่ในแนวกันไฟ หรือแนวกันควัน (Fire Compartment Zone - Fire 

Barrier or Smoke Barrier) 

17. มือจับ และแป้นผลัก (Pull Handle and Push Plate) บานประตู-หน้าต่าง หากไม่ได้ระบุ จะต้อง
ติดต้ังมือจับ หรือแป้นผลักที่บานประตูที่ไม่ได้ติดตั้งกุญแจลูกบิด หรือเขาควาย และที่บานหน้าต่างทุกบาน
ที่เปิดได้ ยกเว้น บานที่มือจับ และชุดล็อกเป็นอุปกรณ์ชุดเดียวกัน 

17.1. มือจับ และแป้นผลักให้ใช้วัสดุที่ท าจาก Stainless Steel ทั้งหมด เป็นชนิดแสดงแป้นยึด และ
หัวน็อต 

17.2. หากมิไดัระบุไว้ ให้ใช้รูปแบบมือจับ ในลักษณะต่อไปนี้ 

 มือจับประตู (Door Pull Handle) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 มม. ยาวไม่ต่ ากว่า 
150 มม. พร้อมแป้น Stainless Steel ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 มม. 

 แป้นผลักประตู (Door Push Plate) ขนาดไม่ต่ ากว่า 10x30 ซม. 
 มือจับแบบฝังเรียบ (Recessed Flush Pull) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 80 

มม.      
 มือจับหน้าต่าง (Window Handle) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 มม. ยาวไม่ต่ า

กว่า 100 มม. 

18. อุปกรณ์ยึดประตูระบบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Door Holder) 

18.1. อุปกรณ์ยึดประตูระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ก าหนดให้ติดต้ังกับบานเปิดต่อไปน้ี 

 ติดต้ังกับบานประตูกันควัน (Smoke Check Door) 
 ติดตั้งกับบานประตูป้องกันไฟ หรือบานกันควัน ที่ระบุในแบบรูป ที่ก าหนดให้เปิดค้าง 

และยึดด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

18.2. คุณสมบัติเบื้องต้น ของอุปกรณ์ยึดประตูระบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

 อุปกรณ์ประกอบดว้ย แม่เหล็ก และแป้นจับ (Magnet and Counter Holding Plate) 
 แป้นจับสามารถปรับเอียงได้ (Adjustable Counter Holding Plate) 
 แม่เหล็กเชื่อมกับระบบตรวจจับควันไฟ (Smoke Detector System) และจะตัดไฟ

อัตโนมัต ิในกรณีเกิดเพลิงไหม้ (ให้ประสานงานกับงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร) 
 มีสวิตช์ตัดตอนแยกต่างหากชนิดฝังเรียบในผนัง (Flush-Mounted Interrupter Push 

Button with Red Actuating Surface) ส าหรับกดปล่อยบานกรณีฉุกเฉิน (Manual 
Release of Door Holding Magnet) โดยติดต้ังทั้ง 2 ด้านของประต ู
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จบหมวดที่ 08-05 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 
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10-01 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ  10-01-1 

กลุ่มงานเครื่องสุขภัณฑ ์(SANITARY FIXTURE) 

หมวดที่ 10-01 เครื่องสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 

ขอบเขตและขอ้กำหนดทั่วไป 

1. ช่าง และแรงงานที่ใช้ในการดำเนินการนี้ ต้องฝีมือดีที่มีประสบการณ์ และมีความชำนาญงานโดยเฉพาะ  
ในการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์  โดยดำเนินการตามคู่มือแนะนำในการ
ติดต้ังของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  

2. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) แสดงตำแหน่งการติดตั้ง รูปแบบรุ่นผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
ทางเทคนิคในการติดตั้ง และระยะอ้างอิงทั้งหมดให้สอดคล้องกับการวางลายของผิวตกแต่งพื้น ผนัง และ
งานระบบวิศวกรรมประกอบของห้องที่ต้องทำการติดตั้ง เพื่อขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 
ก่อนการเริ่มเตรียมงานโครงสร้างพ้ืนของชั้นนั้น ๆ ที่ต้องทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ 

3. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตั้งแต่เริ่มงานโครงสร้างพื้นของส่วนที่จะทำการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ โดยต้องวาง
ตำแหน่งงานระบบวิศวกรรมให้ถูกต้องตรงตามรายละเอียด แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อให้ได้
แนวของเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบที่สวยงามลงตัวกับลายของผิวตกแต่งงานพ้ืน และผนัง 

4. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ แรงงานฝีมือดีที่มี
ประสบการณ์ และมีความชำนาญงานโดยเฉพาะ ในการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่อง
สุขภัณฑ์ รวมทั้งทำความสะอาดพร้อมทดสอบจนใช้งานได้ด ี

5. เครื่องสุขภัณฑ์ หมายถึง เครื่องสุขภัณฑ์ที่เป็นดินเผาเคลือบสี เช่น อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ โถส้วมแบบ
ต่าง ๆ พร้อมองค์ประกอบครบชุดของโถส้วมรูปแบบนั้น  ๆ ที่ ใส่กระดาษชำระ, ที่วางของ, อ่าง
อเนกประสงค์ ฯลฯ และเครื่องสุขภัณฑ์ที่ไม่ใช่ดินเผา แต่เคลือบอบสีเช่นเดียวกับเครื่องสุขภัณฑ์ เช่น อ่าง
อาบน้ำชนิดต่าง ๆ เป็นต้น และหมายรวมถึงส่วนประกอบสำหรับติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดตามคู่มือ
ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดจนครบชุด เช่น เครื่องแขวน, ยึด, ติด, ตรึง ให้แน่นหนา ชุดครอบปิดเพื่อ
ความเรียบร้อยสวยงามทั้งหมด   

6. อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ หมายถึง ก๊อกน้ำทุกแบบ, ฝักบัวทุกชนิด, วาล์วปิด-เปิดทั้งหมด, สายน้ำดี
, สายชำระ, ฟลัชวาล์วแบบต่าง ๆ , สะดือน้ำทิ้ง และชุดดักกันกลิ่นที่เป็นองค์ประกอบในการใช้งานทุก
ชนิด รวมทั้งชิ้นส่วนสำหรับต่อเช่ือมเข้ากับระบบท่อ และเครื่องสุขภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้ด ี
อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ที่มิได้แสดงไว้ในแบบ หรือรายการประกอบแบบ แต่มีความจำเป็นต้องใช้ 
เพื่อให้งานแลดูเรียบร้อย สวยงาม และสามารถใช้งานได้ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดต้ังให้ด้วย 

7. เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
1.5 เท่าของแรงดันสูงสุดในระบบน้ัน ๆ ยกเว้น ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในคุณสมบัติของแต่ละชนิดอุปกรณ์ 

8. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมตัวอย่าง
และผลการทดสอบให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนทำการสั่งซื้อ 

9. รายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ที่ระบุในรายการประกอบแบบ 
และแบบก่อสร้างทั้งหมด ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคา
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10-01 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ  10-01-2 

โครงการนี้แล้วทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างจะยกเป็นข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ได้คิดราคาไว้เพื่อประโยชน์  
ใด ๆ ของตนมิได้ 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. หลังจากการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้อุดรอยต่อตลอดแนวทั้งหมดด้วย Sealant 
ชนิดใช้กับเครื่องสุขภัณฑ์ และห้องน้ำห้องครัว (Sanitary Sealant) และต้องส่งรายละเอียดของ Sealant 
ให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อนการนำมาใช้งานจริง 

2. การทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์เมื่อทำการติดตั้งสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบการใช้งาน
ของเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี ในกรณีที่ใช้งานขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน ในกรณีเช่นน้ีผู้รับจ้างจะคิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้ 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ และทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจาก
รอยร้าว แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่าง หรือมีตำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน ให้มีความเงางาม ถ้า
หากเกิดความเสียหายดังกล่าว จะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ก่อนขอ
อนุมัติการตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนส่งมอบงาน 

2. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพ คุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มีการ
ชำรุดเสียหาย หรือมีตำหนิก่อนส่งมอบงาน หากสุขภัณฑ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนให้ใหม่ หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

3. ระยะเวลาการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 5 ปี เริ่มนับเมื่อผู้รับเหมาส่งมอบอาคาร โดยมีหนังสือการ
รับประกันที่ต้องออกจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น 

4. เงื่อนไขในหนังสือการรับประกันระบุให้ ผู้ผลิตจะทำการซ่อมบำรุง หรือแก้ไขอุปกรณ์ที่มีปัญหา ณ จุดที่
อุปกรณ์นั้นติดตั้งตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า และรับรองว่าจะสำรองอะไหล่ของรุ่น  หรือแบบ 
(ตามสัญญาว่าจ้าง) ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากปีที่ทำสัญญาจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น 

คุณสมบัติวัสด ุ

1. เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 
1.5 เท่าของแรงดันสูงสุดในระบบน้ัน ๆ ยกเว้น ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในคุณสมบัติของแต่ละชนิดอุปกรณ์ 

2. เครื่องสุขภัณฑ์ และองค์ประกอบภายใน ที่มีลักษณะเดียวกันจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าเดียวกัน ยกเว้น จะมีการระบุเป็นอื่น  

2.1.  อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ หากมิได้ระบุ ให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน
กับเครื่องสุขภัณฑ์   

2.2.  ในกรณีที่ระบุองค์ประกอบจากเครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกัน ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบโดย
ละเอียด ทั้งคุณสมบัติ และความเป็นได้ในการติดตั้งในเชิงเทคนิคทั้งหมด เพื่อให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้-
ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติ โดยจะยกมาเป็นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้ 
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3. คุณลักษณะของเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ 

3.1.   เครื่องสุขภัณฑ์ (Sanitaryware) 

เครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบ กำหนดให้เป็นชนิดวิเทรียสไชนา (Vitreous China) ซึ่งเป็นเครื่อง
เคลือบดินเผาที่มีคุณภาพสูง และแข็งแกร่ง การดูดซึมน้ำของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชิ้นไม่เกินร้อยละ 
0.75 ของน้ำหนักแห้ง ไม่มีรอยแตกร้าว ผิวที่เคลือบต้องเป็นมัน มีสีสม่ำเสมอ ความหนาทุกส่วน
ต้องไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ไม่มีการราน ไม่มีรอยเผาไหม้ โมดูลั สแตกร้าว (Modulus of 
Rupture) ไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ในกรณีที่นั่งส้วม และที่ปัสสาวะ การชะ-
ล้างจะต้องไม่มีปัญหาเหลือคราบใด ๆ ทิ้งไว้ และสามารถผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดทุกประการ 

3.2.   อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ (Accessories) 

อุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ทุกรายการ ต้องสามารถผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กำหนดทุกประการ พร้อมเสนอสำเนาเอกสารการทดสอบ เพื่อให้
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการสั่งซื้อ 

3.2.1. Stop Valve กำหนดให้ต้องมีใช้เป็นชุดควบคุมการปิด-เปิดน้ำดีเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ทุก
ตัว และใช้ควบคู่กับสายอ่อนชำระ กำหนดให้ใช้ชนิดทองเหลืองชุบโครเมี่ยม วาล์วเป็น
แบบ Angle Valve จะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานในระบบได้ไม่น้อยกว่า 5 .6 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) กรณีที่ไม่ได้ระบุ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ของที่ผลิตในประเทศ 

3.2.2. สายอ่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ ใช้ควบคู่กับการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ ตัวสายทำด้วยยางสังเคราะห์ถักเสริมความแข็งแรงด้วย ขนาดของสาย
ไม่เล็กกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) สามารถทนแรงดันใช้งานในระบบได้ไม่น้อยกว่า 5.6 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 

3.2.3. ฝาฉิ่ง (Escutcheon) กำหนดให้ต้องใช้สำหรบครอบท่อน้ำดี / น้ำทิ้ง บริเวณที่ทะลุออก
จากผนังทุกจุด เป็นทองเหลืองชุบโครเมียมเงา ผลิตในประเทศ 

3.3.   อุปกรณ์ชำระเครื่องสุขภัณฑ์ (Flush Valve) 

3.3.1. ฟลัชวาล์วสำหรับโถส้วม (Water Closet Flush Valve) 

ฟลัชวาล์วสำหรับโถส้วม กำหนดให้ใช้ชนิดทองเหลืองชุบโครเมียมเงา วาล์วเป็นแบบ 
External Adjustable Diaphragm Type พร้อมด้วย Vacuum Breaker และ 
Screw-Driver Angle Stop Valve ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ตัวคันโยกของวาล์ว
เป็นแบบ Metal Oscillating Non-Hold Open Handle สามารถทนแรงดันใช้งานใน
ระบบได้ไม่น้อยกว่า 5.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)  

3.3.2. ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะแบบก้านโยก (Manual Urinal Flush Valve) 

ฟลัชวาล์วสำหรับใช้ติดตั้งกับโถปัสสาวะชายขนาดใหญ่ กำหนดให้ใช้ชนิดทองเหลืองชุบ
โครเมียมเงา วาล์วเป็นแบบ External Adjustable Diaphragm Type ควบคุม
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การฟลัชด้วยก้านโยกแบบ Metal Oscillating Non-Hold Open Handle พร้อมด้วย 
Screw-Driver Angle Stop Valve ขนาด 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) สามารถทนแรงดัน
ใช้งานในระบบได้ไม่น้อยกว่า 5.6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 

กรณีที่ระบุใช้ อุปกรณ์ฟลัชวาล์วเป็นระบบอัตโนมัติ (Automatic Flush Valve for 
Urinal and Water Closet) อย่างนอ้ยต้องประกอบด้วย  

• ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน โดยมีอุปกรณ์แปลงไฟให้เป็นกระแสตรง 
ขนาดไม่เกิน 12V. อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Adaptor) ที่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้ต่อเนื่อง อุปกรณ์แปลงไฟใช้ 1 ชุดต่อ 1 ชุดฟลัชวาล์วเท่านั้น 

• กล่องใส่อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเป็นกล่องเหล็กที่มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 
ด้าน 

• ชุดท่อน้ำลงโถ ฝาครอบ และลูกยาง 
• สำหรับ Urinal ระบบอัตโนมัติทำงานด้วยระบบอินฟราเรด โดยมีสัญญาไฟโชว์

ตลอดเวลาเมื่อมีการใช้งาน ลักษณะการทำงาน น้ำจะไหลอัตโนมัติ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกจะไหลเมื่อผู้ใช้เข้ามาอยู่ในเขตสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 3 วินาที โดยน้ำจะไหล
ประมาณ 5 วินาที และจะไหลอีกครั้งเมื่อผู้ใช้ทำธุระเสร็จ  และออกจากเขต
สัญญาณ โดยน้ำไหลอีก 7 วินาท ี

• สำหรับ Water Closet ระบบอัตโนมัติทำงานด้วยระบบอินฟราเรด ลักษณะ
การทำงาน เมื่อผู้ใช้นั่งในเขตสัญญาณนานเกินกว่า 10 วินาที และผู้ใช้เดินออก
จากเขตสัญญาณ น้ำจะไหลเองอัตโนมัติ โดยไหลไม่เกิน 6 ลิตร/ครั้ง 

• อุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด กำหนดให้มีสัญญาไฟโชว์ตลอดเวลาเมื่อมี
การใช้งาน พร้อมวาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) ต้องเป็นระบบที่สามารถถอด
ทำความสะอาดแผ่นยาง (Diaphragm) ได้ง่ายพร้อมตะแกรงกรอง ป้องกันสิ่ง
สกปรก 

• ระบบ Manual เพียงผู้ใช้กดปุ่ม อุปกรณ์จะฟลัชน้ำทันที เหมือนระบบ Direct 
Flush Valve โดยน้ำจะไหลไม่เกิน 1-4 ลิตร/ครั้ง สำหรับ Urinal และ 9-12 
ลิตร/ครั้ง สำหรับ Water Closet ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

• สำหรับ Water Closet เสริมระบบเปิดน้ำเองอัตโนมัติทุก 24 ชั่วโมง สำหรับ 
Urinal เสริมระบบเปิดน้ำเองอัตโนมัติทุก 12 ชั่วโมง หลังจากการใช้ครั้งสุดท้าย 
โดยน้ำจะไหลเพียง 1 วินาที หลังจากการใช้ครั้งสุดท้าย เพื่อป้องกันน้ำในท่อดัก
กลิ่นแห้ง 

• อุปกรณ์ต้องทำงานได้ในช่วงแรงดันน้ำ 0.2-10.0 บาร์ (BAR) 
• ปลั๊กต่อเชื่อมไฟฟ้า (Connector) ต้องสามารถกันน้ำได ้
• Stop Valve  ขนาด ½ นิ้ว สำหรับ Urinal  และขนาด 1 นิ้วสำหรับ Water 

Closet สำหรับการซ่อมบำรุง มาพร้อมชุดฟลัชวาล์ว 
• ชุดอุปกรณ์ฝังในผนัง โดยมีฝาครอบทำด้วยสเตนเลส 
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3.4. อุปกรณก์๊อกน้ำประกอบเครื่องสุขภัณฑ์ (Faucet) 

3.4.1. ก๊อกน้ำทั่วไป (Faucet ต้องเป็นระบบเซรามิควาล์ว Ceramic Valve) หรือบอลวาล์ว 
(Ball Valve) เป็นอย่างน้อย ตัวเรือนก๊อกเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมเงา ประกอบ
สำเร็จ พร้อมด้วยชุดเติมอากาศ เพื่อการประหยัดน้ำ 

3.4.2. กรณีระบุใช้ก๊อกน้ำอัตโนมัติ (Automatic Faucet) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

• ตัวเรือนก๊อกเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมเงา ประกอบสำเร็จ พร้อมด้วยชุดเติม
อากาศ เพื่อการประหยัดน้ำ 

• อุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด กำหนดให้มีสัญญาไฟโชว์ตลอดเวลาเมื่อมี
การใช้งาน พร้อมวาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) ต้องเป็นระบบที่สามารถถอด
ทำความสะอาดแผ่นยาง (Diaphragm) ได้ง่าย พร้อมตะแกรงกรองป้องกันสิ่ง
สกปรก 

• ลักษณะการทำงาน เมื่อนำมือเข้าไปในเขตสัญญาณรับรู้ น้ำจะต้องไหลทันที 
และเมื่อออกจากเขตสัญญาณ น้ำจะต้องหยุดไม่เกิน 1 วินาที และก๊อกน้ำจะ
ปิดน้ำเองอัตโนมัติ เมื่อน้ำไหลต่อเนื่องเกินกว่า 30 วินาที (+/- 2 วินาที) 

• ก๊อกน้ำ ต้องทำงานได้ในช่วงแรงดันน้ำ 0.2-10.0 บาร์ (BAR) 
• ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน โดยมีอุปกรณ์แปลงไฟให้เป็นกระแสตรง 

ขนาดไม่เกิน 12V. อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Adaptor) ที่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้ต่อเนื่อง อุปกรณ์แปลงไฟใช้ 1 ชุดต่อ 1 ชุดก๊อกเท่านั้น 

• กล่องใส่อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเป็นกล่องเหล็กที่มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 
ด้าน 

• ปลั๊กต่อเชื่อมไฟฟ้า (Connector) ต้องสามารถกันน้ำได ้

3.4.3. ก๊อกน้ำสำหรับพื้นที่สะอาด (Faucet for Clean Zone) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(กรณีอาคารโรงพยาบาล)  

• ตัวเรือนก๊อกเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมเงา ประกอบสำเร็จ พร้อมด้วยชุดเติม
อากาศ เพื่อการประหยัดน้ำ 

• ลักษณะการทำงาน ต้องเป็นระบบเซรามิควาล์ว เปิด-ปิดได้ด้วยก้านต่อสำหรับ
เปิด-ปิดด้วยเข่า และข้อศอก 

• ก๊อกน้ำ ต้องทำงานได้ในช่วงแรงดันน้ำ 0.2-10.0 บาร์ (BAR) 

3.4.4. ก๊อกน ำ้อัตโนมัติสำหรับห้องผ่าตัด (Automatic Faucet for Clean Room) อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 

• ตัวเรือนก๊อกเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมเงา ประกอบสำเร็จ พร้อมด้วยชุดเติม
อากาศ เพื่อการประหยัดน้ำ 
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• อุปกรณ์เซ็นเซอร์ระบบอินฟราเรด กำหนดให้มีสัญญาไฟโชว์ตลอดเวลาเมื่อมี
การใช้งาน พร้อมวาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) ต้องเป็นระบบที่สามารถถอด
ทำความสะอาดแผ่นยาง (Diaphragm) ได้ง่าย พร้อมตะแกรงกรองป้องกันสิ่ง
สกปรก 

• ลักษณะการทำงาน เมื่อนำมือเข้าไปในเขตสัญญาณรับรู้ น้ำจะต้องไหลทันที 
และเมื่อออกจากเขตสัญญาณ น้ำจะต้องหยุดไม่เกิน 1 วินาที และก๊อกน้ำจะ
ปิดน้ำเองอัตโนมัติ เมื่อน้ำไหลต่อเนื่องเกินกว่า 30 วินาที (+/- 2 วินาที) 

• ก๊อกน้ำ ต้องทำงานได้ในช่วงแรงดันน้ำ 0.2-10.0 บาร์ (BAR) 
• ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงาน โดยมีอุปกรณ์แปลงไฟให้เป็นกระแสตรง 

ขนาดไม่เกิน 12V. อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Adaptor) ที่สามารถจ่ายไฟฟ้า
ได้ต่อเนื่อง อุปกรณ์แปลงไฟใช้ 1 ชุดต่อ 1 ชุดก๊อกเท่านั้น 

• กล่องใส่อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเป็นกล่องเหล็กที่มีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 2 
ด้าน 

• ปลั๊กต่อเชื่อมไฟฟ้า (Connector) ต้องสามารถกันน้ำได้ 
 

จบหมวดที่ 10-01 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

10-02 แผงกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet Partition)  10-02-1 

กลุ่มงานเครื่องสุขภัณฑ ์(SANITARY FIXTURE) 
 

หมวดที่ 10-02 แผงกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet Partition) 

ขอบเขตและขอ้กำหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในงานติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องมั่นคง แข็งแรง ได้
ระดับในแนวตั้ง และแนวนอนด้วยความประณีตเรียบร้อย  

2. แผงกั้นห้องน้ำสำเร็จรูปที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop 
Drawing) แสดงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด ระยะต่าง ๆ และต้องเป็นไปตามแบบ และขนาดที่
ผู้ออกแบบระบุไว้ เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการสั่งซื้อ 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างชิ้นวัสดุที่จะใช้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และ
เอกสารคุณสมบัติข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต (Manufacture's Specification) ส่งให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้-
ควบคุมงาน เห็นชอบ และอนุมัติก่อน จึงจะนำไปใช้ติดตั้งได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เพื่อกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง
ทั้งหมด และตรวจสอบสถานที่ทุกแห่งในส่วนที่เกีย่วข้องที่จะติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีการติดตั้ง 

2. ประตูที่ติดตั้งแล้วต้องมีความมั่นคง แข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดจะต้องมีอุปกรณ์รองรับ มิให้เกิด
ความเสียหายกับประตู 

3. ชุดแผงห้องน้ำสำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับผนัง พื้น หรือเพดาน 
ได้ระยะขนาดที่ถูกต้องตามรายละเอียดแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) 

การส่งมอบงาน 

1. เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบการใช้งานของชุดแผงห้องน้ำสำเร็จรูป และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี ในกรณีที่มีข้อบกพร่อง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข
ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมมิได ้

2. ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี่ยวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย 
ปราศจากรอยร้าว แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่าง หรือมีตำหนิ หลุดล่อน คราบน้ำปูน หรือรอยเปรอะเปื้อน
ต่าง ๆ หากเกิดความเสียหายดังกล่าว จะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน จึงจะสามารถส่งมอบงานได้ 

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มีการชำรุด
เสียหาย หรือมีตำหนิก่อนส่งมอบงาน หากอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้
ใหม่ หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

10-02 แผงกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet Partition)  10-02-2 

คุณสมบัติวัสด ุ

1. วัสดุที่จะนำเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้าง จะต้องหุ้มให้เรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต มีเครื่องหมายรายละเอียด
ต่าง ๆ แสดงช่ือผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์ชัดเจน 

2. ชุดแผงกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ต้องประกอบด้วย 

2.1. แผงผนัง และบานประตู  
2.2. อุปกรณ์ขารับแผงผนัง และชุดคานอลูมิเนียมเหนือผนัง 
2.3. ชุดบานพับ ตัวล็อก มือจับ  
2.4. ขอแขวนผ้า และที่ใส่กระดาษชำระ  

โดยชุดอุปกรณ์ประกอบ ให้ใช้ชุดอุปกรณท์ี่ทำจากสเตนเลส ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

3. วัสดุที่ใช้ทำประต ูและ Partition  

3.1.  ชนิดผิวแผ่นลามิเนตแกนแผ่นโฟมความหนาแน่นสูง หนา 25 มม. 
ให้ขึ้นรูปด้วยแผ่นโฟม Polyurethane Foam-PU. หรือเทียบเท่า ความหนาแน่นประมาณ 285 
กก./ลบ.ม. ปิดผิวหน้าด้วยวัสดุแผ่นแข็ง High Pressure Laminated-HPL. หนาไม่น้อยกว่า 0.7 
มม. หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ปิดประกบทั้ง 2 ด้านแผ่น รวมความหนาแผ่น ไม่น้อยกว่า 
25 มม. ปิดขอบกันน้ำ 4 ด้าน ด้วยเส้นแถบ PVC. หนา 2 มม. ด้วยระบบกาวร้อน หรือวัสดุอื่นที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่า พร้อมเส้นสักหลาดบังตาสำหรับขอบบานประตู  

3.2.  ชนิดแผ่น Compact Laminate หนา 13 มม. 
ทำจากแผ่น High Pressure Laminated-HPL. หรือแผ่น Compact Laminate หนาไม่น้อยกว่า 
13 มม. มีคุณสมบัติทนน้ำ ทนกรดด่าง ทนรอยขีดข่วน เนื้อแผ่นตรงกลางมีสีดำสนิท  

4. ขนาดห้องมาตรฐาน ไม่เล็กกว่า 0.90x1.40 ม. สูงไม่น้อยกว่า 1.80 ม. และต้องสามารถสั่งผลิตขนาดห้อง
พิเศษได้ โดยมีความแข็งแรงเท่าชุดมาตรฐาน 

 

จบหมวดที่ 10-02 แผงกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

11-01 งานโลหะและเหล็กรูปพรรณ  11-01-1 

งานเบ็ดเตลด็ 

หมวดที่ 11-01 งานโลหะและเหล็กรูปพรรณ 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานโลหะ และเหล็กรูปพรรณ เป็นงานเหล็กทางงานวิศวกรรมโครงสร้าง หมายรวมถึง งานเหล็กรูปพรรณ 
ท่อกลม ท่อเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด และงานป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม โดยผู้รับจ้าง
ก่อสร้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานฝีมือที่มีใบรับรองจาก
กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ได้งานคุณภาพ และมีความมั่นคงแข็งแรงตรงตามวัตถุประสงค์  และหลัก
วิศวกรรมโครงสร้างที่ผู้ออกแบบกำหนด 

2. ผู้รับจ้างจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) งานโลหะ และเหล็กรูปพรรณในแต่ละลักษณะทั้งหมด ซึ่ง
จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) การยึด (Fixed) ระยะต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักงาน
วิศวกรรมโครงสร้าง และสอดคล้องกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และ
วิชาช่างที่ดี ให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในการติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิด
ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ต้องทำงานด้วยความประณีต ให้ได้งานที่ปรากฏเรียบร้อย สวยงาม มั่นคง
แข็งแรง มีรูปลักษณะตามที่แสดงในแบบเพ่ือสร้าง (Shop Drawing) 

4. แบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบขยาย ต้องแสดงรายละเอียด และวิธีการทำงานตามที่  
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน แนะนำ เพื่อให้การทำงาน และควบคุมงานถูกต้องเหมาะสม 

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพงาน และทดสอบ หากพบภายหลังว่าผลงานก่อสร้างไม่มั่นคง 
หรือมีข้อบกพร่อง ต้องทำการแก้ไขโดยทันที ภาระค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบ และบทกำหนดนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐาน
สำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ทุกประการ 

7. งานโลหะที่เป็นองค์ประดับทางสถาปัตยกรรม และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลัก ให้รวมในหมวด
งานนี้ และต้องดูรายละเอียดหัวข้องานโลหะทางสถาปัตยกรรมประกอบด้วย 

8. ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องจัดส่งเอกสารตัวอย่างอย่างน้อย 2 ชุด ประกอบด้วย ตัวอย่างเหล็ก และวัสดุ
ประกอบงานเหล็กอื่น ๆ ที่ใช้งาน ผิวสีตกแต่ง ระบบป้องกันสนิมพร้อมทั้งข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต 
พร้อมผลการทดสอบจากสถาบันที่รัฐรับรอง ให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ 

9. การกองเก็บวัสดุ 
เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้ว และยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพื้นเหนือพื้นดิน จะต้องรักษา
เหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม ในกรณีที่
ใช้เหล็กที่มีคุณสมบัติต่างกันหลายชนิดต้องแยกเก็บ และทำเครื่องหมาย เช่นโดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็น
อย่างชัดเจน 

 

 



รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด 
กรรมวิธีการก่อสร้างและคุณสมบัติวัสดุ (Process of Construction and Material Properties) 

 

11-01 งานโลหะและเหล็กรูปพรรณ  11-01-2 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ก่อนที่จะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ส่ง
ต่อผู้ควบคุมงาน เพื่อรับความเห็นชอบ โดยแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) นั้น จะต้องประกอบด้วย 
1.1.   แบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อ การประกอบ และการติดตั้ง รูสลักเกลียว รอย

เชือ่ม และรอยต่อที่กระทำในโรงงาน 
1.2.   สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
1.3.   สำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้ง ตลอดจนการยึดโดยชั่วคราว 

2. การเตรียมการเพ่ือการติดตั้ง 

2.1.   การดัด ต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเป็นริ้วลูกคลื่น การดัดแผ่น
เหล็กที่อุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของแผ่นเหล็กนั้น ใน
กรณีที่ทำการดัดที่อุณหภูมิสูง ห้ามทำให้เย็นตัวลงโดยเร็ว สำหรับเหล็กกำลังสูง (High-Strength 
Steel) ให้ทำการดัดที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น 

2.2.   การเจาะรู หรือช่องเปิด การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องกระทำตั้งฉากกับผิวของเหล็ก
นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ หากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้อง จะต้องอุดให้เต็มด้วย
วิธีเชื่อม และเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง ในเสาที่เป็นเหล็กรูปพรรณซึ่งต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะ
รูไว้เพื่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาด  หรือ
แหว่ง ขอบรูซึ่งคม และยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน ให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื่องมือ
ที่เหมาะสมโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวน
เหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารที่เสริม รู  หรือช่องเปิดภายในของแหวน
จะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์อาคารที่เสริมนั้น 

3. การประกอบ และยกติดต้ัง 

3.1.    ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะได ้
3.2.    การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต 
3.3.    องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
3.4.    การติดตัวเสริมกำลัง และองค์อาคารยึดโยง ให้กระทำอย่างประณีต สำหรับตัวเสริมกำลังที่ติดแบบ

อัดแน่น ต้องอัดให้สนิทจริง ๆ 
3.5.    รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย (วสท.) ทุกประการ 
3.6.    ไฟที่ใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวนำ 

4. การต่อประกอบด้วยการเชื่อม 
4.1.    ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS และ AISC สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร 
4.2.    ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ด ตะกรัน สนิ ม ไขมัน สี  และวัสดุ

แปลกปลอมอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเช่ือมได ้
4.3.    ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่น เพื่อให้ผิวแนบสนิท สามารถทาสี อุด

ได้โดยง่าย 
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4.4.    หากสามารถปฏิบัติได้ ให้พยายามเช่ือมในตำแหน่งราบ 
4.5.    ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่างกระบวนการ

เชื่อม 
4.6.    ในการเชื่อมแบบชนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้ Penetration โดยสมบูรณ์ โดยมิให้กระเปาะ

ตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบ หรือ Backing Plates ก็ได ้
4.7.    ชิ้นส่วนที่จะต้องเช่ือมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่ากรณีใดจะต้องห่าง

กันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 
4.8.    ช่างเชื่อมจะต้องมีความชำนาญในเรื่องการเชื่อมเป็นอย่างดี โดยช่างเชื่อมทุกคนจะต้องมีหนังสือ

รับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
4.9.    สำหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มม. ขึ้นไปต้อง Preheat ก่อนเชื่อมโดยให้ผู้รับจ้างเสนอวิธีการต่อผู้-

ควบคุมงาน เพื่อรับความเห็นชอบ 
4.10. สำหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไป ให้เชื่อมแบบ Submerged Arc Welding 

5. การตรวจสอบรอยเชื่อม 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมในตำแหน่งที่  ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้-
ควบคุมงาน เป็นผู้กำหนด ลักษณะของรอยเชื่อมที่ยอมรับได้จะต้องมีพื้นผิวที่เรียบ ไม่มีมุมแหลมคม ได้
ขนาดตามที่กำหนดในแบบ และจะต้องไม่มีรอยแตกร้าว โดยใช้วิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี ้

5.1.    ในกรณีการเช่ือมแบบทาบพอก (Fillet Weld) 
ให้ทดสอบโดยการใช้ Dye Penetrate ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 
E 165 หรือทดสอบโดยการใช้ Magnetic Particle ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM E 709  

5.2.    ในกรณีการเช่ือมแบบต่อชน (Butt Joint with Fillet Weld) 

• เมื่อแผ่นเหล็กที่นำมาต่อเชื่อมมีความหนาไม่เกิน 40 มม. ให้ทำการตรวจสอบรอยเชื่อม
โดยใช้วิธีเอกซเรย์ (X-Ray) รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 
94 และ ASTM E 142 

• เมื่อแผ่นเหล็กที่นำมาต่อเชื่อมความหนาเกิน 40 มม. ให้ทำการตรวจสอบรอยเชื่อมโดย
ใช้วิธีรังสีแกมมา (Gamma-Ray) หรือทดสอบโดยใช้อุลตราโซนิค (Ultra Sonic) 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะต้องได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่เชื่อถือได้ รายละเอียด
เกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเชื่อมนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
AWS 

6. การซ่อมแซมรอยเช่ือม 

6.1.    บริเวณที่ได้รับการตรวจสอบรอยเชื่อมแล้วพบว่ามีปัญหา จะต้องทำการขจัดทิ้ง และทำการเชื่อม
แล้วตรวจสอบใหม่ 

6.2.    ในบริเวณโลหะเชื่อมที่มีรอยแตก จะต้องขจัดรอยเชื่อมออก วัดจากปลายรอยแตกไม่น้อยกว่า 50 
มม. และทำการเชื่อมใหม่ 
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6.3.    หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้นจากการเชื่อม จะต้องทำการแก้ไขให้ได้รูปทรงที่
ถูกต้อง หรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่า หรือเทียบเท่ากับรูปทรงที่เกิดจากการเช่ือมที่ถูกต้อง 

7. การต่อประกอบด้วยงานสลักเกลียว 

7.1.    การตอกสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีตโดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย 
7.2.    ต้องแน่ใจว่าผิวรอยตอ่เรียบ และผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้า ก่อนจะทำการขันเกลียว 
7.3.    ขันรอยต่อด้วยสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่นโดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 
7.4.    ให้ขันสลักเกลียวให้แน่นโดยมีเกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลียว หลังจากนั้นให้ทุบ

ปลายเกลียว เพื่อป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว 

8. การต่อ และประกอบในสนาม 

8.1.    ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
8.2.    ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
8.3.    ต้องทำนั่งร้าน ค้ำยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นอยู่ในแนว และตำแหน่งที่

ต้องการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อย และแข็งแรงดี
แล้ว 

8.4.    หมุด (Rivet) ให้ใช้สำหรับยึดช้ินส่วนต่าง ๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยวชำรุด
เท่านั้น 

8.5.    ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
8.6.    สลักเกลียวยึด และสมอให้ติดตั้งโดยใช้แบบนำเท่านั้น 
8.7.    แผ่นรอง (Base Plate) 

• ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย 
• ให้รองรับ และปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก 
• หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัว (Non-Shrink 

Mortar) ใต้แผ่นรองให้แน่น แล้วตัดขอบลิ่มให้เสมอกับขอบแผ่นรอง โดยทิ้งส่วนที่เหลือไว้
ในที่ 

• ในกรณีทีใช้ Anchor Bolt จะต้องฝัง Anchor Bolt ให้ได้ตำแหน่ง และความสูงที่ถูกต้อง 
และระวังไม่ให้หัวเกลียวบิด งอ เสียรูปหรือขึ้นสนิม และถ้าไม่มีการระบุในแบบให้ยึดขัน
กับแผ่นรองโดยใช้ Double Nuts 

9. การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 

9.1.   การทาสี และการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตามหัวข้อนี้ และหัวข้องานสี 

9.2.   ผิวที่จะทาสี 

9.2.1. การทำความสะอาด 
• ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว้น ผิวที่อาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาดโดยใช้

เครื่องมือขัด เช่น จานคาร์บอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอื่นที่เหมาะสม จากนั้น
ให้ขัดด้วยแปรงลวดเหล็ก และกระดาษทราย เพื่อขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อน
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ออกให้หมด แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องขัดด้ วยลวดเป็นระยะ
เวลานาน เพราะอาจทำให้เนื้อโลหะไหม้ได้ 

• สำหรับรอยเชื่อม และผิวเหล็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อม
จะต้องเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในข้อ (I) 

• ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไป ให้ทำความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อน หรือผิวที่ฉาบ
ไว้ จะต้องขจัดสีที่ร่อนหลุด และสนิมออกให้หมด และจะต้องทำความสะอาด
พืน้ที่ส่วนถูกน้ำมัน และไขมันต่าง ๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับ 

9.2.2. สีรองพ้ืน 
หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีชนิด Epoxy Painted 
กรรมวิธีการทาให้ยึดถือตามผู้ผลิตวัสดุสี ซึ่งจะต้องส่งขออนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงาน
ก่อน ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ต้องการทาสีทั้งหมด แต่จะต้องขัดผิวให้
สะอาดก่อนเทคอนกรีตหุม้ 

สีที่เป็นผิวตกแต่งปรากฏในงานสถาปัตยกรรม ให้ดูรายละเอียดระบุในหมวดงานสี 

9.3.   ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง งานเหล็กที่ใช้ภายนอกอาคารทั้งหมดจะต้องผ่านการชุบ
สังกะสีตามระบบการจุ่มร้อน ในอัตราความหนาของผิวเคลือบสังกะสีไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน ซ่อม
ผิวที่เสียหาย หรือรอยเชื่อมต่าง ๆ ด้วย Zinc-Coating ให้ได้ความหนาตามที่ระบุ การเตรียมผิว 
และการทำผิวสีตกแต่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหมวดงานสี 

10. การป้องกันไฟ 

ชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร ยกเว้น โครงเหล็กถัก จะต้องให้มีการป้องกัน
ไฟโดยให้ถือปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 
2540) โดยจะต้องมีอัตราทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง” โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ที่ 0001-26 และ ASTM E 119 ส่วนวิธีการที่ใช้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเป็น
เอกสารนำเสนอวิธีการทำงาน และจะต้องมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร (วุฒิวิศวกรโยธา) เป็นผู้ลงนามรับรอง  

หากไม่มีการระบุเป็นอื่น วัสดุที่ เลือกใช้กำหนดเป็นประเภท Cementitious มีความยืดหยุ่นสูง มี
คุณสมบัติทนต่อการกัดร่อน และทนไฟ สามารถยึดติดกับผิวงานโลหะได้ดี ทนต่อการแตกร้าวภายใต้
สภาวะที่มีการสั่นเป็นเวลานาน และจะต้องไม่เป็นอันตราย และก่อความรำคาญต่อผู้อาศัยภายในอาคาร 
ทั้งในสภาวะปกติในขณะปฏิบัติงาน และสภาวะฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเพลิง ไหม้ เช่น การหลุดร่วงเป็น
ละออง เกิดก๊าซพิษในขณะติดไฟ และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำ มีรอบระยะเวลาในการดูแลรักษา และอายุการ
ใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดทั้งหมดที่กล่าวถึงให้  วิศวกรผู้ออกแบบ 
และ/หรือ วิศวกรผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 

การส่งมอบงาน 

1. ก่อนการส่งมอบชิ้นงานทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อย แข็งแรง ของจุดต่อชิ้นงานทั้งหมด
ตามลำดับ ต้องมีเอกสารบันทึกการตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ นำส่งพร้อมการส่งมอบงานด้วย  
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2. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนที่เป็นโลหะเหล็กต้องได้รับ
การป้องกันสนิมที่ดีทั้งหมด สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน น้ำปูน เพียงพอกับการดำเนินงานสีทับหน้า
ได้ ส่วนที่ต้องพ่นเคลือบสารป้องกันไฟ ผิวต้องเรียบร้อยมีความหนาสม่ำเสมอ ไม่มีรอยฉีกขาด หรือหลุด
ล่อน ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน  

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของชิ้นงาน รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด หากเกิด
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้งหลังจากการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง
ติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ 
โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 1227-
2539, มอก. 1228-2549, มอก. 1303-2538 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสมกับชนิดของเหล็กที่
นำมาใช้งาน ในกรณีที่มิได้ระบุในแบบ ให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิดเทียบเท่า A 36 หรือ SS 400 

2. เหล็กรูปพรรณที่นำมาใช้ ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามแต่ละประเภทที่ระบุใช้ 

• มอก.  244-2525 การทดสอบเหล็ก และเหล็กกล้า 
• มอก.  276-2532 ท่อเหล็กกล้า  
• มอก.  277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี  
• มอก.  427-2531 ท่อเหล็กกล้าเช่ือมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ 
• มอก. 1227-2539  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน  
• มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 
• มอก. 1303-2538  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเช่ือมประกอบ 

 

จบหมวดที่ 11-01 งานโลหะและเหล็กรูปพรรณ 
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งานเบ็ดเตลด็ 

หมวดที่ 11-02 งานโลหะทางสถาปัตยกรรม 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานโลหะ ทางสถาปัตยกรรม หมายรวมถึง งานโลหะที่ปรากฏแสดงให้เห็นได้อย่างตั้งใจในอาคาร ซึ่งถูก
กำหนดรูปร่าง รูปทรง ขนาดโดยคร่าวจากแบบสถาปัตยกรรม เช่น ราวโลหะกันตก ราวบันได โครงรับช่อง
แสงกระจก เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องทำการสอบทานความสามารถในการ
รับแรง และความแข็งแรงปลอดภัยจากการคำนวณทางวิศวกรรม ซึ่งหากมีความจำเป็นทางวิศวกรรม
โครงสร้างที่ต้องปรับขนาดของงานโลหะ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารรายการคำนวณตรวจสอบพิสูจน์ และ
จัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) แสดงรายละเอียดการปรับแก้ เพื่อขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ หรือ 
ผู้ควบคุมงาน ก่อนลงมือดำเนินการ โดยค่าใช้จ่ายในการปรับแก้เป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

2. ผู้รับจ้างจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) งานโลหะ ราวกันตก และราวบันไดในแต่ละลักษณะ
ทั้งหมด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) การยึด (Fixed) ระยะต่าง ๆ ให้ถูกต้องตาม
หลักงานสถาปัตยกรรม และวิชาช่างที่ดี เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ 

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในการติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิด
ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ต้องทำงานด้วยความประณีต ให้ได้งานที่ปรากฏเรียบร้อย สวยงาม มั่นคง
แข็งแรง มีรูปลักษณะตามที่แสดงในแบบเพ่ือสร้าง (Shop Drawing) 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ประกอบด้วย 

4.1.   ตัวอย่างชิ ้นโลหะ หน้าตัดต่าง ๆ ที ่จะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึงสี และวัสดุผิวบาน 
(Finishing) 

4.2.   อุปกรณ์องค์ประกอบย่อยอื่น ๆ เช่น จมูกบันได พุกโลหะ หัวน็อตที่ปรากฏเห็น 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การติดตั้ง-ราวโลหะ  
1.1.   งานราวโลหะ-ราวกันตก และราวบันได ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการติดตั้งฝังชิ้นส่วนสำหรับยึด

ราวกันตก หรือโครงบันไดไว้ล่วงหน้าในคอนกรีต ให้ถูกต้องตามวัสดุที่ใช้ ทั้งตำแหน่ง และจำนวน 
ความลึกไม่น้อยกว่า 70 มม. จากผิวสำเร็จ ขนาดแผ่นความกว้างใหญ่กว่าเสาของราวที่ใช้โดยรอบ 
25 มม.   
ห้ามผู้รับจ้างทำการเคาะ สกัด โครงสร้าง เพื่อการทำงานราวกันตก หรือราวบันได โดยมิได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน โดยเด็ดขาด 

1.2.   การติดตั้ง การต่อยึดโลหะต่าง ๆ ให้ใช้วิธีเชื่อม และขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบร้อย กรณีที่เป็น
ราวโลหะเหล็กที่เป็นการเชื่อมไม่เต็มรอยต่อ ช่องว่างที่ไม่เต็มนั้นให้เก็บงานด้วยสีโป๊วอีพ็อกซีให้เต็ม 
ขัดแต่งให้เรียบ 

1.3.   ในบริเวณที่มีการหักมุม ให้ใช้วิธีดัดโค้งให้สวยงาม ให้ผู้รับจ้างทำตัวอย่างวัสดุแสดงการดัด
โค้ง และการแต่งรอยเช่ือมให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ  
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1.4.   เมื่อเชื่อมเสาของราวเข้ากับชิ้นส่วนที่ฝังไว้ล่วงหน้า และตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของรอย
เชื่อมเรียบร้อยแล้ว ให้อุดช่องว่างรอบเสาราวด้วยปูนซี เมนต์เกร้าท์ชนิดไม่ยืดหดตัว (Nonshrink 
or Nonmetallic Grout) กรอกกระทุ้งให้เต็ม แล้วจึงทำวัสดุตกแต่งผิวตามข้อกำหนด  

1.5.   อุปกรณ์ยึดต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น สลักเกลียวชนิดเบ่งตัว (Expansion Bolt), ตะปูเกลียว, พุก
ต่าง ๆ ให้ใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานที่แสดงในแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ปลาย
ท่อที่อยู่ลอย ให้ใช้แผ่นวัสดชุนิดเดียวกับท่อเช่ือมปิดทุกปลาย ขัดรอยแต่งเช่ือมให้เรียบร้อย 

2. การติดตั้งจมูก 

2.1.   ในทุกพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนระดับสูงเกิน 150 มม. หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องทำการ
ติดต้ังจมูกบันได เพื่อป้องกันการลื่น และเป็นการแบ่งระดับ 

2.2.   การติดตั้งจะต้องฝังเดือยยึดของจมูกบันไดเข้ากับปูนทรายปรับระดับของบันได  และเมื่อ
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระดับผิวบนของจมูกบันไดจะต้องเสมอกับระดับผิวสำเร็จของลูกนอน
บันได หากไม่มีความจำเป็นในกรณีใด ๆ ไม่อนุญาตให้มีการต่อจมูกบันไดโดยเด็ดขาด และหลังการ
ติดตั้งแล้วเสร็จต้องป้องกันผิวด้วยการติดแถบพลาสติก หรือวัสดุอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
เสียหายในขณะทำการก่อสร้าง 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนที่เป็นโลหะเหล็กต้องสะอาด 
ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน น้ำปูน เพียงพอกับการดำเนินงานสีได้ ส่วนผิวโลหะสเตนเลสต้องทำความ
สะอาด และพันห่อชิ้นงานทั้งหมดเพื่อป้องกันความสกปรก ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก ผู้ออกแบบ หรือ 
ผู้ควบคุมงาน โดยทั้งหมดจะต้องแกะเปิดชิ้นงาน และทำความสะอาดใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบอาคาร 

2. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของชิ้นงาน รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด หากเกิด
ข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้งหลังจากการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้
ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ โดยไม่มี
เงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. งานราวโลหะ และท่อต่าง ๆ 

1.1.   วัสดุราวกันตก ราวบันไดเหล็ก 
ให้ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี ประเภทที่ 2 (คาดเส้นสีน้ำเงินรอบท่อ) มีคุณสมบัติตาม มอก. 277-2532  
ขนาดตามที่แสดงในแบบ ทำสีตามข้อกำหนดในหมวดงานส ี

1.2.   วัสดุราวกันตก ราวบันไดสเตนเลส บันไดสเตนเลส รวมทั้งท่อสเตนเลสอื่น ๆ  
ให้ใช้สเตนเลสชั้นคุณภาพ 304 ทั้งหมด (ยกเว้น ระบุไว้ให้ใช้ขั้นคุณภาพที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์) ผิว
สำเร็จให้ขัดผิวจากโรงงาน ชนิดผิวปัดขนแมว No.2B (Mills Finish or Satin Brush Finish 
No.2B) แบ่งแยกลักษณะการใช้งาน และมีขนาดตามที่แสดงในแบบ  
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11-02 งานโลหะทางสถาปัตยกรรม 11-02-3 

2. งานโลหะแผ่น สเตนเลสต่าง ๆ 

วัสดุแผ่นสเตนเลสทั้งหมดให้ใช้สเตนเลสชั้นคุณภาพ 304 (ยกเว้น ระบุไว้ให้ใช้ขั้นคุณภาพที่สูงกว่าเป็น
เกณฑ์) ผิวสำเร็จให้ขัดผิวจากโรงงาน ชนิดผิวปัดขนแมว No.2B (Mills Finish or Satin Brush Finish  
No.2B) ในส่วนที่มองเห็น ในส่วนที่มองไม่เห็นให้ใช้ผิวธรรมชาติ ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร หรือ
ตามที่ปรากฎในแบบก่อสร้าง การประกอบ และติดต้ังให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหัวข้องานโลหะ  

3. งานจมูกบันได 

ให้ใช้จมูกบันไดที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียม ขนาด 50x25 มม. ชนิดมีวัสดุกันลื่นประเภทกากแร่ผสม อีพ็อกซีเร
ซิ่น ผิวละเอียดบรรจุอยู่ ยกเว้น ระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอ่ืน 

 

จบหมวดที่ 11-02 งานโลหะทางสถาปัตยกรรม 
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12-01 งานระบบกันซึมอาคาร (Waterproofing System)  12-01-1 

งานป้องกันความชื้นและงานปิดรอยต่ออาคาร 
 
หมวดที่ 12-01 งานระบบกันซึมอาคาร (Waterproofing System) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. ระบบกันซึม (Waterproofing System) หมายรวมถึง งานที่ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนประกอบกันเป็น
ระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนระหว่างการดำเนินการงานโครงสร้าง และขั้นตอนภายหลังจากที่ ดำเนินการงาน
โครงสร้างแล้วเสร็จ โดยพื้นที่ที่ต้องทำระบบกันซึม ได้แก่ พื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับดิน, ชั้นใต้ดิน, ถังเก็บน้ำ, ถัง
บำบัดคอนกรีต, หลังคาดาดฟ้า, รางน้ำคอนกรีต และส่วนต่าง ๆ ของงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องสัมผัส
กับน้ำ หรือความช้ืนโดยตรง 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ และผู้ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันความชื้น และกันน้ำซึมผ่าน โดยการ
นำเสนอทั้งระบบรวมของการทำงาน เพื่อให้การรับประกันครอบคลุมทั้งหมด โดยวัสดุ/อุปกรณ์  และการ
ติดตั้งที่ผู้รับจ้างจัดหาเพื่อนำเสนอ ต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องของการติดตั้ง
ระบบนี้โดยเฉพาะ และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้รับจ้างจัดซื้อ หรือ
จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์มาดำเนินการติดต้ังเองโดยเด็ดขาด 

3. การนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์  และผู้ดำเนินการติดตั้งระบบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด 
ข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนำการติดตั้ง และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่
จำเป็นสำหรับการก่อสร้างงานระบบกันซึมอาคาร พร้อมจัดส่งตัวอย่างรายละเอียด ประกอบใบรับรองผล
การทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ ยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาตรวจสอบตามที่ ผู้ออกแบบ 
และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนทำการอนุมัติสั่งซื้อ 

4. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนทำงานระบบกันซึม
โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1.   ตารางลำดับ ช่วงเวลาแผนงาน การดำเนินงานของระบบกันซึม และการประสานงานทั้งในส่วนงาน

วิศวกรรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมระบบประกอบอาคารทั้งหมด  
4.2.   ตำแหน่งระบุการติดต้ังระบบกันซึมในแต่ละส่วนของงานอาคาร 
4.3.   แบบขยายการติดตั้งระบบกันซึมในแต่ละส่วน เช่น ขอบ มุม รอยต่อ จุดสิ้นสุดระบบกันซึม การ

ซ้อนทับ ฯลฯ 
4.4.   การทำ Flashing และการอุดยาแนว ในแต่ละส่วนของงาน 
4.5.   แบบขยายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืจำเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. ก่อนการดำเนินการผู้ติดตั้งระบบต้องตรวจสอบสภาพหน้างานจริงทั้งหมด หากมีจุดบกพร่อง หรือไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีในงานก่อสร้าง หรือไม่เป็นไปตามระบุในแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) หรือใน
ข้อกำหนด อันจะเป็นสาเหตใุห้เกิดการรั่วซึม หรือปัญหาอ่ืน ๆ ในภายหลัง 

กำหนดให้ผู้ติดตั้งระบบต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ โดยผ่านการประสานงาน และเห็นชอบจาก 
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน  
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1.1.   ผู้ติดตั้งระบบฯ ดำเนินการ ทำการแก้ไขซ่อมแซมพื้นผิวที่มีปัญหาด้วยตนเองจนเสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง 

1.2.   ผู้ติดตั้งระบบฯ กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขซ่อมแซม โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
แก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์  

2. แนวทางวิธีการแก้ไขซ่อมแซม หากไม่ได้ระบุไว้ในรูปแบบ หรือข้อกำหนดแล้ว ให้กำหนดวิธีการโดย 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ให้ ผู้ออกแบบ และ หรือผู้ควบคุมงาน วินิจฉัย และ
ถือเป็นสิ้นสุด 

3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนำการ
ติดตั้ง และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างงานระบบป้องกันความชื้น พร้อมชิ้นงาน
ตัวอย่าง อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง หรือตามที่ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ต้องการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

4. การติดตั้งระบบกันซึม 

4.1.   น้ำยาผสมกันซึมคอนกรีต 
งานคอนกรีตโครงสร้างที่ระบุให้ผสมน้ำยากันซึม หากไม่ได้ระบุระบบกันซึมไว้ในที่อื่น ๆ ให้ใช้ตาม
ข้อกำหนดนี้ การดำเนินงานให้ใช้น้ำยากันซึม ผสมน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 1 : 15 ผสมกับคอนกรีต
โครงสร้าง ในอัตราส่วน น้ำยากันซึมผสมแล้ว 7.5 ลิตร ต่อ คอนกรีต 1 ลบ.ม. หรือตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต การเทคอนกรีตดำเนินการตามรายละเอียดหัวข้องานคอนกรีต 

4.2.   แผ่นยางพีวีซี. หรือยางบวมน้ำ คั่นรอยต่อโครงสร้าง (Water Stop)  
4.2.1. ชนิดแบบแผ่นยาง พีวีซี. ใช้สำหรับคั่นรอยต่อในส่วนของโครงสร้างคอนกรีตระหว่าง 

พื้น-พื้น หรือ พื้น-ผนัง หรือ ผนัง-ผนัง หรอืในส่วนต่อไปนี ้
- รอยต่อในส่วนโครงสร้างที่ต้องรับแรงดันน้ำ เช่น ผนัง-พื้นชั้นใต้ดิน, ถังเก็บน้ำ, 

สระน้ำ เป็นต้น 
- ทุกตำแหน่งที่มีการหยุดเทคอนกรีต 
- ตามระบุในแบบรูป หรือโดยคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 
- กำหนดให้ใช้แผ่นยางกว้างที่สุดในเอกสารผลิตภัณฑ์ แต่ต้องเล็กกว่าความหนา

คอนกรีตประมาณ 25 มม.  
- การติดตั้งให้ติดตั้งในลักษณะฝังกึ่งกลาง Centrally Placed Type ความหนา

ของเนื้องานคอนกรีต ขึงตึงตั้งฉากกับรอยต่อตลอดแนวความยาวรอยต่อ โดย
ต้องการขึงต้องมีความมั่นคงเพียงพอ ไม่เกิดการพับ หรือล้มของแผ่นยาง
ตลอดเวลาในการเทคอนกรีต ยกเว้น ในส่วนที่ติดตั้งกึ่งกลางไม่ได้ ให้ใช้รุ่น
ติดตั้งแบบแปะทับด้านนอก (Surface Mounted Type) ฝั่งด้านที่รับแรงดัน
น้ำ 

- รอยต่อระหว่างแผ่นยางกันซึม พีวีซี. ให้ใช้วิธีเชื่อมร้อน หรือกาวเชื่อม พีวีซี. 
ชนิดพิเศษเฉพาะเท่านั้น ห้ามใช้วิธีต่อทาบ กรรมวิธีการติดตั้งให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต 
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4.2.2. ชนิดแบบยางบวมน้ำ (Hydro Swelling Water Bar) ใช้เสริมในส่วนที่ไม่สามารถติดตั้ง
ชนิดแบบยาง พีวีซี. การใช้งานเหมือนชนิดแผ่นยาง พีวีซี. และเสริมในส่วนคั่นรอบท่อ
งานระบบ หรือรอบวัสดอุุปกรณ์ติดตั้งที่ทะลุผ่านพื้น หรือผนังคอนกรีต  
- การติดตั้งดำเนินการภายหลังจากที่งานคอนกรีตแล้วเสร็จ และแห้งแข็งตัวแล้ว 
- การติดตั้งกับพื้นผิว ให้ใช้สาร Adhesive ที่ระบุว่าใช้กับ Water Stop ชนิดนี้

โดยเฉพาะ เสริมด้วยการตอกตะปู ระยะห่างประมาณ 600 มม. หรือใช้ตะปูใน
การยึด โดยมีระยะห่างกัน 150-200 มม. 

- การต่อ : ให้ใช้วิธีต่อทาบ เหลื่อมกันประมาณ 50 มม. (50 mm. Overlaps at 
The Ends) ห้ามใช้วิธีต่อชน (Butted Joint) โดยเด็ดขาด 

หมายเหตุ : กรณีที่งานท่องานระบบทะลุผ่านงานคอนกรีต ในส่วนที่มีโอกาสรั่วซึมสูงให้
ใช้ท่อจริงเช่ือมปีกด้วยวัสดุเดียวกับตัวท่อ ยื่นออกมาโดยรอบอย่างน้อย 100 มม. พร้อม
ติดคั่นด้วย Swelling Water Stop  

4.2.3. น้ำยาผสมปูน-ทรายปรับระดับ (Water Repellent Admixture)  

งานปูนทรายปรับระดับ ที่ระบุให้ผสมน้ำยากันซึม หากไม่ได้ระบุระบบกันซึมไว้ในที่   
อื่น ๆ ให้ใช้ตามข้อกำหนดนี้ การดำเนินงานให้ใช้น้ำยากันซึม ผสมน้ำสะอาด ใน
อัตราส่วน 1 : 8 ผสมกับปูนทรายปรับระดับ ในอัตราส่วน น้ำยากันซึมผสมแล้ว
ประมาณ 22 ลิตร ต่อ ปูนทราย 1 ลบ.ม. หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต การเทปรับ
ระดับให้ดำเนินการตามรายละเอียดหัวข้อกลุ่มงานพื้น 

4.2.4. น้ำยากันซึมฉีดพ่นแทรกซึมผิวโครงสร้าง ค.ส.ล. (Bio-Chemical Concrete-in-Depth)  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมพื้นผิวที่พร้อมสำหรับการติดตั้งระบบกันซึม มีความสะอาด 
ปราศจากดิน, ฝุ่น, น้ำมัน และเศษคราบงานปูน ปูนทรายบนพื้นผิว การติดตั้งระบบกัน
ซึมประเภทนี้จะต้องติดตั้งบนพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีตหลัก (Main Structure) ห้าม
ติดต้ังระบบกันซึมประเภทนี้บนปูนทรายปรับระดับ (Concrete Topping) โดยเด็ดขาด 
- ผู้ติดตั้งจะต้องทำการสำรวจ ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตก่อนการทำระบบ

กันซึม ถ้าพบรอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต จะต้องดำเนินการซ่อมแซม
ตามกรรมวิธีที่กำหนดไว้ก่อนการติดตั้งระบบกันซึม ในส่วนของรอยต่อ
โครงสร้างคอนกรีตต่าง ๆ เช่น รอยต่อการก่อสร้าง, รอยต่อการขยายตัวของ
คอนกรีต และรอยการวางท่อทะลุพื้ นคอนกรีต (Construction Joint, 
Expansion Joint, Pipe) จะต้องมีการวางระบบกันซึมพิเศษตามที่กำหนด 
เช่น การวางแผ่นยาง พีวีซี . หยุดน้ำ (Water Stop) หรือยางบวมน้ำ 
(Swelling Water Stop) หรืออื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ 

- หลังจากจัดเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว สเปรย์ผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องสเปรย์
แรงดันต่ำ สเปรย์ด้วยแรงดันไม่เกิน 20 Psi 

- สเปรย์ผลิตภัณฑ์อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอด้วยอัตรา 1 ลิตร ต่อ พื้นที่ 5 ตร.ม.  
ทิ้งไว้จนแห้ง 
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- หลังจากแห้งสนิทแล้ว สามารถเปิดพื้นที่สำหรับการสัญจรไปมาได้ตามความ
จำเป็น 

- ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดการแทรกซึมและทำปฏิกริยาอย่าง
สมบูรณ์ 

หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องใช้กรดกัดผิวคอนกรีต (Acid Etch) ในการเตรียมผิว 

4.2.5. วัสดุแผ่นกันซึมชนิดทา (Liquid –Applied Waterproof Membrane)  

การเตรียมติดตั้งวัสดุแผ่นกันซึมในรูปของเหลว ประเภท Cement-Modified 
Fluorocabon เสริม เส้นใย Fiber Glass (L iquid -Applied W aterproof 
Membrane) ให้ดำเนินการแยกเป็นส่วน ๆ ตามองค์อาคาร และลำดับการก่อสร้าง ให้
ปฏิบัติตามกรรมวิธ ีและขั้นตอนที่ระบุอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนการทำงาน ดังนี ้  

- สำหรับท้องฐานราก-เสาเข็ม, คานคอดิน และพื้นภายนอกของชั้นใต้ดิน 
• หลังจากเท Lean Concrete เรียบร้อยแล้ว ให้ทำความสะอาดพื้นผิว

ก่อน ในกรณีที่เป็นหลุมไม่เรียบ เช่น มีหลุมที่ Lean Concrete มีการ
ก่ออิฐเพื่อเป็นแบบ ให้ทำการฉาบปูนให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้งระบบ
กันซึม 

• ทาน้ำยารองไม้แบบ ลงบน Lean Concrete จำนวน 1 เที่ยว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้น้ำยากันซึม ติดบน Lean Concrete ป้องกันการฉีกขาด
ของแผ่นกันซึม เว้นบริเวณเสาเข็มโครงสร้างเพื่อให้เกิดการยึดเกาะ 
รอให้น้ำยาทารองไม้แบบแห้งประมาณ  1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ ได้
คุณสมบัติการยึดเกาะของน้ำยากันซึมที่ดีกับพื้นคอนกรีต 

• ฉาบทาระบบกันซึมชนิดดังกล่าว และเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส ให้
ได้ความหนา 1.0 มม. โดยกำหนดปริมาณการใช้งานในอัตราประมาณ 
1.5 กก. ต่อ 1 ตร.ม.   

• ทำการเตรียมเหล็ก และเทคอนกรีตโครงสร้างหลักต่อไป 

หมายเหตุ : กรณีเกิดการเสียหายของระบบกันซึม ซึ่งเนื่องจากการวางเหล็ก
โครงสร้าง ให้ทำการซ่อมแซมได้โดยการลอกระบบกันซึมที่เสียหายออก แล้ว
ฉาบทาระบบกันซึมทับส่วนที่เสียหายแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนการเทคอนกรีต 

- สำหรับผนังภายนอกของชั้นใต้ดิน 

• หลังจากเทผนังคอนกรีตเสร็จสิ้นแล้ว ทำพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น 
และสิ่งที่หลุดร่อน 

• ก่อนการฉาบทากันซึมผิวผนังชั้นใต้ดิน ให้เตรียมพื้นผิวให้เรียบร้อย
โดยให้ใช้น้ำยา Bonding Agent เป็นตัวประสาน ชนิด Acrylic 
Polymer ที่มีมวลสาร 46-48% โดยผสม 20% ของปูนซีเมนต์ และ
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พื้นผิวจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปราศจากรอยแตกร้าว เรียบเสมอ
ไม่มีส่วนขรุขระ รูช่อง รอยต่อ สะอาดปราศจากฝุ่นละอองเศษหิน 

• ฉาบทาระบบกันซึมชนิดดังกล่าว และเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส ให้
ได้ความหนา 1.0 มม. โดยกำหนดปริมาณการใช้งานในอัตราประมาณ 
1.5 กก. ต่อ 1 ตร.ม. เพื่อให้ได้คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีกับพื้น
คอนกรีต 

• หลังจากติดตั้งระบบกันซึมเรียบร้อย ทิ้งไว้ให้เซ็ตตัว 3-5 วัน หลังจาก
นั้นให้กลบด้วยทรายหยาบเท่านั้น หากต้องการกลบทับภายใน 24 
ชม. หลังการติดตั้ง ต้องมีแผ่นวัสดุปิดทับผิวกันซึม เพื่อป้องกันระบบ
เสียหาย โดยต้องขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ก่อน 

- สำหรับหลังคาดาดฟ้า ระเบียงภายนอกที่มีการออกมาใช้งาน หรือพื้นที่ที่มี
การทำสวนหลังคา 

• ให้ติดตั้งหลังจากดำเนินการฉีดพ่นน้ำยากันซึมแทรกซึมผิวโครงสร้าง 
ค.ส.ล. (Bio-Chemical Concrete-in-Depth) แห้งจนสามารถสัญจร
ได้แล้ว 

• ทำพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น และสิ่งที่หลุดร่อน บริเวณขอบมุมที่
ทำระบบกันซึม จะต้องได้รับการทำมุมเอียงขนาด 5x5 ซม. ไว้
ล่วงหน้าในขณะเทคอนกรีต    

• ฉาบทาระบบกันซึมชนิดดังกล่าว และเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส ให้
ได้ความหนา 1.0 มม. โดยกำหนดปริมาณการใช้งานในอัตราประมาณ 
1.5 กก. ต่อ 1 ตร.ม. เพื่อให้ได้คุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีกับพื้น
คอนกรีต 

• ให้ทำการฉาบสูงขึ้นตามแนวขอบผนังอย่างน้อย 20 ซม. ในกรณีผนัง
รางน้ำให้ทำสูงขึ้นมากกว่าความสูงของรางน้ำอย่างน้อย 20 ซม. ซ่อน
ปลายระบบกันซึมในร่องที่ เตรียมไว้ ฉาบผิวตกแต่งเก็บงานให้
เรียบร้อย หลังเทปูนทรายปรับระดับ 

• หลังจากติดตั้งระบบกันซึมเรียบร้อย ทิ้งไว้ให้เซตตัว 3-5 วัน  
• จากนั้นจึงลงเหล็กตะแกรง ศก. 9 มม. @.020 ม.# แล้วเททับด้วยปูน

ทรายปรับระดับผสมน้ำยากันซึมหนาอย่างน้อย 75 มม. สำหรับใช้
เป็นดาดฟ้าใช้งาน 

4.3.   วัสดุกันซึมติดตั้งด้วยการทา ประเภทซีเมนต์พิเศษ (Waterproof Type Cement Base)  

ใช้ทาทับผิวคอนกรีต โดยเฉพาะถังเก็บน้ำ, สระน้ำ, พื้นห้องน้ำ, ระเบียงภายนอก, กระบะต้นไม้, 
หรือพื้นที่เปียกที่มีวัสดุกรุทับ  

• การเตรียมผิวก่อนการทาวัสดุกันซึม  จะต้องมีพื้นผิวให้สะอาด
ปราศจากฝุ่น และสิ่งที่หลุดร่อน 
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• การทาระบบกันซึมประเภทซีเมนต์พิเศษจะต้องทำความสะอาด และ
ควบคุมความชื้นของผิวให้พอเหมาะตามข้อกำหนดของผู้ผลิต  

• การทา ให้ทาอย่างน้อย 2 เที่ยว จะต้องทาในทิศทางที่ตัดกันกับแนว
การทาในครั้งแรก เมื่อทาครบตามที่กำหนดแล้ว  ให้บ่มผิวให้ชื้น
ต่อเนื่องตามคำแนะนำของผู้ผลิต และให้ดำเนินการติดตั้งวัสดุบุผิว
ต่อไปทันที ห้ามทิ้งไว้เกินระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดอันจะเป็นเหตุให้
วัสดุตกแต่งผิวไม่ยึดเกาะ หรือเป็นผลเสียหายต่อระบบกันซึม 

• ให้ทำการฉาบสูงขึ้นตามแนวขอบผนังอย่างน้อย 20 ซม. ในกรณีผนัง
รางน้ำให้ทำสูงขึ้นมากกว่าความสูงของรางน้ำอย่างน้อย 20 ซม. ซ่อน
ปลายระบบกันซึมในร่องที่ เตรียมไว้ ฉาบผิวตกแต่งเก็บงานให้
เรียบร้อย หลังเทปูนทรายปรับระดับ 

4.4.   วัสดุกันซึมป้องกันการกัดกร่อนด้วยการทาประเภทอีพ็อกซี (Waterproof Type Epoxy Coating)  

การเตรียมพื้นผิวที่จะทาน้ำยาประเภทอีพ็อกซี ให้เตรียมพื้นผิวให้เรียบ โดยให้ใช้น้ำยา Bonding 
Agent เป็นตัวประสาน ชนิด Acrylic Polymer ที่มีมวลสาร 46-48% โดยผสม 20% ของ
ปูนซีเมนต์ และพื้นผิวจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปราศจากรอยแตกร้าว เรียบเสมอไม่มีส่วน
ขรุขระ รูช่อง รอยต่อ สะอาดปราศจากฝุ่นละอองเศษหิน 

กำหนดให้ทาอย่างน้อย 2 ครั้ง ให้ได้ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง  แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 200 
ไมครอน รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต ซึ่งต้องส่งรายละเอียดให้ ผู้ออกแบบ และ 
ผู้ควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบก่อนทำการสั่งซื้อ  

4.5.   วัสดุกันซึมอื่น ๆ : แผ่นเทปปิดแนวรอยต่อโครงสร้าง (Waterproofing Joint Tape) 

เตรียมพื้นที่รอยต่อที่จะดำเนินการปิดทับ ให้สะอาด ปราศจากคราบน้ำมัน, ฝุ่น, เศษปูน ผิวที่ได้
ต้องเรียบได้แนว และระนาบ เพียงพอกันการติดต้ังระบบรอยต่อโครงสร้าง 

• ให้ ใช้ งานร่ วมกับน้ ำยากั นซึ มชนิ ด เหลวประ เภท  F lex ib le 
Cementitious Waterproofing เพื่อยึดติดกับพ้ืนผิวของเทป 

• รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต ซึ่งต้องส่งรายละเอียด
ให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน พิจารณาตรวจสอบก่อนทำ
การสั่งซื้อ  

กรณีของพื้นที่ที่ระบุต้องจัดทำระบบกันซึม ผู้รับจ้างต้องทำการปรับพื้นที่นั้น ๆ ให้มีระดับลาดเอียง
ไม่น้อยกว่า 1:100 โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาดาดฟ้าของอาคารทั้งหมด การยกปรับระดับต้อง
ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งไม้แบบรับพื้นโครงสร้างดาดฟ้า โดยมีไม่มีข้อยกเว้น ไม่อนุญาต
ให้ทำการปรับระดับความลาดเอียงด้วยปูนทรายปรับระดับ 

5. พื้นทีท่ี่ต้องทำการติดตั้งระบบกันซึมอาคาร 

 แยกพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ ตามองค์ประกอบอาคาร และลำดับในการก่อสร้าง โดยให้ใช้ระบบการกันซึม
ในแต่ละส่วน ดังนี้  
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5.1.   โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก-เสาต่อมอ กำแพงกันดิน พื้น-ผนัง รางน้ำ ที่อยู่ต่ำกว่าระดับดิน และ
พื้นที่อยู่ติดกับดิน 

5.1.1. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ติดต้ังแผ่นยาง Water Stop พร้อมระบบประกอบ 
5.1.2. ผนัง-พื้นด้านนอก (ทำหุ้มใต้ฐานราก, เสาต่อมอ, ใต้พื้นชั้นล่างสุด. กำแพงกันดิน)  ให้

ติดต้ังกันซึม ระบบทา เสริมเส้นใยไฟเบอร์กลาส Liquid-Membrane  
5.1.3. ผนัง-พื้นด้านใน (พื้นของพื้นที่ใช้งานชั้นติดดิน, รางระบายน้ำ-บ่อพัก) ให้ติดตั้งกันซึม 

ระบบพ่นแทรกซึม Concrete-in-Depth 

5.2.   ถังเก็บน้ำอุปโภค-บริโภคโครงสร้าง ค.ส.ล., ถังเก็บหน่วงน้ำ 

5.2.1. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ติดต้ังแผ่นยาง Water Stop พร้อมระบบประกอบ 
5.2.2. ผนังด้านนอก (กรณีฝังดิน, หรือติดดิน) ให้ติดตั้งกันซึม ระบบทาเสริมเส้นใยไฟเบอร์-

กลาส Liquid-Membrane  
5.2.3. ผนังด้านนอก (กรณีต่อเนื่องกับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร) ให้ติดตั้งกันซึม ระบบพ่น

แทรกซึม Concrete-in-Depth 
5.2.4. ผนัง-พืน้-ท้องพ้ืนด้านใน ให้ติดตั้งกันซึมระบบทา Cement Base 

5.3.  ถังบำบัดน้ำเสียโครงสร้าง ค.ส.ล. 

5.3.1. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ติดต้ังแผ่นยาง Water Stop พร้อมระบบประกอบ 
5.3.2. ผนังด้านนอก (กรณีฝังดิน, หรือติดดิน) ให้ติดตั้งกันซึม ระบบทาเสริมเส้นใยไฟเบอร์-

กลาส Liquid-Membrane  
5.3.3. ผนังด้านนอก (กรณีต่อเนื่องกับพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร) ให้ติดตั้งกันซึม ระบบพ่น

แทรกซึม Concrete-in-Depth 
5.3.4. ผนัง-พื้น-ท้องพ้ืนด้านใน ให้ติดตั้งกันซึมระบบทา Epoxy Coating 

5.4.   พื้นที่ภายในอาคารที่เปียก หรือสัมผัสน้ำเสมอ ห้องน้ำ-ส้วม, ห้อง Janitor-Dirty, ห้องครัว, ห้อง
Sauna-Steam, พื้นที่ที่มีการติดตั้งท่อรับน้ำทิ้งที่พื้น หรือพ้ืนที่ที่ระบุในแบบก่อสร้าง 

5.4.1. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. (Expansions Joint, Construction Joint, Cold Joint) ให้
ติดต้ัง แผ่นเทปปิด Waterproof Joint Tape พร้อมระบบประกอบ 

5.4.2. พื้น ให้ติดต้ังกันซึม ระบบทา Cement Base 

5.5.   พื้นที่ภายในอาคารที่มีการล้าง หรือความชื้นเป็นระยะ Wet Area, ห้อง AHU., ห้องเครื่องงาน
ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (M&E), ห้องเก็บขยะ, ลานจอดรถเก็บขยะ หรือพื้นที่ที่ระบุในแบบ
ก่อสร้าง (ไม่มีผิวตกแต่งกรุทับ) 

5.5.1. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. (Expansions Joint, Construction Joint, Cold Joint) ให้
ติดต้ังแผ่นเทปปิด Waterproof Joint Tape พร้อมระบบประกอบ 

5.5.2. พื้น ให้ติดต้ังกันซึม ระบบพ่นแทรกซึม Concrete-in-Depth 
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5.6.   พื้นที่ภายในกึ่งภายนอก-ภายนอกอาคารที่รองรับน้ำเสมอ กันสาด-ระเบียง-เฉลียง โครงสร้าง      
ค.ส.ล., กระบะต้นไม้-กระบะปลูกหญ้า ที่ลงดินโดยตรง, สระน้ำ, รางน้ำล้น-รางกรวด, บ่อ Surge 
Tank หรือพื้นที่ที่ระบุในแบบก่อสร้าง 

5.6.1. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ติดต้ังแผ่นยาง Water Stop พร้อมระบบประกอบ 
5.6.2. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. (Expansions Joint, Construction Joint, Cold Joint) ให้

ติดต้ังแผ่นเทปปิด Waterproof Joint Tape พร้อมระบบประกอบ 
5.6.3. พื้น-ผนัง (ภายในกระบะ) ให้ติดตั้งกันซึมระบบพ่นแทรกซึม Concrete-in-Depth และ

ทา Cement Base 

5.7.   พื้นที่ภายนอก-ดาดฟ้า, หลังคาห้องเครื่องชั้นบนสุด, รางระบายน้ำฝน, ลานเฮลิแพท, พื้นโครงสร้าง  
ค.ส.ล., ภายนอกอาคารที่คลุมพื้นที่ใช้งานด้านล่าง หรือพ้ืนที่ที่ระบุในแบบก่อสร้าง 

5.7.1. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ติดต้ังแผ่นยาง Water Stop พร้อมระบบประกอบ 
5.7.2. รอยต่อโครงสร้าง ค.ส.ล. (Expansions Joint, Construction Joint, Cold Joint) ให้

ติดต้ังแผ่นเทปปิด Waterproof Joint Tape พร้อมระบบประกอบ 
5.7.3. พื้น-ขอบผนัง ให้ติดตั้งกันซึม ระบบพ่นแทรกซึม Concrete-in-Depth และระบบทา

เสริมเส้นใยไฟเบอร์กลาส Liquid-Membrane พร้อมเททับด้วยคอนกรีตปรับระดับ
ผสมน้ำยากันซึม 

6. ข้อกำหนดการติดตั้งระบบกันซึมอาคาร ให้ติดตั้งบนพื้นผิวด้านที่รับแรงดันน้ำโดยตรง (Positive 
Pressure) 

การส่งมอบงาน 

1. ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ กำหนดให้ต้องมีการทดสอบการรั่วซึมโดยผู้ติดตั้งระบบฯในทุกพื้นที่ที่สำคัญ 
โดยนำเสนอวิธีการทดสอบที่เหมาะสม เช่น การขังน้ำบนดาดฟ้า หรือในสระน้ำ สูง 75 มม. ทิ้งไว้เป็นเวลา 
72 ชั่วโมง เป็นต้น และต้องรับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง 

2. การก่อสร้างต่อเนื่องในพื้นที่ที่ติดตั้งระบบกันซึมอาคารแล้ว ห้ามมิให้ทำการเจาะ หรือสกัด หรือทำให้
พืน้ผิวเกิดความเสียหายโดยเด็ดขาด หากมีการกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิว ให้ผู้ติดตั้ง
ระบบฯ เป็นผู้กำหนดวิธีการซ่อมแซม และทดสอบความสมบูรณ์ของงานใหม่ โดยค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นโดยไม่มีเงื่อนไข 

3. ให้ผู้ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันความชื้น และกันน้ำซึมผ่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าว ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตฯ แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันระบบกันซึมฯ ซึ่งหมายรวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ ์ช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการใช้งาน เป็น ระยะเวลาประกันผลงานอย่างน้อย 5 ปี 

4. ให้งานติดตั้งระบบกันซึมฯ มีผู้ดำเนินการติดตั้งระบบแต่ละประเภทไม่เกิน 1 ราย เพื่อความชัดเจนใน
ความรับผิดชอบ และในเงื่อนไขของการรับประกันผลงาน 

5. ในกรณีที่เกิดปัญหาการรั่วซึมขึ้น  ผู้รับจ้างฯ จะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อแม้ และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมแต่อย่างใด 
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ในกรณีพื้นที่มีการติดตั้งระบบกันซึมฯ มากกว่า 1 ระบบ โดยผู้ดำเนินการติดตั้งต่างผลิตภัณฑ์กัน และเกิด
ปัญหาการรั่วซึม ให้ผู้ติดตั้งระบบกันซึมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันทั้งการดำเนินการแก้ไข 
และค่าใช้จ่าย 

6. การส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการส่งงาน พร้อมส่งเอกสารบันทึกการ
ทดสอบการรั่วซึม และเอกสารการรับประกันจากผู้ผลิต และผู้ติดต้ังระบบฯ ให้ผู้ควบคุมงานก่อนการตรวจ
รับงาน 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. น้ำยาผสมกันซึมคอนกรีต เพื่อเพิ่มความทึบน้ำให้กับงานคอนกรีตป้องกันน้ำซึมผ่านงานโครงสร้าง ค.ส.ล.  
เป็นน้ำยาที่ ใช้ผสมในงานคอนกรีตในขณะที่ทำการผสมคอนกรีตนั้นอยู่ทำงานในลักษณะช่วยลด
ฟองอากาศ ความต่อเนื่องของโพรงอากาศ และความพรุนของเนื้อคอนกรีต และมีผลในการหน่วงการก่อ
ตัวของคอนกรีตด้วย ดังนั้น ในกรณีที่คอนกรีตมีการผสมน้ำยาหน่วงคอนกรีตไว้แล้ว อาจลดน้ำยากันซึมนี้
ได้ โดยต้องขออนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ก่อน  

ปริมาณการใช้ ให้เป็นตามคำแนะนำการใช้ของผลิตภัณฑ์ หรือไม่น้อยกว่า 100 cc. ต่อคอนกรีต 50 กก. 

2. แผ่นยาง พีวีซี. หรือยางบวมน้ำคั่นรอยต่อโครงสร้าง (Water Stop) เพื่อใช้ในการหยุดงานโครงสร้าง หรือ
พื้นที่ที่จำเป็นต้องเกิดรอยต่องานโครงสร้าง ทั้งในส่วนงานพื้น และงานผนัง เป็นวัสดุแผ่นยาง พีวีซี. หรือ
เส้นยางชนิดบวมน้ำ  

2.1.   ชนิดแบบแผ่นยาง พีวีซี. เป็นวัสดุประเภท High Grade Polyvinyl Chloride ต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน มอก. 1239-2537 หรือเบื้องต้น ดังนี ้ 

• Tensile Strength  : ไม่น้อยกว่า 12 MPa 
• Elongation  : ไม่น้อยกว่า 300% 
• Water Absorption  : นน.วัสดุเพิ่มไม่เกิน 0.5% ที่ 50 องศาเซลเซียส  

  ในเวลา 48 ชม. 
• ความหนาวัสดุแผ่น   : ไม่น้อยกว่า 4 มม. 

ขนาดความกว้างแผ่นยางกันซึมที่ใช้ ต้องมีขนาดความกว้างใกล้เคียงกับความหนาของคอนกรีต 
แต่ไม่กว้างกว่าส่วนที่บางที่สุด ณ ตำแหน่งติดตั้ง เลือกใช้งานตามลักษณะการติดตั้ง ฝังแปะด้าน
นอกโครงสร้าง (Surface Mounted Type) หรือฝังในแกนกลางโครงสร้าง (Centrally Placed 
Type) 

2.2.   ชนิดแบบยางบวมน้ำ (Hydro Swelling Water Bar) เป็นวัสดุประเภท Polymer Composited 
ที่มีส่วนประกอบของ Synthetic Rubber and Unique Hydro Swelling Polymer ซึ่งจะบวม
ตัวอุดรอยแยกเมื่อสัมผัสน้ำตอ้งมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี ้

• Tensile Strength  : ไม่น้อยกว่า 4 N/ m2 
• Elongation  : ไม่น้อยกว่า 300% 
• Swelling Rate   : ไม่ต่ำกว่า 250% ภายใน 7 วัน 
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ขนาดของยางบวมน้ำที่ใช้ ขนาด 20x10 มม. สำหรับงานคอนกรีตหนา 100-200 มม. ขนาด 
20x20 มม. สำหรับงานคอนกรีตหนา 200 มม. ขึ้นไป 

3. น้ำยาผสมปูนทรายปรับระดับ (Water Repellent Admixture) เพื่อเพิ่มความทึบน้ำของงานผิวคอนกรีต
ปรับระดับ หรือคอนกรีตทับหน้างานระบบกันซึม เป็นน้ำยาชนิดเดียวกับที่ใช้ในการผสมคอนกรีตกันซึม 

ปริมาณการใช้ ให้เป็นตามคำแนะนำการใช้ของผลิตภัณฑ์ หรือไม่น้อยกว่า 100 cc. ต่อคอนกรีต 50 กก. 

4. น้ำยากันซึมฉีดพ่นแทรกซึมผิวโครงสร้าง ค.ส.ล. (Bio-Chemical Concrete-in-Depth) เพื่อให้ซึมลึกลง
ในเนื้อคอนกรีตโครงสร้างเพื่อให้เกิดผนึกแทรกซึมอุดรอยร้าว เป็นสารประกอบประเภท Polyester 
Polymer ที่เป็น Water Based Solution มีคุณสมบัติการแทรกซึมเข้าสู่เนื้อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 50 มม. 
เพื่อไปทำปฏิกิริยากับอณูอัลคาไลน์อิสระ (Free Alkali) เกิดเป็นผลึกของสารประกอบ Polyester Gel  
อุดรูพรุนในเนื้อคอนกรีตผิวหน้า หยุดการซึมผ่านของน้ำ โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานต่อไปนี้ 

4.1.   ความสามารถในการซึมน้ำ (Waterproofing Capability) ตามมาตรฐาน ASTM 413, ASTM. 
C140, ASTM. D-5084-91, ASTM : Blue Dye Test  

4.2.   ความสามารถในการทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Thermal Movement) ตามมาตรฐาน ASTM 
C-666 Freeze-thaw Resistance, ASTM C-31    

4.3.   ความสามารถในการแทรกซึม (Depth of Penetration) ตามมาตรฐาน ASTM-123 D : โดยต้อง
สามารถแทรกซึมผ่านได้มากกว่า 50 มม. ในเนื้อคอนกรีตกำลังอัด 280 Ksc. 

4.4.   ต้องมีคุณสมบัติเข้ากันได้กับการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผสมของคอนกรีต แหล่งผลิตคอนกรีต เช่น 
การผสมเถ้าลอย (Fly Ash) โดยคุณภาพการป้องกันน้ำไม่ลดประสิทธิภาพลง 

4.5.   ควรมีรายละเอียดคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานฉลากเขียว ปริมาณการใช้ ให้เป็นตามคำแนะนำ
การใช้ของผลิตภัณฑ์ หรือไม่น้อยกว่า 5 ตร.ม. ต่อน้ำยา 1 ลิตร 

5. วัสดุแผ่นกันซึมชนิดทา (Liquid –Applied Waterproof Membrane) เป็นแผ่นเสริมเส้นใยที่ได้จากการ
ทาน้ำยาในรูปของเหลว เมื่อแห้งเป็นแผ่นกันซึมต่อเนื่องกันไม่มีรอยต่อ เป็นวัสดุแผ่นกันซึมก่อนการติด
ตั้งอยู่ในรูปของเหลว (Liquid-Applied Waterproof Membrane) ใช้ทาลงบนพื้นผิว คอนกรีตที่แข็งตัว
แล้ว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกับพื้นผิว เป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วน ประเภท 
Cement-Modified Fluorocabon เสริมเส้นใย Fiber Glass มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี ้

5.1.   Elongation - ASTM D.412-98a ไม่ต่ำกว่า 300% 

5.2.   Tensile Strength - ASTM D412-98a : 5.7 x106 N/m2 

5.3.   Hydrostatic Head Pressure Resistance - ASTM. D 5385-93 : 70 – 77 m.  

5.4.   Permeability (Hydrostatic Conductivity) - ASTM. D 5084 ที่แรงดันสูงสุด 600 Kpa.  

เป็นเวลา 48 ชม. มีค่าความทึบน้ำเป็น 0 

5.5.   ความหนาเมื่อติดตั้งสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 
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6. วัสดุกันซึมติดตั้งด้วยการทา ประเภทซีเมนต์พิเศษ (Waterproof Type Cement Base) เป็นกันซึมชนิด
ผงซีเมนต์พัฒนาคุณสมบัติพิเศษ ผสมกับเรซิ่นใช้ทาภายในถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภค โดยไม่มีการปล่อย
โลหะหนัก หรือสารอันตรายอื่น ๆ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประปา เป็นวัสดุประเภท Cement Base 
ผสมสาร Polymer เพิ่มความยืดหยุ่น ใช้ทาทับผิวคอนกรีต โดยเฉพาะถังเก็บน้ำ, สระน้ำ, พื้นห้องน้ำ, 
ระเบียงภายนอก, กระบะต้นไม้, มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี ้

6.1.   Non Toxic     : ไม่เป็นพิษ 

6.2.   Elongation - ASTM D.412-98a   : ไม่ต่ำกว่า 300% 

6.3.   Hydrostatic Head Pressure Resistance - ASTM. D 5385-93 : 70 – 77 m.  

6.4.   Permeability (Hydrostatic Conductivity) - ASTM. D 5084 ที่แรงดันสูงสุด 600 Kpa. เป็น
เวลา 48 ชม. มีค่าความทึบน้ำเป็น 0 

6.5.   ความหนาเมื่อติดตั้งสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 

7. วัสดุกันซึมป้องกันการกัดกร่อนด้วยการทา ประเภทอีพ็อกซี (Waterproof Type Epoxy Coating) เป็น
การทาเคลือบน้ำยาอีพ็อกซีภายในถังบำบัดน้ำเสีย เพื่อป้องกันสารเคมีที่เกิดจากน้ำเสียทำอันตรายต่อผิว
คอนกรีตโครงสร้าง เป็นวัสดุประเภท Two Component Epoxy สำหรับป้องกันการกัดกร่อนของ
สารเคมี ความหนาเมื่อติดตั้งสำเร็จ ไม่น้อยกว่า 1.0 มม. 

8. วัสดุกันซึมอื่น ๆ : แผ่นเทปปิดแนวรอยต่อโครงสร้าง (Waterproofing Joint Tape) เป็นแผ่นผ้า
สังเคราะห์ วัสดุประเภท Polyolefin Elastomeric Tape มีความยืดหยุ่นสูง (Elastomeric Membrane 
Embedded in Backing Fabric) ทนทานต่อการฉีกขาด ป้องกันน้ำและความชื้นซึมผ่าน ใช้ปิดทับรอยต่อ
โครงสร้าง (Construction Joint or Cold Joint)  มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี ้

8.1.   Elongation      :  300-600% 

8.2.   Tear Resistance  :  ไม่ต่ำกว่า 15 Mpa 

8.3.   ความหนาแผ่น   :  ประมาณ 0.4 มม. 

8.4.   ความกว้างของแผ่น  :  ประมาณ 120 มม. และ 200 มม.  

ให้ยึดติดกับพื้นผิวคอนกรีตด้วยน้ำยาเคมีกันซึมชนิดเหลว (Cementitous Liquid Membrane) หรือ 
ตามคำแนะนำการใช้ของผลิตภัณฑ ์

 

จบหมวดที่ 12-01 งานระบบกันซึมอาคาร 
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งานป้องกันไฟภายในอาคาร 
 
หมวดที่ 13-01 ฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น (Cementitious Sprayed on Fireproofing) 

ขอบเขตและข้อก าหนดทั่วไป 

1. ฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่นตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ให้ครอบคลุมถึงฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่นที่ซ่อน
ในฝ้าเพดาน และที่โชว์เห็นผิวของฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงาน และอุปกรณ์
ที่จ าเป็นในการติดตั้งงานฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น หากมิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ส่วนที่เป็นเหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณทั้งหมดที่ไม่ใช่เหล็กเสริมคอนกรีต จะต้องท าฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น นอกจากระบุ
เป็นอย่างอื่น 

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมีความช านาญในการติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้ว  จะต้องมีความประณีต
เรียบร้อยถูกต้องตามกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ด ี

3. สถานที่จะติดจะต้องมีการระบายอากาศที่ดี 

4. วัสดุต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่มีสิ่งปกคลุม โดยปราศจากความชื้น ถ้าวัสดุมีความเปียกชื้น ห้ามน ามาใช้ในการ
ติดต้ังโดยเด็ดขาด 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 

1. การเตรียมพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะติดตั้งให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการ
ติดตั้ง ถ้าหากพบข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง และพื้นผิวเหล่านั้นต้องปราศจาก
น้ ามันจารบี เกล็ดสนิมเหล็ก และสีรองพื้น  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการยึดเกาะของฉนวนป้องกันไฟ และหากมี
ความจ าเป็นผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดพื้นผิวน้ัน ๆ ก่อนท าการพ่นฉนวนป้องกันไฟ 

2. ส่วนผสมต่าง ๆ ของฉนวนป้องกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

3. ความหนาของฉนวนป้องกันไฟ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิต หากมีความหนาเกินกว่า 15 มม. 
จะต้องท าการพ่นเป็นชั้น ๆ โดยการพ่นครั้งแรก มีความหนาประมาณ 13 มม. หรือ ½” และการพ่นชั้น
ต่อไปจะต้องท าการหลังจากพ่นครั้งแรก หรือครั้งก่อนเรียบร้อยแล้ว 

4. การใช้เครื่องมือส าหรับพ่น ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตฯ 

5. ฉนวนป้องกันไฟ เมื่อพ่นเสร็จใหม่ ๆ ยังไม่แห้ง จะต้องระมัดระวังป้องกันการเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้าง
จะต้องติดป้ายตักเตือนไว้ทุกแห่ง 
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6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารายละเอียดวัสดุฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น (Manufacture’s Specifications) แสดง
ถึงการทดสอบคุณภาพของวัสดุ และตัวอย่างที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง เพื่อขออนุมัติ
ตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะน าไปติดต้ัง 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดหลังจากการติดตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์สะอาดเรียบร้อย โดย
ปราศจากสิ่งสกปรก เปรอะเปื้อน และรอยด่างต่าง ๆ ถ้าหากมีข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้อง
แก้ไขให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนการอนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบ 

2. ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้ง หากเกิดข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
คุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้งหลังจากการติดตั้ง  ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ แก้ไข หรือซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภาพที่ดีด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

คุณสมบัติวัสดุ 

1. ฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น ต้องปราศจาก Asbestos และ Mineral Wool 

2. มีความสามารถในการป้องกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม. หรือได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนตามในแบบรูป 

3. ฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น ต้องผ่านการทดสอบได้มาตรฐานสากล เช่น U.L. (UNDERWRITERS 
LABORATORIES INC.) หรือ ASTM. หรือเทียบเท่า Fireproofing ต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้ 

- ความหนาแน่น (Minimum Average Density) > 240 KG./CU.M. 
ASTM E605 / UBC STD 7-6 

- แรงยึดเกาะ (Bond Strength)   > 16 KPA 
ASTM E 736 

- แรงกด (Compressive Strength)  > 68 KPA 
ASTM E 761 

- ความทนต่ออากาศ (Air Erosion)  < 0.05 G/SQ.M. 
ASTM E 859 

- ความแรงของสภาพอากาศ (High Velocity Air Erosion) 
: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ชม. 
  ASTM E 859 / UMC STD.6-1 

- แรงกระแทก (Bond Impact)   : ไม่แตก และลอกเป็นสะเก็ด 
  ASTM E 760 

- คุณสมบัติเมื่อพื้นผิวถูกไหม้ (Surface Burning) ASTM E 84 
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    ก.  การแผ่ขยายของเปลวไฟ =  0 
ข.  ควันเพิ่มขึน้   =  0 

4. น้ าที่ใช้ผสมวัสดุต้องเป็นน้ าจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่ง เจือปนจ าพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์   
ต่าง ๆ 

5. วัสดุทั้งหมดที่ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟ ที่ส่งเข้าในหน่วยงานก่อสร้างต้องส่งมาในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึก
ภายใต้ชื่อของโรงงาน ตราเครื่องหมายการค้า และค ายืนยันจากห้องทดลอง รวมถึงใบรับรองคุณภาพ 

6. บรรจุภัณฑ์ ถุง/หีบห่อใดที่โดนน้ าก่อนใช้ จะไม่อนุญาตให้ใช้ จะต้องน าไปทิ้ง และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
จะต้องใช้ก่อนวันหมดอายุ 

 

จบหมวดที่ 13-01 ฉนวนป้องกันไฟชนิดพ่น 
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งานภูมิสถาปัตยกรรม 
 
หมวดที่ 15-01 งานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. งานวัสดุ (Hardscape) 

1.1. งานเตรียมพื้นที ่

1.1.1. ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนตอไม้ พุ่มไม้ เศษวัสดุ วัชพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อื่น ๆ ในบริเวณที่
จะทำการก่อสร้าง และให้นำไปทิ้งภายนอกบริเวณที่จะก่อสร้าง สำหรับไม้ยืนต้นเดิมใน
พื้นที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ขึ้นไปให้เก็บรักษาไว้ทั้งหมด หรือตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดข้อมูลโครงการ และรายการวัสดุ หรือที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง โดย
เตรียมการป้องกัน ดูแลรักษามิให้เกิดความเสียหายตลอดช่วงเวลาการก่อสร้าง ยกเว้น
ต้นไม้ต้นที่ระบุในแบบ หรือพิจารณาอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ว่าให้ตัด
ถอน หรือล้อมย้ายออกจากพื้นที่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรื้อถอน และโยกย้ายเป็นหน้าที่
ของผู้รับจ้างจะต้องทำทั้งสิ้น 

1.1.2. ผู้รับจ้างจะต้องปักผัง และตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ ผู้ออกแบบ 
และ ผู้ควบคุมงาน อนุมัติการปักผังว่าถูกต้องแล้วจึงเริ่มงานขั้นต่อไปได้ 

1.1.3. ในการปรับระดับดินใด ๆ บริเวณภายใต้ต้นไม้ใหญ่เดิมที่ต้องเก็บรักษาไว้ ไม่อนุญาตให้
ผู้รับจ้างดำเนินการโดยการใช้เครื่องจักร 

1.1.4. การเตรียมพื้นที่ในกรณีที่ เป็นสวนหลังคา หรือเป็นกระบะปลูก -กระถางปลูก บน
โครงสร้างอาคาร ที่จัดทำอย่างถาวร หรือกึ่งถาวร ซึ่งไม่มีการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาเกิน 
90 วัน และเป็นพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันการรั่วซึม ให้เสริมระบบกันซึมอาคาร 
(Waterproofing System) ด้วยแผ่นกันซึมชนิด แผ่น พีวีซี เชื่อมรอยต่อด้วยความร้อน 
ติดตั้งเต็มพื้นที่ การดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐาน และการรับประกัน
ของผลิตภัณฑ ์

1.2. ระดับที่แสดงในแบบก่อสร้างเป็นระดับเดียวกับแบบทางสถาปัตยกรรม ดังนั้นจึงให้ถือระดับ
เดียวกับงานสถาปัตยกรรมเป็นเกณฑ์การปักผัง การถ่ายระดับ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมให้ถูกต้อง 
และเป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด โดยต้องได้รับการตรวจสอบระดับอ้างอิง อนุมัติจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนการดำเนินการต่อได้ 

1.2.1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดับดินที่สถานที่ก่อสร้าง เปรียบเทียบกับผังการปรับระดับ
ดิน เพื่อให้เกิดการระบายน้ำที่ดี และปราศจากบริเวณน้ำขังใด ๆ ในสถานที่ก่อสร้าง
อย่างเด็ดขาด 

1.3. งานสถาปัตยกรรม ที่ปรากฏในแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้ดำเนินการตามข้อกำหนดในหมวดงาน
สถาปัตยกรรมนั้น ๆ 
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2. งานสวน (Softscape) 

2.1. การค้ำยัน และการกันตุ้มรากต้นไม้  

2.1.1. การค้ำยันต้นไม้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยรองรับต้นไม้ให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ไม่ให้
เคลื่อนที่ด้วยแรงกระทำภายนอก ตำแหน่งการค้ำยันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ถูกต้อง 
ผู้ออกแบบมีสิทธิ์ในการสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการค้ำยันหากพบว่าตำแหน่งไม่
ถูกต้อง   

2.1.2. การกันตุ้มราก มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการโอน เอียง หรือล้มของต้นไม้ เนื่องจาก
น้ำหนักต้น และแรงกระทำจากภายนอก ทำการกันตุ้มรากเฉพาะต้นไม้ทรงเอนชาย 

3. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการสรุปวัสดุที่ต้องใช้งาน และจัดส่งตัวอย่างวัสดุในหมวดงาน Hardscape ภายใน
เวลา 7 วันนับจากวันที่เริ่มทำงาน การส่งตัวอย่างวัสดุในหมวดงาน Softscape อย่างน้อยให้ส่งตาม
รายการ ดังนี ้

3.1. ตัวอย่างดินผสม และดินปลูก ถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 3 ถุง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำดินเข้า
บริเวณได้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจสอบดินอีกครั้งหนึ่ง หากไม่เป็นไปตาม
ตัวอย่างที่อนุมตัิ ผู้รับจ้างต้องขนดินออกไปด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

3.2. ปุ๋ย ถุงละ 250 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 

3.3. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมัก ถุงละ 100 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 

3.4. วัสดุปรุงดิน ถุงละ 100 กรัม สำหรับเปลือกถั่วถุงละ 500 กรัม สำหรับอิฐหัก และทรายหยาบ  
อย่างละ 2 กิโลกรัม 

3.5. การติดชื่อ ผู้รับจ้างต้องติดชื่อของวัสดุ และแหล่งที่มา และวันที่ที่ได้รับมาโดยชัดเจนทั้งในถุง และ
ในรายการส่งวัสดุตัวอย่าง ถุงควรใช้ถุงพลาสติกใสชนิดหนา 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง 

1. งานวัสดุ (Hardscape) 

1.1. งานระบบรดน้ำ 

1.1.1. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และอื่น ๆ มาทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย
ตามแบบวิศวกรรมระบบ โดยผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมตรวจสอบอนุมัติก่อน
นำมาใช้ได ้

1.1.2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ให้ถูก เป็นไปตามแบบวิศวกรรม
ระบบสุขาภิบาล โดยต้องนำเสนอต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบอนุมัติก่อนการก่อสร้าง 

1.1.3. วัสดุอุปกรณ์ หัวก๊อกน้ำรดต้นไม้ ขนาดหัวกระจายฉีดพ่น ขนาดหัวน้ำหยด ชนิด และ
ขนาดท่อจ่ายน้ำ รวมไปถึงระบบควบคุม และปั้มน้ำ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบ
วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล โดยต้องสอดคล้องกับการใช้งาน และรูปแบบของงานภูมิ
สถาปัตยกรรม 
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1.2. งานระบายน้ำ 

1.2.1. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ และอื่น ๆ มาทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย
ตามแบบ โดยผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ควบคุมตรวจสอบอนุมัติก่อนนำมาใช้ได ้

1.2.2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ให้ถูก เป็นไปตามแบบวิศวกรรม
ระบบ โดยต้องนำเสนอต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบอนุมัติก่อนการก่อสร้างได้ทันเวลาที่
กำหนด 

1.2.3. งานวัสดุแผ่นกรองระบายน้ำ (Filter Membrane) 

• ให้ใช้วัสดุ Polyfelt หรือตามที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ใช้ได้ 
• กรรมวิธีการทำงาน ให้ถือตามมาตรฐานของผู้ผลิตเท่านั้น และผู้รับจ้างต้อง

เสนอแบบ และกรรมวิธีการทำงานให้  ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 
ตรวจสอบอนุมัติก่อนการดำเนินการ  

• สำหรับส่วนของการปลูกต้นไม้บนอาคาร (กรณีที่ไม่ได้ปลูกในกระถาง) ผู้รับ
จ้างมีหน้าที่ตรวจสอบการระบายน้ำ หากพบว่า น้ำขังเป็นแอ่ง ไม่ไหล หรือไหล
ลงไม่สะดวก หรือความผิดปกติอื่นใด บนพื้นผิว ผนัง ขอบ ฯลฯ ของส่วน
อาคารที่จะใช้ปลูกต้นไม้ ให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานทันที หากพบภายหลังว่าการ
ระบายน้ำไม่ดี หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเลยต่อการตรวจสอบในขั้น
นี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการแก้ไขงาน 

• เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบบรูป หรือรายละเอียด 
อาจแสดงวิธีการได้ไม่ครบถ้วน ผู้รับจ้างมีหน้าที่ศึกษาวิธีการใช้ ติดตั้ง และ
ปฏิบัติตามคำแนะนำ จาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน  

1.2.4. วัสดุ อุปกรณ์ ในการระบายน้ำ 

กรณีดำเนินการลงบนพื้นโครงสร้างอาคารโดยตรง  
• แผ่นระบายน้ำยกพื้น (Roof Garden Drainage Composite) เพื่อช่วยให้น้ำ

ส่วนเกินระบายออกไปยังจุดระบายน้ำที่พื้นใต้ดินปลูกได้สะดวก โดยแบ่งเป็น 
o พื้นบริเวณปลูกหญ้าในกระบะบนอาคาร จะปูด้วยแผ่นระบายน้ำยก

พื้น ความหนา 1 นิ้ว หุ้มด้วย Geo-Textile 1 ด้าน  
o พื้นบริเวณปลูก ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้น  ในกระบะบนอาคาร จะปู

โดยรอบเป็นรัศมีเท่ากับทรงพุ่ม ด้วยแผ่นระบายน้ำยกพื้น ความหนา 
1 นิ้ว หุ้มด้วย Geo-Textile 1 ด้าน และ Root Barrier 1 ด้าน  

• แผ่นระบายน้ำรอบผนังกระบะปลูกต้นไม้  (Retaining Wall Drainage 
Composite) ใช้กรุโดยรอบผนังกระบะปลูก สูงจากพื้นกระบะถึงผิวดินปลูก 
เพื่อช่วยให้น้ำส่วนเกินที่ผิวดินระบายออกไปยังจุดระบายน้ำที่พื้นใต้ดินปลูกได้
สะดวก ใช้ แผ่นระบายน้ำสำหรับผนัง ความหนา 0.4 นิ้ว 

• แผ่นระบายน้ำผิวดิน (Site Water Drainage Composite) เพื่อช่วยระบายน้ำ
ส่วนเกินที่ผิวสนามหญ้าออกไปยังจุดระบายน้ำที่อยู่บริเวณใกล้ที่สุดใต้พื้นดิน
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ปลูก ใช้แผ่นระบายน้ำ ความหนา 1 นิ้ว กว้าง  6  นิ้ว หุ้มโดยรอบด้วย Geo-
Textile  

• ทรายหยาบ (Coarse Sand) ใช้ทรายหยาบ น้ำจืด ที่สะอาด ปราศจาก โคลน 
เศษดิน และสิ่งไม่พึงประสงค์  เพื่อช่วยกรองเศษฝุ่นดิน ก่อนตกลงถึงแผ่นกรอง 
Geo-Textile ที่พื้นกระบะ ลงทรายหนา 50 มม. และใช้บริเวณรอบแผ่น
ระบายน้ำผิวดิน (Site Water Drainage Composite) หนา 100 มม.  
 

1.2.5. วัสดุ อุปกรณ์ ในการระบายน้ำ 

กรณีเป็นกระบะปลูกหล่อสำเร็จ (Precast Concrete Plant Box)  

• พื้นภายในกระบะปลูกหล่อสำเร็จ ต้องปรับให้มีความลาดเอียง ลงสู่จุดระบาย
น้ำของกระบะปลูกได้อย่างสมบูรณ์  ไม่ให้มีแอ่งขังน้ำภายในกระบะอย่าง
เด็ดขาด 

• จุดระบายน้ำ ภายในพื้นกระบะปลูกหล่อสำเร็จ กำหนดให้เป็นฝาครอบท่อ
ระบายน้ำแบบหัวกะโหลก (Roof Drain) ตามแบบงานระบบวิศวกรรม
สุขาภิบาลเท่านั้น เพื่อป้องกันเศษวัสดุอุดตัน หรือกีดขวางทางระบายน้ำ 

• พื้น และผนังด้านข้างของกระบะปลูก ต้องดำเนินการติดตั้งระบบกันรั่วซึม 
ตามรายละเอียดหมวดงานป้องกันความชื้นฯ ครบทั้งหมด 

• หินกรวด หรือหินก่อสร้างเบอร์ 2 ที่มีขนาดใหญ่กว่าซี่ตะแกรงของหัวกะโหลก
ท่อระบายน้ำ ใส่ลงในกระบะปลูก เกลี่ยจนเต็มพื้นที่ โดยมีความหนา 150 มม.
หรือต้องสูงกว่าหัวกะโหลกครอบท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 30 มม. เพื่อช่วย
ระบายน้ำส่วนเกินออกจากกระบะปลูกหล่อสำเร็จได้สะดวก 

• แผ่นใยกรองเศษดิน (Geo textile) ให้ปูทับบนชั้นของหินกรวด หรือหิน
ก่อสร้างเบอร์ 2 จนเต็มพื้นที่ โดยหากจำเป็นต้องมีการต่อแผ่นใยกรองเศษดิน 
กำหนดให้แต่ละแผ่นต้องซ้อนทับกันอย่างน้อย 2 นิ้ว แล้วจึงจะอนุญาตให้ลง
วัสดุปลูกในกระบะได้ 

1.3. งานระบบไฟฟ้าในงานภูมิทัศน-์ไฟฟ้าสนาม 

1.3.1. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบ และตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ ให้ใช้ร่วมกัน
กับแบบงานวิศวกรรมต่าง ๆ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และ
แรงงานที่มีความชำนาญในงานที่ เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบวิศวกรรมไฟฟ้า งานส่วนใดที่ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบวิธีดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

1.3.2. วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ยอมรับแล้วว่าให้ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารได้  
และ/หรือสามารถกันน้ำและฝุ่นละอองได้ โดยคุณสมบัติของสายไฟ และมาตรฐานการ
ติดตั้งสายไฟให้ดูรายละเอียดตามที่ระบุในรายการประกอบแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ขนาด 
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การติดตั้ง และระบบควบคุม ให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ดวงโคม 
รูปแบบ และพิกัดการติดตั้ง ให้เป็นตามที่ระบุในแบบภูมิสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ ก่อน
ดำเนินการผู้รับจ้างต้องเสนอแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) ให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้-
ควบคุมงาน ตรวจสอบ และอนุมัติก่อนการติดตั้ง 

2. งานสวน (Softscape) 

2.1. การปรับระดับหน้าดิน 

2.1.1. ชนิดของดินที่จะนำมาใช้ปรับระดับให้ใช้ “ดินผสม” ตามสูตรที่ระบุไว้ในหัวข้อ
คุณสมบัติวัสดุเรื่องดินผสม  โดยก่อนทำการใส่ดินผสม ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการอนุมัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงานว่า ได้ตรวจสอบเครื่องปรุงดิน ระบบวิศวกรรม
ต่าง ๆ และระบบการระบายน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2.1.2. การปรับระดับดินให้เป็นไปตามแบบทุกประการ โดยมีจุดอ้างอิงอยู่ที่ ระดับของถนน
ภายในโครงการเป็นหลัก อ้างอิงจากแบบก่อสร้างเป็นหลัก ดินที่ใส่ต้องทำการบดอัด
เล็กน้อย เพ่ือชะลอให้มีการยุบตัวน้อยลง 

2.1.3. ขนาดของดินที่เป็นก้อน จะต้องได้รับการย่อยเป็นขนาดเล็กไม่เกิน ประมาณ 10 -20  
มม. ผิวหน้าดินที่ปรับแล้วจะต้องเรียบ และนุ่มนวลไม่สะดุดเป็นลูกคลื่น เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนเนิน 

2.1.4. ความชันสูงสุดทั่วไปให้ยึดถึงตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นกรณี
พิเศษจากผู้ออกแบบ เป็นลายลักษณ์อักษร     

• ในส่วนที่ไม่เป็นสนามหญ้า   จะต้องไม่เกิน 3 : 1   
• ในบริเวณสนามหญ้า   จะต้องไม่เกิน 4 : 1    
• ส่วนแปลงปลูกพืชพันธุ์ทั่วไป  จะมีความชันต่ำสุด   2% (1 : 50)   
• ส่วนแปลงปลูกที่อยู่ในระยะ 1.00 ม. จากลานปูพื้นแข็ง  

จะมีความชันเท่ากับ  2% (1 : 50)  
• ความชันของช่วงลานปูพื้นแข็ง จะต้องไม่น้อยกว่า    1% (1 : 100) 

2.1.5. หน้าดินที่จะต้องจัดนำเข้าในแปลงปลูกวัสดุพืชพันธุ์  จะต้องลึกไม่น้อยกว่า 150 มม.  
จะต้องเป็นดินที่มีคุณภาพเท่ากับที่กำหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบหัวข้อดิน และ
เครือ่งปลูก 

2.1.6. การระบายน้ำ จะต้องมีทิศทางไหลออกจากตัวอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างเสมอ 

2.1.7. ร่องรอยของการถูกกัดกร่อนเซาะพังของหน้าดิน จะต้องได้รับการซ่อมแซมกลบถมหน้า
ดินให้เรียบร้อย 

2.1.8. มุมเปลี่ยนในการปรับดิน จำเป็นต้องได้รับการปรับลบมุมให้โค้งเรียบสวยงาม รวมทั้ง
ทางลาด ส่วนยอด และปลายเนิน 

2.1.9. แปลงปลูกวัสดุพืชพันธุ์ และสนามหญ้า จะต้องได้รับการบดอัดดินเท่า 80%   
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2.1.10. หน้าดินที่ได้ระดับแล้ว จะต้องต่ำกว่าผิวของส่วนลาดปูพื้นแข็งใกล้เคียง เท่ากับ 25 มม.  
เสมอ 

2.1.11. เมื่อปรับระดับเสร็จแล้ว จะต้องให้ทาง ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบถึง
ความถูกต้อง และเหมาะสมก่อนดำเนินการขั้นต่อไป และต้องทำความสะอาดพื้นที่
ใกล้เคียงให้ปราศจากเศษ และรอยคราบดิน 

2.1.12. เมื่อได้ตรวจสอบ และอนุมัติแล้ว จึงให้ทำการปักหมุดตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ  
และโรยปูนขาวแสดงตำแหน่ง และรูปร่างของแปลงปลูกตามแบบปลูกไม้พุ่ม และคลุม
ดิน เพื่อให้ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบก่อนดำเนินการขั้นต่อไป 

2.2. การเตรียมดินปลูก 

2.2.1. การเตรียมแปลงปลูก ส่วนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญ้า จะต้องทำร่องดินสับ “รูป
ตัววี” เพื่อเป็นการแยกสนามกับแปลงปลูก เพื่อความสะดวกในการตัดหญ้า และรักษา
แนวไม้คลุมดินให้เรียบร้อยอยู่เสมอ ร่องดินสับควรกว้าง 150 มม. และลึก 100 มม. 
ยกเว้นบริเวณที่มีการระบุไว้ในแบบให้เป็นวัสดุอย่างอื่น 

2.2.2. การเตรียมดินปลูกนอกสถานที่ ผู้รับจ้างอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานที่ได้หาก
สะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีที่ฝนตกหนัก หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างมีอุปกรณ์การผสมดิน
พร้อมอยู่นอกสถานที่ ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะเตรียมดินปลูกนอกสถานที่ ผู้รับจ้างจะต้อง
แจ้งแก่ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส่งตัวอย่าง
ดินที่ผสมแล้วตามสูตรที่กำหนดให้ 3 ถุง ถุงละ 500 กรัม หากปรากฏในภายหลังว่าการ
ผสมดินดังกล่าวไม่เป็นไปตามสูตร ผู้รับจ้างจะต้องขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้าง การเพิ่มส่วนของอินทรีย์วัตถุปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้รับจ้างทำเฉพาะดิน
ปลูกชั้นบน โดยการควบคุมของผู้ควบคุมงาน 

2.3. การเตรียมหญ้า และการปลูกหญ้า 

2.3.1. ชนิดของหญ้า หญ้าที่ใช้ปลูกในบริเวณ ให้เป็นไปตามกำหนดในแบบก่อสร้าง 

2.3.2. การปู ใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 500x500 มม. หญ้ามีความเขียวสด ชุ่ม
ชื้น ไม่ขาดริม โหว่กลาง ดินที่ติดมากับหญ้าจะต้องมีความสม่ำเสมอ หญ้าที่เหลือง แห้ง 
หรือไม่สมบูรณ ์ขาด แหว่ง จะถูกคัดออก   

2.3.3. ผู้รับจ้างควรเตรียมดินสนามให้พร้อมที่จะปูได้ จึงนำหญ้าเข้ามาในบริเวณ หญ้าที่นำมา
กองไว้เกิน 3 วัน จะถูกคัดออกเช่นกัน  

2.3.4. ก่อนทำการปู จะต้องปรับทราย แล้วจึงใส่ส่วนผสมปรับปรุงดิน (Topdressing) ใน
อัตราส่วนผสมดังนี้ พร้อมทั้งให้ปรับผิวหน้า และบดอัดอีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อย จากนั้น
ให้รดน้ำจนชุ่มชื้น  

• ทรายหยาบร่อนละเอียด           1   ส่วน  
• ปุ๋ยหมักร่อนละเอียด               2   ส่วน  
• ขี้แกลบร่อนละเอียด                   1   ส่วน  
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• ละอองข้าวร่อนละเอียด            1   ส่วน  
• เปลือกถั่ว, ขุยมะพร้าว, ใบไม้ผุ     1   ส่วน  

2.4. การปลูกหญ้า 

2.4.1. การปูหญ้า จะต้องปูให้รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิท และเรียบเสมอกัน ขอบเข้ามุม หรือโค้ง 
จะต้องตัดให้เรียบคมด้วยมีด หรือกรรไกรที่เหมาะสม เมื่อปูเสร็จแล้วให้รดน้ำให้ชุ่ม 
แล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวดิน  

2.4.2. ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสนามหญ้าที่จัดทำเสร็จแล้ว ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
จนถึงวันส่งมอบงาน และหลังส่งมอบงานแล้วต่อไปอีก เป็นเวลา 120 วัน 

2.4.3. การรดน้ำ หลังจากทำการปูหญ้าไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ำสนามในปริมาณที่
เหมาะสม วันละ 2 เวลา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจาก 1 สัปดาห์ไปแล้ว ให้รดน้ำใน
เวลาเช้า หรือเย็นให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอีก 1 สัปดาห์  

เมื่อครบกำหนดแล้วให้หยุดรดน้ำ 2 วัน เมื่อทำการตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแล้ว จึงเริ่มทำการรด
น้ำต่อไป ในสัปดาห์ที่ 3 ให้รดน้ำให้ชุ่ม 2 วันต่อครั้งจนถึงวันส่งงาน การรดน้ำจะต้องรด
น้ำด้วยหัวฉีดฝอย ไม่รดน้ำมาก และเร็วจนน้ำไหลไปตามผิวดิน ปริมาณน้ำให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้รับจ้าง เพื่อให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่แฉะเกินไป ในวันฝนตกมากผู้
รับจ้างอาจงดรดน้ำได้ 

2.4.4. การถอนวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องทำการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลาที่ทำการดูแล
รักษาที่กำหนดไว้ในสัญญา 

2.4.5. การบดสนาม หลังจากการบดด้วยลูกกลิ้งครั้งแรกแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้รับจ้างต้อง
นำลูกกลิ้งบดสนามที่ไม่เรียบให้เรียบร้อยอีกครั้ง หลังจากนั้นให้ทำการบดสนามทุก ๆ 
30 วัน จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษา การบดควรรดน้ำให้ดินฟูเสียก่อน 

2.4.6. การแต่งผิวหน้า ในกรณีที่มีการยุบของดินเกิดขึ้น และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบด
ลูกกลิ้ง ผู้รับจ้างจะต้องใช้ปุ๋ย กทม.902 ผสมกับทรายละเอียดอัตราส่วน 1:1 ร่อนผ่าน
ตะแกรงมุ้งลวด แล้วมาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครั้งที่ทำการตัดหญ้า และบด
ลูกกลิ้ง 

2.5. การปลูกต้นไม้ใหญ่ ปาล์ม และต้นไม้เล็ก 

2.5.1. หลุมปลูก ผู้รับจ้างต้องทำการขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ได้ตำแหน่งหลุมปลูกตาม
กำหนดในแบบก่อสร้าง โดยให้ทำการขุดหลุมหลังจากปรับระดับต้นไม้แล้ว ขนาดหลุม
ปลูกให้ได้ตามที่ระบุในแบบมาตรฐาน 

2.5.2. ดินปลูก และการปลูก  

• ดินปลูก ให้ใช้ดินปลูกตามสูตรที่กำหนดในหัวข้อคุณสมบัติวัสดุดินปลูก 
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• การปลูก ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างสูงในการยกต้นไม้ออกจากกระถาง
ภาชนะ หรือที่ปลูกชนิดอื่น ๆ เช่น เข่ง ลังไม้ เพื่อมิให้ระบบรากของต้นไม้
เสียหาย 

• การแกะกระสอบหุ้มตุ้มดินจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้ดิน
หลุดจากตุ้ม ผู้รับจ้างควรวัดความสูงของตุ้มดินก่อนทำการเตรียมความลึกของ
ก้นหลุมให้พอดีกับขนาดของตุ้มดิน แล้วจึงทำการยกต้นไม้ลงหลุม ตั้งให้ต้นไม้
ตรงได้แนว ใช้มือ หรือเท้ากดพอแน่น แล้วจึงเติมดินลงไปอีก ครั้งละ 150 มม.   
เมื่อถึงระดับที่กำหนดแล้วให้รดน้ำให้ชุ่ม และทิ้งไว้ไม่รดน้ำเป็นเวลา 3 วัน  

• การแต่งผิวหน้าหลุมปลูก หลังจากการปลูกแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บ
กวาดสิ่งสกปรกดินปลูกเศษวัสดุหุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เมื่อ
รดน้ำทิ้งไว้ครบ 3 วัน แล้ว ให้ทำการแต่งพรวน หรือเสริมผิวหน้าของหลุมปลูก  

• การค้ำยันต้นไม้ จะต้องกระทำทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใส่ไม้ค้ำยัน
แล้ว หรือยึดด้วยลวดสลิงตามแบบแล้ว ต้นไม้จะต้องตั้งตรง แผ่กิ่งก้านได้
ตามปกติ   

2.6. การปลูกพืชพันธุ์บนอาคาร 

2.6.1. ก่อนการใส่กรวด หรือหินก่อสร้างเบอร์ 2 และทรายผู้รับจ้างจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ควบคุมงานเสียก่อนว่าได้ตรวจสอบการต่อท่อเพื่อการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว จากนั้น
ให้ทำตามกรรมวิธีมาตรฐานในแบบก่อสร้าง เมื่อใส่ทรายหยาบแล้ว ให้ทำการบดอัดร้อย
ละ 80   

2.6.2. การวางวัสดุลดน้ำหนักเครื่องปลูก ได้แก่ กระถางพลาสติก ควรจัดวางให้กระจายเป็น
ระเบียบ วางกระถางคว่ำแนบกับพื้นดาดฟ้า โดยไม่ให้มีกรวด หรือหินก่อสร้างเบอร์ 2 
เล็ดลอดเข้าภายในกระถางได ้

2.6.3. การผสมเม็ดโฟมกับดินปลูก ในอัตราส่วนโดยปริมาตรของเม็ดโฟมต่อดินปลูกเป็น
อัตราส่วนตามหัวข้อ ดินปลูกบริเวณดาดฟ้า คลุกเคล้าส่วนผสมให้ทั่วโดยพยายามไม่ให้
ปริมาณของเม็ดโฟมกระจุกเป็นกลุ่มขนาดเกินกว่า 50 มม. โดยเด็ดขาด หากพบว่าเกิด
กรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจำเป็นต้องทำการผสมดินใหม่  

2.6.4. สนามหญ้าให้ใช้อัตราส่วนดินปลูก ตามหัวข้อ ดินปลูกบริเวณดาดฟ้า เมื่อเรียบร้อยแล้ว
ใส่เครื่องปรุงดินตามส่วนผสมปรับปรุงดิน (Topdressing) หนา 50 มม. ปรับให้เรียบ 
บดด้วยลูกกลิ้ง ให้ได้ความลาดเอียงตามแบบ แล้วปูด้วยหญ้านวลน้อย รดน้ำให้ชุ่ม และ
บดด้วยลูกกลิ้งอีกครั้งหนึ่ง ตามรายละเอียดการปลูกหญ้า  

2.7. การค้ำยัน และการกันตุ้มรากต้นไม ้

2.7.1. วิธีการค้ำยันทุกแบบ เป็นส่วนหนึ่งของงานภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนงานปลูกพืชพันธุ์  

2.7.2. เชือกที่ใช้ในการผูกยึดต้นไม้ให้ติดขาค้ำยัน และเชือกที่ใช้พันทับรอยต่อขาค้ำยัน ให้ใช้
เชือกป่านมะนิลา ขนาด ½ นิ้ว สำหรับไม้ยืนต้นขนาด เล็กกว่า 6 นิ้ว และขนาด 1 นิ้ว 
สำหรับไม้ยืนต้นขนาด 6 นิ้ว ขึ้นไป  
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2.7.3. อุปกรณ์โลหะที่ใช้เป็นค้ำยัน และกันตุ้มราก เมื่อทำการค้ำยัน และกันตุ้มรากเสร็จ ให้
ทำการเคลือบป้องกันสนิมอีกครั้งสำหรับส่วนที่ได้รับความเสียหาย ขีดข่ วน รวมถึง
หัวน็อต และรเูพลท  

2.7.4. การค้ำยัน และการกันตุ้มรากสำหรับไม้บนอาคาร ให้ผู้รับจ้างงานภูมิสถาปัตย์ต้อง
ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารในส่วนงานระบบกันซึม 
เพื่อทำการทาซ้ำบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ค้ำยัน 

2.7.5. วัสดุอุปกรณ์โลหะในการค้ำยันต้นไม้ทรงสมมาตร ให้จัดเตรียมตามรายละเอียดที่ระบุ
ในแบบก่อสร้าง รอยเชื่อมต่อระหว่างแผ่นเพลท และท่อโลหะกลมต้องสนิท ปิดรอบ
ไม่ให้มีอากาศที่นำพาความชื้นเข้าไปในท่อได้ และวัสดุส่วนโลหะเหล็กจะต้องได้รับการ
เคลือบป้องกันสนิม ตามความเหมาะสมในหัวข้องานสี  

2.7.6. ไม้ค้ำยัน ต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่เรียบ ตรงพอสมควร ไม่มีรอยสีเปรอะเปื้อน เนื้อไม้แกร่ง 
ไม่ผุกร่อน และต้องปลอดจากแมลงกัดแทะทุกชนิดในเนื้อไม้ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง  
70-100 มม. ยาวประมาณ 2.50 เมตร พันรอยต่อด้วยเชือกป่านมะนิลา ขนาด 1 นิ้ว 
ส่วนที่เป็นไม้ค้ำยัน ต้องได้รับการทำผิวรักษาเนื้อไม้ที่เหมาะสม  

3. การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ 

3.1. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ตามสัญญาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ต่อเนื่องต่อไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า120 วัน (หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) หลังจาก ผู้ว่าจ้าง 
หรือ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ในระหว่างเวลาแห่งสัญญานี้  
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

3.2. การดูแลสนามหญ้า 

3.2.1. การรดน้ำ หลังจากทำการปูหญ้าไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ำสนามในปริมาณที่
เหมาะสม วันละ 2 เวลาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจาก 1 สัปดาห์ไปแล้ว  ให้รดน้ำใน
เวลาเช้า หรือเย็นให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอีก 1 สัปดาห์  

เมื่อครบกำหนดแล้วให้หยุดรดน้ำ 2 วัน เมื่อทำการตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแล้ว จึงเริ่มทำการรด
น้ำต่อไป ในสัปดาห์ที่ 3 ให้รดน้ำให้ชุ่ม 2 วันต่อครั้งจนถึงวันส่งงาน การรดน้ำจะต้องรด
น้ำด้วยหัวฉีดฝอย ไม่รดน้ำมาก และเร็วจนน้ำไหลไปตามผิวดิน ปริมาณน้ำให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของผู้รับจ้าง เพื่อให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่แฉะเกินไป ในวันฝนตกมากผู้
รับจ้างอาจงดรดน้ำได้ 

3.2.2. การถอนวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องทำการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลาที่ทำการดูแล
รักษาที่กำหนดไว้ในสัญญา 

3.3. การดูแลต้นไม้พุ่ม 

3.3.1. รดน้ำตามระยะเวลาที่สมควรตามขนาด และชนิดของต้นไม้ 

3.3.2. ตัดแต่งให้ปุ๋ยตามหลักปฏิบัติที่ดีของวิชาพืชสวน หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 
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3.3.3. บำบัดรักษาให้ยาฆ่าแมลง และโรคที่เกิดแก่ต้นไม ้

3.3.4. เปลี่ยนต้นไม้ที่ตาย หรือไม่เจริญ 

3.3.5. ปรับปรุงซ่อมแซมการค้ำจุนต้นไม้ที่ค้ำยนัหลวม หรือคลอน ถอนวัชพืชโคนต้นไม้  

3.4. การดูแลต้นไม้ใหญ่ 

3.4.1. รดน้ำ และให้ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

3.4.2. ตัดแต่ง และรักษาโรคแมลงตามความจำเป็น 

3.4.3. เปลี่ยนต้นไม้ที่ตาย หรือไม่เจริญ 

3.4.4. ปรับปรุงซ่อมแซมการค้ำจุนต้นไม้ที่ค้ำยันหลวม หรือคลอน พรวนดิน ถอนวัชพืช แต่ง
ขอบ  

3.5. การทำความสะอาดบริเวณทั่วไป  

ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเศษหญ้า ใบไม้ กิ่งไม้ ถุงพลาสติก หรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ที่เกิด
จากงานดูแลรักษาดังกล่าวตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน และโดยเฉพาะในวันที่ผู้รับจ้างเข้าทำ
การดูแลรักษา 

การทำความสะอาดถนน ลาน บ่อน้ำ และสนามเป็นกิจประจำวัน ไม่ได้รวมอยู่ในความรับผิดชอบ
ของการทำความสะอาดนี ้

3.6. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์  และกำลังคนมาดูแลรักษาบริเวณ และภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับ
ข้อกำหนดในสัญญา และ ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ์สั่งให้ผู้รับจ้างเพิ่มอุปกรณ์ และ
คนงานได้ และหากเห็นว่าผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำการละเลยไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิในการริบเงินงวดสุดท้ายของผู้รับจ้าง และนำไปว่าจ้าง
บุคคลอื่นมาทำการแทนได้  

กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องจกัรที่นอกเหนือไปจากเครื่องมือ และวัสดุธรรมดา มีดังน้ี  

• รถตัดหญ้าแบบโรตารี่ที่มีใบมีดคม เสียงค่อย 
• เครื่องพ่นปุ๋ยและยาขนาด 18 ลิตร เครื่องยนต์เบนซิน 
• เครื่องตัดหญ้าชนิดด้ามยาวสะพายบ่า 
• เครื่องมือตัดแต่งต้นไม้ครบชุดพร้อมสีทำแผลต้นไม้  

3.7. ตารางปฏิบัติการดูแลรักษา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตารางเวลา และรายการดูแลรักษาที่แน่นอน
ชัดเจนเสนอผู้ว่าจ้างก่อนวันส่งมอบงานไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน ก่อนจึงจะนำไปปฏิบัติได ้

การส่งมอบงาน 

1. การรับประกันครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี ้

1.1. การรับประกันวัสดุ และพืชพันธุ์ ทั้งหมดที่ปรากฏ และไม่ปรากฏในแบบแต่ได้ถูกนำมาใช้ใน
โครงการภายใต้สัญญางานภูมิสถาปัตยกรรมมีระยะเวลาการรับประกัน 1 .5 ปี นับตั้งแต่การตรวจ
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รับงานครั้งสุดท้าย ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การติดตั้ง ปลูกไม่ถูกต้อง, ความ
ผิดพลาด, ด้อยคุณภาพของอุปกรณ์ พืชพันธ์ุ, โรค และอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

1.2. การรับประกันหลังการทดแทนของต้นที่ตาย หรือวัสดุอื่นที่เสียหาย ให้ทดแทนด้วยสิ่งเดียวกัน ชนิด
เดียวกัน เช่นเดียวกับที่เสียหาย หากเป็นต้นไม้ให้แทนด้วยต้นชนิดเดียวกันที่มีขนาดโตเทียบเท่าต้น
ที่โตในเวลาที่ผ่านมาหลังการปลูกครั้งแรก   

1.3. การรับประกันต่อความเสียหายหลังการนำวัสดุ  หรือต้นไม้มาปลูกทดแทนแล้ว หากผู้รับจ้างไม่
เตรียม “คำแนะนำหลังการปลูก” ให้ผู้ว่าจ้าง และจะมีผลทำให้ภาระค่าใช้จ่ายหลังจากการ
ทดแทนเป็นของผู้รับจ้างหากเกิดความเสียหายอีกครั้ง  

1.4. การรับประกันอ่ืน ๆ   

1.4.1. การประกันรวมถึง ชนิด สี ดอก ผล ฯลฯ เป็น “การรับประกันไร้ระยะเวลา” หาก
พบว่าต้นไม้ที่นำมาไม่ใช่ต้นไม้ที่ต้องการ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจัดหา นำมาเปลี่ยน
ทดแทนให้ภายใน 15 วัน หลังหนังสือแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ออกแบบ 

1.4.2. ความรับผิดชอบภายใต้การรับประกันรวมถึงการซ่อมแซม ทดแทน ชดใช้ใหม่ ต่อ
ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างโครงการ หรือผู้รับจ้างรายอื่น ที่ได้รับความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  

1.4.3. หากการตรวจรับงาน ไม่ได้รับการอนุมัติ ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
การตรวจงานไม่ผ่าน ถือเป็นส่วนหน่ึงของความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.4.4. ผู้รับจ้างจะต้องไม่แสดงออกถึงการละเลยต่อหน้าที่การดูแลหลังการตรวจรับงานขั้น
สุดท้าย  

2. การดูแลรักษาหลังจากส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถ
ตัดหญ้า และเครื่องพ่นยา เป็นความารับผิดชอบของผู้รับจ้าง  

ผู้รับจ้างพึงกำชับคนในบังคับของผู้รับจ้างมิให้ส่งเสียงดัง แต่งกายไม่สุภาพ หรือแสดงกริยาไม่ดีในระหว่าง
ปฏิบัติงาน อนึ่งในการจัดตารางดูแลรักษา ผู้รับจ้างพึงตรวจสอบศึกษาเวลาการใช้งานพื้นที่ภูมิทัศน์ 
อาคารในบริเวณใกล้เคียงของการใช้งานปกติของผู้ว่าจ้าง และต้องจัดตารางเวลาให้เกิดผลกระทบต่อการ
ใช้งานพื้นที่นั้น ๆ ให้น้อยที่สุด 

คุณสมบัตวิัสดุ 

1. งานวัสดุ (Hardscape) 

1.1. คุณสมบัติวัสดุที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในแบบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติวัสดุ
ในหมวดงานสถาปัตยกรรมนั้น ๆ 

1.2. วัสดุเสริมระบบกันซึมอาคาร (Roof Garden Waterproofing System) ให้มีคุณสมบัติ ความ
ยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาด สามารถซ่อมแซมความเสียหายได้ด้วยการปิดทับ-เชื่อมร้อน และสามารถ
ต้านทานการชอนไชของรากได้เป็นอย่างดี ทำจากวัสดุ แผ่น พีวีซี ชนิดเทอโมพลาสติก หนาไม่น้อย
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กว่า 1.2 มม. เชื่อมรอยต่อเป็นผืนเดียวด้วยความร้อน และการรับประกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ 
อย่างน้อย 10 ปี 

2. งานสวน (Softscape) 

2.1. ดิน และเครื่องปลูกทั่วไป ดินที่ใช้แบ่งเป็น 2 ชนิด 

2.1.1. “ดินผสม” ใช้ใส่กระบะต้นไม้ทั่วไป ให้ใช้สูตรดังต่อไปนี้  

• ดินบน pH 5-6.5           5 ส่วน 
• ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก            1 ส่วน  
• เปลือกถั่ว หรือแกลบ            1 ส่วน  

2.1.2. “ดินปลูก” ใช้ใส่หลุมปลูกทั่วไป ต้นไม้ใหญ่ และเล็กตามแบบ ให้ใช้สูตรดังต่อไปนี้  

• หน้าดิน หรือดินบน pH 5-6.5           3   ส่วน 
• ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก            1   ส่วน  
• เปลือกถั่ว หรือแกลบ           1   ส่วน  

2.1.3. “ดินปลูก” ที่ใช้งานบริเวณดาดฟ้า เพื่อลดน้ำหนักถ่ายลงบนโครงสร้าง สำหรับไม้พุ่ม ไม้
คลุมดิน ให้ใช้อัตราส่วนดังต่อไปน้ี 

• หน้าดิน หรือดินบน pH 5-6.5  3  ส่วน   
• ปุย๋คอกสลายตัวแล้ว หรือปุ๋ย กทม.  

เบอร์ 902 ร่วนละเอียด   1  ส่วน 
• เปลือกถั่ว     0.5  ส่วน 
• เม็ดโฟม     0.5  ส่วน 

2.1.4. “ดินปลูก” ที่ใช้งานบริเวณดาดฟ้า เพื่อลดน้ำหนักถ่ายลงบนโครงสร้าง สำหรับสนาม
หญ้าบริเวณดาดฟ้า ให้ใช้อัตราส่วน ดังต่อไปน้ี 

• หน้าดิน หรือดินบน pH 5-6.5  1.5 ส่วน 
• ทรายละเอียดร่อน             1.5 ส่วน 
• ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย กทม.   1 ส่วน 
• เปลือกถั่วบด    1 ส่วน 

2.1.5.  “ดินปลูก” ดินปลูกพิเศษ สำหรับปลูกต้นเฟื่องฟ้า ให้ใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี ้

• หน้าดิน หรือดินบน pH 5-6.5  2 ส่วน 
• กาบมะพร้าวสับก้อนโต 50 มม.    3 ส่วน 
• ปุ๋ยคอกสลายตัวแล้ว หรือมูลเป็ดไก่   1 ส่วน 
• หญ้าคา หั่นชิ้นยาว 30 มม.   2 ส่วน 
• แกลบดิบ     1 ส่วน 
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2.2. ดินบน หรือหน้าดิน (Top Soil) หมายถึง ดินดีที่นำมาจากแหล่งภายนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็น
ดินผิวส่วนบนจากไร่นา สวน หรือเชิงเขา (ไม่รวมไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สับปะรด) ที่ขุดลึกไม่เกิน  
400 มม. ดินปลูกที่นำมาปลูกจะต้องเป็นดินปลูกที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดี เหมาะแก่การปลูก
ต้นไม้ ต้องเป็นดินร่วนไม่เหนียวจัด ไม่มีเกลือ หรือเคมีอื่นใดเจือปน ปราศจากเศษวัชพืช เศษอิฐ  
หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ แก้ว พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน มีความชื้น
พอเหมาะไม่เหลวเละ หรือแห้งสนิท หรือป่นเป็นผง 

2.2.1. แหล่งดิน ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือรายงานแหล่งดินปลูก และผลการทดสอบ ค่า pH, 
ปริมาณอินทรียวัตถุ เพื่อแสดงส่วนผสมต่าง ๆ ของดินปลูกตามที่ได้มา และต้องได้รับ
อนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ก่อนการนำไปใช้ หรือก่อนการสั่งให้ปรับปรุง
คุณภาพ โดยพืชพันธุ์บางชนิดอาจถูกระบุให้ใช้ดินคุณสมบัติแตกต่างออกไป ผู้รับจ้างมี
หน้าที่จัดการปรับส่วนผสม และสภาพความเป็นกรด ด่าง ให้ถูกต้องตามชนิดของพืช
พันธุ์ และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน จึงจะนำดินเข้ามาในบริเวณได้ รวมถึงกรณี
ปลูกต้นไม้บนอาคาร ดินปลูกที่เตรียมเพื่อบรรจุในกระบะ จะต้องได้รับการทดสอบการ
ระบายน้ำ และไดร้ับอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ก่อนเช่นกัน  

2.2.2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การปรับคุณสมบัติดิน ทดสอบดิน รวมทั้งการขนย้ายดิน และดินที่
ไม่ผ่านการอนุมัติใช้ เป็นของผู้รับจ้าง  

2.2.3. การทดสอบดิน และการแก้ไขดิน ก่อนการตกลงซื้อดิน ผู้รับจ้างควรตรวจสอบ
คุณสมบัติของดินที่บ่อดินเสียก่อน โดยดินที่นำเข้ามาใช้ปลูกต้นไม้ในบริเวณ จะต้องมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

• ค่าไฮโดรเจนไอออน (pH)              5.5-7.5              
• ค่าอินทรยีวัตถุโดยน้ำหนัก    3% (100-110 C ํ) ขึ้นไป  
• ค่าของเกลือไม่เกิน (EC 1:5 ที่ 25 C)          0.75 มิลลิโมห์  
• ฟอสฟอรัส     15  ppm. (Part per Million) 
• โพแทสเซียม     60  ppm. (Part per Million) 

2.2.4. ดินปลูกที่ไม่ผ่านการอนุมัติเบื้องต้น คือดินที่มีค่า pH น้อยกว่า 5 หรือมีค่าอินทรียวัตถุ 
(Organic Method Content - O.M.)  น้อยกว่าร้อยละ 1 สำหรับดินที่ผ่านการอนุมัติ
เบื้องต้น แต่จะต้องปรับสภาพค่า pH ให้ปรับตามคำแนะนำของ ผู้ออกแบบ และ ผู้-
ควบคุมงาน   

2.3. ปุ๋ย และเครื่องปรุงดิน 

2.3.1. ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ การใช้เพื่อให้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับชนิดของต้นไม้ 
และมีจุดประสงค์เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ เพื่อให้ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยเป็น
ประโยชน์ต่อต้นไม้มากที่สุด และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด  

2.3.2. ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี  ไม่หมดอายุ ไม่เปียกชื้น 
สภาพถุงไม่ฉีกขาด ไม่ถูกเปิด ป้ายฉลากบอกยี่ห้อ สูตร ฯลฯ ต้องอยู่ครบ และต้องได้รับ
อนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน 
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2.3.3. ปุ๋ยที่ไม่ผ่านการตรวจรับ คือ ปุ๋ยปลอม คือ ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารพืชไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ 
ของปริมาณที่ระบุไว้บนกระสอบ ถ้าปุ๋ยกระสอบใด มีปริมาณเนื้อธาตุมากกว่า 90 
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ครบปริมาณที่ระบุไว้บนกระสอบแสดงว่าปุ๋ยกระสอบนั้น เป็นปุ๋ยเคมี 
ผิดมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่ได้รับคำสั่งจาก 
ผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน 

2.3.4. การใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ “การสาธิตการปลูก” ผู้รับจ้างจะต้องแสดง
รายละเอียด วิธีการ ปริมาณ ให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน รับทราบ อนุมัติ 
จึงจะถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2.3.5. ผู้รับจ้างนำเสนออัตราการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สำหรับต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ต่อ ผู้ออกแบบ 
และ ผู้ควบคุมงาน  

2.3.6. ปุ๋ยยูเรีย ใช้ปุ๋ยชนิดเกล็ดผงสีขาวที่สะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะที่มีสภาพดี มี   
ไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 46% 

2.3.7. ปุ๋ยเมล็ด ใช้ปุ๋ยเมล็ดเคลือบสารละลายช้า (Slow Release) สูตร N-P-K 15-15-15  
เมล็ดปุ๋ยจะต้องแห้ง ปราศจากสิ่งเจือปนอื่น ๆ และบรรจุถุง หรือภาชนะที่เหมาะสม 

2.3.8. ปุ๋ยละลายช้าใช้ปุ๋ยเมล็ดเคลือบสารละลายช้า (Slow Release) สูตร N-P-K 15-15-15   

2.3.9. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมัก 

• ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่ากองหมักทิ้งไว้
แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ 
ตลอดจนเศษถุงพลาสติก หญ้า ฟาง มูลโค กระบือ อนุญาตให้มีเศษฟางเจือปน
ได้ไม่เกิน 10% โดยปริมาตร 

• ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ย กทม. เบอร์ 902 
• ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรียวัตถุใด ๆ ก็ได้ที่หมักโดยวิธีแอโรบิค 

(Aerobic) โดยมีอัตราส่วน C/N ไม่เกนิ 30/1 
• การจัดเก็บปุ๋ยหมักที่เหมาะสม ขนาดกองเก็บความกว้างไม่ควรเกิน 2-3 เมตร 

ความยาวไม่จำกัด สูงประมาณ 1-1.50 เมตร ป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนระอุ
เกิน 70 องศาเซลเซียส เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ตาย ในทางตรงกันข้ามหาก
กองเก็บเล็กเกินไป ก็จะทำให้ไม่สามารถเก็บความช้ืนไว้ได้ 

• วิธีการใส่ปุ๋ยหมัก เป็นส่วนหนึ่งของ “การสาธิตการปลูก” ผู้รับจ้างจะต้อง
แสดงรายละเอียดให้ ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน รับทราบ อนุมัติ จึง
จะถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

• อินทรียวัตถุอื่น ๆ ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
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2.3.10. วัสดุปรุงดินอื่น ๆ 

• เปลือกถั่ว ใช้เปลือกถั่วลิสงเก่าที่กองหมักไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน ตากแดด
แห้งสนิทแล้ว ปราศจากเชื้อรา โรค และแมลง 

• แกลบดำ ใช้แกลบดำจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาดหยาบ ไม่ป่นจนเป็นผง
ละเอียด 

• ขุยมะพร้าว ใช้ขุยมะพร้าวที่สะอาดใหม่ 
• กาบมะพร้าวสับ ใช้กาบมะพร้าวติดเปลือกผิวนอกที่แห้ง และสะอาด สับเป็น

ชิ้น 
• วัสดุอื่น ๆ ต้องเป็นวัสดุที่ได้รับการอนุมัติจาก ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุม-

งานเป็นลายลักษณ์อักษร  

2.4. น้ำ 

2.4.1. น้ำที่ใช้สำหรับการรดน้ำ จะต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ สารเคมีที่เป็น
พิษ ไม่เป็นน้ำบาดาล น้ำเค็ม น้ำกร่อย ไม่เป็นน้ำที่ดูดขึ้นมาจากใต้ดิน บ่อดิน ฯลฯ 
ยกเว้นน้ำที่ผา่นการทดสอบแล้ว ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน อนุมัติให้ใช้  

2.4.2. มีค่าความเป็น กรด-ด่าง ระหว่าง 6.0-6.5 ยกเว้นกรณีที่  ผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้-
ควบคุมงาน ระบุให้เป็นอย่างอ่ืน 

2.4.3. ปริมาณน้ำที่ใช้ ระหว่างการก่อสร้าง และการดูแลรักษา หากมาจากแหล่งน้ำร่วมกับ
ผู้รับจ้างรายอื่น หรือเจ้าของ จะต้องแยกมิเตอร์วัดปริมาตร และรับผิดชอบโดยผู้รับจ้าง 

2.5. ยาปราบศัตรูพืช และยาป้องกันศัตรูพืช  

2.5.1. สารเคมีที่ ใช้สำหรับปราบศัตรูพืช วัชพืช จะต้องไม่มีพิษตกค้าง และมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของต้นไม้ หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น  ๆ และผ่านการอนุมัติจาก 
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 

2.5.2. การใช้ยาปราบศัตรูพืช และยาป้องกันศัตรูพืช เป็นส่วนหนึ่งของ “การสาธิตการปลูก”  
ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายละเอียดให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน รับทราบ อนุมัติ จึง
จะถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2.6. วัสดุพืชพันธุ์  

2.6.1. การระบุแหล่งที่มาของวัสดุ พืชพันธุ์   

ภายหลังการตกลงสัญญา ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องระบุแหล่งกำเนิด แหล่งซื้อ และแหล่งที่
ได้มาของต้นไม้ วัสดุปลูก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมด เป็นหนังสือพร้อม
หลักฐาน และผลทดสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใบรับรอง ฯลฯ แจ้งต่อผู้ออกแบบ  
สำหรับดินปลูกแจ้งแหล่งที่มาของดินปลูก พร้อมผลการตรวจสอบปริมาณแร่ธาตุในดิน 
จากหน่วยงานตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาที่ผู้ออกแบบ ซึ่งอาจมี
กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดการปรับปรุงคุณภาพของดินตามพิจารณาสมควร 
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2.6.2. วิธีการคัดเลือก การอนุมัติต้นไม้ และการทดแทน 

• การสั่งซื้อต้นไม้และพืชพันธุ์ หลังการตกลงสัญญา เมื่อผู้รับจ้างแจ้งแหล่งที่มา
ของต้นไม้ และพืชพันธุ์แล้ว ผู้รับจ้างทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
แบบ สั่งซื้อ แล้วนำเข้ามาอนุบาลในที่ที่ผู้รับจ้างเตรียมไว้ ล่วงหน้าก่อน
แผนการปลูกเป็นเวลา 60 วัน    

• เมื่อใกล้แผนการปลูก ให้ผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งต่อ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุม-
งาน เพื่อการตรวจรับ ต้นไม้ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งต้นไม้ตัวอย่าง ตามที่ระบุใน
แบบ มาที่สถานที่ก่อสร้าง จำนวนต้นตัวอย่าง อย่างละ 1 ต้น หรือตามที่  
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ร้องขอ เพื่อมาเป็นมาตรฐานตกลงร่วมกันถึง
คุณภาพ และขนาด ที่ยอมรับได้ ตั้งต้นไม้ตัวอย่างไว้ที่สถานที่ก่อสร้างตลอด
ระหว่างเวลาคัดเลือกอนุมัติ และต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกจะต้องได้รับการอนุมัติโดย 
ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน โดยถือมาตรฐานของต้นไม้ตัวอย่าง หากเกิด
ปัญหาในการตัดสินอนุมัติต้นไม้ ให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน มีสิทธิ์ใน
การตัดสิน 

• การทดแทน หากไม่สามารถหาต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งตามระบุในแบบได้
จะต้องทำหนังสือแจ้งต่อ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน เป็นเวลาอย่างน้อย 
30 วัน ก่อนแผนการปลูก ซึ่งอาจเสนอต้นที่จะนำมาทดแทนไดใ้นคราวเดียวกัน
ให้ ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณา หากผู้ออกแบบไม่ให้การอนุมัติจะ
ไม่สามารถนำมาปลูกทดแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงวัสดุปลูกอื่น ๆ ด้วย จะต้องเป็นไป
ตามแหล่งที่มาตามที่แจ้งไว้ ผู้รับจ้างจะถือพลการเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาไม่ได้ 
เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจาก ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน ให้ดำเนินการ
ได ้

2.6.3. ปริมาณ และขนาดให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจ และจัดเตรียมต้นไม้ทุกต้น เพื่อนำไปปลูก
ตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

• ปริมาณ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของ
ต้นไม้ที่แสดงในตารางพรรณไม้เป็นเพียงตัวเลขสังเขปที่เตรียมขึ้นเพื่อความ
สะดวกของผู้รับจ้างเท่านั้น จำนวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่า
จำนวนที่บอกไว้ในตารางพรรณไม้ 

• ในส่วนบริเวณไม้พุ่ม และไม้คลุมดินที่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ ว่ามีความประสงค์ที่
จะเร่งเสริมในกรณีที่ให้พันธุ์ไม้แน่นโดยเร็ว สามารถกระทำได้โดยการเพิ่ม
ปริมาณพันธุ์ไม้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 10 และแจ้ง ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน 
รับทราบ ก่อนการดำเนินการ   

• ขนาดต้นไม ้ต้นไม้ใหญ่ถือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นเป็นสำคัญ ขนาดความ
สูงอาจผันแปรได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อย หรือมากกว่าที่กำหนดไว้ใน
ตารางต้นไม้เกินกว่า 10% ขนาดของไม้พุ่มถือความสูง และระยะแผ่รวมทั้ง
จำนวนกิ่งสาขาต่ำสุด ไม้เลื้อยต้องมีความยาวเมื่อยึดแล้ว ไม่น้อยกว่า 2.00 ม. 
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หรือตามที่ระบุในรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้ต่ำสุด จะวัดหลังจากทำการตัด
แต่งก่อนทำการปลูก 

2.6.4. ชื่อของต้นไม้ ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ชื่อสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้
ประดับของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย หรือชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ.2525 
โดย ดร.สะอาด บุญ เกิด และคณะ  การค้านกับชื่อ หากมีขึ้น  ผู้รับจ้างจะต้อง
ปรึกษาหารือกับผู้ออกแบบจนได้ข้อยุติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงนำมาปลูกได้  

2.6.5. การตรวจชนิดของพรรณไม้ อาจทำภายหลังการปลูก และก่อนการตรวจรับงาน หาก
ตรวจพบว่าผู้รับจ้างนำต้นไม้ผิดชนิดมาปลูก จะต้องขนย้ายออก และนำชนิดที่ถูกต้อง
มาปลูกใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

2.6.6. เงื่อนไขอื่น ๆ 

• ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้คลุมดินทุกชนิด จำต้องงาม แข็งแรง และขึ้น
ตามสภาวะธรรมชาติ ปราศจากแมลง และโรค 

• การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้จะวัดจากโคน หรือเหนือระดับดินธรรมชาติ 
300 มม.             

• ต้นไม้ที่วัดได้ขนาดตามกำหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดุลระหว่างระยะแผ่ และความ
สูง หรือบิดงอน่าเกลียด หรือแตกกิ่งเป็นมุมแหลม จะถูกคัดออก 

• ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากำหนดในแบบอาจนำมาใช้ได้ แต่ผู้รับจ้างจะคิดราคา
เพิ่มขึ้นจากที่เสนอไว้เดิมไม่ได ้

• ผู้รับจ้างจะถือเอาความสูงที่เกินกำหนดมาชดเชยกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่
เล็กกว่ามิได ้

• ต้นไม้นำมาปลูก จะต้องเจริญงอกงามในกระถาง หรือภาชนะขนาดเท่าที่
กำหนดไว้ในแบบ โดยมีระบบรากเจริญเต็มกระถางแล้ว ห้ามใช้ต้นไม้ขนาดเล็ก
เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ โดยที่รากยังไม่เจริญเต็มในดินใหม่ 

• ขนาดของของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขุดย้าย จะต้องมีขนาดใหญ่เป็น 6 เท่าของ
ขนาดลำต้น และความสูงของตุ้มดินจะต้องเป็นสองในสามของความกว้าง 
ต้นไม้ที่ย้ายมา โดยมีขนาดตุ้มดินเล็กกว่ากำหนด หรือตุ้มดินแตกรากได้รับ
ความเสียหาย จะถูกคัดออก 

• สำหรับต้นไม้ที่ขุดย้าย ตุ้มดินจะต้องห่อหุ้มด้วยกระสอบป่าน และผูกมัดอย่าง
แน่นหนา ป้องกันตุ้มดินแตก 

• ต้นไม้ หรือไม้พุ่มที่ไม่แข็งแรง โอนเอนยืนต้นโดยปราศจากไม้ค้ำยันไม่ได้ จะถูก
คัดออก 

• ต้นไม้ใหญ่ จะต้องมีลำต้นตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการ
หักของกิ่งก้านยอด (Leader) ต้องไม่หัก ยอดที่มีอยู่จะต้องเป็นยอดเดี่ยว เว้น
แต่จะกำหนดให้มีหลายยอดได ้
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15-01 งานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape)  15-01-18 

• ต้นไม้ที่เปลือกฉีกขาด เป็นปุ่มปม มีรอยเสียดสี หรือมีกิ่งหักที่ไม่ได้รับการตัด
แต่ง และทาสี หรือมีเปลือกหุ้มมิดแล้ว จะถูกคัดออก 

• ต้นไม้ที่ขยายพันธุ์โดยการปักชำ จะต้องงามมีรากเจริญงอกงามดีแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งข้อ 

• ต้นไม้ที่นำมาปลูกทุกชนิดต้องได้รับการ “ฝึก” ให้คุ้นกับสภาวะของแสงมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ต้นไม้ที่นำมาปลูกในร่ม หากทิ้งใบ หรือต้นไม้ที่นำไป
ปลูกกลางแจ้งแล้วใบแห้งเฉา จะถูกคัดออก 

• การเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ไม่ได้ขนาด หรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลน ผู้รับ
จ้างต้องกระทำภายใน 15 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจาก ผู้ออกแบบ 
หรือ ผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้ว่าจ้าง ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ระบุให้ เปลี่ยน 
หลังจากได้รับแจ้ง 

 

จบหมวดที่ 15-01 งานภูมิสถาปัตยกรรม 
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15-02 งานระบบเคลือบผิวพื้นชนิดพิเศษ  15-02-1 

งานภูมิสถาปัตยกรรม 

หมวดที่ 15-02 งานระบบเคลือบผิวพื้นชนิดพิเศษ (Color Flake Flooring) 

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ และผู้ดำเนินการติดตั้งระบบเคลือบผิวพื้นชนิดพิเศษ เพื่อให้การรับประกัน
ครอบคลุมทั้งหมด โดยวัสดุ-อุปกรณ์ และการติดตั้งที่ผู้รับจ้างนำเสนอ ต้องเป็นผู้ดำเนินการที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการติดตั้งระบบนี้โดยเฉพาะ  

2. งานระบบเคลือบผิวพื้นชนิดพิเศษกำหนดเป็น อะคริลิก คละสี ชนิดเคลือบแข็ง ที่มีไวนิลเป็นส่วนประกอบ 
และ เบสโค้ท เป็นวัสดุโพลียูรีเทน สำหรับงานเคลือบพื้นในงานภูมิสถาปัตยกรรม ทางเดิน บันได และทาง
หนีไฟ หรือตามที่ระบุในแบบ  

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารแสดงตัวอย่าง (Catalog) สี และชิ้นตัวอย่าง ของระบบเคลือบผิวพื้นพิเศษ
ตามระบ ุที่ใช้ในโครงการให ้ผู้ออกแบบ และ ผู้ควบคุมงาน พิจารณา ก่อนทำการอนุมัตสิั่งซื้อ 

การดำเนินงาน-การติดตั้ง    

1. การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต  
1.1 ผิวของคอนกรีตเตรียมด้วยวีธีการขัดมัน ลงใบเหล็กด้วยเครื่อง 
1.2 พื้นคอนกรีตที่จะทำการเคลือบพื้นผิวต้องมีค่ากำลังอัดของคอนกรีต (Compressive Strength) ไม่

ต่ำกว่า 240 ksc.  
1.3 คอนกรีตต้องมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 21 วัน หรือมีค่าความชื้นผิวหน้าก่อนติดตั้งไม่เกิน 7%  
1.4 หลังจากเตรียมคอนกรีตตามข้อกำหนดของพื้นผิวคอนกรีตแล้ว ให้เตรียมพื้นผิวคอนกรีตอีกครั้งด้วย 

เครื่องขัดผิวหน้า Milling ลบความมันผิวหน้า และกำจัดเศษวัสดุที่ด้อยออกไป และเพิ่มค่าการยึด
เกาะของวัสดุกับผิวพ้ืน  

1.5 พื้นที่เสียหาย หรือไม่ได้ระดับจะทำการจะต้องซ่อมด้วย PU-Modify หรือ Cement Mortar หรือ 
Epoxy Mortar หรือตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์แนะนำ  
 

2. การติดตั้งระบบพื้นโพลียูรเีทน  
2.1 เคลือบชั้นรองพื้นด้วย Epoxy Primer ชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย ด้วยลูกกลิ้ง โดยใช้วัสดุ 

0.25 กก./ตร.ม. ทิ้งไว้ให้แห้ง  
2.2 ตีเส้นแบ่งลวดลาย และสี ตามรูปแบบทีผู่้ออกแบบกำหนด  
2.3 เคลือบชั้น Base Coat ด้วยวัสดุ Polyurethane ปาดด้วยเกรียงหวีให้ได้ความหนา 1-2 มิลลิเมตร 

หรือใช้วัสดุ 1.9-3.8 กก./ตร.ม. ทำการกลิ้งไล่ฟองอากาศ และช่วยในการปรับตัวของวัสดุด้วยลูกกลิ้ง
หนาม ทิ้งไว้ให้แห้ง 

2.4 โรย Color Flakes ลงบน Base Coat ที่ได้เตรียมไว้แล้วในขณะเปียก ทิ้งให้แห้ง 4-6 ชม.  
2.5 ขัดแต่ง เก็บทำความสะอาดผิว Flake ก่อน แล้วทำการทาเคลือบ Base Coat ตามระบบ พร้อมทั้ง

โรย Color Flake สีต่อไปตามเส้นที่ได้ตัดไว้แล้ว เพื่อสร้างลวดลายให้สวยงามตามที่ต้องการ 
2.6 ทับหน้าด้วย Polyurethane Clear จำนวน 2 รอบ เพื่อให้ผิวทึบน้ำ และป้องกันรอยขีดข่วน และให้

สีสันสวยงามขึ้น  
2.7 บ่มตามระยะเวลากำหนด ตาม Data Sheet 
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15-02 งานระบบเคลือบผิวพื้นชนิดพิเศษ  15-02-2 

การส่งมอบงาน 

1. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการเสื่อมสภาพของระบบเคลือบผิวพื้นชนิดพิเศษ เป็นระยะเวลา  2 ป ีให้กับผู้
ว่าจ้างในความบกพร่องของวัสดุ และการตดิตั้ง หากมีการบวม หลุดร่อน ที่เกิดจากความชื้นทุกกรณี ทั้งนี้ 
ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการตกกระทบของวัสดุแข็งจำพวกเหล็ก  
 

คุณสมบัติของวัสดุ  

ขนาดของวัสดุ ส่วนน้ำหนักคละสีของวัสดุ และน้ำหนักต่อหน่วย มีคุณสมบัติ ดังนี ้
1. วัสดุรองพื้นคอนกรีต ประสานผิวคอนกรีตด้วย อีพ็อกซีมอร์ต้า (Primer Motar) ที่ปริมาณ 0.25 กก./ตร.

ม. 
2. วัสดุชั้นเบส โค้ทด้วยโพลียูรีเทน เสริมสร้างแรงยึดเกาะของวัสดุอะคริลิกคละสี ที่มีส่วนผสมของไวนิล โดย

ติดตั้งที่ ความหนา 1-2 มม. หรือสำหรับแก้ไขพื้นผิวคอนกรีตที่ขรุขระไม่เรียบ เพื่อเพิ่มระนาบ และให้
ความสวยงามมากขึ้น หรือสำหรับพื้นที่มีการระบุลวดลายที่หลากหลายซับซ้อน (ถ้ามี) ให้นำเสนอวัสดุชั้น
เบสโค้ท เป็นชนิดเดียวกันกับวัสดุรองพื้นคอนกรีตได้ 

3. วัสดุอะคริลิกคละสี ที่มีส่วนผสมของไวนิล ชนิดเคลือบแข็ง ให้ได้ขนาด และสีตามแบบที่กำหนด คือ สีดำ 
เทา ขาว ตามปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอ การใช้งาน รูปแบบสีตามสีที่ผู้ออกแบบระบุ  โดยมีคุณสมบัติ 
ดังนี้  
3.1 เป็นวัสดุที่คงสภาพไม่แตกยุ่ย หากต้องมีการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมี ที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย 

จำพวกทินเนอร ์
3.2 เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นอย่างมีคุณภาพจากแหล่งการผลิตประเทศสหรัฐอเมริกา หรือยุโรป และมีใบส่ง

นำส่งวัสดุทีแ่สดงเอกสารนำเข้าจากต่างประเทศได้ชัดเจน (Packing List) 
3.3 วัสดุที่นำมาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถัง หรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน 

4. วัสดุชั้นเบสโค้ท ที่ใช้เป็น ระบบโพลียูรีเทน (Primer + Base Coat + Top Coat Clear) กำหนดให้มี
คุณสมบัติ ดังน้ี  
4.1 เป็นวัสดุที่ผลิต และจำหน่ายในประเทศไทย และสามารถผลิตสีได้ตามมาตรฐานของเฉดสี อาร์เอ

แอล (RAL) ที่มีผลทดสอบจากสถาบันภายในประเทศ อย่างน้อย  2 ผลทดสอบหลัก คือ 
Compressive Strength และ Tensile Strength  

4.2 วัสดุที่นำมาใช้ต้องมีระยะเวลาการบ่มตัวสั้น สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากติดตั้งแห้ง
แล้วเสร็จ ต้องไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน เพื่อง่ายต่อการซ่อมแซม หรือบริการหลังการขาย  

4.3 วัสดุที่นำมาใช้ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และทนต่อแรงดันน้ำความดันสูงที่ใช้ในการทำ
ความสะอาดพ้ืนผิว ทำความสะอาดง่าย  

4.4 เป็นระบบเบสโค้ท พื้นโพลียูรีเทนชนิดผิวเรียบ ความหนารวมไม่น้อย 1 มม. สำหรับบริเวณพื้นที่ที่มี
การใช้งานเบา หรือปานกลาง ทนทานต่อสารเคมี ทนต่อการขัดสีได้ดี โดยมคีุณสมบัต ิดังนี้  
- ความสามารถในการทนแรงอัด (Compressive Strength) > 300 N/mm2  (ASTM C109) 
- ความสามารถในการทนแรงดึง (Tensile Strength) > 5 N/mm2  (ASTM C190) 
- ความแข็งแรงในการยึดเกาะ (Bonding Strength) > 1.5 MPA (Pull-Off Test) 
- ความสามารถในการทนแรงดัด (Flexural Strength) > 15 N/mm2  
- ความสามารถในการทนแรงขัดถู (Abrasion Resistance) - Loss Weight at 0.04  
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- ความสามารถการซึมผ่านของน้ำ (Water Permeability) - Water Absorption = 0 
- ความสามารถในการทนต่อการลื่น (Slip Resistance) - Dry 70 Wet 26     
- ความสามารถในการทนอุณหภูมิ (Temperature Resistance) -5 °C to 70 °C  
- ความหนาของระบบเคลือบพื้นต้องไม่ต่ำกว่า 1-2 มม.  

5. มาตรฐานอ้างอิง ASTM C190, ASTM C109 หรือ Puff-Off Test at Concrete Fail 
 

 จบหมวดที่ 15-02 งานระบบเคลือบผิวพื้นชนิดพิเศษ 
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งานเฟอร์นิเจอร์สนามกีฬากลางแจ้ง 
 
หมวดที่ 16-01 งานอัฒจันทร์เลื่อนและพับเก็บได้ 
 

ขอบเขตและข้อก าหนดทั่วไป 

1. ขอบเขตการด าเนินงานอัฒจันทร์เลื่อนและพับเก็บได้ครอบคลุมตั้งแต่ การเตรียมพื้นที่ติดตั้ง การ
ตรวจสอบและเตรียมโครงสร้างและงานระบบวิศวกรรมรองรับ การผลิต จัดส่ง และติดตั้ง ตลอดจนเก็บ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง รวมไปถึงงานขั้นรายละเอียดต่างๆ ซึ่งต้องด าเนินการเพื่อให้งานแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ สวยงาม 

2. ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามรูปแบบและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงใช้ข้อก าหนดและ
มาตรฐานที่ดีกว่าได ้โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนจึงจะน ามาใช้ได้ 

การด าเนินงาน-การติดตั้ง 

1. 1. ก่อนการติดตั้ง ให้ผู้รับจ้างส ารวจพื้นที่ที่จะท าการติดตั้ง และจัดท าแบบเพื่อสร้าง (Shop Drawing) 
แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการติดตั้ง เช่น แนวการวางผัง การเว้นระยะ การยึดเข้ากับโครงสร้างอาคาร 
เป็นต้น เพื่อขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้ออกแบบก่อนด าเนินการ หากมีความขัดแย้งของข้อมูล
ในส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้แจ้งผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ควบคุมงาน เพื่อหาข้อสรุปก่อนด าเนินการ เพื่อมิให้เกิด
ปัญหาในการติดตั้งการใช้งาน ตลอดจนการบ ารุงรักษา ในภายหลัง 

2. ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสด ุอุปกรณ ์ชิ้นงานตัวอย่างและรายละเอียดด้านคุณสมบัติต่างๆ เพื่อขออนุมัติจาก
ผู้ออกแบบ และ/หรือผู้ควบคุมงานก่อนการด าเนินการ 

3. วัสดุและอุปกรณ์ให้ประกอบส าเร็จจากโรงงาน โดยการติดตั้งให้ด าเนินการตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

4. การขนย้ายเข้าพื้นที่และการติดตั้ง ต้องไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชิ้นงานและงานก่อสร้างที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว ความเสียหายดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

การส่งมอบงาน 

1. เมื่อติดตั้งเรียบร้อย ชิ้นงานต้องมีความสมบูรณ์ปราศจากต าหนิรอยหรือคราบสกปรกต่างๆ ผู้รับจ้างต้อง
ป้องกันชิ้นงานจากความเสียหายต่างๆ ตลอดช่วงก่อนการส่งมอบงาน ความไม่สมบูรณ์ใดๆที่ปรากฏขึ้น
ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานอาจพิจารณาให้เปลี่ยนชิ้นงานหรือแก้ไข โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งหมด 

2. ให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อนการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย ดังนี ้

2.1.  ฝึกอบรมวิธีการใช้งานและการบ ารุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
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2.2. จัดส่งคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษา 
2.3. จัดส่งเครื่องมือพิเศษส าหรับใช้งานและการบ ารุงรักษาต่อผู้ว่าจ้าง 
2.4. ส่งแบบ As-built drawing แสดงรายละเอียดการติดตั้ง 

3. ระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครอบคลุมถึงวัสดุและการติดตั้ง โดย
มีหนังสือการรับประกันที่ต้องออกจากผู้ผลิตเท่านั้น 

4. เงื่อนไขในหนังสือการรับประกันระบุให้ผู้ผลิตจะท าการซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนชิ้นงานที่มีปัญหาตามที่
ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า และรับรองว่าจะส ารองอะไหล่ของรุ่นหรือแบบ 
(ตามสัญญาว่าจ้าง) ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากปีที่ท าสัญญา 

คุณสมบัติวัสดุ 

ก าหนดให้เป็นไปตามมาตราฐานของผู้ผลิต หรือ มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี ้

1. ลักษณะอัฒจันทร์เลื่อนเป็นม้านั่งยาว มีลักษณะเป็นขั้นบันได อัฒจันทร์เลื่อนและพับเก็บได้ กว้าง
ประมาณ 6 เมตร สูง 3ชั้น 

2. พื้นอัฒจันทร์ท าจากโครงเหล็กปูด้วยไม้อัด ปูทับด้วยวัสดุกันลื่น ช่องทางเดินแต่ละชั้นมีความกว้างไม่
เกิน 90 เซนติเมตร 

3. ที่นั่งบนอัฒจันทร์เลื่อนเป็นแบบม้านั่งยาว ท าจากพลาสติก High Density Polyethylene : HDPE 
ผสมสารป้องกัน UV ขนาด 45 เซนติเมตร  

4. ระบบการเลื่อนเก็บและยืดออกเพื่อใช้งาน เป็นระบบ Manual Operation เลื่อนเข้า-ออกได้
โดยสะดวกง่ายดาย 

 จบหมวดที่ 16-01 งานอัฒจันทร์เลื่อนและพับเก็บได้  
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